

Determinazione

N° di Repertorio Generale : **8066/2015**

N° di Protocollo : **238745/2015**

Titolario/Anno/Fascicolo : **11.3/2010/18**

In Pubblicazione : dal **29/9/2015** al **14/10/2015**



Struttura Organizzativa : **SETTORE SVILUPPO INFRASTRUTTURE VIARIE E PISTE CICLABILI**

Dirigente : **GATTA GIACOMO**

OGGETTO : LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL "COLLEGAMENTO CICLABILE TRA I CONFINI DI MILANO, IL POLO FIERISTICO DI RHO-PERO E L'AREA EXPO". APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 512.297,69 (IVA 10% INCLUSA PER € 46.572,52) CUP J51B1100020003 C.I.G. 54768420FF

Documenti : Testo dell'atto

 [versione firmata](#)

 [versione pdf](#)

Visto/Attestazione

 [versione firmata](#)

 [versione pdf](#)

Per poter visualizzare i files in formato .pdf è necessario avere installato il software Acrobat Reader (disponibile [qui](#))

Per poter visualizzare i documenti firmati digitalmente è consigliato scaricare e installare il software DIKE (disponibile [qui](#)).

Nel caso in cui, all'apertura dei files in formato .pdf, compaia il messaggio ""Errore durante l'apertura del documento. Il file è danneggiato e non può essere riparato." è consigliato scaricare e installare il software PDF FOXIT READER (disponibile [qui](#)).





Città metropolitana di Milano

Area Pianificazione Territoriale Generale, delle Reti Infrastrutturali e Servizi di Trasporto Pubblico
Settore Sviluppo Infrastrutture viarie e piste ciclabili

Determinazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.8066/2015 del 21/09/2015

Prot. n.238745/2015 del 21/09/2015

Fasc.11.3 / 2010 / 18

Oggetto: Lavori di realizzazione del “Collegamento ciclabile tra i confini di Milano, il Polo Fieristico di Rho-Pero e l'Area Expo”. Approvazione della perizia di variante per un importo complessivo di € 512.297,69 (IVA 10% inclusa per € 46.572,52) CUP J51B110002003 C.I.G. 54768420FF

IL DIRETTORE DEL SETTORE SVILUPPO INFRASTRUTTURE VIARIE E PISTE CICLABILI

Visti:

- la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e s.m.i. che dispone all'art.1 comma 16 il subentro dal 1 gennaio 2015 delle Città metropolitane alle Province omonime e che succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni proprie ed attribuite nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno all'Ente;

- lo Statuto della Città metropolitana di Milano approvato dalla Conferenza metropolitana dei Sindaci in data 22/12/2014 con deliberazione RG n. 2/2014.

Preso atto che, al subentro della Città metropolitana di Milano alla Provincia omonima, vengono assunti inoltre, quali riferimenti, i Regolamenti e le Direttive assunte dall'Ente sostituito nelle more di nuovi atti organizzativi del nuovo Ente.

Richiamato il Decreto del Sindaco metropolitano n. 27/2015 del 08.01.2015 - atti n. 735\5.4\2015\1 con il quale si autorizzano i Dirigenti all'assunzione di impegni di spesa durante l'esercizio provvisorio-esercizio finanziario 2015.

Richiamati:

- la deliberazione CIPE 21/12/2001 n. 121 con la quale, ai sensi dell'art. 1, co.1 della legge 443/2001, si è approvato il primo programma delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, tra le quali sono state inserite le opere viabilistiche di accesso al Polo Fieristico di Rho-Pero;
- la deliberazione CIPE del 27/06/2003, con la quale si approva il progetto definitivo delle opere, ai sensi degli artt. 4 e 16, co.1, del D.Lgs. 190/2002 ed ha assegnato in termini di valori di investimento un contributo di € 182.755.000,00, per l'intervento in argomento, per il quale il soggetto aggiudicatore è stato individuato nella Provincia di Milano, altresì autorizzata a contrarre il relativo mutuo e la deliberazione CIPE del 25/07/2003 con la quale è stato rideterminato il contributo assegnato al soggetto aggiudicatore in €182.761.000,00;
- la DCP n. 60 del 6/11/2003 che approva la convenzione del 5/11/2003 mediante la quale la Provincia di Milano ha affidato ad ANAS la realizzazione delle opere viabilistiche al Polo Fieristico di Milano Rho-Pero, ai sensi dell'art. 99, co.2, del D.lgs 112/98, nonché la manutenzione e gestione delle infrastrutture stesse, con esclusione delle attività di acquisizione dei terreni;
- la DCP n. 58 del 4/12/2008 che approva lo schema di Convenzione aggiuntiva alla predetta, con la quale le parti – Provincia di Milano e ANAS Spa - concordano che le attività legate alle opere di compensazione e mitigazione ambientale, previste dal Decreto VIA n. 974 del 30/01/2003, con i conseguenti finanziamenti resi disponibili dalla delibera del CIPE, restino in capo alla Provincia di Milano per un totale di euro 22.140.000,00;
- la Deliberazione di Giunta Provinciale R.G. n. 449/2010 del 09/11/2010, con la quale è stato approvato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2011-2013 e l'Elenco Annuale dei lavori relativo all'anno 2011, ove, tra le altre, è stata inserita la realizzazione del collegamento ciclabile tra il confine di Milano, il polo fieristico di Rho-Pero e l'Area EXPO 2015.

Premesso che:

- nell'ambito del "Programma di Collaborazione 2010", approvato dalla Provincia di Milano con Disposizione Dirigenziale R.G. 9224/2010, il Centro Studi PIM si è impegnato a realizzare lo Studio di Fattibilità per il collegamento ciclabile tra il confine di Milano, il Polo Fieristico di Rho-Pero e l'area Expo 2015";
- tra le somme dedicate agli interventi di compensazione ambientale relativa alla realizzazione della viabilità del polo fieristico di Rho Pero, con la su citata DGP 449/10, una quota pari a 6.500.000,00 e' stata dedicata alla realizzazione del collegamento ciclabile tra il confine di Milano, il Polo Fieristico di Rho-Pero e l'area EXPO 2015;
- con DGP 14/2011 del 28 gennaio 2011 la Provincia di Milano ha provveduto ad approvare il Progetto Preliminare realizzato a cura dei funzionari dell'Ente;
- con DGP 317/2013 del 30 luglio 2013 la Provincia di Milano ha provveduto ad approvare il Progetto Definitivo;
- con Determina Dirigenziale 12695/2013 del 12/12/2013 e' stata approvato il Progetto Esecutivo esecutiva e contestualmente e' stata indetta la procedura per l'affidamento dei lavori di realizzazione del collegamento ciclabile;
- con Determinazione Dirigenziale del Settore Appalti RG n. 5713/2014 del 29/05/2014 con la quale si è provveduto all'aggiudicazione definitiva all'Impresa MONDELLO COSTRUZIONI S.R.L. per un importo complessivo € 1.963.467,89 (Iva 10% inclusa) per i lavori di realizzazione del collegamento ciclabile tra il confine di Milano, il Polo Fieristico di Rho-Pero e l'Area Expo 2015 -

CUP J51B1100020003 C.I.G. 54768420FF; contratto d'appalto n. 2764 di Rep. Prov.le del 16/09/2014, atti n. 189825/2014/6.2/2014/6.

Visto che in corso di esecuzione dei lavori, in data 04/03/2015, è pervenuta comunicazione del Comune di Pero (delibera n.23 di pari data) e successivamente del Comune di Rho (pec atti 89223 del 08/04/2015) che, con visione unanime, chiedono di dare priorità alla sistemazione a verde ed agli arredi previsti in progetto, anche in relazione alla maggiore visibilità in occasione dell'Esposizione universale maggio 2015, allegate.

Considerata la Relazione del Direttore Lavori, ing. Claudio Ferrari (nominato con Decreto Dirigenziale Racc. Gen. n.6044 del 09/06/2014), con la quale si comunica al RUP l'opportunità di realizzare una perizia suppletiva finalizzata a dare positivo riscontro alle richieste dei Comuni di Rho e Pero, migliorare l'opera ed ottemperare al principio di economicità (atti.237040/11.3/2010/18 del 18/09/2015), allegata.

Considerato che:

- il collegamento ciclabile tra Milano e gli spazi Expo gioca un ruolo determinante sia sotto il profilo dei servizi di mobilità sostenibile offerti dal territorio, sia anche per la qualifica urbana dell'area;
- l'intero progetto, oggi in corso di realizzazione, è finanziato con i fondi destinati alla compensazione ambientale della "Viabilità di accesso al Polo Fieristico di Rho-Pero", compensazione che il territorio attende sin dal 2008.

Considerato altresì che:

- il quadro economico deliberato ha collocato la qualificazione artistica e le sistemazioni a verde tra le somme a disposizione, implicando la realizzazione di più gare consecutive per il medesimo tracciato e che tale formulazione non ha consentito di conciliare la stretta tempistica con il completamento dei lavori di qualifica artistica e ambientale entro l'inizio dell'esposizione universale;
- il mantenimento di tale divisione comporterebbe diseconomie in relazione a doppie cantierizzazioni, con relativi disagi per l'utenza, realizzazione di opere inevitabilmente provvisorie nella prospettiva delle successive lavorazioni e dilatazione dei complessivi tempi di realizzazione;
- in data 26/11/2013 (D.D. 11933/2013), ormai prossimi a bandire i lavori dell'opera, la Responsabilità Unica del Procedimento, nonché la Direzione del Settore sviluppo infrastrutture viarie e piste ciclabili è stata assunta dall'Ing. Giacomo Gatta.

Dato atto che l'Esposizione Universale ha trasformato il territorio dei Comuni di Rho e Pero in una vetrina internazionale dell'intero Paese e che, pertanto, la qualifica con arredi artistici e la sistemazione a verde delle tratte prospicienti all'esposizione assumono oggettivo carattere di priorità.

Accertato, ai sensi dell'art. 161 comma 7 del dpr 207/10, che le lavorazioni in variante sono riconducibili a due fattispecie dell'art. 132 del dlgs 163/06 ed in particolare:

- comma 1 lettera b - per cause impreviste e imprevedibili: formazione di nuove aiuole con opere di smaltimento acque, piantumazione di essenze arboree, predisposizione delle aree utili ad accogliere n. 2 elementi di arredo, oneri di scarica, oneri della sicurezza e varie diminuzioni di quantità legate alle nuove opere;
- comma 3 secondo periodo: finalizzate al miglioramento e alla sua funzionalità: dissuasori di sosta

in gomma riciclata richiesti dal Comune di Pero, oneri della sicurezza e alcune diminuzioni;

Dato atto che la perizia in argomento è stata redatta dalla Direzione Lavori e precisamente Ing. Claudio Ferrari in qualità di Direttore Lavori e Ing. Gabriella D'Avanzo, Geometra Mirco Biolcati e Geometra Mario Sampirisi, Dott. Daniele Zucchelli come collaboratori e si compone dei seguenti elaborati, in atti su supporto informatico:

AMBITO GENERALE

- 1 *Relazione Generale*
- 2 *Capitolato Speciale di Appalto - Norme Tecniche - Integrazione*

ANALISI ECONOMICHE

- 3 *Elenco dei Prezzi Unitari di perizia*
- 4 *Computo metrico estimativo di progetto da offerta revisionata*
- 5 *Computo metrico estimativo di perizia da offerta revisionata*
- 6 *Computo metrico estimativo di Confronto*
- 7 *Quadro economico comparativo*
- 8 *Predisposizione Elementi di Arredo - CICLISTI - elaborati vari*
- 9 *Predisposizione Elementi di Arredo - PANCA A SPIRALE - elaborati vari*

TAVOLE DI PROGETTO

- 10 *Corografia di inquadramento*
- 11 *Planimetria dello stato fatto - Comune di Pero*
- 12 *Planimetria generale di progetto - opere edili - Comune di Pero*
- 13 *Planimetria di progetto settori 1-2-3 - opere edili - Comune di Pero*
- 14 *Planimetria di progetto settori 4-5-6 - opere edili - Comune di Pero*
- 15 *Planimetria di progetto settori 7-8-9 - opere edili - Comune di Pero*
- 16 *Planimetria di progetto settori 10-11-12 - opere edili - Comune di Pero*
- 17 *Planimetria di progetto settori 1-2-3 - confronto - Comune di Pero*
- 18 *Planimetria di progetto settori 4-5-6 - confronto - Comune di Pero*
- 19 *Planimetria di progetto settori 7-8-9 - confronto - Comune di Pero*
- 20 *Planimetria di progetto settori 10-11-12 - confronto - Comune di Pero*
- 21 *Planimetria di progetto settori 1-2-3 - opere a verde - Comune di Pero*
- 22 *Planimetria di progetto settori 4-5-6 - opere a verde - Comune di Pero*
- 23 *Planimetria di progetto settori 7-8-9 - opere a verde - Comune di Pero*
- 24 *Planimetria di progetto settori 10-11-12 - opere a verde - Comune di Pero*
- 25 *Planimetria dello stato fatto - Comune di Rho*
- 26 *Planimetria generale di progetto - opere edili - Comune di Rho*
- 27 *Planimetria di progetto settore 1 - opere edili - Comune di Rho*
- 28 *Planimetria di progetto settore 1 bis - opere edili - Comune di Rho*
- 29 *Planimetria di progetto settori 2 e 2 bis - opere edili - Comune di Rho*
- 30 *Planimetria di progetto settore 3 - opere edili - Comune di Rho*
- 31 *Planimetria di progetto settore 4 - opere edili - Comune di Rho*
- 32 *Planimetria di progetto settore 5 - opere edili - Comune di Rho*
- 33 *Planimetria di progetto settori 6 e 7 - opere edili - Comune di Rho*
- 34 *Planimetria di progetto settori 8 e 9 - opere edili - Comune di Rho*
- 35 *Planimetria di progetto settore 1 - confronto - Comune di Rho*
- 36 *Planimetria di progetto settore 1 bis - confronto - Comune di Rho*
- 37 *Planimetria di progetto settori 2 e 2 bis - confronto - Comune di Rho*
- 38 *Planimetria di progetto settore 3 - confronto - Comune di Rho*
- 39 *Planimetria di progetto settore 4 - confronto - Comune di Rho*
- 40 *Planimetria di progetto settore 5 - confronto - Comune di Rho*
- 41 *Planimetria di progetto settore 6 e 7 - confronto - Comune di Rho*
- 42 *Planimetria di progetto settore 8 e 9 - confronto - Comune di Rho*
- 43 *Planimetria di progetto settore 1 - opere a verde - Comune di Rho*
- 44 *Planimetria di progetto settore 1 bis - opere a verde - Comune di Rho*
- 45 *Planimetria di progetto settori 2 e 2 bis - opere a verde - Comune di Rho*
- 46 *Planimetria di progetto settore 3 - opere a verde - Comune di Rho*
- 47 *Planimetria di progetto settore 4 - opere a verde - Comune di Rho*
- 48 *Planimetria di progetto settore 5 - opere a verde - Comune di Rho*
- 49 *Planimetria di progetto settore 6 e 7 - opere a verde - Comune di Rho*
- 50 *Planimetria di progetto settore 8 e 9 - opere a verde - Comune di Rho*
- 51 *Sesti di Impianto*

Dato atto che gli importi complessivi del contratto mutano così come indicato nel seguente quadro di raffronto:

	Quadro Economico con espletamento gara	Quadro Economico dopo perizia	confronto
a1 TOTALELAVORI lordi	€ 2.264.355,69	€ 2.860.564,36	€ 596.208,67
a2 Importo contrattuale	€ 1.784.970,81	€ 2.250.695,98	€ 465.725,17
a3 totale oneri della sicurezza	€ 259.064,63	€ 309.454,27	€ 50.389,64
lavori soggetti a ribasso	€ 2.005.291,06	€ 2.551.110,09	
lavori al netto del ribasso	€ 1.525.906,18	€ 1.941.241,71	
SOMMEA DISPOSIZIONE			
b1 Espropri e indennizzi	€ 250.000,00	€ 250.000,00	
b2 Allacciamenti ai pubblici servizi, interferenze e rimborso enti	€ 497.938,49	€ 500.000,00	
b3 Spese tecniche relative alla PE, CSE, DL, COLLAUDO	€ 200.000,00	€ 200.000,00	
b4 incentivo 2% art. 92 DLgs. 12 aprile 2006 n. 163	€ 4.287,11	€ 57.211,29	
b5 imprevisti e arrotondamenti	€ 201.589,00	€ 201.589,00	
b6 Prove sui materiali	€ 40.758,40	€ 40.000,00	
b7 Fondi per accordi bonari art. 12 DPR n. 207/2010 (4%)	€ 90.574,23	€ 114.422,57	
b8 IVA 10% (di a2, b14)	€ 178.497,08	€ 225.069,60	
b9 IVA 22% (di b3, b10)	€ 121.000,00	€ 108.900,00	
b10 Qualificazione artistica/ambientale itinerario ciclabile	€ 350.000,00	€ 295.000,00	
b11 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
b12 Contributo Comune di Rho (pista ponte Mazzo di Rho)	€ 1.350.000,00	€ 1.350.000,00	
b13 Contributo Comune di Rho (pista e smaltimento acque piattaforma SS33 Sempione)	€ 400.000,00	€ 266.628,06	
b14 opere di sistemazione a verde	€ 500.000,00	€ 500.000,00	
economie da imprevisti		€ 0,00	
Tot. Somme a disposizione	€ 4.235.644,31	€ 4.118.820,52	
Importo contrattuale	€ 1.784.970,81	€ 2.250.695,98	
Ribasso contrattuale (23,906%)	€ 479.384,88	€ 609.868,38	
Economie da ribasso		-€ 479.384,88	
Totale somme a disposizione	€ 4.235.644,31	€ 4.118.820,52	
SOMMANO	€ 6.500.000,00	€ 6.500.000,00	

Dato atto che le opere oggetto della presente perizia di variante trovano copertura nel quadro economico di progetto approvato non richiedendo pertanto il reperimento di risorse economiche aggiuntive.

Dato atto che i pagamenti da effettuarsi con il presente dispositivo saranno modulati come segue: euro 512.297,69 anno 2015.

Considerato che poiché l'importo di variante supera il 20%, ai sensi del DPR 207/2010 art 161 comma 12 è stato sottoposto all'impresa uno schema di atto aggiuntivo in forma di atto di sottomissione in cui l'appaltatore accetta le nuove lavorazioni alle medesime condizioni contrattuali oltre a sottoscrivere il nuovo verbale di concordamento nuovi prezzi prot. 235627 del 17/09/2015, allegato.

Accertato che in data 4 settembre 2015 prot. 235620 del 17.09.2015 la società MONDELLO COSTRUZIONI SRL ha sottoscritto lo schema di atto aggiuntivo sopra citato a comprova della piena volontà di effettuare le lavorazioni oggetto della variante, allegato.

Atteso che l'art. 161 del DPR 207/10 e s.m.i. al comma 9 ultimo periodo prevede che le maggiori lavorazioni, ove non comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico

e non alterino la sostanza del progetto, sono approvate dal Responsabile del Procedimento.

Rilevato che l'istruttoria del presente atto è stata effettuata dal Direttore del Settore Sviluppo Infrastrutture viarie e piste ciclabili.

Ritenendo pertanto di accogliere la proposta di perizia di Variante del Direttore dei Lavori nella citata relazione n. prot 237040 del 18/09/2015, allegata.

Accertato che la spesa complessiva di euro 512.297,69 (IVA 10% inclusa per € 46.572,52) per l'incremento dei lavori trova capienza nelle somme a disposizione dell'Amministrazione ed è finanziata con mutuo DEXIA CREDIOP in ATI con MPS-BIIL, a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui 2015 ed è reimputata al capitolo 261139500 "FONDO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE AMBIENTALE NELL'AMBITO DELLA VIABILITA' DI ACCESSO AL POLO FIERISTICO RHO PERO" del Bilancio 2015 in corso di predisposizione anno 2015 imp. 999 sub 8 (ex imp. n.6005 sub 1 anno 2008) intervento 2 06 01 01.

Richiamata la Direttiva n. 1/2014 - SG "Indicazioni per la corretta qualificazione giuridica degli atti amministrativi".

Richiamata la Direttiva n. 2/2015 - SG "Direttiva in merito all'assunzione degli impegni di spesa durante l'esercizio provvisorio 2015", di cui alla lettera d) spese derivanti da contratti pluriennali già stipulati.

Richiamato l'art. 12 comma 5 del Regolamento sul Sistema dei controlli interni della Provincia di Milano.

Richiamata la delibera del Consiglio metropolitano n.19/2015 del 04/06/2015 che approva il rendiconto di gestione 2014 e il Decreto n. 184/2015 di pari data del Sindaco metropolitano che approva il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 7 del Dlgs 118/2011, integrato e modificato dal DLgs 126/2014.

Dato atto che è stato pubblicato il DM del 30 luglio 2015 che sancisce il differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2015 da parte delle Città metropolitane, delle province e degli enti locali della regione Siciliana dal 30 luglio al 30 settembre 2015.

Richiamato il decreto n. 19 del 10 febbraio 2015, con il quale il Sindaco metropolitano ha approvato il documento "Indirizzi per la gestione in esercizio provvisorio 2015";

Rilevato che, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" (TUEL), si possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del Bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Tuel;

Valutato, ai sensi dell'art.9 del D.L.78/2009 convertito in Legge n. 102/2009, che i pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio, con gli incassi delle eventuali specifiche fonti di finanziamento e con le regole di finanza pubblica, ivi compreso il patto di stabilità, così come risulta dal cronoprogramma dei pagamenti".

Richiamata la Legge n. 190/2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano anticorruzione e trasparenza della Provincia di Milano.

Rilevato che il presente atto rientra tra i provvedimenti a rischio medio/alto di corruzione come elencato nella tabella dell'art. 5 del citato Piano di anticorruzione e trasparenza della Provincia di

Milano;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000, Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento Locale, ed in particolare gli artt. 107 e 192 del medesimo D. Lgs. n. 267/2000;
- il D.P.R. 207/2010 e il D.P.R. 327/01;
- il vigente Regolamento di contabilità con particolare riferimento agli articoli 14, 30, 38, 39, 40, 41, 52;
- il D. Lgs. n. 163/2006, Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- gli artt. 57 e 59 dello Statuto della Provincia e s.m.i in materia di "attribuzioni e responsabilità dei dirigenti";
- gli artt. 32 e 33 del Testo Unificato del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Codice di comportamento adottato con deliberazione di Giunta Provinciale Rep. Gen. n. 509/2013 del 17/12/2013;
- il vigente Piano della Privacy.

Richiamato il comma 5 dell'art. 11 del Regolamento sul Sistema dei controlli interni della Provincia di Milano.

Preso atto altresì:

- della direttive n. 1 e 2/Anticorruzione/2013;
- del piano triennale di prevenzione della corruzione e il piano triennale della Trasparenza ed Integrità della Provincia di Milano, approvato con Delibera GP. n. 13/2015.

Nell'esprimere la regolarità amministrativa del provvedimento ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs n. 267/2000 (Controllo di regolarità amministrativa e contabile).

DETERMINA

- 1) di prendere atto della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e s.m.i. che dispone all'art.1 comma 16 il subentro dal 1° gennaio 2015 delle Città metropolitane alle Province omonime e che succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni proprie ed attribuite nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno all'Ente e dello Statuto della Città metropolitana di Milano approvato dalla Conferenza metropolitana dei Sindaci in data 22/12/2014 con deliberazione RG n. 2/2014;
- 2) di prendere atto al subentro della Città metropolitana di Milano alla Provincia omonima, vengono assunti inoltre, quali riferimenti, i Regolamenti e le Direttive assunte dall'Ente sostituito nelle more di nuovi atti organizzativi del nuovo Ente;
- 3) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la perizia suppletiva e di variante, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, redatta dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 132 comma 1 e 3 del D.Lgs. 163/2006, resasi necessaria per rispondere alle richieste

espresse dal territorio;

4) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo Schema di Atto Aggiuntivo sottoscritto da Mondello Costruzioni Srl in data 4 settembre 2015 prot. 235620 del 17/09/2015, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, con il quale l'affidatario si impegna all'esecuzione delle opere derivanti dall'approvazione della presente perizia, alle stesse condizioni e agli stessi prezzi di cui al contratto originario d'appalto n. 2764 del 16/09/2014 oltre a 77 nuovi prezzi riportati nel relativo verbale di Concordamento prot. 235627 del 17/09/2015, per il maggior importo di Euro 465.725,17 al netto del ribasso contrattuale del 23,0906% e comprensivo degli oneri relativi ai piani della sicurezza di Euro 50.389,64;

5) di approvare per le ragioni espresse in premessa, la spesa di euro 465.725,17 oltre IVA 10% pari ad Euro 46.572,52 per un totale di Euro 512.297,69 (IVA 10% inclusa) quale estensione contrattuale della perizia suppletiva e di variante per la realizzazione del "Collegamento ciclabile tra i confini di Milano, il Polo Fieristico di Rho-Però e l'Area Expo";

6) di approvare la spesa complessiva di euro 512.297,69 (IVA 10% inclusa per € 46.572,52) per l'incremento dei lavori finanziata con mutuo DEXIA CREDIOP in ATI con MPS-BIII, a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui 2015 che è reimputata al capitolo 261139500 "FONDO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE AMBIENTALE NELL'AMBITO DELLA VIABILITA' DI ACCESSO AL POLO FIERISTICO RHO PERÒ " del Bilancio 2015 in corso di predisposizione anno 2015 imp. 999 sub 8 (ex imp. n.6005 sub 1 anno 2008) intervento 2 06 01 01;

7) di approvare il relativo nuovo quadro economico, come specificato in premessa, che prevede un elevamento dell'importo contrattuale da € 1.784.970,81 a € 2.250.695,98 lasciando invariato l'importo del quadro economico dell'intervento previsto in complessivi Euro 6,5 milioni;

8) di autorizzare la proroga del termine contrattuale per consentire la realizzazione delle opere suppletive e di variante, determinando un incremento di 160 giorni naturali e consecutivi, incluso accoglimento della richiesta di proroga avanzata dall'appaltatore per sfavorevoli condizioni meteorologiche e problematiche tecniche di cantiere;

9) di approvare gli allegati "verbale di concordamento nuovi prezzi" e "schema di atto aggiuntivo" debitamente sottoscritti dall'appaltatore dando atto che sui nuovi lavori si applicheranno tutte le prescrizioni e pattuizioni generali e particolari del contratto d'appalto e del capitolato speciale d'appalto;

10) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Contabilità e Gestione Finanziaria del Peg per gli adempimenti conseguenti.

Si attesta che il programma dei pagamenti del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica che includono altresì il rispetto dei vincoli del Patto di Stabilità Interno, come risulta dalla prenotazione dell'impegno di spesa effettuata dagli Uffici Finanziari.

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell'art. 119 e 120 del D.Lgs. n. 104/2010 ricorso giurisdizionale al TAR entro 30 gg. dall'avvenuta conoscenza del medesimo.

Il presente provvedimento è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio On line nei termini di legge.

Si dà atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPC a rischio e che sono stati effettuati i controlli previsti dal

Regolamento Sistema controlli interni e rispettato quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per la Provincia di Milano e dalle Direttive interne.

Si attesta, che ai sensi dell'art. 23 lettera b del D.lgs. 33/2013, si procederà alla pubblicazione, sul sito internet dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente", del contenuto del provvedimento di aggiudicazione dell'appalto;


Si attesta l'osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento della Provincia di Milano.

Dato atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della L. 241/90, testo vigente, nonché dall'art. 14 del Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e dall'allegata tabella "A".

Della compiuta pubblicazione all'Albo Pretorio ai fini dell'esecutività del presente atto, verrà compilata specifica attestazione a cura del Responsabile, che sarà allegata in forma digitale al documento di cui costituirà parte integrante.

**IL DIRETTORE DEL SETTORE
SVILUPPO INFRASTRUTTURE VIARIE E PISTE CICLABILI
Ing. GIACOMO GATTA**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate



Indicazioni contabili

di approvare la spesa complessiva di euro 512.297,69 (IVA 10% inclusa per € 46.572,52) per l'incremento dei lavori finanziata con mutuo DEXIA CREDIOP in ATI con MPS-BIII, a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui 2015 che è reimputata al capitolo 261139500 "FONDO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE AMBIENTALE NELL'AMBITO DELLA VIABILITA' DI ACCESSO AL POLO FIERISTICO RHO PERO " del Bilancio 2015 in corso di predisposizione anno 2015 imp. 999 sub 8 (ex imp. n.6005 sub 1 anno 2008) intervento 2 06 01 01



Città metropolitana di Milano

Area Pianificazione Territoriale Generale, Delle Reti Infrastrutturali E Servizi Di Trasporto Pubblico
Settore Sviluppo Infrastrutture Viarie E Piste Ciclabili

Determinazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.8066/2015 del 21/09/2015 Prot. n.238745/2015 del 21/09/2015
Fasc.11.3 / 2010 / 18

Oggetto: Lavori di realizzazione del “Collegamento ciclabile tra i confini di Milano, il Polo Fieristico di Rho-Pero e l'Area Expo”. Approvazione della perizia di variante per un importo complessivo di € 512.297,69 (IVA 10% inclusa per € 46.572,52) CUP J51B110002003 C.I.G. 54768420FF

la spesa complessiva di euro 512.297,69 (IVA 10% inclusa per € 46.572,52) per l'incremento dei lavori finanziata con mutuo DEXIA CREDIOP in ATI con MPS-BIII, a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui 2015 è reimputata al capitolo 261139500 "FONDO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE AMBIENTALE NELL'AMBITO DELLA VIABILITA' DI ACCESSO AL POLO FIERISTICO RHO PERO " del Bilancio 2015 in corso di approvazione anno 2015 imp. 999 sub 8 (ex imp. n.6005 sub 1 anno 2008) intervento 2 06 01 01

integrato con le seguenti annotazioni degli Uffici Finanziari

25/09/2015

Come da accordi si restituisce per le modifiche da apportare

25/09/2015

Si confermano le indicazioni contabili sopra riportate

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE

Il Responsabile del Servizio Asti Carla esaminata la determinazione dirigenziale n.87/2015 del 21/09/2015 R.G. 8066/2015 ricevuta in data 21/09/2015

effettuati i controlli previsti dal D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dal vigente regolamento di contabilità, non esprime rilievi in merito alla regolarità dell'atto.

Il Responsabile del Servizio Asti Carla

Pratica trattata da Carla Asti

Il Direttore

Preso atto delle verifiche effettuate dal servizio di cui sopra

RILASCIA

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000.

Data 25/09/2015

Il Direttore

Dario Rigamonti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate