Atti Dirigenziali

Stato: **PUBBLICATO ATTIVO**

Pubblicazione Nr: **1474/2024**

In Pubblicazione: dal **14/3/2024** al **28/3/2024**

Repertorio Generale: **2065/2024** del **13/03/2024**

Protocollo: **44973/2024**

Titolario/Anno/Fascicolo: **11.3/2011/14**

Struttura Organizzativa: SETTORE STRADE E INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Dirigente: OLIVARI GABRIELEO

OGGETTO: **LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO - SEREGNO. IMPEGNO DI SPESA DI € 14.000.000,00 (IVA ED ONERI INCLUSI) A FAVORE DI COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI - C.M.C. DI RAVENNA SOC. COOP. E RIAPPROVAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI - CUP:D21E08000000001 CIG 18295017FA**

Città metropolitana di Milano

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Pubblicazione Nr:	1474/2024
In Pubblicazione:	dal 14/03/2024 al 28/03/2024
Repertorio Generale:	2065/2024 del 13/03/2024
Protocollo:	44973/2024
Titolario/Anno/Fascicolo:	11.3/2011/14
Struttura Organizzativa:	SETTORE STRADE E INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
Dirigente:	OLIVARI GABRIELEO
Oggetto:	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO - SEREGNO. IMPEGNO DI SPESA DI € 14.000.000,00 (IVA ED ONERI INCLUSI) A FAVORE DI COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI - C.M.C. DI RAVENNA SOC. COOP. E RIAPPROVAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI - CUP:D21E08000000001 CIG 18295017FA

DOCUMENTI CON IMPRONTE:

Testo dell'Atto *Doc_401933_Rg__2024.pdf.p7m*

b99af1c90f01e66732b459919d5ec663b318714fa79106135fb1c1c13f96774e

Allegato 1 *Doc_402183_IMPDT2065METROTRANVIA.pdf*

84547a7e224eae5c2d15afc9b8691d881c7e31cae1963ee94f616bd0e978c102

Allegato 2 *Doc_401932_all-A.pdf.p7m*

7e7a2a9439fcf39c3508665c1ce7fd0f7d615b34ce9bb1b0d6e8dd6e13087ee4

Visto/Attestazione *Doc_402403_VistoContabile.pdf.p7m*

aa2e90f61fb8e21fffb37a38439fa42bd94f6d25790d0d264f0ae1ca113849d5

Città metropolitana di Milano

Area Infrastrutture
Settore Strade e infrastrutture per la mobilità sostenibile

Determinazione Dirigenziale

Fasc. n 11.3/2011/14

Oggetto: Lavori di realizzazione della metrotranvia Milano - Seregno. Impegno di spesa di € 14.000.000,00 (IVA ed oneri inclusi) a favore di Cooperativa Muratori e Cementisti - C.M.C. di Ravenna Soc. Coop. e riapprovazione del cronoprogramma dei lavori - CUP:D21E08000000001 CIG 18295017FA

IL DIRETTORE
DEL SETTORE STRADE E INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

PREMESSO che in data 27 marzo 2008 il C.I.P.E. con la Deliberazione n. 52 e n. 67/2008 ha approvato il progetto definitivo della Metrotranvia Milano - Seregno con prescrizioni e raccomandazioni;

CONSIDERATO che il presente provvedimento viene assunto per le motivazioni di seguito riportate:
- con la Convenzione sottoscritta il 27 aprile 2009, previa approvazione dalla Giunta Provinciale, tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Lombardia e Liguria - e la Provincia di Milano, vengono affidate, tra l'altro, al Provveditorato le funzioni di stazione appaltante e di Responsabile Unico del Procedimento per l'esecuzione dei lavori di realizzazione della Metrotranvia;
- in data 13 settembre 2012 con prot. n. 9627 con provvedimento del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Lombardia e Liguria, è stata aggiudicata in via definitiva a Cooperativa Muratori e Cementisti - C.M.C. di Ravenna Soc. Coop. la procedura ristretta avente ad oggetto l'appalto per la "progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione della metrotranvia Milano Parco Nord - Seregno;
- con atto Rep. n. 2614/2013, l'allora Provincia di Milano e C.M.C. hanno sottoscritto il relativo contratto per un importo pari ad € 102.840.093,88 (IVA esclusa);
- nel corso dello sviluppo della progettazione esecutiva diversi fattori, tra cui l'inadeguatezza tecnica e la necessità di apportare varianti, hanno determinato la necessità di apportare modifiche al progetto, comportando di conseguenza una dilatazione dei tempi di progettazione esecutiva dell'opera;
- in data 5 marzo 2020 Città Metropolitana di Milano e C.M.C. hanno sottoscritto un atto integrativo al contratto finalizzato a: 1) definire il contenuto della progettazione esecutiva tenuto conto dei pareri pervenuti in sede di conferenza di servizi con un limite prefissato ai costi per l'importo dei lavori; 2) definire tempi certi per la consegna della progettazione esecutiva;
- in data 5 settembre 2020 integrato con un'ulteriore consegna in data 31 marzo 2021 è stato trasmesso il progetto esecutivo da parte di C.M.C.;
- in data 27 luglio 2021 è stata completata da parte dell'Ente verificatore M.M. S.p.A. (prot. 117198 del 28/7/2021) l'attività di verifica del progetto ed è stato emesso il relativo rapporto conclusivo dell'intero progetto esecutivo con giudizio conforme per i progetti esecutivi;
- il nuovo importo dei lavori risulta pari ad € 131.883.378,08 di cui € 2.426.924,38 per progetto esecutivo ed € 3.350.890,67 per gli oneri della sicurezza, oltre ad IVA 10% sull'importo dell'appalto pari ad € 13.188.337,81 per un importo complessivo pari ad € 145.071.715,89 (IVA ed oneri della sicurezza inclusi);
- con determina dirigenziale R.G. 8297/2022 del 21/11/2022 è stata approvata la spesa di € 1.500.000,00 a favore di Cooperativa Muratori e Cementisti - C.M.C. di Ravenna Soc.Coop. ai fini dell'erogazione dell'anticipazione contrattuale prevista per le attività di progettazione, rinviando a successivo provvedimento l'integrazione dell'impegno di spesa a favore della stessa impresa per il restante importo contrattuale;
- con determina dirigenziale R.G. 9018/2022 del 6/12/2022 è stato approvato il progetto esecutivo con conseguente riapprovazione del quadro economico ed approvata la spesa complessiva di € 143.571.715,89 (IVA 10% inclusa) a favore di Cooperativa Muratori e Cementisti - C.M.C. di Ravenna Soc.Coop. per i lavori di realizzazione della metrotranvia Milano-Seregno, demandando a successivi provvedimenti l'impegno della spesa per i Bilanci degli anni 2023-2024-2025 e 2026;
- con atto di liquidazione R.G.9473/2022 del 22/12/2022 è stato liquidato a C.M.C. l'importo di € 1.012.000,00 (IVA 10%

inclusa a titolo di acconto per attività di progettazione esecutiva;
- in data 20/12/2022 è stato sottoscritto un atto integrativo al contratto Rep. n. 2614/2013 per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione della metrotranvia Milano-Seregno, tra Città Metropolitana di Milano e Cooperativa Muratori e Cementisti ove è previsto, tra l'altro, un incremento di € 31.710.400,00 per il progetto esecutivo;
- l'atto integrativo al contratto Rep. n. 2614/2013 sottoscritto in data 20/12/2022 prevede, tra l'altro: all'art. 8.1 che dovrà essere versata all'appaltatore un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale aggiornato, al netto degli oneri per la progettazione esecutiva che sarà remunerata a parte ed, all'art. 8.3, che il versamento dell'anticipazione è subordinato alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori;

Considerato quindi che il nuovo importo contrattuale (come da atto integrativo al contratto Rep. n. 2614/2013 sottoscritto in data 20/12/2022) è pari ad € 145.071.715,89, di cui:
- € 1.500.000,00 impegnato con D.D. R.G. 8297/2022,
- € 57.240.556,49 (IVA ed oneri inclusi) impegnati con D.D. 695/2023,
- € 64.798.403,57 (IVA ed oneri inclusi) da impegnarsi sul Bilancio 2024,
- € 21.176.400,75 (IVA ed oneri inclusi) da impegnarsi sul Bilancio 2025,
- € 356.355,08 (IVA ed oneri inclusi) da impegnarsi sul Bilancio 2026
e che risulta già liquidato un importo di € 5.541.030,58 come da atti sottoindicati:
- R.G. 9473/22 del 22/12/2022 di € 1.012.000,00,
- R.G. 1652/23 del 28/2/2023 di € 488.000,00,
- R.G. 1652/23 del 28/2/2023 di € 1.169.616,82,
- R.G. 7421/23 del 21/9/2023 di € 174.139,43,
- R.G. 8760/23 del 31/10/2023 di € 267.819,06,
- R.G. 214/24 del 17/1/2024 di € 1.521.014,89,
- R.G. 1366 del 20/2/2024 di € 908.440,38;

Dato atto peraltro che, in relazione all'avvio dei lavori avvenuto in data 15/3/2023, all'andamento delle attività di cantiere, nonchè dell'importo già liquidato pari ad € 5.541.030,58, si rende necessario riapprovare il cronoprogramma dei lavori e, conseguentemente, aggiornare la relativa spesa per le annualità 2024, 2025, 2026 (come da allegato A, parte integrante del presente provvedimento) come di seguito:
- € 74.703.813,36 (IVA ed oneri inclusi) da impegnarsi sul Bilancio 2024,
- € 46.387.228,52 (IVA ed oneri inclusi) da impegnarsi sul Bilancio 2025,
- € 18.439.643,43 (IVA ed oneri inclusi) da impegnarsi sul Bilancio 2026,
per un importo complessivo pari ad € 139.530.685,31;

Tenuto conto che è pertanto necessario reimputare sul Bilancio 2024 i seguenti impegni già assunti con D.D. 695/2023 per un importo complessivo pari ad € 53.199.525,91:
- imp. 97/2023 sub 1 di € 2.282.484,40
- imp. 109/2023 sub 1 di € 3.594.066,92
- imp. 112/2023 sub 1 di € 13.000.000,00
- imp. 115/2023 sub1 di € 3.043.164,32
- imp. 116/2023 sub 1 di € 10.000.000,00
- imp. 101/2023 sub 1 di € 3.770.961,27
- imp. 106/2023 sub 1 di € 1.579.413,75
- imp. 107/2023 sub 1 di € 2.014.376,66
- imp. 120/2023 sub di € 1.254.758,50
- imp. 99/2023 sub 1 di € 3.086.144,00
- imp. 111/2023 sub 1 di € 1.755.196,90
- imp. 110/2023 sub 1 di € 4.309.755,19
- imp. 114/2023 sub 2 di € 2.817.740,77
- imp. 128/2023 sub 3 di € 691.463,23

Considerato quindi che la spesa da riprogrammare per l'anno 2024 ammonta ad € 74.703.813,36 così ripartita:
1) l'importo di € 53.199.525,91 è in fase di reimputazione 2024 con l'attuale riaccertamento dei residui,
2) con la presente Determinazione Dirigenziale si intende impegnare la spesa di € 14.000.000,00,
pertanto l'importo residuo da impegnare per l'anno 2024 risulta di € 7.504.287,45;

Ritenuto quindi di impegnare con il presente provvedimento l'importo di € 14.000.000,00 (IVA ed oneri inclusi) a favore di Cooperativa Muratori e Cementisti - C.M.C. di Ravenna Soc. Coop. che trova capienza nell'ambito del quadro economico dell'opera Metrotranvia Milano Parco Nord - Seregno alla voce A "Importo Appalto" e C "IVA al 10% su importo appalto" ed andrà imputato ed impegnato sul Bilancio 2024 come segue:
- per € 8.400.000,00 Ministero
- per € 2.268.280,00 Regione Lombardia

- per € 1.134.140,00 Città Metropolitana di Milano
- per € 1.134.140,00 Provincia di Monza
- per € 186.340,00 Comune di Bresso
- per € 560,00 Comune di Cormano
- per € 140.000,00 Comune di Cusano Milanino (quota a carico CMM)
- per € 153.440,00 Comune di Paderno Dugnano
- per € 194.740,00 Comune di Nova Milanese
- per € 264.880,00 Comune di Desio
- per € 123.480,00 Comune di Seregno ;

Ritenuto altresì di dare atto che, con successivo provvedimento, a seguito della conclusione delle operazioni di riaccertamento, si provvederà a:
- impegnare l'importo residuo di € 7.504.287,45 (IVA ed oneri inclusi) a favore di Cooperativa Muratori e Cementisti - C.M.C. di Ravenna Soc. Coop. per l'annualità 2024 secondo quanto sopra esplicitato,
- impegnare la spesa relativa agli anni 2025 e 2026 per integrare l'importo contrattuale;

Verificata la regolarità tecnica del presente atto ex art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Richiamati gli atti di programmazione finanziaria dell'Ente (DUP e Bilancio di previsione), di gestione(PEG), il PIAO 2023-2025, ed il codice di comportamento dell'Ente;

Dato atto che con Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n. 98/2022 del 20/05/2022 si sono concluse le operazioni di riaccertamento dei residui;

Visto l'art. 107 del Testo Unico Enti Locali (Tuel) approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto della Città metropolitana di Milano;

Visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ed il regolamento di contabilità dell'Ente;

DETERMINA

1) di approvare il cronoprogramma dei lavori e la relativa rimodulazione della spesa per le annualità 2024, 2025, 2026 (come da allegato A) facente parte integrante del presente provvedimento;

2) di approvare la spesa di € 14.000.000,00 (IVA ed oneri inclusi) a favore di Cooperativa Muratori e Cementisti - C.M.C. di Ravenna Soc. Coop. - Partita IVA 00084280395 con sede a Ravenna - Via Trieste 76;

3) di impegnare, come in premessa specificato, la spesa di € 14.000.000,00 (IVA ed oneri inclusi) a favore di Cooperativa Muratori e Cementisti - C.M.C. di Ravenna Soc. Coop. come segue:

Importo	Missione	Progr.	Titolo	Macro agg.	Anno	Capitolo	Esigibilità	Cod. Piano Finanziario V Livello	Cod. Conto Economico	Cod. Conto Patrimoniale
14.000.000,00	10	02	2	02	2024	10022010	2024	U.2.02.01.09.013	--------	1.2.2.04.02.01.001

4) di dare atto che in sede di riaccertamento si è provveduto a reimputare sul Bilancio 2024 l'importo complessivo di € 53.199.525,91 come da seguenti impegni:
- imp. 97/2023 sub 1 di € 2.282.484,40
- imp. 109/2023 sub 1 di € 3.594.066,92
- imp. 112/2023 sub 1 di € 13.000.000,00
- imp. 115/2023 sub1 di € 3.043.164,32
- imp. 116/2023 sub 1 di € 10.000.000,00

- imp. 101/2023 sub 1 di € 3.770.961,27
- imp. 106/2023 sub 1 di € 1.579.413,75
- imp. 107/2023 sub 1 di € 2.014.376,66
- imp. 120/2023 sub di € 1.254.758,50
- imp. 99/2023 sub 1 di € 3.086.144,00
- imp. 111/2023 sub 1 di € 1.755.196,90
- imp. 110/2023 sub 1 di € 4.309.755,19
- imp. 114/2023 sub 2 di € 2.817.740,77
- imp. 128/2023 sub 3 di € 691.463,23;

5) di dare atto che, con successivo atto, a seguito della conclusione delle operazioni di riaccertamento, si provvederà a:
- impegnare l'importo residuo di € 7.504.287,45 (IVA ed oneri inclusi) a favore di Cooperativa Muratori e Cementisti - C.M.C. di Ravenna Soc. Coop. per l'annualità 2024 secondo quanto indicato in premessa,
- impegnare la spesa relativa agli anni 2025 e 2026 per integrare l'importo contrattuale;

6) di dare atto altresì che per il presente provvedimento è stata compilata la check-list di cui al regolamento sul sistema dei controlli interni, ed inoltre il presente atto:
- è classificato a rischio medio, come indicato dall'art. 5 del PTPCT;
- rispetta gli obblighi e gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali;
- rispetta il termine di conclusione del procedimento;
- verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line della Città metropolitana di Milano
- verrà pubblicato in Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 27 del Decreto Legislativo n. 33/2013;

7) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Controllo di Regolarità Contabile e Rendiconto per gli adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE DEL SETTORE STRADE
E INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
ing. Gabriele Olivari

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate
Responsabile del procedimento dell'opera: ing. Gianluca Bandiera (nominato in data 13/10/2017 con nota del Provveditorato OO.PP)
Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: ing. Gabriele Olivari
Responsabile dell'istruttoria amministrativa: dott.ssa Francesca Bonacina
Responsabile dell'istruttoria tecnica: ing. Gaetano Delfanti

Indicazioni Contabili
La spesa di € 14.000.000,00 è parte della spesa complessiva di € 216.357.600,00 (IVA inclusa) di cui alla Determina 12181/2011, come rimodulata con Determina R.G. 10918/2016, con Determina R.G. 7603/2021 e con Determina R.G. 9018/2022, nonché reimputata nel 2019 per l'importo di €. 6.000.000,00 (come da Determina R.G. 9486/18 del 28/12/18), ed è imputata al seguente capitolo del Bilancio 2024, riclassificato come segue 10022010 "251100400 Fondo per la realizzazione della Metrotranvia Milano - Seregno", U2.02.01.09.013 (impegni come da note uffici finanziari), reimputata a seguito del riaccertamento ordinario e straordinario 2015 e riaccertamento ordinario 2016/2022.

All. A

IMPORTO APPALTO (IVA compresa)

Anno 2024
€ 74.703.813,36

Anno 2025
€ 46.387.228,52

Anno 2026
€ 18.439.643,43

IL DIRETTORE DEL SETTORE
STRADE E
INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA' SOSTENIBILI
ing. Gabriele Olivari

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445\2000 e del D.Lgs. 82\2005 e rispettive norme collegate

Numero	Sub	Capitolo	V liv pf	Importo	Ente	Numero prov	Anno prov	Descrizione vincolo bilancio	Oggetto	Cig	Cup	Creditore
55	1	10022010	013 Altre vie di comunicazione	622.922,95	MINISTERO	2065	2024	2019ST012 STATO: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO - SEREGNO E RIAPPROVAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI	18295017FA	D21E08000000001	COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI C.M.C.
56	1	10022010	013 Altre vie di comunicazione	1.348.444,27	MINISTERO	2065	2024	2024ST011 STATO: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO - SEREGNO E RIAPPROVAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI	18295017FA	D21E08000000001	COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI C.M.C.
57	1	10022010	013 Altre vie di comunicazione	1.126.139,84	MINISTERO	2065	2024	2024ST011 STATO: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO - SEREGNO E RIAPPROVAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI	18295017FA	D21E08000000001	COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI C.M.C.
58	6	10022010	013 Altre vie di comunicazione	717.715,21	MINISTERO	2065	2024	2024ST011 STATO: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO - SEREGNO E RIAPPROVAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI	18295017FA	D21E08000000001	COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI C.M.C.
59	1	10022010	013 Altre vie di comunicazione	4.531.592,65	MINISTERO	2065	2024	2024ST011 STATO: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO - SEREGNO E RIAPPROVAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI	18295017FA	D21E08000000001	COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI C.M.C.
60	1	10022010	013 Altre vie di comunicazione	53.185,08	MINISTERO	2065	2024	2024ST011 STATO: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO - SEREGNO E RIAPPROVAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI	18295017FA	D21E08000000001	COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI C.M.C.
61	6	10022010	013 Altre vie di comunicazione	15.572,06	REGIONE LOMBARDIA	2065	2024	2024RG015 REGIONE: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO - SEREGNO E RIAPPROVAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI	18295017FA	D21E08000000001	COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI C.M.C.
62	1	10022010	013 Altre vie di comunicazione	938.558,20	REGIONE LOMBARDIA	2065	2024	2024RG015 REGIONE: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO - SEREGNO E RIAPPROVAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI	18295017FA	D21E08000000001	COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI C.M.C.
64	1	10022010	013 Altre vie di comunicazione	800.000,00	REGIONE LOMBARDIA	2065	2024	2024RG015 REGIONE: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO - SEREGNO E RIAPPROVAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI	18295017FA	D21E08000000001	COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI C.M.C.
65	1	10022010	013 Altre vie di comunicazione	17.011,45	REGIONE LOMBARDIA	2065	2024	2024RG015 REGIONE: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO - SEREGNO E RIAPPROVAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI	18295017FA	D21E08000000001	COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI C.M.C.
68	1	10022010	013 Altre vie di comunicazione	495.135,29	REGIONE LOMBARDIA	2065	2024	2017RG001 REGIONE: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO - SEREGNO E RIAPPROVAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI	18295017FA	D21E08000000001	COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI C.M.C.
69	1	10022010	013 Altre vie di comunicazione	2.003,00	REGIONE LOMBARDIA	2065	2024	2017RG001 REGIONE: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO - SEREGNO E RIAPPROVAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI	18295017FA	D21E08000000001	COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI C.M.C.
66	6	10022010	013 Altre vie di comunicazione	125.903,14	CITTA' METROPOLITANA	2065	2024	2015CDP01 MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO - SEREGNO E RIAPPROVAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI	18295017FA	D21E08000000001	COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI C.M.C.
67	3	10022010	013 Altre vie di comunicazione	1.148.236,86	CITTA' METROPOLITANA	2065	2024	2015CDP01 MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO - SEREGNO E RIAPPROVAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI	18295017FA	D21E08000000001	COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI C.M.C.
71	1	10022010	013 Altre vie di comunicazione	997.789,50	PROVINCIA DI MONZA	2065	2024	2024EL003 ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO - SEREGNO E RIAPPROVAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI	18295017FA	D21E08000000001	COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI C.M.C.
72	1	10022010	013 Altre vie di comunicazione	52.845,27	PROVINCIA DI MONZA	2065	2024	2024EL003 ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO - SEREGNO E RIAPPROVAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI	18295017FA	D21E08000000001	COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI C.M.C.
73	1	10022010	013 Altre vie di comunicazione	83.505,23	PROVINCIA DI MONZA	2065	2024	2024EL003 ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO - SEREGNO E RIAPPROVAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI	18295017FA	D21E08000000001	COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI C.M.C.
74	6	10022010	013 Altre vie di comunicazione	923.440,00	COMUNI	2065	2024	2024EL003 ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO - SEREGNO E RIAPPROVAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI	18295017FA	D21E08000000001	COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI C.M.C.
Totale				**14.000.000,00**								

Città metropolitana di Milano

Area Infrastrutture

Settore Strade e infrastrutture per la mobilità sostenibile

Raccolta Generale n° 2065/2024 del 13/03/2024 Fasc. n 11.3/2011/14

Oggetto: Lavori di realizzazione della metrotranvia Milano - Seregno. Impegno di spesa di € 14.000.000,00 (IVA ed oneri inclusi) a favore di Cooperativa Muratori e Cementisti - C.M.C. di Ravenna Soc. Coop. e riapprovazione del cronoprogramma dei lavori - CUP:D21E08000000001 CIG 18295017FA

La spesa di € 14.000.000,00 è parte della spesa complessiva di € 216.357.600,00 (IVA inclusa) di cui alla Determina 12181/2011, come rimodulata con Determina R.G. 10918/2016, con Determina R.G. 7603/2021 e con Determina R.G. 9018/2022, nonché reimputata nel 2019 per l'importo di €. 6.000.000,00 (come da Determina R.G. 9486/18 del 28/12/18), ed è imputata al seguente capitolo del Bilancio 2024, riclassificato come segue 10022010 "251100400 Fondo per la realizzazione della Metrotranvia Milano - Seregno", U2.02.01.09.013 (impegni come da note uffici finanziari), reimputata a seguito del riaccertamento ordinario e straordinario 2015 e riaccertamento ordinario 2016/2022.

Integrato con le seguenti annotazioni degli Uffici Finanziari

Richiamata la determina RG 12181/2011 che ha impegnato la spesa complessiva di € 216.357.600,00 poi rimodulata con atti successivi e con riaccertamenti, straordinario del 2015 e ordinari dal 2015 al 2022, si è provveduto a sub impegnare la spesa complessiva di € 14.000.000,00, come da allegata tabella predisposta dagli uffici finanziari, sul capitolo10022010 anno 2024 (collegato a corrispondenti accertamenti a carico degli enti cofinanziatori e registrati sui capitoli di entrata finalizzati

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Il Responsabile del Servizio CARPENZANO TIZIANA esaminata la determinazione dirigenziale Raccolta Generale n° 2065/2024 del 13/03/2024 ricevuta in data 13/03/2024 effettuati i controlli previsti dal d.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità, non esprime rilievi in merito alla regolarità dell'atto.

Il Responsabile del Servizio CARPENZANO TIZIANA

Pratica trattata da DEPLANO RAIMONDO

Il Direttore

Preso atto delle verifiche effettuate dal servizio di cui sopra

RILASCIA

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.lgs. n 267 del 18/08/2000.

Data 14/03/2024

Il Direttore di Settore

TARINI LAURA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.