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DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LAPROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 6 agosto 2015.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) - linea AV/AC Milano-Genova: terzo valico dei Giovi

(CUP F81H92000000008). Autorizzazione del 3° lotto costruttivo e assegnazione finanziamento. (Delibera n. 56/2015).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTO il Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
dell11 dicembre 2013, sugli orientamenti delfUnione per lo sviluppo della rete
transeuropea dei trasporti @ che abroga la decisione n. 881/2010/UE, e visto |
Regolamento (UE) n. 1316 del Parlamento suropeo e def Consiglio dell’11 dicembre
2013 che istituisce il meccanismo per coliegare 'Europa, che modifica il regolamento
(UE) n. 913/2010 e che abioga i regolamenti (CE} n. 680/2007 e (CE) n. 87/2010;

VISTA la legge 17 maggio 1999, n. 144, che allarticolo 1, comma 5, istituisce presso
questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici> (MIP), con il
compito di fornire tempestiveamente informazioni suli'atiuazione delle politiche di
sviluppo e funzionale all'alimentazicne di una banca dati tenuta nell'ambito di quesio
stessoc Comitato;

VISTO il “Nuovo Piano generale dei trasporti e della logistica” sul quale gquesto
Comitato si & definitivamente pronunziato con delibera 1° febbraio 2001, n. 1 (G.U. n.
54/2001), e che ¢ stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 2001;

VISTA la legge 21 dicembre 2001, n. 443 {c.d. "legge obiettivo"}, che, all’articolo 1, ha
stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di
preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e jo sviluppo del
Paese, vengano individuati dal Governo attraversc un Programma formulato secondo j
criteri e le indicazioni procedurali contenuti neilo stesso articolo, demandando a questo
Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddstio

Programma entro il 31 dicembre 2001;

VISTA la legge 1° agosto 2002, n. 166, che allarticolo 13, olire ad autorizzare limiti di
impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel

. Programma approvato da questo Comitato, reca modifiche al menzionato articolo 1
della legge n. 443/2001; ' '

VISTA legge 18 gennaio 2003, n. 3, recanie "Disposizioni ordinamentali in materia di
pubblica amministrazione” che, all'articolo 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio
2003 ogni progetto di invastimento pubblico deve essere dotato di un Codice Unico di
Progetto (CUPY;
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VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 183, concernente il "Codice dei contraiti
pubbilici relativi a lavori, servizi & forniture in atiuazione deile direltive 2004/17/CE
2004/18/CE”, e s.m.L e visti in particolare:

- la parte NI, titolo Hi, capo IV, concarnente *Lavor relativi a infrastruliure
strategiche e insediamenti produttivi” e specificamente larticolo 163, che
attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la responsabilita
dellistruttoria sulle infrastrutture sirategiche, anche avvalendosi di apposita
“Struttura tecnica di missiong”, e la responsahilita di assicurare la cosrenza tra i
contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione;

- Varticolo 256, che ha abrogate # decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 180, e
s.m.i., concernente "Atftuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione
delle infrastrutiure e degli insediamenti produtiivi strategici e di interesse
nazionale®, come modificato dal decreto iegisiativo 17 agosto 2005, n. 185

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.
133 che al'articolo 12 ha abrogafo la revoca delle convenzioni ira TAV e i contraenti
generali disposta con il decrefe legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2
aprile 2007, n. 40, trasferendone la titolarita, originariamente previsia in cape a TAV, a
Rete Ferroviaria ltaliana S.p.A. (RFI S.p.A;

VISTA la legge 23 dicembre 2008, n. 181 (legge finanziaria 2010}, che — all'articolo 2,
commi da 232 a 234 — ha previsto che con decreti del Presidente de! Consiglic dei
Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrulture e dei trasporti, di concerfo con il
Ministro dell’'economia e delle finanze, sono individuali specifici progetti prioritar per |
quali questo Comitato pud autorizzare V'avvio deila realizzazione del relativo progstte
definitivo per lotti costruttivi non funzionali, e visti in particolare:

-~ il comma 232, che:

- individua, quali requisiti dei citati progetti, l'inclusione nei corridoi europei TEN-T
e nel Programma delle infrastrutiure strategiche, un costo supericre a 2 miliardi
di euro, un tempo di realizzazione superiore a quattro anni dall’approvazione
del progetto definitivo, limpossibilita di essere suddivisi in iotti funzionali
d'importo inferiore a 1 millardo di eurg;

- subordina Pautorizzazione di questo Comitato allavvio del lothi costruttivi non
funzionali a una serie di condizioni, tra cui l'esistenza di una relazione a corredo
del progetio definitivo deilintera opera che indichi e fasi di realizzazione
dellinfera opera per lotti costruitivi nonché il cronoprogramma del lavor per
ciascuno del lotli e | connessi fabbisogni finanziari annuali; aggiornamento, per
i lotti costruttivi successivi al primo, di tutti gli elementi della stessa relaziong;
l'acquisizione, da parte del contrasnie generale o dell'affidatario dei lavori,
dellimpegno di rinunciare a gualunque pretesa risarcitoria, eventualmentes sorta
in relazione alle opere individuate con i succitatl decreti del Presidents del
Consiglio dei Ministri, nonché a qualunque pretesa, anche futura, connessa
alleventuale mancato o ritardato finanziamento delliniera opera o di lotl
successivi;
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- precisa che dalle determinazioni assunte dal Comitate non devono derivare, in
ogni caso, nuovi obblighi contratiuali nei confronti di terzi a carico del soggstio
aggiudicatore dell’'opera per i quali non sussista lintegrale copertura finanziaria;

— il comma 233, il quale stabilisce che, con autorizzazione del primo jotto costruttivo,
questo Comitato assume limpegno programmatico di finanziare lintera opera
ovvero di corrispondere {intero confribuio finanziato e successivamenie assegna,
in via prioritaria, le risorse che si rendono disponibili in favore dei progetti di cui al
comma 232, per il finanziamento del successivi loiti costruttivi fino al
completamento delle opere, tenuto conio del cronoprogramma;

-~ il comma 234, il quale stabilisce che PAllegato infrastrufture al Documento di
proegrammazione economico-finanziaria {ora Documento di economia e finanza) dia
distinta evidenza degli inferventi di cui ai commi 232 & 233, per i ¢ui
completamento quesio Comitalo deve assegnare le risorse secondo guanto
previsto dal richiamato comma 233;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 138, come modificata dal decrefo legge 12
novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, concernente
“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa
antimafia”, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli
obbiighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli
strumenti di pagamento;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2011, n. 88, e s.m.i,, convertito dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, che allarticolo 32, comma 1, istituisce nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutiure e dei trasporti il “Fondo infrastrutiure ferroviarie, stradali e
relativo a opere di interesse strategico nonché per gli interventi di cui alf'articolo 6 della
legge 29 novembre 1884, n. 788", con una dotazione di 930 milioni per I'anno 2012 &
1.000 milioni di euro per ciascunc degli anni dal 2013 al 2016 e prevede che le risorse
del Fondo sono assegnate da questo Comitato, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con it Ministro dellfeconomia e delle finanze, e
sono destinate prioritariamente, tra P'aliro, alle opere ferroviarie da realizzare ai sensi
dell'articolo 2, commi 232, 233 e 234, delia citaia legge n. 191/2009;

VISTO il decreto legge 21 giugno 2013, n. 89, € s.m.i., convertito dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, che all'articolo 18, comma 1, prevede [istituzione, nello stato di previsions
del Ministero delle infrastrutiure e dei frasporti, di un Fondo con dotazione pari a 2.068
milioni di euro e, al comma 13, che agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, tra
I'altro, quanto a euro 763 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle risorse
asseghate da questo Comitate in favore del 2° lotto del Terzo Valico dei Giovi a valere
sul Fondo di cui allarticolo 32, comma 1, del decreto legge, n. 88/2011;

VISTO l'articolo 36 del decreto legge 24 giugne 20614, n. 90, convertito dalla legge 11
agosto 2014, n. 114, che individua le modalita di meonitoraggio finanziaric dei lavori
relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cul agli articoli 161,
comma B-bis e 176, comma 3, lettera e}, del citato decreto legislativo n. 163/2008;
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VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita 2015), che in tabella E, aila
voce “Articolo 32, comma 1, punto 4: assegnazione di risorse a favore di RFI per la
linea AV/IAC Milano Genova: Terzo Valico dei Giovi - I lotto (set. 11} Interventi nel
settore dei trasporti (2.5 - Cap. 7518)" reca risorse aggiuntive per 400 milioni di euro, di
cui 100 milioni per il 20186, 100 milioni per il 2017, 100 milioni per il 2018 e 100 milioni
per il 2019;

VISTO il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertifo dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, e s.m.i., che, all'articolo 3, comma 2, prevede che, con uno o piti decreti
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con it Ministro dell'sconomia
e delle finanze, sonoc finanziati, a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 1i-bis delic
stesso articolo 3, tra gt altri, gli interventi appaltabili entro il 28 febbraio 2015 e
cantierabili entro il 31 agosto 2015 di cui alla lettera b}, che includono fintervento
“Terzo Valico dei Giovi - AV Milano Genova”;

CONSIDERATO che con decrefo del Minisiro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro deli'economia & delle finanze, 14 novembre 2014, n. 498, &l
sensi del decreto legge n. 133/2014, articolo 3, comma 2, sono stati destinali, tra gli
altri interventi di cul alla lettera b) del medesimo comma, al “Terzo Valico dei Giovi —
AV Milano Genova’, 200 milioni di eure, di cui 30 milioni per 'annualita 2015, 150
milioni per il 2017 e 20 milioni per il 2018, a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 1-
bis dello stesso articole 3;

CONSIDERATO che lo stesso decreto, allarticolo 3, comma 4, punto h), prevede che i
requisiti di appaltabilita e cantierabilita relativi all'intervento si intendono soddisfatti al
verificarsi della seguente condizione: “Rete ferroviaria italiana per il ‘Terzo valico dai
Giovi sulla linea AV/AC Milano Genova' invia enfro it 31 dicembre 2014
aggiornamento della nuova articolazione dei lott costruttivi coerentemente alle
disponibilita finanziarie vigenti a quella stessa data™;

VISTO il decreto del Ministero delle infrastrutture & dei trasporti 29 luglic 2010 che, ai
fini dell'applicazicne dell'art. 2, comma 232 della citata legge n. 191/2008, atiribuisce
particolare interesse strategico alla realizzazione della “Linea AV/AC Milano - Genova:
Terzo Valico dei Giovi ricompreso nell’Asse ferroviario Ventimiglia - Genova - Novara -
Milano (Sempione)”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2010 che individua
Fopera in esame quale progetto prioritario ai sensi e per gli effetti delfari. 2, comma
232 della medesima legge n. 191/2009;

VISTA la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 {G.U. n. 51/2002 S.0.), con la quale
questo Comitato, ai sensi del richiamato articole 1 della legge n. 443/2001, ha
approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che include, nel “Corridoio
plurimodale Tirrenico - nord Europa’” la voce “Asse ferroviaric Ventimiglia - Genova -
Novara - Milano (Sempione)”;

VISTA la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (G.U. n. 87/2003, errata corrige in G.U. n.
140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per atiribuzione del






22-1-2016 GAzzeTTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 17

CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della
delibera stessa;

VISTA la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (G.U. n. 248/2003), con la quale questo
Comitato ha formulato, tra Paltro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle atfiviia
di supporto che il Ministerc delle infrastruiture e dei trasporti & chiamato a svolgers ai
fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delie
infrastrutture strategiche;

VISTA la delibera 29 settembre 2003, n. 78 {(G.U. n. 8/2004 S.0.), con la quale questo
Comitato ha approvato il progetio preliminare del “Terzo Valico dei Gioyi — linea AV/IAC
Milano ~ Genova™

VISTA la delibera 28 settembre 2004, n. 24 (G.U. n. 275/2004;, con la quale questo
Comitato ha slabilito che I CUP deve essere riporialo su iulli | document
amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento
pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dali dei vari sistemi informativi,
comunque interessati ai suddetti progetti;

VISTA la delibera 18 marzo 2005, n. 1 (G.U. n. 150/2008), con la quale questo
Comitato ha approvato 'aggiornamento del dossier di valutazione relativo al "Terzo
Valico dei Giovi — linea AV/AC Milano -~ Genova”;

VISTA la delibera 3 agosto 2005, n. 118 (G.U. n. 8/2008), con la quale guesto
Comitato ha approvato l'adeguamento monetario del costo del progetto preliminare del
“Terzo Valico dei Giovi — linea AV/AC Milane - Genova",

VISTA la delibera 28 marzo 2008, n. 80 (G.U. n. 187/2008), con la quale questo
Comitato ha approvato il progetto definitive del “Terzo Valico dei Giovi - linea AV/AC
Milano - Genova’, con un costo aggiornato di 4.962 milioni di euro;

VISTA la delibera 6 novembre 2008, n. 101 (G.U. n. 51/2011), con la quale questo

Comitato:
- per la realizzazione di un primo lotto costruttive non funzionale del "Terzo Valico
dei Giovi - linea AV/AC Genova — Milano”, ha disposio un finanziamento

complessiva di 500 milioni di euro, di cui 400 milioni di euro a valere sulle risorse
destinate al Programma delle infrastrutture strategiche dall'articolo 21, comma 1,
del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, e 100 milioni di euro a valere sul Fondo infrastrutture, di cui all’articolo
6-quinquies del citato decreto legge n. 112/2008;

— ha autorizzato RF! S.p.A., in qualita di soggetto aggiudicatore, a procedere alla
contrattualizzazione dell'opera intera per lotti successivi costruttivi non funzionali,
impegnativi per le parti nei limiti dei rispettivi finanziamenti che si renderanno
effettivamente disponibili a carico della finanza pubblica;

VISTA la delibera 18 novembre 2010, n. 84 (G.U. n. 133/2011) con la quale, ai sensi
dellarticolo 2, commi 232 e seguenti, della citata legge 23 dicembre 2009, n. 191
(legge finanziaria 2010), e stato autorizzato Pawvio della realizzazione per lotti
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costruttivi, del “Terzo Valico dei Giovi - linea AV/AC Milane — Genova”, del costo
aggiornato pari a 6.200 milioni di eurc e il primo lotto cosiruttivo dell'opera del valore di
500 milioni di euro;

VISTA la delibera 6 dicembre 2011, n. 83 (G.U. n. 53/2012, errata corrige in G.U. n.
59/2012) con la quale questo Comitato, al fine di reintegrare le risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione (FSC) di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011,
n. 88, destinate all'opera & oggstic di riduzione formalizzata con successiva delibera, 3
valere sul medesime FSC per il periodo di programmazione 2014-2020, ai sensi della
legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legye di siabilita 2012), ha assegnato alia linea
farroviaria AVIAC Genova-Milano “Terzo Valico dei Giovi — 1° lotto costruttive” limporto
di 100 milioni di euro;

VISTA la delibera 6 dicembre 2011, n. 88 (G.U. n. 65/2012) con la guale gqussto
Comitato, ai sensi dellarticolo 2, comma 233 della legge 23 dicembre 2008, n. 191
(legge finanziaria 2010), ha autorizzato il 2° lotto costruttive non funzionale della “Linea
AVIAC Genova — Milano: Terzo Valico dei Giovi®, del valore di 1.100 milioni di euro,
assegnando a RFl S.p.A. il medesimo importo a valere sulle risorse di cui all'articolo n.
32, comma 1, del decreto legge n. 98/2011;

VISTA la delibera 20 gennaio 2012, n. 6 (G.U. n. 88/2012) con la quale guesto
Comitato ha imputato riduzioni di spesa al FSC, programmazioni fino al 2013, tra cui, in
tabella 1, una riduzione di 100 milioni di euro allintervents AV/AC Genova - Milano
“Terzo Valico dei Giovi — 1° lotto costruttivo™,

VISTA la delibera 18 febbraic 2013, n. 7 (G.U. n. 120/2013) con la quale guesto
Comitato, a parita di ammontare complessivo del finanziamento, ha rimodulato
Particolazione temporale delle risorse del Fondo di cui allarticolo 32, comma 1, del
decreto iegge n. 98/2011 destinate con la delibera n. 86/2011 alla realizzazione del
secondo lotto costruttivo della “Linea AVIAC Genova — Milano: Terzo Valico del Giov”,
spostando 28,6 milioni di euro dallannualita 2013 all'annualita 2016;.

VISTA la delibera 18 marzo 2013, n. 22 {G.U. n. 67/2014) con la quale questo
Comitato ha individuato una nuova articolazione in lotti costruttivi delf'intervento “Linsa
AV/AC Milano - Genova: Terzo Valico Dei Giovi”, confermando il limite di spesa
dellopera in 6.200 milioni di euro, e riducendo I'assegnazione disposta a favore di RFI
S.p.A. a valere sulle risorse di cui all’articoio 32, comma 1, del citato decrsto legge n.
98/2011 con la richiamata delibera n. 86/2011, da 1.100 a 860 milioni di euro, e
identificando contestualmente un 2° lotto costruttivo di pari importo;

VISTA la delibera 18 luglio 2013, n. 34 (G.U. n. 284/2013) con la guale questo
Comitato, ai sensi dell'articolo 166, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 163/2008,
ha disposto la proroga di due anni del termine per 'adozicne dei decreti di esproprio di
cui alla dichiarazione di pubblica utilitd delfinterventc “Terzo Valico dei Giovi, linea
AVIAC Milano - Genova®, apposta con delibera n. 80/2006.

VISTA la delibera 19 luglio 2013, n. 40 (G.U. n. 87/2014) con la quale questo Comitato,
presc aito che, al fine di assicurare la copertura degli oneri di manutenzione
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straordinaria di RFI S.p.A., con il decreto legge n. 89/2013, articolo 18, comma 13,
erano state ridestinate a questa finalita parte delle risorse gia assegnate alla “Linea
AVIAC Milano - Genova: Terzo Valico Dei Giovi”, e che, a valere su tali risorse, erano
intervenutj anche accantonamenti e riduzioni di spesa dovuli a diversi provvedimenti
normativi per circa 39 milioni di suro, riducende complessivamente fino a 58 milioni di
euro le disponibilita per il 2° lotto costruttivo dell'opera, ha “ripristinato” il finanziamento
del medesimo 2° lofto cosiruttive, assegnando programmaticamente all'intervento
limporto di 802 milioni di eurc ai sensi dellarticolo 7-ter del decreto legge 26 aprile
2013, n. 43, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71;

VISTA la delibera 1° agosto 2014, n. 26 (G.U. n. 1/2015 8.0.}, con la guale guesto
Comitato ha espresso parere favorevole, al sensi dell’articolo 1 della legge n. 443/2001
e s.m.i., in ordine al Programma delle infrastrutiure strategiche di cui all'11° Allegato
infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2013, che include, nella
Tabella 0 ~ avanzamento Programma infrastrutiure sirategiche, linfrastrutiura “Asse
ferroviario Ventimiglia — Genova - Novara”, che comprende lintervento * Tratta AV/AC
Il Valico dei Giovi™;

VISTA la delibera 28 gennaio 2015, n. 15 (B.U. n. 155/2018), con la quale questo
Comitato, in attuazione del sopra citato decreto legge n. 90/2014, articolo 36, comma
3, ha aggiornato le modalita di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui
alla delibera 5 maggio 2011, n. 45 (G.U. n. 234/2011, errata corrige G.U. n. 281/2011);

CONSIDERATO che, ail sensi dellarticolo 1, comma 10, del citaio decreic legge n.
133/2014, il Contratto di Programma 2012-20186 - parte investimenti, sotfoscritto in data
8 agosto 2014 tra RF! S.p.A. e il Ministero delle infrastrutiure e dei trasporti, che
include l'opera nella "Tabella B (ex A1) - Investimenti realizzati per loiti costruttivi®, &
stato approvato con decretg del Minisiro delle infrastrutiure e dei frasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze 18 maggio 2015, n. 158;

VISTA la nota 23 giugno 2015, n. 24070, con la quale il Ministero delle infrastrutture e
del trasporti ha trasmesso la richiesta di iscrizione all'ordine del glorno di queste
Comitato dell'argomento “Terzo Valico dei Giovi. Nuova articolazione del lothi costruttivi
e autorizzazione al 3° lotto costrutiivo” e la relativa relazione istrutioria;

VISTE le note 23 giugno 2015, acquisita al protocolio del DIPE al n. 3330 del 23 luglio
2015, 8 luglio 2015, acquisita al protocolio del DIPE al n. 3054 e 21 luglio 2015, n.
85324, con cui il Ministero delle infrastrufture e dei trasporti ha fornito chisrimenti e
frasmesso documentazione istruttoria integrativa;

CONSiDERATO’ che citaécs Regolamento {UE}‘n, 1316/2013 individ{ia PAsse Genova
Rotterdam, di cui it Terzo Valico dei Giovi & parte integrante, tra | progetti pricritar
relativi alle Reti Ten T,

PRESQO ATTO delle risultanze dellistruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutiure o
dei trasporti e in particolare:
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- che per la realizzazione di un primo lotto costruttive non funzionale della «Linea
AV/AC Genova — Milano: Terzo Valico dei Giovi», questo Comitato con la citata
delibera n. 101/2009 ha disposto un finanziamento di 500 milioni di euro;

- che con la citata delibera n. 84/2010, questo Comitato ha autorizzato Pavvio della
realizzazione per lotti costruttivi dell'intera opera e il relativo 1° lotio costruttivo, del
valore di 500 milioni di euro, con Pimpegno programmatico di finanziare lintera
opera entro il costo aggiornato a vita intera pari a 6.200 milioni di euro. | valori dei
singoli lotti costruttivi, al netto delle atiivita propedeutiche, risultavano | seguentt:

{milioni di eurg)

i.otto Costo

17 Lotto Costrutlive 500
27 Lotto Costrutlivo 1100
3 Lotie Costruttivo 1270
4° Lotto Costruttive 1.340
5° Lotto Costruttivo 1200
6° Lotto Cosfruttivo 850

Totale 8.060

- che in data 11 novembre 2011 & stato sottoscritto PAtto integrativo tra RFI Sp.A. e
Consorzic COCIV con cui it medesimo rinuncia, irrevocabilmente: i) a tutle le
pretese risarcitorie, a qualsivogiia titolo o ragione, derivanti da fatti, atti e/o eventi
verificatisi fino alla data dellAtto integrativo stesso comunque connessi alla
Convenzione e/o alla progettazione efo realizzazione della Linea Milano-Genova
(dal 1998 riprogettata come “Terzo Valico dei Giovi™); il) a gualungue pretesa,
anche futura, connessa con leventuale mancato o ritardsto finanziamenio
dellopera efo di lotti costrutlivi successivi al primo, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 29 della Convenzicne;

- che PAtto integrativo riporta fe cbbligazioni di RFI S p.A. & del Consorzio COCIV in
relazione, tra l'altro, a: rischi e obblighi del Consorzio, termini di esecuzione del
lavori, prezzo forfetario, forza maggiore, valutazione dell’avanzamento dei lavor,
adeguamento monetario, pagamenti e anticipazioni, alta sorveglianza e direzione
lavori, varianti e modifiche tecniche in corso d'opera, controlli e collaudi, garanzie,
penalith, responsabilita verso terzi, logistica, impatto ambientale, pubblicita e
riservatezza, qualitd, riserve, risoluzione del contratto, organizzazione del
consorzio e affidamenti, tracciabilita dei flussi finanziari e controversie.
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- che con la citata delibera 1. 86/2011 questo Comitato ha confermats il limite di
spesa dell'intera opera ed ha autorizzato il 2° lotto costrutiive del valore di 1,160
milioni di euro, disponendo a favore di RFI S.p A, P'assegnazions di risorse
equivalenti;

- che le dotazioni finanziarie dell’'opera sono state ridotie in un primo tempo ¢i 240
milioni di euro con la citata delibera n. 22/2013, diminuendo contestualmente |l
valore del 2° lotto costruttivo da 1.100 a 860 milioni di euro. A seguito di cid RFI
8.p.A. ha sottoscritto in data 22 marzo 2013 con il Consorzic COCIV # primo Atto
Modificative dellAtio integrative RFI-COCIY del 11 novembre 2011, per la
rimodulazione del perimetro del 2° & 3° lotto costruttivo.

- che successivamentes, le dotazioni finanziarie sono state:

- ridotte per 763 milioni di euro dalariicole 18, comma 13, del decreto lsegge n.
B89/2013;

- ridotte per ulteriori circa 32 milioni di euro da vari provvedimenti normativi come

risulta dalla tabelia sottostante:
{milioni di euro}

Provvedimento Qugetto Totale
Art. 2, o 1, DL 782010 nduzioni linear! fino al 2018, DPCM 30/10/2012, DM
18325/201 3 varizziont in diminuzione anni 2013.204 5 + bilancio di previsione annualitha. 7.15
2016
Clausola di salvaguardia exart. 18 ¢. 1 e 3 del DL 98/2011: variazioni in diminuzions 158

DM 18328/2013 anni 2013-2015 + bilancic df previslons annualité 2016

DL 35/2013, art, 12, ¢. 3, punio ¢} riduziont previste dal 2015, alle riduzion! si sommano
Riduzioni: ol accantonarmenti aisensi art. 12 comma 4

DL 78/2010, {Come comunicato dalla RGS in data 28 marzo 2014, le riduzioni g cul alfart. 12, © 3,

DL 98/2011, p. ¢} sono state previste a decorrere dal 2015 e in ssde di predisposizione del bilancio
DL 35/2013 di previsione 2014-2016 sono state apportate riduzion! di euro 11,863.442 per 1 2015 &

di euro 11.323.4587 per il 2016, 2329

A queste sf sarebbe dovulc sommare Yaccantonamenio, al sensi delfart, 12, ¢ 4, di :

eurc 7.186.107 per I 2014, per un iotale oi euro 30473.037.

Tuttavia Vaccantonamento 2014, definito in via provvisoria a luglio 2013, & staio

rideterminato in sede di predisposizione del bilancio 2014-2015 & nion pid disposic.

in definitiva, 2i sensi del DL 35/2013 scono siate apporale rduziont par a suo

23,286,929 per il 2015 e per il 2018).

Totale riduzioni 32,00

- incrementate per 802 milioni di euro con la citata delibera n. 40/2013;

- che rimangono pertanto risorse finanziarie disponibili eccedenti quelle
contraitualizzate per il 1° e 2° lotto costruttive pari a circa 7 milioni di eurg;

- che le predeite variazioni finanziarie sono state recepite nel Coniratto di
programma 2012-2016 - parte investimenti, sottoscriffo in data 8 agosto 2014 tra
RFI 8.p.A. e il Ministerc delle infrastrutiure e dei trasporti, contratio che, ai sensi
delf'articolo 1, comma 10 del decrefo legge n. 133/2014, & stato approvato con
decreto 18 maggio 2015, n. 158, del Ministro deile infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con i Ministro del'economia e delle finanze;
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- che, quindi importo di 802 milioni di euro assagnato, nell'ambito delfapprovazicne
del Contratto di programma 2012-2016, con il predstto decreto, risulia gia nella
disponibiiita di RF| ai sensi del decreto legge n. 133/2014;

- che in data 13 settembre 2014 & eniraio in vigore il decreto legge n. 133/2014 ¢
che con decreto interministeriale n. 488/2014 & stato assegnaio alllintera opera un
finanziamento di 200 milioni di eurc prevedendo 'obbligo, a carico di RFI S.p.A., ‘di
presentare entro i 31 dicembre 2014 laggiornamento dell'articolazione dei | of
costruttivi coerentemente alle disponibilita finanziarie vigenti;

- che la legge n. 190/2014 (legge di stabilita 2015}, ha assegnato un uiteriore
finanziamento di 400 milioni di euro all'interventa «Linea AV/AC Genova — Milano:
Terzo Valico dei Glovi»;

- che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riporta quindi che le risorse
complessivamente disponibili per | lotti costruttivi dell'opera successivi al 2° lotio
ammontano a complessivi 807 milioni di euro;

- che larticolo 3.2.1 lettera b) del citato Atte integrative RFI — COCIV deli"11
novembre 2011 stabilisce che “f Lot Costruttivi successivi al Primo Lofto
Costruttivo ... saranno automaticamente conclusi e coniraitualizzati solo mediante
comunicazione da RFI al Consorzio che sono state effeftivamente assegnate e
rese disponibili a RFI ulteriori “tranches” di risorse finanziarie che consentano, di
voita in voita, la completa realizzazione di ciascun Lotio Costruttive successive &l
Primo Lofto Costruttive”;

- che RFI S.p.A, al fine di rispettare ia scadenza prevista dal citato decreto
interministeriale n. 498/2014, in daia 31 dicembrs 2014 ha sofioscritto con il
Consorzio COCIV il secondo Atto modificative dell'Atto integrativo RFI-COCIV 11
novembre 2011, con cui:

- viene rideterminato il perimetro del 3° lotio costruttivo in coerenza con le
suddette disponibilita finanziarie;

- vengono riarticolati i lotti costruttivi ancora da avviare (dal 3° al 8°), tenendo
conio dei ritardi nelfavvio del 3° lotic cosiruttivo rispetto al cronoprogramma
di cul alla delibera n. 84/2010;

- che, alla luce di quanto sopra esposto, in data 31 dicembre 2014, RFi S.p.A. ha
inviato al Ministero delle infrastrutture e dei trasport Vaggicrnamento del%
“Relazione Lott]” 29 aprile 2014, con la guale:

- ha proposto: i} la riduzione del limite di spesa del 3° lotto costruttivo a 807 milioni
di euro; ii} la coerente modifica dell'articolazione dei restanti lotti costruttivi & del
cronoprogramma dell'opera; iii) Passegnazione da parte di queste Comitato delle
risorse per la completa copertura finanziaria del 3° lotto costruttivo & la relativa
autorizzazione all’avvio dei lavori;

- ha confermato il costo a vita intera dell'intera «Linea AV/AC Genova — Milano:
Terzo Valico dei Giovi», pari a 6.200 milioni di euro, di cui 220 milioni gia
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contabilizzati per oneri di ingegneria di Italferr S.p.A., accordi e altri oneri, primo
arbitrato con it CG e oneri pregressi del GG, & 5.980 milioni suddivisi tra i 8 lotti
costruttivi come segus:

Lotto costruttive el ;gf %?zu ro)

1 fofto 500

2 lotio 860

3otto 807

4 lotto 1.830

5 jotic 1.550

& lotte 833
Totale 5.880

- che il Ministerc delle infrastrutiure e dei trasporti, sulla base dell'Atto integrativo
RFIVCOCIV 11 novembre 2011, cosi come medificato dal primo e secondo Alto
modificativo, indica le principali opere dei nuovi lotti costruttivi, riportate
nellAllegato 1 alla presente delibera, che fa parte integrante della medesima,
distinguendo le attivita affidate al CG da quelle gestite direttamente da RFI S.p.A.;

- che il ritardo accumulato nei lavori del 1° e 2° lotto cosiruttivo alla data del 31
dicembre 2014 era pari a circa 14 mesi & a maggic 2015 lo stato di avanzamento
dei primi due lotti risultava il seguente:

- 1° Lotto avanzamento 52 per cenio
- 2° Lotto avanzamento 16 per cenio

- cha il citatc secondo Altc modificativo ridefinisce #§ termine di ultimazions
contrattuale dellintera opera in 108 mesi consecutivi decorrenti dalla data di
efficacia dellAtio integrative 11 novembre 2011 e i termini di ultimazione
contrattuale dei lotti costruttivi dai 3° al 6° come segue;

Lotto costruttive Term tfn{tj:a‘:izz::z&me
3 lotto 2 luglio 2018
4 lotto 2 fuglio 2020
5 lotto T 2 seftembre 2020
B loito 2 aprile 2021

- che Tarticolo 8, comma 2, del decrelo legge 31 dicembre 2014, n. 192, ha
posposto il termine iniziale del 30 giugno 2015 previsto dal decreto legge n.
133/2014 fino al 31 agosto 2015, e conseguentemente tutli | tempi di ultimazione
contrattuale dei lottl dal terzo al sestc devono considerarsi aumentati di due mesi:
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- che PAccordo tra RFI S.p.A. e il Consorzio COCIV 28 maggio 2015 prevede che,
nel caso in cui entro il 31 agosto 2015 la presente delibera non fosse pubbilicata
sulia Gazzetta ufficiale e non fosserc stale assegnate e rese effettivamente
disponibili per RFi Sp.A., ai sensi dellarticole 3.2.1 del sopracitaio Atlo
integrative, le sopracitate risorse a copertura finanziaria del 3° lotlo costruttivo,
tutte le pattuizioni del secondo Attc modificativo venganc meno con effetio
retroattivo;

- che la distribuzione dei fabbisogni finanziari annuali per competenza ¢ cassa per
ognuno dei 6 lotti costruttivi & riportata nelf'Allegate 3, che forma parte integrante
della presente delibers;

- che, ad ogdqi, la spesa complessiva maturata per le altivita pregresse (220 milioni
di euro} e per i lavori neil’ambito dei primi due lotti costruttivi ammonta a olire 800
milioni di euro;

- che la copertura finanziaria del 1° e del 2° Lotto, pari g 1.360 milioni di euro, &
interamente ricompresa nelle risorse gia assegnate, lintegrale coperiura
finanziaria del 3° Lotto costruttivo, pari a 607 milioni di euro, viene determinata con
la proposta di assegnazione in esame e le coperture finanziarie del 4° Lotto
costruttivo (1.630 milioni), del 5° Lotto costruttivo (1.580) e del 8° Lotto costiuttivo
(833) sono interamente da reperire;

1

che da quanto sopra esposto emerge larticolazione finanziaria dellintervento
complessivo di cui alla tabella seguente, in cui sono riportati il fabbisogno
finanziario residuo per singolo lotto costruttivo e 'aggiornamento delle scadenze
entro le quali dovrebbero essere assegnate & rese disponibili e ulterion quote di
risorse finanziarie necessarie:

{cifrz in milioni di euro}

Lotto Stato | o5 fc‘{',f Dispenibiiita | Fabbisogno disp@?éﬁgg;grip;; quote
: di risorse finanziarie
Attivita pregresse - 220 220
1° Lotto Costruttivo in corso 500 00
2° Lotto Costruttive In corso 860 860
3° Lotto Costruttivo | Da avviare 607 607
4° Lofto Costruttivo | Da avviare 1.630 1.830 30406/2018
5° Lotto Costruttive | Da avviars 1.550 1.550 30/06/2017
6° Lotto Costruttivo | Da avviare 833 S 833 30/06/2018
TOTALE Cvi 5.200 2.187.00 4.013,00

- che, con riferimento ai requisiti previsti dallarticolo 2, comma 232 della legge n.
191/2009:

- la disponibilita finanziaria di 2.187 milioni di euro consente di coprire
finanziariamente i costi relativi alle attivita pregresse e alla realizzazione del
1°, 2° e 3° lotto costruttivo, cosi come sopra individuati;
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- la documentazione istruttoria, alla base della richiesta di autorizzazione del
3° lotto costruttivo, aggiorna gii elementi della relazione prescriita dalla
normativa, & in pariicolare le fasi di realizzazione delfintera opera per lotti
costruttivi, il cronoprogramma dei lavori per clascuno dei lotti e | connessi
fabbisogni finanziari annuali;

- il soggetto aggiudicatore dell'opera € confermato in RFI S.p.A,;

- che, infine, il Ministero delle infrastrutiure e dei trasporii propene di a quesic
Comitato di

- determinare, ai senst dell'ariicole 2, comma 232, della legge n. 191/2009 la
nuova articolazione dei lotti costruttivi deil’'opera, come sopra individuata, e
relativo cronaprogramma;

- autorizzare la realizzazione del 3° lotto costruttive della «Linea AV/AC
Genova — Milano: Terzo Valice dei Gioviy ai sensi delfarticolo 2 comma 232
della legge n. 191/2008, con un costo di 607 milioni di euro, interamente
finanziato;

- assegnare a RFI, ai sensi dell’articelo 2, comma 233, della legge 191/2009,
le risorse per {a completa copertura finanziaria del 3° lotio costruttivo per
complessivi 600 milion di eurp, di cui 200 milioni di euro a valere sulle
risorse di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legge n. 133/2014 e 400
milioni di euro a valere sulle disponibilita apportate dalla tabella E daila
fegge 190/2014 (legge di stabilita 2015);

RITENUTO necessario, successivamente all'adczione della presente delibera ed alla
sua concreta efficacia, procedere a un aggiornamento del succitato contratto di
programma ftra il Ministero delle infrastrutiure e dei tfrasporti e RFI S.p.A. 2012-2016 —
parte investimenti, che riporti nella “Tabella B Investimenti realizzati per lotli costruttivi”
la altribuzione al 3° lotio costruttivo della "«Linea AV/AC Genova — Milano: Terzo

- Valico dei Giovi»” del finanziamento di complessivi 800 milioni di eurg, di cui:

- 400 milioni di euro recati dalla legge n. 190/2014 (legge di stabilita 2015}
alla tabelia E, quale rifinanziamento del sopracitaio Fondo di cul al decreto
legge n. 88/2011,

- 200 milioni di euro recatl dalfarticolo 3, comma 2, isttera b) del decrelo
legge n. 133/2014 e dal citato decreto interministeriale n. 498/2014;

CONSIDERATO che i templ tecnici per ia pubblicazione della presente delibera, e per
rendere “effeftivamente disponibili” a RFI le risorse assegnate, non sono compatibili
con il termine del 31 agosto decorso il quale le attuali patiuizioni contrattuali in meritc al
3° lotto costruttivo di cui allAccordo 28 maggio 2015 tra ia stessa RFI e il Contraente
generale CQCIV prevedono il venire meno delle medesime con effetto retroattivo;

CONSIDERATO che il cronopregramma relativo al 1° lotto costruttivo stima il termine
dei lavori a maggio 2015, a fronte di uno stato di avanzamento alla stessa data del 52
per cento;
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TENUTO CONTO dell'esame delia proposia svolio al sensi dei vigente regolamento di
guesto Comitato (articolo 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 82);

VISTA la nota 6 agosto 2015, n.3561, predisposta congiuntamenie dal Dipartimento
per la programmazione e il coordinamanto della politica economica della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posia a base
dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare
nelia presente delibera;

SU PROPOSTA de! Ministro delle infrastrutture e dei trasporii;

ACQUISITA in seduta lintesa del Ministro dell'sconomia e delle finanze e degli altri
Ministri e Sotiosegretari di Stato presenti;

DELIBERA

1. Digposizioni concernenti i lotti costruttivi

1.1, Al sensi dellarticolo 2, comma 232, della legge n. 181/2008 & individuata la
seguente nuova ariicolazione dei lotti costruttivi della “Linea AVIAC Genova -
Milano: Terzo Valico dei Giovi", sostitutiva di quella da ultimo individuata con la
delibera n. 22/2013:

{cifre in milioni di eurg)
Scadenze per

Lotto Stato | SO (ac‘.gt,‘g“ Disponibiit | Fabbisogno | disponioiita ultricr quote
di risorse finanziaris
Altivita pregresse - 220 220
1° Lotto Castruttivo In £orso 500 BOOG
2° Lotto Gostruttivo in corse &880 280
3° Lotio Costruttivo | Da avviare 507 807
4° Lotto Costruttivo | Da avviare 1.830 1530 30/06/2016
5° Lotto Costruttive | Da awviare 1.550 1.550 30/08/2017
8° Lotto Costruttive | Da avviare 833 833 30/06/2018
TOTALE CVI 6.200 2.487 4.013

1.2. 1l cronoprogramma di realizzazione dell'intero intervento & riportato nelf'Allegate
2 glla presente delibera, che fa parie integrante della medesima. RFI SpA. el
Consorzio COCIV dovranno aggiornare il cronoprogramma del 1° loito
costruttivo dellopera in coerenza con Paftuale stato di realizzazione dello
stesso.

1.3. Ai sensi dell'ariicolo 2, comma 233, della legge 181/2008, lmporto di 400
milioni di euro, a valere sulle risorse del "Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali
e relativo a opere di interesse strategico nonché per gl interventl di cui
all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798" di cui all'articolo 32, comma
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1 del decreto legge n. 98/2011, come rifinanziate dalla legge n. 190/2014 {(legge
di stabilita 2015), tabella E, alla voce “Articolo 32, comma 1, punto 4
assegnazione di risorse a favere di RFI per la linea AV/AC Milanc Genova:
Terzo Valico dei Giovi - il lotto (set.11) Interventi nel seitore dei trasporti (2.5 -
Cap. 7518)", & assegnato a RFl S.p.A. per la coperiura finanziaria def 3° lotto
costruttivo della “Linea AV/AC Genova — Milano: Terzo Valico dei Giovi™.

1.4. Al sensi dellarticolo 2, comma 233, della legge 191/2009, limporio di 200
milioni di euro a valere sulle risorse di cul all'articolo 3, comma 2, leltera b) del
decreto legge n. 133/2014, destinati al "Terzo Valice dei Giovi — AV Milano
Genova” con il decreto interministeriale 14 novembre 2014, n. 498, & parimenti
assegnato a RFl S.p.A. per la copertura finanziaria del 3° lotto costruttive della
“Linea AV/AC Genova - Milano: Terzo Valico dei Giovi”.

1.5. La copertura finanziaria del 3° lotto costrutiivo della “Linea AV/AC Genova ~
Milano: Terzo Valico dei Giovi®, per complessivi 807 milioni di euro, & cosi
articolaia;

- 7 milioni di euro di risorse finanziarie disponibili eccedenti, come specificato
in premesse, quelle contrattualizzate per il 1° e 2° lotto costruttivo;

- 200 milioni di euro di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto legge
n. 133/2014 e al sopracitato decrefo interministeriale 14 novembre 2014, n.
498;

- 400,00 milioni di euro previsti dalla legge di stabilita 2015, tabelia E:
“Articolo 32, comma 1, punto 4; assegnazione di risorse a favore di RFI per
la linea AV/AC Milano Genova: Terzo Valico dei Giovi - ll lotio (set.11)
Interventi nal setiore dei trasporti (2.5 - Cap. 7518)".

1.6. Al sensi dell'articolo 2, comma 232, della legge 191/2009, & gutorizzate awic
della realizzazione del 3° lotic costruttivo della “Linea AV/AC Genova — Milano:
Terzo Valico dei Giovi", con un costo di 607 milioni di suro, interamente
finanziato, nel rispetio del cronoprogramma dei lavori e dei connessi fabbisogni
finanziari annuali per competenza e cassa, riporiati nelf'Allegato 3, che forma
parte integrante della presente delibera.

1.7 In occasione della sottoposizione a questc Comitato dell’aggiomamento al
Contratto di programma 2012-2016 ~ parte investimenti tra il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e RFI, la “Tabella B - Investimenti realizzati per lotti

© costruttivi®, dovra riportare, alla voce coperture finanziarie complessive, ia
specifica destinazione al 3° lotto costruttive deifla “Linea AV/AC Genova —
Milano: Terzo Valico dei Giovi” delle risorse di cui al punto 1.5.

1.8. |l profilo di spesa del 3° loifo costruttivo della “Linea AVIAC Genova — Milano:
Terzo Valico dei Giovi”, sulla hase de! cronoprogramma di cui al punto 1.2, & il
seguente:
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{milioni di euro)
2015 2018 | 2017 | 2018 | 2018 | Totale
142 248 102 o8 16 807

1.9. Questo Comitato conferma l'impegno programmatico a finanziare lintera opera,
entro il limite di spesa di 6.200 milioni di euro, per un importo residuo da
finanziare a carico dello Stato di 4.013 milioni di euro.

1.10. E' confermata l'autorizzazione al soggetio aggiudicatore a procedere alla
contrattualizzazione dei successivi lotti costruttivi, non funzionali, impegnativi
per le parti, nei limiti dei finanziamenti che il Governo rendera effettivamente
disponibili. A tal fine la coperiura del sopra citato importo residuo da finanziare
a carico dello Stato dovra essere assicurata in cosrenza con |1 relativi
cronoprogrammi ed esigenze di cassa.

1.11. Lo stesso soggeito aggiudicatore dellopera provvedera a inserire nel bandi dj
gara per I'affidamento dei lavori dell'opera, tra gli impegni dellaggiudicatario, la
rinuncia a qualungue pretesa risarcitoria, nonché a gqualungue pretesa, anche
futura, connessa alleveniuale mancato o ritardato finanziamento dellintera
opera o di lotti successivi.

2. Altre Disposizioni
2.1, It Ministero deile infrastrutture e del trasporti provvedera a:

- svolgere le attivita di supporio intese a consentire a quesio Comitate di
espletare | compiti di vigilanza sulia realizzazione delle opere ad essc
assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conioc dells
indicazioni di cui alla delibera n. 83/2003 sopra richiamata e segnalando
tempestivamenie g questo Comitato il profilarsi di eventuali ritardi rispetio al
cronoprogramma aggiornato di cui al punto 1.2, al fine evitare incrementi di
costo dell'opera;

- comunicare a questo Comitato le azioni che intende intraprendere al fine di
conseguire una forte accelerazione dei lavori e dell'utilizzo delle risorse
disponibili per lintervento nel suo complesso.

2.2. RFl Sp.A. e il Consorzio COCGIV dovranno prorogare, con apposito ulteriore
Atto, il termine risolutivo del 31 agosto di cui al 2° Atto modificative dell'Atto
integrativo 11 novembre 2011, come modificaio dali'‘Accordo 28 maggio 2015,
senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

2.3. Al sensi della richiamata delibera n. 24/2004, il CUP assegnato al progetio in
argomento dovra essere evidenziato in tuta la documentazione amministrativa
e contabile riguardante il progetto stesso.

2.4. Al sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, articoli 5,6 e 7, e in
osservanza del principio che le informazioni comuni ai sistemi debbano essere
inviate una sola volta, nonché per minimizzare le procedure e | connessi
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adempimenti, il soggetto aggiudicatore dellopera RF! S.p.A. dovra assicurare a
questo Comitato flussi costanti di informazioni coerenti per contenuti con il
sistema di Monitoraggio degli investimenti pubblici, di cui allatticolo 1 della
legge n. 144/1999.

2.5. A sensi della richiamata delibera n. 15/2015, prevista all'articoio 36, comma 3,
del decreto legge n. 80/2014, le modalitd di controllo dei flussi finanziari sono
adeguate alle previsioni della medesima delibera.

Roma, 6 agosto 2015

Il Presidente: Renzi

Il Segretario: LotTi

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 3705
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Allegato 1

Articolazione dei lotti costruttivi

1° Lotto costruttivo

Altivita affidate al General Contracior

Progettazione definitiva per adeguamenti e aggiornamenti progettuali;
Progettazione esecutiva di opere ricomprese nel lotto;

Espropri per le attivita di competenza del lotlo;

Bonifica ordigni bellici per le attivita di competenza del lotto;

Indagine archeologica;

Monitoraggio ambientale ante operam ed in fase di costruzione per le aree
interessate dal lotto ;

Democlizioni fabbricati di competenza del lotto;

Indagini integrative e bonifica siti inquinati per le attivita di competenza del lotto;
Riscluzione interferenze dei sopra e sotto servizi di competenza del lotto;

Parte della viabilita extralinea e cantierizzazioni;

Realizzazione della galleria Campasso (doppio binario);

Imbocchi delle finestre di Polcevera e Cravasco;

Prosecuzione realizzazione finestra Val Lemme e realizzazione finestra
Polcevera;

Imbocco galleria di valico lato sud (Fegino) e, lato nord, Pozzo Radimero, da km
27+327 a km 27+579.

Altri oneri gestiti direttamente da RFI

“Oneri di ingegneria, collaudi e costi di struttura;

Imprevisti.

2° Lotto costruttivo

Attivita affidate al General Contractor

Progettazione esecutiva di opere ricomprase nel lotto;:
Espropri: attivita a completamento;

Viabilita extralinea: completamento;

Bonifica ordigni bellici per le attivita di competenza del lotto;
Monitoraggic ambientale in fase di costruzione;

Indagine archeclogica;

Demolizioni fabbricati: attivita a completamento;
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- Indagini integrative e bonifica siti inquinati attivita a completamento;

- Risoluzione delle interferenze dei sopra e sotto servizi per quanto di competenza
del lotto;

- Rilevati e trincee da km 0+000 a km 37+395 e opere idrauliche in localita
Libarna;

- Galleria artificiale Pozzolo Formigaro;

- Imbocco nord e sud della galleria Serravalle;

- Galleria di valico: completamento pozzo Cascina Radimero;

- QGalleria naturale di Campasso: completamento da km 0+534 a km 1+133;

- Galleria naturale di valico binario dispari da km 27+327 a km 22+000 con fresa;

- Realizzazicne finestre di Cravasco, Castagnola e completamento finestra
Polcevera.

Altri oneri gestiti direttamente da RF!

- Oneri di ingegneria, collaudi e costi di struttura commisurati alle attivita di
competenza del lotto;

- Imprevisti.

3° Lotto costruttivo
Attivita affidate al General Contractor
Progettazione esecutiva di opere ricomprese nel lottg;

- Monitoraggio ambientale in fase di costruzione;
- Rilevati e trincee di linea da km 36+585 a km 44+152;

- Cameroni di innesto finestra Polcevera da km 5+136 a km 5+236 e finestra
Castagnola da km 14+771 a km 14+871;

- Galleria naturale di valico: scavo binario pari e dispari da km 4+850 a km 5+600
e da km 17+000 a km 18+200;

- Galleria naturale di valico a doppio binario da km 1+232 a km 2+080;
- Gallerie naturali Serravalle con scavo meccanizzato;

- Interconnessione di Voltri; scavo binario dispari da km 2+650 a km 0+400
(progressiva.chilometrica dellinterconnessione);

- Cameroni di innesto in linea: Cravasco, Castagnola, Polcevera e camerone tipo
B di innesto binario tecnico Novi Ligure a km 34+000;

- Forniture materiali per armamento e tecnologie ferroviarie;

- Prime fasi di Bivio Fegino e di tratta funzionale all'Interporto di Rivalta Scrivia
(O0.CC. armamento e tecnologie da km 44+230 a km 47+375)

Altri oneri gestiti direttamente da RFI
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oneri di ingegneria, collaudi e costi di struttura.

4° Lotto costrutiivo

Attivita affidate al General Corntractor

Progettazione esecutiva di opere ricomprese nel lotto;
Monitoraggio ambientale in fase di costruzione;
Bonifica ordigni bellici per lo shunt;

Interconnessione di Voltri: scavo binaric dispari da km 2+650 a km 4+316
{progressiva chilometrica dell'interconnessione) e camerone di innesto tipo B2 da
km 2+080 a km 2+500;

Shunt di interconnessiong con linea storica Genova ~ Torino: trincee da km
B6+130 a km 6+863, gallerie ariificiali da km 1+650 a km 6+040;

Binario tecnico di Novi Ligure: scavo binario tecnico (innesto al km 34+592);
Adeguamento viabilita NV 27 (shunt);
Fabbricati tecnologic;

Galleria naturale di valico: scavo binario pari da km 8+000 a km 18+200 e da km
22+000 a km 27+317 e binario dispari da km 1+862 a km 2+285 e da km 22+000
a km 25+981;

Rilevati e trincee da km 37+385 g km 47+375;
Fornitura armamento.

Altri oneri gestiti direttamente da RF/

Oneri di ingegneria, collaudi e costi di struttura;
Imprevisti.

5° Lotto costruttivo

Altivita affidate al General Contractor

Progetiazione esecutiva di opere ricomprese nel lotto;
Monitoraggio ambientale in fase di costruzions;

Completamento scavo galleria di valico ad eccezione dei tratti di binario pari e
binario dispari da Km 7+800 a Km 8+200 e da Km 20+200 a Km 21+800;

Interconnessione di Voltri: scavo binario pari da km 0+000 a km 4+318
(progressiva chilometrica dellinterconnessione) & camerone di innesto tipo B1 a
km 3+352 akm 3+774;

Rilevati e trincee da km 47+735 a km 49+130 e rilevato dal km 49+130 a 52+080
(fine lotto);
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Barriere antirumore;

Shunt di interconnessione con linea storica Genova — Torino: trincee da km
0+000 a km 1+310;

Fabbricati tecnologici,

Seconde fasi Bivio Fegino e di tratta funzionale all'interporto di Rivalta Scrivia
(O0.CC. armamento e tecnologie da km 47+375 a km 52+980);

Armamento e tecnologie ferroviarie fuori linea (innesti linee storiche, interporto
Rivaita Scrivia, bivio Corvi);

Alfri oneri gestiti direttamente da RFI

oneri di ingegneria, collaudi e costi di struttura;
imprevisti.

6° Lotto costruttivo nuovo

Attivita affidate al General Contractor

Progettazione esecutiva di opere ricomprese nel lotto;
Monitoraggio ambientale in fase di costruzione e post operam;

Completamento galleria di valico tratti di binario pari e binario dispari da Km
7+900 a Km 8+200 e da Km 20+200 a Km 21+900;

Completamento armamento;

Tecnologie ferroviarie: completamento prima e seconda fase;
Completamento tecnologie sicurezza;

Allacci Enel;

Collaudo parziale;

Pre esercizio;

Attivazione;

Ripristino aree cantiere.

Altri oneri gestiti direttamente da RFI

Oneri di ingegneria, collaudi e costi di struttura;
Imprevisti;
Prove di esercizio.
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INVESTIMENTO COMPLESSIVO: CV1 6.200 Mio EUR
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