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SETTORE COMPLESSO AMBIENTE E PATRIMONIO
 

 
Determinazione Dirigenziale
 
Raccolta generale n. 756 del 20-04-2022
 
 
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE DELLA SP 60 "MONZESE" CUP

B87H18001100002 - VARIANTE IN CORSO D'OPERA EX ART. 106 C. 1 LETT.
B),LETT. C) E COMMA 2 DEL DLGS 50/2016.

 
 
Legge 7.4.2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni”  e ss.mm.ii. ;
 
gli artt. 107, 147 bis e 183, comma 1 e 191 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali";
 
la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 9 del 22.02.2022 “Documento Unico di Programmazione (DUP)
2022-2024. Approvazione I.E.”;
 
la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 11 del 22.02.2022 “Bilancio di previsione 2022-2023-2024.
Approvazione. I.E.”;
 
il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 37 del 13.04.2021, ad oggetto “Piano esecutivo di gestione (PEG)
2021. Indicatori di Performance organizzativa e Piano di assegnazione delle risorse finanziarie.
Approvazione.”;
 
il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 64 del 22.06.2021, ad oggetto “Piano esecutivo di gestione (PEG)
2021 – Parte programmatica e piano assegnazione delle risorse finanziarie – variazione. Approvazione.”;
 
il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 139 del 30.11.2021, ad oggetto “Piano esecutivo di gestione (PEG)
2021 – Obiettivi e indicatori di performance organizzativa. 3° variazione. Approvazione.”;
 
il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 7 del 27.01.2022, ad oggetto “Macrostruttura e funzionigramma.
Aggiornamenti. Approvazione”;
 
il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 80 del 05.08.2021, ad oggetto “Obiettivi e indicatori di performance
organizzativa. Seconda variazione. Stralci”;
           
il principio applicato della contabilità finanziaria, di cui all’allegato n. 4/2 del D.Lgs. 23/11/2011, n. 118; 
Richiamato il decreto del Presidente della Provincia di Monza e della Brianza n. 10 del 28.05.2021 di
conferimento dell’incarico di Direttore del Settore Ambiente e Patrimonio all’ Arch. Emanuele Polito.
 CARATTERISTICHE PRINCIPALI   -   PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – MOTIVAZIONE
 
La Provincia di Monza e della Brianza è destinataria a seguito di Convenzione  sottoscritta il 23.10.2018 con
Regione Lombardia di fondi a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 – 2020 per la “
Messa in sicurezza degli itinerari regionali prioritari” di Regione Lombardia di cui alla DGR n. XI/322 del 10
luglio 2018 ;
tra gli interventi programmati dalla Provincia di Monza e della Brianza finanziati da Regione Lombardia col
fondo sopra indicato è compreso l’intervento di “Riqualificazione Strutturale della SP 60 “Monzese”_ CUP
B87H18001100002” finanziato per l’importo complessivo di €. 2.500.000,00;
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per l’intervento in parola la Provincia di Monza e della Brianza ha espletato la gara per l’affidamento delle
lavorazioni di cui al progetto approvato con Determinazione Dirigenziale RG 406 del 16.3.2021 ed ha
aggiudicato i lavori,  con Determinazione Dirigenziale RG n. 1199 del 30-06-2021, alla Società  EMAS s.r.l.
P.IVA/C.F. 10411470155, VIA DELLE INDUSTRIE nr. 49, Cap 20075 COLTURANO (MI), risultata prima migliore
offerente per l’importo contrattuale di € 1.326.057,56.=, IVA 22% esclusa, comprensivo degli oneri per la
sicurezza e al netto del ribasso offerto del 25,31000%;
con successivo Contratto d’appalto Rep. n. 246 del 21/09/2021, stipulato in forma
pubblica amministrativa, è stata formalmente affidata l’esecuzione dei lavori;
con verbale di consegna lavori prot. n. 40268 del 27.9.2021, sono stati consegnati i lavori, da eseguire in 250
giorni naturali e consecutivi, con decorrenza stesso giorno;
nel corso dell’esecuzione dei lavori si è reso necessario, sospendere gli stessi a far data dal 3.12.2021,
avendo constatato che i lavori non potevano procedere utilmente nell’esecuzione a regola d’arte a causa
della necessità di redigere una Perizia di variante, come si evince dal verbale di sospensione al Prot. n.
51739/2021;
la Società TAU Trasporti e Ambiente Urbano Engineering s.r.l. P.IVA e C.F. 11045890966, incaricata della
Direzione lavori, ha in data 19.02.2022, consegnato la  Perizia di variante, acquisita al Protocollo dell’ Ente al
n° 7916 composta dai sottoelencati documenti allegati e facenti parte integrante del presente
provvedimento :
1.1       Relazione Tecnica e Quadro Economico

2.3       Materiali e Segnaletica – Planimetria Di Progetto Zona 1

2.4        Materiali e Segnaletica – Planimetria Di Progetto Zona 2-3

2.6        Particolari Costruttivi

3.         Computo Metrico Estimativo

4.         Quadro Comparativo di raffronto

5.         Atto di sottomissione

Le motivazioni a giustifica delle modifiche contenute nella Perizia di variante del progetto esecutivo
originario sono analiticamente elencate nell’Allegato  “Relazione Tecnica e Quadro Economico”  di cui al
paragrafo precedente  e si intendono integralmente riportate nel presente provvedimento;
Rilevato che le variazioni ai lavori oggetto delle modifiche dettagliatamente illustrate ed analizzate
nell’Allegato  Relazione Tecnica  di cui al paragrafo precedente  erano del tutto non prevedibili all’atto della
stesura del progetto esecutivo originario e  rientrano nella fattispecie disciplinate dall’ art. 106 del D.Lgs
50/2016  rispettivamente comma 1 lett. b) e lett c)  e comma 2. 
In linea con quanto stabilito negli articoli 2 e 6 della Convenzione sopra citata, Provincia MB ha provveduto
ad acquisire da RL il parere, della Perizia di Variante dei lavori di Riqualificazione Strutturale della SP 60
“Monzese” CUP B87H18001100002;
per quanto detto al punto precedente, Provincia MB, con nota protocollo n. S1.2022.0004885 del
24.02.2022, ha trasmesso a Regione Lombardia la Perizia di Variante dell’intervento redatta dal Direttore dei
lavori sopra indicato, mediante inserimento, a cura del RUP, degli elaborati sopra elencati nel sistema
informatico SiAGE gestito da RL, provvedendo ad una successiva integrazione in data 18.03.2022;
            Regione Lombardia, con nota acquisita al protocollo dell’Ente al n. 15397 del 4.3.2022 del 04/04/2022,
ha trasmesso a Provincia MB parere positivo riguardo la Perizia di Variante  dei lavori di Riqualificazione
Strutturale della SP 60 ”Monzese”_ CUP B87H18001100002, , prescrivendo altresì  di riportare nell’atto di
approvazione il Quadro economico ammesso di variante recante la riconduzione alle voci IGRUE ed i
corrispondenti quadri economici del progetto posto a base di gara e quello post aggiudicazione (ultimo
approvato da Regione), come riportato nella citata nota – in coerenza con quanto previsto dal manuale 
“Varianti”;
L’importo complessivo dei variati lavori che qui si approvano è contenuto nel quinto del prezzo complessivo
del contratto (c.d. quinto d’obbligo), pertanto, l’appaltatore, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D.Lgs.
 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., è tenuto ad eseguire, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto
originario, senza avere diritto ad alcuna indennità ad accezione del corrispettivo relativo alle maggiori
prestazioni, sottoscrivendo un apposito atto di sottomissione in segno di accettazione o motivato dissenso (ex
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art.8, comma 4, del Regolamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 07.03.2018, n.49);
La perizia di variante, completa del parere positivo espresso da Regione Lombardia che qui si approva
determina un incremento dell’importo contrattuale nei riguardi della Società affidataria dell’esecuzione dei
lavori da €. 1.414.637,87= (I.V.A. esclusa) a € 1.687.626,99= (I.V.A. esclusa) ed un nuovo quadro economico
complessivo per l'intervento ripartito come segue:
 

N° LAVORI BASE GARA POST GARA PERIZIA N°1 DIFFERENZA
POSITIVA

DIFFERENZA
NEGATIVA Riferim. QE IGUE

               

Importo totale lavori 1.863.995,44 1.863.995,44 2.229.491,65 365.496,21  

Oneri sicurezza 88.580,31 88.580,31 88.580,31    

Importo lavori (esclusi oneri sicurezza) 1.775.415,13 1.775.415,13 2.140.911,34 365.496,21  

Ribasso contrattuale (25,31%)   -449.357,57 -541.864,66   92.507,09

Oneri sicurezza 88.580,31 88.580,31 88.580,31    

TOTALE IMPORTO LAVORI A CONTRATTO   1.414.637,87 1.687.626,99 272.989,12  

SOMME A DISPOSIZIONE          

01) IVA (22%) su lavori e oneri sicurezza 410.079,00 311.220,33 371.277,94 60.057,61  

02)
Lavori in economia, previsti in progetto ed
esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi
previa fattura (IVA inclusa)

 
0,00 0,00

   

03) Rilievi, accertamenti e indagini (IVA inclusa)   0,00 0,00    

04) Allacciamenti ai pubblici servizi e/o eventuali
protezioni sottoservizi (IVA inclusa)

2.243,37 2.243,37 2.243,37     Parte in voce 02) e
parte in Voce 03)

05) Imprevisti 7.490,10 7.490,10 7.490,10     Parte in voce 02) e
parte in Voce 05)

06) Acquisizione aree o immobili e pertinenti
indennizzi

0,00 0,00 0,00     Voce 06)

07) Accordi bonari (3%), di cui all'art. 205, del
D.lgs. 50/2016 (IVA inclusa)

68.222,23 68.222,23 68.222,23     Parte in voce 02) e
parte in Voce 05)

08) Accantonamento (1%) di cui all'art. 106, comma
1 lett. a) del D.lgs. 50/2016

18.639,95 18.639,95 18.639,95     Parte in voce 02) e
parte in Voce 05)

09)

Spese tecniche (C.I. e IVA inclusi) relative a:
incarichi di progettazione, alle necessarie
attività preliminari, nonché al coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, alle
conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al
coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità,
Perizia di variante n. 01.

80.000,00 80.000,00 80.000,00

   

Parte in voce 02) e
parte in Voce 04)

10) Incentivo di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016
comma 3 (80% del 2% sull'importo dei lavori)

29.823,93 29.823,93 35.671,87 5.847,94   Voce 07)

11)
Incentivo di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016
comma 4 - quota per l'innovazione (20% del
2% sull'importo dei lavori)

7.455,98 7.455,98 8.917,97 1.461,99
 

Voce 07)

12)
Spese per attività tecnico amministrative
connesse alla progettazione, di supporto al
responsabile del procedimento, e di verifica e
validazione;

3.200,00 3.200,00 3.200,00
    Parte in Voce 2)

e parte in Voce
04)

13) Eventuali spese per commissioni giudicatrici 5.000,00 5.000,00 5.000,00     Parte in Voce 2)
e parte in Voce
04)

14) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere
artistiche;

0,00 0,00 0,00     Voce 08)

15) Contributo ANAC 600,00 600,00 600,00     Voce 08)

16)

Spese per accertamenti di laboratorio e
verifiche tecniche previste dal Capitolato
Speciale d'Appalto, collaudo tecnico
amministrativo, collaudo statico ed altri
eventuali collaudi specialistici

3.250,00 3.250,00 8.000,00 4.750,00

 
Parte in Voce 2)
e parte in Voce
04)

  Somme derivanti dal ribasso d'asta e diff.IVA   548.216,24 203.109,58   345.106,66  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 636.004,56 1.085.362,13 812.373,01 72.117,54 345.106,66

TOTALE   2.500.000,00 2.500.000,00    

   

Le voci di cui al sopra riportato QTE della Perizia di variante dei lavori di Riqualificazione Strutturale della SP
60 ”Monzese”_ CUP B87H18001100002 sono state ricondotte nel seguente prospetto secondo le indicazioni
IGRUE (Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l’Unione Europea), allo scopo di agevolare la
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rendicontazione su applicativo SiAGE delle spese sostenute e da sostenere per l’attuazione dell’intervento in
parola:

N° LAVORI BASE GARA POST GARA PERIZIA N°1 Riferim. QE Progetto

           
Importo totale lavori 1.863.995,44 1.863.995,44 2.229.491,65 Lavori

Oneri sicurezza 88.580,31 88.580,31 88.580,31 Oneri Sicurezza

Importo lavori (esclusi oneri sicurezza) 1.775.415,13 1.775.415,13 2.140.911,34  
Ribasso contrattuale (25,31%)   -449.357,57 -541.864,66

Oneri sicurezza   88.580,31 88.580,31

TOTALE IMPORTO LAVORI A CONTRATTO   1.414.637,87 1.687.626,99 Contratto

         

       
SOMME A DIPOSIZIONE      

01) IVA (22%) su lavori e oneri sicurezza 410.079,00 311.220,33 371.277,94 IVA su Lavori

02) IVA (22%) residua 33.909,87 33.909,87 34.766,42
IVA su voci
04)+05)+
07)+08)+09)+
12)+13)+16)

03) Interferenze 1.838,83 1.838,83 1.838,83 Parte voce  04)

04) Progettazione e studi 74.959,02 74.959,02 78.852,47 Voci 09) +12)+
13)+16) escluso
IVA

05) Imprevisti 77.337,93 77.337,93 77.337,93 Voci 05)+07)+08)
escluso IVA

06) Acquisizione aree o immobili 0,00 0,00 0,00 Voce 06)

07) Servizi di consulenza 37.279,91 37.279,91 44.589,84 Voci 03)+10)+11)

08) Altro 600,00 600,00 600,00 Voce 15)

  Somme derivanti dal ribasso d'asta   548.216,24 203.109,58  
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 636.004,56 1.085.362,13 812.373,01

       

       
TOTALE 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

 
A seguito delle modifiche introdotte dalla perizia di variante, considerato le tipologie di lavorazioni, il tempo
di ultimazione dei lavori, originariamente previsto in 250 giorni naturali e conseguitivi, non viene
ulteriormente prorogato.
Le opere rientranti nella Perizia di variante  comportano, come risulta dai documenti tecnici redatti:

•          discostamenti in più, pari a € 414.872,36, oltre IVA 22%, al lordo dello sconto contrattuale;
•          discostamenti in meno pari a € 49.376,15, oltre IVA 22%, al lordo dello sconto contrattuale.

Ne risulta un maggior onere, compresi gli oneri di sicurezza, di € 365.496,21, oltre IVA 22%, al lordo dello
sconto contrattuale, come indicato nell’allegata perizia di variante.

 

Di conseguenza, a seguito di ribasso d’asta del 25,31% il maggior onere, compresi gli oneri di sicurezza, è pari
ad € 272.989,12 al netto dello sconto contrattuale, oltre IVA 22%, di cui:

•          € 110.367,29 (ai sensi dell’art. 106, c.1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.),corrispondente al
7,802% dell’importo contrattuale e, pertanto, non eccede il limite di cui al c.7 del citato articolo;
•          € 91.814,66 (ai sensi dell’art. 106, c.2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) corrispondente al 6,493%
dell’importo contrattuale e pertanto inferiore al 15% del valore iniziale del contratto;
•          € 70.807,17(ai sensi dell’art. 106, c.1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) D.Lgs. 50/2016, art.
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106, comma 1 b) corrispondente al 5,005% dell’importo contrattuale e, pertanto, non eccede il limite
di cui al c.7 del citato articolo;

Rilevato che la Società TAU Trasporti e Ambiente Urbano Engineering s.r.l. P.IVA e C.F. 11045890966,
incaricata della Direzione lavori, ha chiesto l’adeguamento della parcella  per €.  9.325,14 oltre contributo
integrativo 4% ed IVA22%, per la redazione della Perizia di Variante;

RICHIAMI NORMATIVI
 Gli artt.107, comma 3, lett. b), c) e d), e 147-bis, comma 1, 183, 192, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, recante “
Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”.
Gli artt.35 e 37 dello “Statuto della Provincia di Monza e della Brianza, Ente territoriale di area vasta”,
approvato con deliberazione dell’Assemblea dei sindaci n.1 del 30.12.2014.
 L’art.9, del “Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi”, approvato con deliberazione della
Giunta provinciale n.62 del 31.03.2010, esecutiva, come da ultimo aggiornato con decreto deliberativo
presidenziale n.46 del 09.04.2019.
 L’art.30 del “Regolamento di contabilità”, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n.21 del
02.09.2010, esecutiva, come da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n.27 del
26.11.2015, esecutiva.
 I commi 6 e 7, dell’art.4, del “Regolamento in materia di controlli interni”, approvato con deliberazione del
Consiglio provinciale n.5 del 28.02.2013, come da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio
provinciale n.12 del 27.05.2015.
Gli artt.106, commi 1, lett. b) e c), 2, 7 e 14, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, testo vigente, recante “Codice dei
contratti pubblici”.
Il Regolamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 07.03.2018, n.49, recante “Approvazione
delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore
dell’esecuzione” e, segnatamente, l’art.8 rubricato “Modifiche, variazioni e varianti contrattuali”.
 
PRECEDENTI
D.G.R. n. X/7246 del 17 ottobre 2017, esecutiva, “Patto per la Lombardia – Area tematica infrastrutture”
successivamente integrata e modificata con DGR n. XI/322 del 10 luglio 2018, Regione Lombardia, ha
individuato ed approvato l’elenco degli interventi ammessi al finanziamento a valere sulle risorse FSC 2014 –
2020 per “Messa in sicurezza degli itinerari regionali prioritari”; 
DGR n. XI/322 del 10.7.2018 – Patto per Regione Lombardia –Messa in sicurezza degli itinerari regionali
prioritari ove l’opera Riqualificazione Strutturale della SP 60 “Monzese” CUP B87H18001100002 rientra tra
quelle finanziate coi fondi a valere sulle risorse del FSC (Fondo Sviluppo e Coesione) 2014-2020 per l’importo
complessivo di €. 2.500.000,00; 
D.G.R. n.XI/322 del 10 luglio 2018, esecutiva, “Patto per la Regione Lombardia – Area tematica infrastrutture”
che ha integrato e modificato, alla D.G.R. n.X/7246 del 17 ottobre 2017”, gli interventi ammessi al
finanziamento individuando per la Provincia di Monza e della Brianza nei seguenti: 1) Riqualificazione
strutturale della SP n. 13 dir “Monza- Melzo” per l’importo di €. 1.388.815,27- 2) Riqualificazione
Strutturale della SP 60 “Monzese” per l’importo di €. 2.500.00,00; 
D.G.R. n. XI/447 del 02.08.2018, con la quale è stato approvato lo Schema di Convenzione per la
progettazione e la realizzazione degli interventi di cui al punto precedente, volto a disciplinare gli impegni dei
soggetti sottoscrittori (Provincia MB e Regione Lombardia) in ordine a modalità e tempi per l’esecuzione
dell’attività di progettazione fino al livello esecutivo per il riconoscimento e l’erogazione a favore della
Provincia del finanziamento complessivo di €. 3.888.815,27 a valere sulle risorse del FSC (Fondo Sviluppo e
Coesione) 2014-2020 del Patto per la Regione Lombardia; 
Decreto deliberativo Presidenziale n. 95 del 09.08.2018, la Provincia di Monza e della Brianza ha approvato
lo Schema di Convenzione per la Progettazione e la realizzazione degli interventi di riqualificazione
strutturale della SP n. 60 “Monzese” e della SP n. 13 dir. “Monza –Melzo” in provincia di Monza e della
Brianza; 
Convenzione sottoscritta in data 23.10.2018 tra Regione Lombardia e Provincia di Monza e della Brianza per
la Progettazione e la realizzazione degli interventi di “Riqualificazione strutturale della SP n. 60 “Monzese” e
della SP n. 13 dir. “Monza –Melzo” ammessi al finanziamento a valere sulle risorse FSC 2014 – 2020; 
Decreto deliberativo Presidenziale n. 153 del 04.12.2018, con il quale la Provincia diMonza e della Brianza ha

5/8



approvato lo Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica dell’intervento di Riqualificazione Strutturale della SP
60 “Monzese” CUP B87H18001100002; 
Determinazioni Dirigenziali n. 1853 e 1281 rispettivamente del 03.12.2018 e del 18.07.2019 di nomina del
Responsabile unico del procedimento e del gruppo di lavoro per la Riqualificazione Strutturale della SP 60
“Monzese” CUP B87H18001100002;
Determinazione dirigenziale RG. n. 806 del 17.05.2019 di affidamento del servizio di redazione del progetto
di fattibilità tecnica– economica e definitivo/esecutivo per i lavori di Riqualificazione Strutturale della SP 60
“Monzese” CUP B87H18001100002 (CIG incarico 789722001C), alla Società TAU Trasporti e Ambiente
Urbano s.r.l.; 
Determinazione dirigenziale RG. n. 1644 del 24.09.2019 di affidamento del servizio di verifica ai fini della
validazione del progetto esecutivo inerente all’intervento di Riqualificazione Strutturale della SP 60
“Monzese” CUP B87H18001100002 (CIG incarico 8039800CD5) allo Studio M+Associati di Seregno; 
Nota prot. 17192 del 22.04.2020 del Comitato Tecnico Amministrativo (CTA) del Provveditorato
Interregionale alle OO.PP. Lombardia -Emilia-Romagna (Mit) relativa al parere della progettazione
dell’intervento;
Nota prot. n. S1.2021.0006844 del 01/03/2021 della Regione Lombardia -Direzione Generale Infrastrutture,
Trasporti e Mobilita’ Sostenibile_ Infrastrutture eOpere Pubbliche, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 8961
con cui è stato trasmesso il parere positivo riguardo il progetto Esecutivo, avendo ritenuto il citato progetto “
coerente con la Programmazione regionale”;
Determinazione   Dirigenziale RG n.406 del 16.3.2021 con cui è stato approvato il progetto esecutivo
afferente i lavori di “Riqualificazione strutturale della SP 60 ‘Monzese’_ CUP B87H18001100002”;
Determinazione Dirigenziale RG n.660 del 17.4.2021 di indizione della procedura di gara aperta, ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016, tramite piattaforma Sintel di Aria S.p.A. Regione Lombardia, per
l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione strutturale della SP 60 ‘Monzese’ con il criterio del minor prezzo.
CUP B87H18001100002 - CIG 8712838D5C”;
Determinazione Dirigenziale RG n.1199 del 30.06.2021 con la quale è stata aggiudicata l’esecuzione dei lavori 
di Riqualificazione Strutturale della SP 60 “Monzese” CUP B87H18001100002 - CIG 8712838D5C alla Società 
EMAS s.r.l. P.IVA/C.F. 10411470155, VIA DELLE INDUSTRIE nr. 49, cap 20075 COLTURANO (MI), risultata 
prima migliore offerente;
il Contratto di Appalto n. 246 di repertorio provinciale,  stipulato, in forma pubblico-amministrativa con
rogazione del Segretario Generale,  con il quale sono stati affidati, alla Società  EMAS s.r.l. P.IVA/C.F.
10411470155 i lavori di Riqualificazione Strutturale della SP 60 “Monzese” CUP B87H18001100002 - CIG
8712838D5C;
Determinazione Dirigenziale RG n.1356 del 20.07.2021 con la quale sono stati affidati i Servizi tecnici di
direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, dei lavori di
Riqualificazione Strutturale della SP 60 “Monzese” CUP B87H18001100002 alla società Tau Trasporti e
Ambiente Urbano Engineering s.r.l. CIG 8831823AE4.
Verbale di Consegna lavori prot. 40268 del 27.09.2021;
Verbale sospensione lavori prot. 51739 del 6.12.2021
Verbale ripresa Lavori prot. 12034 del 15.3.2021
Perizia di Variante redatta dal Direttore dei lavori incaricato, società Tau Trasporti e Ambiente Urbano
Engineering s.r.l., acquisita al prot. n. 7916 del 21/2/2022 ed integrata con prot. 8222 del 22/2/2022;
Atto di Sottomissione prot. n.16531/2022 sottoscritto digitalmente il 17/3/2022 e il 18/3/2022 tra la Società
EMAS s.r.l. P.IVA/C.F. 10411470155, il Direttore dei Lavori e il Responsabile del Procedimento.
Note della Provincia MB Prot. S1. 2022.0004885-S1.2022.0006872 rispettivamente del 24 febbraio e del 18
marzo con le quali è stata trasmessa la documentazione della Perizia di Variante e sue integrazioni tramite il
sistema SIAGE a Regione Lombardia per l’espressione del parere come previsto nella convenzione
sottoscritta sopra richiamata;
Nota Prot. 15397 del 4.4.2022 con la quale Regione Lombardia ha comunicato l’esito positivo dell’istruttoria
effettuata sulla Perizia di Variante del progetto Riqualificazione Strutturale della SP 60 “Monzese” CUP
B87H18001100002.
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EFFETTI ECONOMICI
 
L’incidenza economica del presente provvedimento è pari a complessivi €. 352.188,40    di cui €. 333.046,73
per la maggiore spesa per i lavori di esecuzione dell’intervento ed €. 11.831,74 per l’adeguamento della
parcella del professionista incaricato ed €. 7.309,93 per il riconoscimento delle funzioni tecniche di cui all’art.
113 del D.Lgs 50/2016.
Detta somma trova copertura nelle disponibilità finanziarie del quadro economico dell’opera, come
specificato ai p.ti 4-5-6-7 del dispositivo del presente provvedimento.
Detta spesa è inclusa nel quadro economico dell’opera del valore di €. 2.500.000,00 ed è integralmente
finanziato da Regione Lombardia a valere sui trasferimenti statali della Programmazione 2014-2020 del
Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) dando atto che sono stati riscossi i seguenti acconti €. 70.000,00 (Rev.
N.284./2019), €. 500.0000,00 (Rev 617-618-619/2022) e che la differenza è stata accertata ed impegnata
rispettivamente ai seguenti Capitoli 04.04201.05 e 10.05202.02 del Bilancio di Previsione 2022-2024 _ anno
2022 

DETERMINA
1.   di APPROVARE la perizia di variante relativa ai lavori Riqualificazione Strutturale della SP 60 “Monzese”
CUP B87H18001100002. predisposta, in data 21/02/2022, dal direttore dei lavori incaricato, completa del
parere positivo espresso da Regione Lombardia, come narrato in premessa     e composta dai seguenti
elaborati, facente parte integrante del presente provvedimento:

1.1     Relazione Tecnica e Quadro Economico

2.3     Materiali e Segnaletica – Planimetria Di Progetto Zona 1

2.4     Materiali e Segnaletica – Planimetria Di Progetto Zona 2-3

2.6     Particolari Costruttivi

3.       Computo Metrico Estimativo

4.       Quadro Comparativo di raffronto

5.        Atto di sottomissione
dando atto, altresì, che la Società EMAS s.r.l. P.IVA/C.F. 10411470155 aggiudicataria dei lavori - come si è
impegnata a fare, sottoscrivendo in data 17/3/2022 l’Atto di sottomissione prot. n.16531/2022, in segno di
accettazione - dovrà eseguire, ai sensi dell'art.106, comma 12, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., le
opere derivanti dall’approvazione della presente perizia agli stessi patti, condizioni e prezzi di cui al contratto
originario, per il maggiore importo, al netto del ribasso contrattuale del 25,31% e comprensivo degli oneri di
sicurezza, di - € 272.989,12. = (I.V.A. esclusa).

2.    di APPROVARE, altresì, il relativo nuovo quadro economico, come specificato in premessa, che
prevede un aumento dell’importo contrattuale per i lavori da € 1.414.637,87. = (I.V.A. esclusa)
ad € 1.687.626.99. = (I.V.A. esclusa).
3.   di DARE ATTO che a seguito della redazione della modifica si rende necessario adeguare la parcella
del professionista di €. 9.325,14, oltre contributo integrativo ed IVA;
4.    di IMPEGNARE il maggior importo contrattuale, derivante dall’approvazione della presente perizia   
variante, pari ad €. 333.046,73 (Iva 22%inclusa), a favore della società EMAS s.r.l. P.IVA/C.F.
10411470155, VIA DELLE INDUSTRIE nr. 49, cap 20075 COLTURANO (MI) - CIG 8712838D5C- disponibile
nelle somme a disposizioni del finanziamento sull’impegno 577/2022:

 

 
5.    di IMPEGNARE la maggiore somma di €.11.831,74, comprensiva di contributo integrativo (4%) ed Iva
22%, relativa all’aggiornamento della parcella del professionista Società TAU Trasporti e Ambiente
Urbano Engineering s.r.l. Via Privata Oslavia, 18/7 cap 20134 Milano, P.IVA e C.F. 11045890966, - CIG

Importo Missione Programma Imp./Bil. Capitolo Piano finanziario
€. 333.046,73 10 5 2022/577.1 10.05202.02 U.2.02.01.09.012
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8831823AE4 - disponibile nelle somme a disposizioni del finanziamento dell’intervento sull’impegno
577/2022:

 
6.         Di IMPEGNARE il maggior importo, determinato dalla differenza tra l’importo dei lavori del
progetto originario approvato e l’importo dei lavori di cui all’ approvanda perizia di variante, per il
riconoscimento delle funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs 50/2016 sull’impegno 577/2022:

 
7.  di RIMODULARE l’importo delle somme a disposizione, a seguito degli incrementi degli impegni
derivanti dall’approvazione della presente perizia di variante nella somma di seguito indicata:

 
8.    di DARE ATTO che per la realizzazione dei lavori variativi di cui alla perizia di variante in disamina,
non si prevede un aumento di giorni contrattuali, ma una sospensione dei lavori.
9.    di ATTESTARE, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 183, comma 8, del D.Lgs.
 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di
cassa.
10. di DARE ATTO che il Responsabile Unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 è il
Responsabile del Servizio Gestione Manutenzione Strade Ing. Angelo Tringali, nominato con
Determinazione Dirigenziale RG n. 1853 /2018;
10.    di TRASMETTERE il presente provvedimento al Settore Risorse e Servizi ai Comuni per la
registrazione dell’integrazione degli impegni di spesa nonché per il parere di regolarità contabile,
rilasciato, ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., dal responsabile del
servizio finanziario all’atto dell’apposizione del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi
dell’art.183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.

 
AT/AB

 

 

 

 

 

Importo Missione Programma Imp./Bil. Capitolo Piano finanziario
€.11.831,74, 10 5 2022/577.2 10.05202.02 U.2.02.01.09.012

Importo Missione Programma Imp./Bil. Capitolo Piano finanziario
€.1.461,99 10 5 2022/577.3 10.05202.02 U.2.02.01.09.012

€. 5.847,94 10 5 2022/577.4 10.05202.02 U.2.02.01.09.012

Importo Missione Programma Imp./Bil. Capitolo Piano finanziario
€. 328.104,24 10 5 2022/577 10.05202.02 U.2.02.01.09.012

IL DIRETTORE
ARCH. EMANUELE POLITO

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
 

LAVORI:

RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE DELLA SP 60 MONZESE

IMPRESA AFFIDATARIA:

EMAS Srl - Via delle Industrie, 49 -  COLTURANO (MI)

IMPRESA ESECUTRICE:

EMAS Srl - Via delle Industrie, 49 -  COLTURANO (MI)

CONTRATTO:

Rep. n. 246 del 21/09/2021

IMPORTO PRESUNTO DEI LAVORI:

Importo progetto (compresi oneri sicurezza): € 1.863.995,44
Importo contratto (compresi oneri sicurezza): € 1.414.637,87

DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI:

TAU Engineering s.r.l. - Via Oslavia, 18/7 – 20134 Milano  
C.F. e P. IVA 11045890966

Ing. Marco Salvadori

Tel:02/26417244 - Fax:02/73960215 - email:tecnico@tauengineering.net - PEC:tau@pec.tauengineering.net
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RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO 
 

INTRODUZIONE 

Il progetto esecutivo è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n 406 del 

17.03.2021 per l’importo a base di gara di € 1.863.995,44 così determinato: 

 

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO 
DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO APPROVATO 

    

VOCE IMPORTO (€) 
    

Importo totale lavori 1.863.995,44 

Oneri sicurezza 88.580,31 

Importo lavori (esclusi oneri sicurezza) 1.775.415,13 

    

SOMME A DIPOSIZIONE   

IVA (22%) su lavori e oneri sicurezza 410.079,00 

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi 
inclusi i rimborsi previa fattura (IVA inclusa) 

0,00 

Rilievi, accertamenti e indagini (IVA inclusa) 0,00 

Allacciamenti ai pubblici servizi e/o eventuali protezioni sottoservizi 
(IVA inclusa) 

2.243,37 

Imprevisti 7.490,10 

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 0,00 

Accordi bonari (3%), di cui all'art. 205, del D.lgs. 50/2016 (IVA 
inclusa) 

68.222,23 

Accantonamento (1%) di cui all'art. 106, comma 1 lett. a) del D.lgs. 
50/2016 

18.639,95 

Spese tecniche (IVA inclusa) relative a: incarichi di progettazione, alle 
necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla 
direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità 

80.000,00 

Incentivo di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 comma 3 (80% del 2% 
sull'importo dei lavori) 

29.823,93 

Incentivo di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 comma 4 - quota per 
l'innovazione (20% del 2% sull'importo dei lavori) 

7.455,98 

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, 
di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e 
validazione; 

3.200,00 

Eventuali spese per commissioni giudicatrici 5.000,00 

Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche; 0,00 

Contributo ANAC 600,00 

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 
Capitolato Speciale d'Appalto, collaudo tecnico amministrativo, 
collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici 

3.250,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 636.004,56 

TOTALE 2.500.000,00 



PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA 
RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE DELLA SP 60 MONZESE 

PERIZIA DI VARIANTE N°01 

 3924_DL_V1_RG_01F 4 di 14 

A seguito di ribasso d’asta del 25,31% effettuato dall’impresa aggiudicatrice dell’appalto 
il quadro economico dell’opera risulta così rideterminato: 
 

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO 
A SEGUITO DI RIBASSO D'ASTA 

    

VOCE IMPORTO (€) 
    

IMPORTO LAVORI AL LORDO DELLO SCONTO 1.863.995,44 

    

IMPORTO LAVORI A CONTRATTO 1.414.637,87 

Oneri sicurezza 88.580,31 

Importo lavori (esclusi oneri sicurezza) 1.326.057,56 

    

SOMME A DIPOSIZIONE   

IVA (22%) su lavori e oneri sicurezza 311.220,33 

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi 
inclusi i rimborsi previa fattura (IVA inclusa) 

0,00 

Rilievi, accertamenti e indagini (IVA inclusa) 0,00 

Allacciamenti ai pubblici servizi e/o eventuali protezioni sottoservizi 
(IVA inclusa) 

2.243,37 

Imprevisti 7.490,10 

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 0,00 

Accordi bonari (3%), di cui all'art. 205, del D.lgs. 50/2016 (IVA 
inclusa) 

68.222,23 

Accantonamento (1%) di cui all'art. 106, comma 1 lett. a) del D.lgs. 
50/2016 

18.639,95 

Spese tecniche (IVA inclusa) relative a: incarichi di progettazione, alle 
necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla 
direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità 

80.000,00 

Incentivo di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 comma 3 (80% del 2% 
sull'importo dei lavori) 

29.823,93 

Incentivo di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 comma 4 - quota per 
l'innovazione (20% del 2% sull'importo dei lavori) 

7.455,98 

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, 
di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e 
validazione; 

3.200,00 

Eventuali spese per commissioni giudicatrici 5.000,00 

Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche; 0,00 

Contributo ANAC 600,00 

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 
Capitolato Speciale d'Appalto, collaudo tecnico amministrativo, 
collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici 

3.250,00 

Somme derivanti dal ribasso d'asta 548.216,24 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 1.085.362,13 

TOTALE 2.500.000,00 
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Con le modifiche apportate mediante la presente perizia di variante, il quadro economico 

dell’opera assume la seguente conformazione: 
 

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO 
A SEGUITO DI PERIZIA DI VARIANTE N°1 

    

VOCE IMPORTO (€) 
    

IMPORTO LAVORI AL LORDO DELLO SCONTO 1.863.995,44 

    

IMPORTO LAVORI A CONTRATTO 1.414.637,87 

Oneri sicurezza 88.580,31 

Importo lavori (esclusi oneri sicurezza) 1.326.057,56 

    

IMPORTO PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE N°1 AL LORDO 
DELLO SCONTO 

365.496,21 

    

IMPORTO PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE N°1 272.989,12 

Oneri sicurezza aggiuntivi da perizia 0,00 

IMPORTO PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE N°1 (esclusi oneri 
sicurezza) 

272.989,12 

    

    

NUOVO IMPORTO LAVORI A CONTRATTO 1.687.626,99 

Oneri sicurezza 88.580,31 

Nuovo Importo lavori (esclusi oneri sicurezza) 1.599.046,68 

    

    

SOMME A DIPOSIZIONE   

IVA (22%) su lavori e oneri sicurezza 371.277,94 

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi 
inclusi i rimborsi previa fattura (IVA inclusa) 

0,00 

Rilievi, accertamenti e indagini (IVA inclusa) 0,00 

Allacciamenti ai pubblici servizi e/o eventuali protezioni sottoservizi 
(IVA inclusa) 

2.243,37 

Imprevisti 7.490,10 

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 0,00 

Accordi bonari (3%), di cui all'art. 205, del D.lgs. 50/2016 (IVA 
inclusa) 

68.222,23 

Accantonamento (1%) di cui all'art. 106, comma 1 lett. a) del D.lgs. 
50/2016 

18.639,95 

Spese tecniche (IVA inclusa) relative a: incarichi di progettazione, alle 
necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla 
direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, Perizia di Variante n. 
01 

80.000,00 

Incentivo di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 comma 3 (80% del 2% 
sull'importo dei lavori) 

35.671,87 
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Incentivo di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 comma 4 - quota per 
l'innovazione (20% del 2% sull'importo dei lavori) 

8.917,97 

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, 
di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e 
validazione; 

3.200,00 

Eventuali spese per commissioni giudicatrici 5.000,00 

Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche; 0,00 

Contributo ANAC 600,00 

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 
Capitolato Speciale d'Appalto, collaudo tecnico amministrativo, 
collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici 

8.000,00 

Somme residue derivanti dal ribasso d'asta 203.109,58 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 812.373,01 

    

    

TOTALE 2.500.000,00 

 

 

ESAME DEL PROGETTO APPROVATO 

Dopo l’avvenuta approvazione del progetto esecutivo, e durante la realizzazione delle 
opere, si sono manifestate nuove esigenze da parte della Stazione Appaltante in accordo 

con la Direzione Lavori. 

 

In particolare si sono verificate nuove condizioni non previste e non prevedibili all’atto 
della redazione del progetto esecutivo, relative al rinvenimento, durante le fasi di 

lavorazione di pulizia dei fossi di guardia, di arginello che impedisce il normale scolo 

delle acque meteoriche all’interno del fosso e in alcuni tratti la scomparsa dello stesso 

fosso a causa della vegetazione e del deposito di materiale.  

Si ricade pertanto con quanto previsto dall’art. 106 c.1 lett. c) del D.lgs 50 del 2016 

e s.m.i. poiché la necessità di modifica del contratto è determinata da circostanze 

impreviste e imprevedibili e non altera la natura generale del contratto. 

 

Durante la realizzazione delle opere si sono rese necessarie interventi disposti dal 

Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio che non incidono sull’oggetto e sulla 
natura complessiva del contratto. 

Si ricade pertanto con quanto previsto dall’art. 106 c.2 del D.lgs 50 del 2016 e s.m.i. 

poiché la modifica non altera la natura complessiva del contratto ed il valore della 

modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: 

• le soglie fissate all'art. 35 del D.lgs 50 del 2016 e s.m.i. e nello specifico di 

€ 5.350.000 per gli appalti pubblici di lavori; 
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• il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei 

settori ordinari che speciali. 

 

Infine, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera alcuni lavori supplementari. 

L’aumento di prezzo delle lavorazioni supplementari non eccede il 50 per cento 
del valore del contratto iniziale. Si ricade pertanto con quanto previsto dall’art. 106 

c.1 lett. b) del D.lgs 50 del 2016 e s.m.i. poiché i lavori supplementari non erano 

inclusi nell'appalto iniziale ed un cambiamento del contraente può produrre 

entrambi i seguenti effetti: 

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei 

requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi 

o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; 

2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore 

notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi. 

 

Di seguito vengono riportati i dettagli inerenti gli interventi autorizzati dalla scrivente 

Direzione Lavori. 

 

OPERE DOVUTE AGLI IMPREVISTI INTRODOTTI DALLA PERIZIA DI VARIANTE - 

art. 106 c.1 lett. c) del D.lgs 50/2016 

Il rinvenimento, durante le fasi di lavorazione di pulizia dei fossi di guardia, di arginello 

che impedisce il normale scolo delle acque meteoriche all’interno del fosso e in alcuni 
tratti la scomparsa dello stesso a causa della vegetazione e del deposito di materiale.  

Questo imprevisto ha comportato l’Intervento di pulizia delle banchine dai rifiuti, 

riprofilatura dell’arginello con risagomatura canale di raccolta e scolo delle acque 

meteoriche e formazione di nuovo fosso dove non più presente. 

Il terreno di risulta, a seguito delle analisi di laboratorio effettuate in data 22/12/2021, 

verrà conferito con codice CER 17.05.04 come “rifiuto speciale non pericoloso” (vedi 

allegato A). 
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ADEGUAMENTI E MODIFICHE INTRODOTTE DALLA PERIZIA DI VARIANTE - art. 

106 c.2 del D.lgs 50/2016 

Le modifiche introdotte, dalla perizia, al progetto approvato consistono in: 

• Realizzazione di canalette di scolo acque meteoriche (n. 76) complete di griglia in 

ghisa classe D400 (dim. 1,00 x 0,30 m) in adiacenza ai pozzetti esistenti posizionati 

nella banchina centrale e relativi collegamenti agli stessi; 

 

 

 

• Intervento di decespugliamento delle scarpate adiacenti le spalle dei 

sottopassaggi; 
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Considerato che i pali delle spalle delle opere di scavalco risultano disallineati, anche di 

circa 50 cm e pertanto impediscono di realizzare, a regola d’arte, l’intervento previsto a 

progetto di regolarizzazione delle paratie dei pali con spritzbeton per garantire una 

parete lineare. In accordo con la Committenza, per assicurare il completamento nonché 

il miglioramento della copertura dei pali delle spalle, si è valutato di apportare le seguenti 

modifiche al progetto esecutivo: 

• Stralcio dell’intervento previsto a progetto di regolarizzazione delle paratie dei 
pali con spritzbeton. 

• Realizzazione di nuovo muro in elevazione, con mera funzione di oscuramento 

e protezione dei pali di fondazione dei sottopassaggi, in blocchi cavi prefabbricati 

in calcestruzzo vibrocompresso dello spessore di 12 cm e irrigidimento mediante 

getto di calcestruzzo e armatura metallica all’interno dei vuoti, nonché la 
realizzazione della fondazione di appoggio in calcestruzzo armato delle 

dimensioni di 0,60 x 0,60 m. 

 

 

 

NUOVE OPERE INTRODOTTE DALLA PERIZIA DI VARIANTE 

Le nuove lavorazioni supplementari introdotte dalla perizia di variante sono le seguenti: 

• Intervento di risanamento pavimentazione stradale anche del tratto stradale PK 

2+200 – 2+355 escluso dal progetto esecutivo, mediante intervento di posa di 

membrana elastomerica armata autotermoadesiva antipumping per il rinforzo dei 

conglomerati bituminosi stradali stesi a caldo, consistente nella fresatura a freddo 

della pavimentazione esistente in conglomerato bituminoso per uno spessore di 

9 cm, posa all’interfaccia tra strati di conglomerato bituminoso di un 
geocomposito rinforzato costituito da una geomembrana prefabbricata 

elastomerica autotermoadesiva antipumping, la cui adesione viene attivata dal 

calore dello strato superiore di conglomerato bituminoso steso a caldo, a base di 

bitume distillato e polimeri elastomerici, con armatura composita costituita da una 
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geogriglia tessuta in fibra di vetro (maglia 12,5×12,5 mm) e tessuto non tessuto 

di poliestere ad alta resistenza, con faccia inferiore autotermodesiva protetta da 

film siliconato e faccia superiore ricoperta con un fine strato minerale. Stesa di 

strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso per spessore 

compresso di cm. 5 e successiva stesa di strato di usura drenante-

fonoassorbente a elevata percentuale di vuoti in conglomerato bituminoso. 

 

 

 

• Considerato lo stato di ammaloramento delle rampe dello svincolo di ingresso e 

uscita lungo la S.P. 60 con la S.P. 217 
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si prevede un intervento di risanamento della pavimentazione stradale, mediante 

intervento di fresatura a freddo della pavimentazione esistente in conglomerato 

bituminoso per uno spessore di 4 cm e successiva stesa di strato di usura in 

conglomerato bituminoso con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" 

di adesività). Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione 

bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², per uno spessore 

compresso di 4 cm. 

 

ENTITA’ ECONOMICA DELLA PERIZIA DI VARIANTE 

Le opere descritte comportano: 

• discostamenti in più, pari a € 414.872,36, oltre IVA 22%, al lordo dello sconto 

contrattuale; 

• discostamenti in meno pari a € 49.376,15, oltre IVA 22%, al lordo dello sconto 

contrattuale. 

Ne risulta un maggior onere, compresi gli oneri di sicurezza, di € 365.496,21, oltre IVA 

22%, al lordo dello sconto contrattuale, come indicato nell’allegata perizia di variante. 
Pertanto a seguito di ribasso d’asta del 25,31%, il maggior onere, compresi gli oneri di 

sicurezza, è pari a € 272.989,12, oltre IVA 22%, ed al netto dello sconto contrattuale di 

cui: 

• € 147.767,16 (ai sensi dell’art. 106, c.1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), 
corrispondente al 7,802% dell’importo contrattuale; 

• € 122.927,65 (ai sensi dell’art. 106, c.2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 
corrispondente al 6,493% dell’importo contrattuale e pertanto inferiore al 15%; 
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• € 94.801,40 (ai sensi dell’art. 106, c.1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) D.Lgs. 

50/2016, art. 106, comma 1 b) corrispondente al 5,005% dell’importo contrattuale 
e pertanto inferiore al 50% dell’importo contrattuale 

 

L'importo in aumento relativo alla modifica dell’importo contrattuale è pari a 

€ 272.989,12, oltre IVA 22%, e corrisponde al 19,297% dell’importo contrattuale. Tale 
aggravio di spesa trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera. 

 

NUOVI PREZZI 

A seguito delle modifiche introdotte dalla perizia suppletiva, non è stato necessario 

introdurre nuovi prezzi, in quanto sono state utilizzate voci previste dall’elenco prezzi di 
progetto. 

 

TEMPO DI ULTIMAZIONE 

A seguito delle modifiche introdotte dalla perizia di variante, considerato le tipologie di 

lavorazioni, il tempo di ultimazione dei lavori, originariamente previsto in 250 giorni 

naturali e consecutivi, non viene ulteriormente prorogato. 

 

MODALITA’ DI FINANZIAMENTO 

Sulla base delle somme computate nei punti precedenti, l’aumento di spesa trova 
copertura finanziaria nella ridistribuzione del quadro economico e sui risparmi del ribasso 

d’asta praticato dalla ditta appaltatrice. 
 

Come si evince da quanto esposto, le opere aggiuntive sono state determinate dalla 

presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi 

in corso d’opera; pertanto, tali opere possono essere addebitate all’art. 106 comma 1 c) 
(Varianti in corso d'opera), al comma 1 b) (Lavori supplementari) ed al comma 2 (Aspetti 

di dettaglio) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Tali lavori aggiuntivi ammontano a complessivi 

€ 272.989,12, compresi oneri di sicurezza, corrispondente al 19,297% dell’importo 
originario del contratto. 
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CONCLUSIONI 

Si propone, pertanto, l’approvazione della presente perizia suppletiva che si compone 
dei sottoelencati documenti: 

 
1.1 RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO 

2.3 MATERIALI E SEGNALETICA – PLANIMETRIA DI PROGETTO ZONA 1 

2.4 MATERIALI E SEGNALETICA – PLANIMETRIA DI PROGETTO ZONA 2-3 

2.6 PARTICOLARI COSTRUTTIVI 

3. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

4. QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO 

 

 

   Il Direttore dei Lavori 

   Ing. Marco Salvadori 

   (documento firmato digitalmente) 
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Descrizione 

campione:

Committente:

Luogo

Campionamento:

Data campionamento: nd

Data ricez. campione:

Campionamento 

a cura:

Id. campione:

Sottovaglio < 2mm: % 98,0 Residuo 105 °C: % 90,5

Sopravaglio <2 cm: % 100

Parametro UM Risultato U*

Limite TAB A 

D.lgs 152/06 

tab.1 all. 5

Limite TAB B 

D.lgs 152/06 

tab.1 all. 5

Data inizio Data fine

Policiclici aromatici - - - - - 21/12/2021 21/12/2021

Acenaftene mg/Kg 0,29 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Acenaftilene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Antracene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Benzo(e)pirene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Benzo(j)fluorantene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Benzoaantracene mg/Kg <0,1 - 0,5 10 21/12/2021 21/12/2021

Benzoapirene mg/Kg <0,1 - 0,1 10 21/12/2021 21/12/2021

Benzobfluorantene mg/Kg <0,1 - 0,5 10 21/12/2021 21/12/2021

Benzoghiperilene mg/Kg <0,1 - 0,1 10 21/12/2021 21/12/2021

Benzokfluorantene mg/Kg <0,1 - 0,5 10 21/12/2021 21/12/2021

Crisene mg/Kg <0,1 - 5 50 21/12/2021 21/12/2021

Dibenzoaepirene mg/Kg <0,1 - 0,1 10 21/12/2021 21/12/2021

Dibenzoahantracene mg/Kg <0,1 - 0,1 10 21/12/2021 21/12/2021

Dibenzoahpirene mg/Kg <0,1 - 0,1 10 21/12/2021 21/12/2021

Dibenzoaipirene mg/Kg <0,1 - 0,1 10 21/12/2021 21/12/2021

Dibenzoalpirene mg/Kg 0,48 - 0,1 10 21/12/2021 21/12/2021

Fenantrene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Fluorantene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Fluorene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Indeno123cdpirene mg/Kg <0,1 - 0,1 5 21/12/2021 21/12/2021

Naftalene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Perilene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Pirene mg/Kg <0,1 - 5 50 21/12/2021 21/12/2021

Somma IPA terreni mg/Kg 0,77 - 10 100 21/12/2021 21/12/2021

Solventi (VOC) - - - - - 16/12/2021 17/12/2021

Solventi aromatici mg/Kg - - - - 16/12/2021 17/12/2021

Benzene mg/Kg <0,03 - 0,1 2 16/12/2021 17/12/2021

cumene (isopropylbenzene) mg/Kg <0,03 - - - 16/12/2021 17/12/2021

Etilbenzene mg/Kg <0,03 - 0,5 50 16/12/2021 17/12/2021

o,m,p-xylene mg/Kg <0,03 - 0,5 50 16/12/2021 17/12/2021 EPA 5021A + EPA 8260C

EPA 5021A + EPA 8260C

EPA 5021A + EPA 8260C

EPA 5021A + EPA 8260C

EPA 5021A + EPA 8260C

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

-

EPA 5021A + EPA 8260C

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

DM 13/09/1999

 n. 248 del 

21/10/1999 Met. II.1

CNR IRSA 2 Q64 

Vol2 1984

Metodo

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EMAS srl Via Delle Industrie 49  Colturano 20075 MI

Dir. Sud - SP60

14/12/2021 Ora camp.:

16/12/2021

Committente

C21-1289/1 Id. cliente:
Terre e rocce da scavo EER17.05.04

Dir. Sud - SP60 0+370

Test di caratterizazione -Terre e rocce scavo 

ARSCHEMICA S.r.l. Analisi Ricerca e Sviluppo Chimico; sede legale Via Pascoli 526845 Codogno (Lo)

Laboratorio: Via Cesare Battisti 45 26842 Caselle Landi (Lo)

Tel/fax 0377-69497 cell. 3493102784 o 3497131843 web: www.arschemica.com e-mail: info@arschemica.com

Rapporto di prova: AC21-1289/1 Data: 22/12/2021
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ARSCHEMICA S.r.l. Analisi Ricerca e Sviluppo Chimico; sede legale Via Pascoli 526845 Codogno (Lo)

Laboratorio: Via Cesare Battisti 45 26842 Caselle Landi (Lo)

Tel/fax 0377-69497 cell. 3493102784 o 3497131843 web: www.arschemica.com e-mail: info@arschemica.com

Rapporto di prova: AC21-1289/1 Data: 22/12/2021

Stirene mg/Kg <0,03 - 0,5 50 16/12/2021 17/12/2021

toluene mg/Kg <0,03 - 0,5 50 16/12/2021 17/12/2021

Somma aromatici mg/Kg <0,03 - - - 16/12/2021 17/12/2021

Idrocarburi - - - - - 17/12/2021 17/12/2021

Idrocarburi C>12 mg/Kg 58,60 - 50 750 17/12/2021 17/12/2021

Metalli - - - - - 21/12/2021 22/12/2021

Arsenico (As) mg/Kg 7,56 - 20 50 21/12/2021 22/12/2021

Cadmio (Cd) mg/Kg <0,5 - 2 15 21/12/2021 22/12/2021

Cobalto (Co) mg/Kg 5,74 - 20 250 21/12/2021 22/12/2021

Cromo (tot) mg/Kg 33,19 - 150 800 21/12/2021 22/12/2021

Mercurio (Hg) mg/Kg <0,5 - 1 5 21/12/2021 22/12/2021

Nichel (Ni) mg/Kg 35,68 - 120 500 21/12/2021 22/12/2021

Piombo (Pb) mg/Kg 15,31 - 100 1000 21/12/2021 22/12/2021

Rame (Cu) mg/Kg 22,96 - 120 600 21/12/2021 22/12/2021

Zinco (Zn) mg/Kg 66,48 - 150 1500 21/12/2021 22/12/2021

Parametri singoli - - - - - - -

Amianto mg/Kg <1000 - 1000 1000 16/12/2021 16/12/2021

Cromo esav.  (Cr VI) mg/Kg <0,5 - 2 15 22/12/2021 22/12/2021

Legende e note

U= incertezza estesa con livello di fiducia del 95% e fattore di copertura K=2

L'incertezza è disponibile su richiesta, essa non tiene conto del contributo di campionamento.

Il recupero, se non diversamente specificato, è conforme a quanto accettato nel metodo non viene

per questo considerato per il calcolo del valore finale. I risultati sono riferiti solo al campione analizzato. 

Consultare le condizioni di fornitura generali per le regole decisionali inerenti alla valutazione del superamento dei valori di soglia.

I parametri asteriscati sono accreditati. E' vietata la riproduzione parziale del documento

I dati in corsivo sono forniti dal cliente. Il laboratorio declina ogni responsabilità in caso di inesattezze ivi 

compreso ogni calcolo che ne faccia uso. 

Ogni valore <x ove x è il misurando è da intendersi < di MDL o limite di detezione del metodo compresi i fattori di scala.

<X=<MDL corretto per il fattore di scala con MDL=a limite di rilevabilità del composto meno sensibile

Le sommatorie di più composti ove non espressamente indicato, sono calcolate con il criterio lower bound. L' MDL delle somme

sono riferiti sempre al composto meno sensibile. Le analisi ove non espressamente detto sono eseguite presso il laboratorio di 

Arschemica Caselle Landi.

ANALISTA

Dott.Marco Pomati

RESPONSABILE LABORATORIO

Dott. Francesco Pomati

Not. CNR-IRSA 2005

MET040V01-19

Dgr12/03/08 8/6777

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

-

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

-

UNI EN ISO 16703:2011

EPA 5021A + EPA 8260C

EPA 5021A + EPA 8260C

-



 

ARSCHEMICA S.r.l. Analisi Ricerca e Sviluppo Chimico; via Pascoli 5 26845 Codogno (Lodi) 

Laboratorio: via Cesare Battisti s.n.c. 26842 Caselle Landi (Lodi) 

Tel/fax 0377-69497 cell. 349-3102784 349-7131843 web: www.arschemica.com e-mail: info@arschemica.com 

   

 

I risultati ottenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto ad analisi 

Il Presente Rapporto di Prova può essere riprodotto solo per intero; la riproduzione parziale deve essere autorizzata da Arschemica S.r.L, tramite un 

documento scritto 

 

Commento al Rapporto di prova: AC21-1289/1 

 

Analisi: Test di caratterizzazione  

Committente: EMAS srl Via Delle Industrie 49  Colturano 20075 MI 

Luogo campionamento: Dir. Sud – SP60 0+370 

Campionamento a cura: Committente 14/12/2021 

Data ricezione campione: 16/12/2021 

Data inizio analisi: 16/12/2021 

Data fine analisi: 22/12/2021 

Identificazione campione:EER 17.05.04 Terre e rocce da scavo  

 

-VALUTAZIONE AI FINI DELLA CLASSIFICAZIONE AI SENSI DEL regolamento (UE) n. 1357/2014 della 

commissione del 18/02/2014 e del regolamento (UE) 2016/1179 
 

I parametri determinati sono stati scelti sia in base al tipo del rifiutosia dalle indicazioni del produttore riguardanti la provenienza del campione, ciclo 

produttivo. 

 

Sulla base di quanto indicato nell’allegato III del regolamento (UE) n. 1357/2014 del 18/12/2014 che sostituisce l’allegato III della direttiva 

2008/98/CE (UE) ed in riferimento alle caratteristiche di pericolo da HP3 a HP8, HP10, HP11 il campione in esame non  possiede le caratteristiche di 

pericolo riportate nel già citato regolamento (UE) n. 1357/2014 del 18/12/2014. 

 

La pericolosità degli idrocarburi è stata valutata, in base a quanto stabilito dal parere dell’ISS il 5 luglio 2006, prot. n. 0036565 e successive 

modifiche e integrazioni e la nota M del Reg. UE 1272/2008e s.m.i.(”il materiale contenente "Idrocarburi Totali" (THC) è da considerarsi pericoloso 

solo se la concentrazione degli stessi è maggiore di 1000 mg/kg s.se contiene almeno uno degli Idrocarburi Policiclici Aromatici,classificati dalla UE 

"Carc. Cat.1" oppure "Carc. Cat. 2" in base all'Allegato 1direttiva 67/548/CEE aggiornato al 29° ATP recepito con DM 28/02/2006, in concentrazione 

superiore a quella indicata in Tabella. Detta concentrazione andrà riferita al peso secco dell'intero campione di rifiuto” e ancora,“In attesa di 
specifiche metodiche di riferimento, gli Idrocarburi Totali (THC) sono indicativamente da considerare come sommatoria di Idrocarburi leggeri 

(C≤12) e di Idrocarburi pesanti (C≥12)”. 

Si ritiene, pertanto, che la concentrazione limite dei “marker” di cancerogenesi(Idrocarburi Policiclici Aromatici classificati cancerogeni in base alla 

direttiva67/548/CEE e s.m.i.) sia quella indicata nel parere dell’ISS del 05/07/2006 n.0036565  e s.m.i., integrata con quella del Crisene, contenuto 

quest’ultimo nel 29° ATP della direttiva 67/548/CEE e s.m.i., e cioè: 

• Benzo[a]pirene (sinonimo Benzo [def] crisene)100 mg/kg  

• Dibenzo[ah]antracene 100 mg/kg 

• Benzo[e]acefenantrilene 1000 mg/kg  

• Benzo[e]pirene 1000 mg/kg 

• Benzo[j]fluorantene 1000 mg/kg 

• Benzo[k]fluorantene 1000 mg/kg 

• Benzo[a]antracene 1000 mg/kg 

• Crisene (sinonimo Benzo[a]fenantrene)1000 mg/kg 

 

Per quanto concerne la caratteristica di pericolo HP13 e sulla base di quanto riportato nel regolamento (UE) n. 1357/2014 del 18/12/2014,il campione 

in esame non possiede le seguenti caratteristiche: 

• una sostanza riconosciuta come sensibilizzante classificata come H317 in conc. totale 10% (100000 mg/Kg), 

• una sostanza riconosciuta come sensibilizzante classificata come H334 in conc. totale 10% (100000 mg/Kg). 

 

Per la caratteristica di pericolo HP14^1“Ecotossico”, e sulla base del Reg. (UE) n. 997/2017che modifical'allegato III della direttiva 2008/98/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglioil rifiuto non è da considerarsi pericoloso per l’ambiente. 
 

Sulla base di quanto riportato e strettamente ai parametri analitici presi in considerazione, il campione in esame non possiede le caratteristiche di 

pericoloperciò il rifiuto è da considerarsi: 

rifiuto speciale non pericoloso 

 

Il codice EER attribuito dal produttore ed in base alla provenienza del rifiuto è il seguente: EER 17 05 04 

 

RESPONSABILE LABORATORIO 

Dr. Francesco Pomati 

 

mailto:info@arschemica.com
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Descrizione 

campione:

Committente:

Luogo

Campionamento:

Data campionamento: nd

Data ricez. campione:

Campionamento 

a cura:

Id. campione:

Sottovaglio < 2mm: % 97,7 Residuo 105 °C: % 86,4

Sopravaglio <2 cm: % 100

Parametro UM Risultato U*

Limite TAB A 

D.lgs 152/06 

tab.1 all. 5

Limite TAB B 

D.lgs 152/06 

tab.1 all. 5

Data inizio Data fine

Policiclici aromatici - - - - - 21/12/2021 21/12/2021

Acenaftene mg/Kg 0,29 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Acenaftilene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Antracene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Benzo(e)pirene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Benzo(j)fluorantene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Benzoaantracene mg/Kg <0,1 - 0,5 10 21/12/2021 21/12/2021

Benzoapirene mg/Kg <0,1 - 0,1 10 21/12/2021 21/12/2021

Benzobfluorantene mg/Kg <0,1 - 0,5 10 21/12/2021 21/12/2021

Benzoghiperilene mg/Kg <0,1 - 0,1 10 21/12/2021 21/12/2021

Benzokfluorantene mg/Kg <0,1 - 0,5 10 21/12/2021 21/12/2021

Crisene mg/Kg <0,1 - 5 50 21/12/2021 21/12/2021

Dibenzoaepirene mg/Kg <0,1 - 0,1 10 21/12/2021 21/12/2021

Dibenzoahantracene mg/Kg <0,1 - 0,1 10 21/12/2021 21/12/2021

Dibenzoahpirene mg/Kg <0,1 - 0,1 10 21/12/2021 21/12/2021

Dibenzoaipirene mg/Kg <0,1 - 0,1 10 21/12/2021 21/12/2021

Dibenzoalpirene mg/Kg 0,60 - 0,1 10 21/12/2021 21/12/2021

Fenantrene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Fluorantene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Fluorene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Indeno123cdpirene mg/Kg <0,1 - 0,1 5 21/12/2021 21/12/2021

Naftalene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Perilene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Pirene mg/Kg <0,1 - 5 50 21/12/2021 21/12/2021

Somma IPA terreni mg/Kg 0,88 - 10 100 21/12/2021 21/12/2021

Solventi (VOC) - - - - - 16/12/2021 17/12/2021

Solventi aromatici mg/Kg - - - - 16/12/2021 17/12/2021

Benzene mg/Kg <0,03 - 0,1 2 16/12/2021 17/12/2021

cumene (isopropylbenzene) mg/Kg <0,03 - - - 16/12/2021 17/12/2021

Etilbenzene mg/Kg <0,03 - 0,5 50 16/12/2021 17/12/2021

o,m,p-xylene mg/Kg <0,03 - 0,5 50 16/12/2021 17/12/2021

Stirene mg/Kg <0,03 - 0,5 50 16/12/2021 17/12/2021

EPA 5021A + EPA 8260C

EPA 5021A + EPA 8260C

EPA 5021A + EPA 8260C

EPA 5021A + EPA 8260C

EPA 5021A + EPA 8260C

EPA 5021A + EPA 8260C

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

-

EPA 5021A + EPA 8260C

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

DM 13/09/1999

 n. 248 del 

21/10/1999 Met. II.1

CNR IRSA 2 Q64 

Vol2 1984

Metodo

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EMAS srl Via Delle Industrie 49  Colturano 20075 MI

Dir. Sud - SP60

14/12/2021 Ora camp.:

16/12/2021

Committente

C21-1289/2 Id. cliente:
Terre e rocce da scavo EER17.05.04

Dir. Sud - SP60 1+150

Test di caratterizazione-Terre e rocce scavo 

ARSCHEMICA S.r.l. Analisi Ricerca e Sviluppo Chimico; sede legale Via Pascoli 526845 Codogno (Lo)

Laboratorio: Via Cesare Battisti 45 26842 Caselle Landi (Lo)

Tel/fax 0377-69497 cell. 3493102784 o 3497131843 web: www.arschemica.com e-mail: info@arschemica.com

Rapporto di prova: AC21-1289/2 Data: 22/12/2021
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ARSCHEMICA S.r.l. Analisi Ricerca e Sviluppo Chimico; sede legale Via Pascoli 526845 Codogno (Lo)

Laboratorio: Via Cesare Battisti 45 26842 Caselle Landi (Lo)

Tel/fax 0377-69497 cell. 3493102784 o 3497131843 web: www.arschemica.com e-mail: info@arschemica.com

Rapporto di prova: AC21-1289/2 Data: 22/12/2021

toluene mg/Kg <0,03 - 0,5 50 16/12/2021 17/12/2021

Somma aromatici mg/Kg <0,03 - - - 16/12/2021 17/12/2021

Idrocarburi - - - - - 17/12/2021 17/12/2021

Idrocarburi C>12 mg/Kg 83,52 - 50 750 17/12/2021 17/12/2021

Metalli - - - - - 21/12/2021 22/12/2021

Arsenico (As) mg/Kg 9,21 - 20 50 21/12/2021 22/12/2021

Cadmio (Cd) mg/Kg <0,5 - 2 15 21/12/2021 22/12/2021

Cobalto (Co) mg/Kg 4,93 - 20 250 21/12/2021 22/12/2021

Cromo (tot) mg/Kg 41,86 - 150 800 21/12/2021 22/12/2021

Mercurio (Hg) mg/Kg <0,5 - 1 5 21/12/2021 22/12/2021

Nichel (Ni) mg/Kg 28,65 - 120 500 21/12/2021 22/12/2021

Piombo (Pb) mg/Kg 28,56 - 100 1000 21/12/2021 22/12/2021

Rame (Cu) mg/Kg 41,86 - 120 600 21/12/2021 22/12/2021

Zinco (Zn) mg/Kg 93,95 - 150 1500 21/12/2021 22/12/2021

Parametri singoli - - - - - - -

Amianto mg/Kg <1000 - 1000 1000 16/12/2021 16/12/2021

Cromo esav.  (Cr VI) mg/Kg <0,5 - 2 15 22/12/2021 22/12/2021

Legende e note

U= incertezza estesa con livello di fiducia del 95% e fattore di copertura K=2

L'incertezza è disponibile su richiesta, essa non tiene conto del contributo di campionamento.

Il recupero, se non diversamente specificato, è conforme a quanto accettato nel metodo non viene

per questo considerato per il calcolo del valore finale. I risultati sono riferiti solo al campione analizzato. 

Consultare le condizioni di fornitura generali per le regole decisionali inerenti alla valutazione del superamento dei valori di soglia.

I parametri asteriscati sono accreditati. E' vietata la riproduzione parziale del documento

I dati in corsivo sono forniti dal cliente. Il laboratorio declina ogni responsabilità in caso di inesattezze ivi 

compreso ogni calcolo che ne faccia uso. 

Ogni valore <x ove x è il misurando è da intendersi < di MDL o limite di detezione del metodo compresi i fattori di scala.

<X=<MDL corretto per il fattore di scala con MDL=a limite di rilevabilità del composto meno sensibile

Le sommatorie di più composti ove non espressamente indicato, sono calcolate con il criterio lower bound. L' MDL delle somme

sono riferiti sempre al composto meno sensibile. Le analisi ove non espressamente detto sono eseguite presso il laboratorio di 

Arschemica Caselle Landi.

ANALISTA

Dott.Marco Pomati

RESPONSABILE LABORATORIO

Dott. Francesco Pomati

Not. CNR-IRSA 2005

MET040V01-19

Dgr12/03/08 8/6777

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

-

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

-

UNI EN ISO 16703:2011

EPA 5021A + EPA 8260C

-



 

ARSCHEMICA S.r.l. Analisi Ricerca e Sviluppo Chimico; via Pascoli 5 26845 Codogno (Lodi) 

Laboratorio: via Cesare Battisti s.n.c. 26842 Caselle Landi (Lodi) 

Tel/fax 0377-69497 cell. 349-3102784 349-7131843 web: www.arschemica.com e-mail: info@arschemica.com 

   

 

I risultati ottenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto ad analisi 

Il Presente Rapporto di Prova può essere riprodotto solo per intero; la riproduzione parziale deve essere autorizzata da Arschemica S.r.L, tramite un 

documento scritto 

 

Commento al Rapporto di prova: AC21-1289/2 

 

Analisi: Test di caratterizzazione  

Committente: EMAS srl Via Delle Industrie 49  Colturano 20075 MI 

Luogo campionamento: Dir. Sud – SP60 1+150 

Campionamento a cura: Committente 14/12/2021 

Data ricezione campione: 16/12/2021 

Data inizio analisi: 16/12/2021 

Data fine analisi: 22/12/2021 

Identificazione campione:EER 17.05.04 Terre e rocce da scavo  

 

-VALUTAZIONE AI FINI DELLA CLASSIFICAZIONE AI SENSI DEL regolamento (UE) n. 1357/2014 della 

commissione del 18/02/2014 e del regolamento (UE) 2016/1179 
 

I parametri determinati sono stati scelti sia in base al tipo del rifiutosia dalle indicazioni del produttore riguardanti la provenienza del campione, ciclo 

produttivo. 

 

Sulla base di quanto indicato nell’allegato III del regolamento (UE) n. 1357/2014 del 18/12/2014 che sostituisce l’allegato III della direttiva 2008/98/CE 

(UE) ed in riferimento alle caratteristiche di pericolo da HP3 a HP8, HP10, HP11 il campione in esame non  possiede le caratteristiche di pericolo 

riportate nel già citato regolamento (UE) n. 1357/2014 del 18/12/2014. 

 

La pericolosità degli idrocarburi è stata valutata, in base a quanto stabilito dal parere dell’ISS il 5 luglio 2006, prot. n. 0036565 e successive modifiche 

e integrazioni e la nota M del Reg. UE 1272/2008e s.m.i.(”il materiale contenente "Idrocarburi Totali" (THC) è da considerarsi pericoloso solo se la 

concentrazione degli stessi è maggiore di 1000 mg/kg s.se contiene almeno uno degli Idrocarburi Policiclici Aromatici,classificati dalla UE "Carc. 

Cat.1" oppure "Carc. Cat. 2" in base all'Allegato 1direttiva 67/548/CEE aggiornato al 29° ATP recepito con DM 28/02/2006, in concentrazione superiore 

a quella indicata in Tabella. Detta concentrazione andrà riferita al peso secco dell'intero campione di rifiuto” e ancora,“In attesa di specifiche metodiche 

di riferimento, gli Idrocarburi Totali (THC) sono indicativamente da considerare come sommatoria di Idrocarburi leggeri (C≤12) e di Idrocarburi pesanti 

(C≥12)”. 

Si ritiene, pertanto, che la concentrazione limite dei “marker” di cancerogenesi(Idrocarburi Policiclici Aromatici classificati cancerogeni in base alla 

direttiva67/548/CEE e s.m.i.) sia quella indicata nel parere dell’ISS del 05/07/2006 n.0036565  e s.m.i., integrata con quella del Crisene, contenuto 

quest’ultimo nel 29° ATP della direttiva 67/548/CEE e s.m.i., e cioè: 

• Benzo[a]pirene (sinonimo Benzo [def] crisene)100 mg/kg  

• Dibenzo[ah]antracene 100 mg/kg 

• Benzo[e]acefenantrilene 1000 mg/kg  

• Benzo[e]pirene 1000 mg/kg 

• Benzo[j]fluorantene 1000 mg/kg 

• Benzo[k]fluorantene 1000 mg/kg 

• Benzo[a]antracene 1000 mg/kg 

• Crisene (sinonimo Benzo[a]fenantrene)1000 mg/kg 

 

Per quanto concerne la caratteristica di pericolo HP13 e sulla base di quanto riportato nel regolamento (UE) n. 1357/2014 del 18/12/2014,il campione 

in esame non possiede le seguenti caratteristiche: 

• una sostanza riconosciuta come sensibilizzante classificata come H317 in conc. totale 10% (100000 mg/Kg), 

• una sostanza riconosciuta come sensibilizzante classificata come H334 in conc. totale 10% (100000 mg/Kg). 

 

Per la caratteristica di pericolo HP14^1“Ecotossico”, e sulla base del Reg. (UE) n. 997/2017che modifical'allegato III della direttiva 2008/98/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglioil rifiuto non è da considerarsi pericoloso per l’ambiente. 
 

Sulla base di quanto riportato e strettamente ai parametri analitici presi in considerazione, il campione in esame non possiede le caratteristiche di 

pericoloperciò il rifiuto è da considerarsi: 

rifiuto speciale non pericoloso 

 

Il codice EER attribuito dal produttore ed in base alla provenienza del rifiuto è il seguente: EER 17 05 04 

 

RESPONSABILE LABORATORIO 

Dr. Francesco Pomati 

 

mailto:info@arschemica.com
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Descrizione 

campione:

Committente:

Luogo

Campionamento:

Data campionamento: nd

Data ricez. campione:

Campionamento 

a cura:

Id. campione:

Sottovaglio < 2mm: % 97,2 Residuo 105 °C: % 83,3

Sopravaglio <2 cm: % 100

Parametro UM Risultato U*

Limite TAB A 

D.lgs 152/06 

tab.1 all. 5

Limite TAB B 

D.lgs 152/06 

tab.1 all. 5

Data inizio Data fine

Policiclici aromatici - - - - - 21/12/2021 21/12/2021

Acenaftene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Acenaftilene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Antracene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Benzo(e)pirene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Benzo(j)fluorantene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Benzoaantracene mg/Kg <0,1 - 0,5 10 21/12/2021 21/12/2021

Benzoapirene mg/Kg <0,1 - 0,1 10 21/12/2021 21/12/2021

Benzobfluorantene mg/Kg <0,1 - 0,5 10 21/12/2021 21/12/2021

Benzoghiperilene mg/Kg <0,1 - 0,1 10 21/12/2021 21/12/2021

Benzokfluorantene mg/Kg <0,1 - 0,5 10 21/12/2021 21/12/2021

Crisene mg/Kg <0,1 - 5 50 21/12/2021 21/12/2021

Dibenzoaepirene mg/Kg <0,1 - 0,1 10 21/12/2021 21/12/2021

Dibenzoahantracene mg/Kg <0,1 - 0,1 10 21/12/2021 21/12/2021

Dibenzoahpirene mg/Kg 0,31 - 0,1 10 21/12/2021 21/12/2021

Dibenzoaipirene mg/Kg <0,1 - 0,1 10 21/12/2021 21/12/2021

Dibenzoalpirene mg/Kg 0,59 - 0,1 10 21/12/2021 21/12/2021

Fenantrene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Fluorantene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Fluorene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Indeno123cdpirene mg/Kg <0,1 - 0,1 5 21/12/2021 21/12/2021

Naftalene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Perilene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Pirene mg/Kg <0,1 - 5 50 21/12/2021 21/12/2021

Somma IPA terreni mg/Kg 0,59 - 10 100 21/12/2021 21/12/2021

Solventi (VOC) - - - - - 16/12/2021 17/12/2021

Solventi aromatici mg/Kg - - - - 16/12/2021 17/12/2021

Benzene mg/Kg <0,03 - 0,1 2 16/12/2021 17/12/2021

cumene (isopropylbenzene) mg/Kg <0,03 - - - 16/12/2021 17/12/2021

Etilbenzene mg/Kg <0,03 - 0,5 50 16/12/2021 17/12/2021

o,m,p-xylene mg/Kg <0,03 - 0,5 50 16/12/2021 17/12/2021

Stirene mg/Kg <0,03 - 0,5 50 16/12/2021 17/12/2021

EPA 5021A + EPA 8260C

EPA 5021A + EPA 8260C

EPA 5021A + EPA 8260C

EPA 5021A + EPA 8260C

EPA 5021A + EPA 8260C

EPA 5021A + EPA 8260C

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

-

EPA 5021A + EPA 8260C

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

DM 13/09/1999

 n. 248 del 

21/10/1999 Met. II.1

CNR IRSA 2 Q64 

Vol2 1984

Metodo

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EMAS srl Via Delle Industrie 49  Colturano 20075 MI

Dir. Sud - SP60

14/12/2021 Ora camp.:

16/12/2021

Committente

C21-1289/3 Id. cliente:
Terre e rocce da scavo EER17.05.04

Dir. Sud - SP60 1+300

Test di caratterizazione-Terre e rocce scavo 

ARSCHEMICA S.r.l. Analisi Ricerca e Sviluppo Chimico; sede legale Via Pascoli 526845 Codogno (Lo)

Laboratorio: Via Cesare Battisti 45 26842 Caselle Landi (Lo)

Tel/fax 0377-69497 cell. 3493102784 o 3497131843 web: www.arschemica.com e-mail: info@arschemica.com

Rapporto di prova: AC21-1289/3 Data: 22/12/2021



Pagina 2 di 2

ARSCHEMICA S.r.l. Analisi Ricerca e Sviluppo Chimico; sede legale Via Pascoli 526845 Codogno (Lo)

Laboratorio: Via Cesare Battisti 45 26842 Caselle Landi (Lo)

Tel/fax 0377-69497 cell. 3493102784 o 3497131843 web: www.arschemica.com e-mail: info@arschemica.com

Rapporto di prova: AC21-1289/3 Data: 22/12/2021

toluene mg/Kg <0,03 - 0,5 50 16/12/2021 17/12/2021

Somma aromatici mg/Kg <0,03 - - - 16/12/2021 17/12/2021

Idrocarburi - - - - - 17/12/2021 17/12/2021

Idrocarburi C>12 mg/Kg 96,91 - 50 750 17/12/2021 17/12/2021

Metalli - - - - - 21/12/2021 22/12/2021

Arsenico (As) mg/Kg 5,54 - 20 50 21/12/2021 22/12/2021

Cadmio (Cd) mg/Kg <0,5 - 2 15 21/12/2021 22/12/2021

Cobalto (Co) mg/Kg 4,18 - 20 250 21/12/2021 22/12/2021

Cromo (tot) mg/Kg 59,31 - 150 800 21/12/2021 22/12/2021

Mercurio (Hg) mg/Kg <0,5 - 1 5 21/12/2021 22/12/2021

Nichel (Ni) mg/Kg 39,24 - 120 500 21/12/2021 22/12/2021

Piombo (Pb) mg/Kg 57,85 - 100 1000 21/12/2021 22/12/2021

Rame (Cu) mg/Kg 139,96 - 120 600 21/12/2021 22/12/2021

Zinco (Zn) mg/Kg 302,62 - 150 1500 21/12/2021 22/12/2021

Parametri singoli - - - - - - -

Amianto mg/Kg <1000 - 1000 1000 16/12/2021 16/12/2021

Cromo esav.  (Cr VI) mg/Kg <0,5 - 2 15 22/12/2021 22/12/2021

Legende e note

U= incertezza estesa con livello di fiducia del 95% e fattore di copertura K=2

L'incertezza è disponibile su richiesta, essa non tiene conto del contributo di campionamento.

Il recupero, se non diversamente specificato, è conforme a quanto accettato nel metodo non viene

per questo considerato per il calcolo del valore finale. I risultati sono riferiti solo al campione analizzato. 

Consultare le condizioni di fornitura generali per le regole decisionali inerenti alla valutazione del superamento dei valori di soglia.

I parametri asteriscati sono accreditati. E' vietata la riproduzione parziale del documento

I dati in corsivo sono forniti dal cliente. Il laboratorio declina ogni responsabilità in caso di inesattezze ivi 

compreso ogni calcolo che ne faccia uso. 

Ogni valore <x ove x è il misurando è da intendersi < di MDL o limite di detezione del metodo compresi i fattori di scala.

<X=<MDL corretto per il fattore di scala con MDL=a limite di rilevabilità del composto meno sensibile

Le sommatorie di più composti ove non espressamente indicato, sono calcolate con il criterio lower bound. L' MDL delle somme

sono riferiti sempre al composto meno sensibile. Le analisi ove non espressamente detto sono eseguite presso il laboratorio di 

Arschemica Caselle Landi.

ANALISTA

Dott.Marco Pomati

RESPONSABILE LABORATORIO

Dott. Francesco Pomati

Not. CNR-IRSA 2005

MET040V01-19

Dgr12/03/08 8/6777

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

-

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

-

UNI EN ISO 16703:2011

EPA 5021A + EPA 8260C

-



 

ARSCHEMICA S.r.l. Analisi Ricerca e Sviluppo Chimico; via Pascoli 5 26845 Codogno (Lodi) 

Laboratorio: via Cesare Battisti s.n.c. 26842 Caselle Landi (Lodi) 

Tel/fax 0377-69497 cell. 349-3102784 349-7131843 web: www.arschemica.com e-mail: info@arschemica.com 

   

 

I risultati ottenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto ad analisi 

Il Presente Rapporto di Prova può essere riprodotto solo per intero; la riproduzione parziale deve essere autorizzata da Arschemica S.r.L, tramite un 

documento scritto 

 

Commento al Rapporto di prova: AC21-1289/3 

 

Analisi: Test di caratterizzazione  

Committente: EMAS srl Via Delle Industrie 49  Colturano 20075 MI 

Luogo campionamento: Dir. Sud – SP60 1+300 

Campionamento a cura: Committente14/12/2021 

Data ricezione campione: 16/12/2021 

Data inizio analisi: 16/12/2021 

Data fine analisi: 22/12/2021 

Identificazione campione:EER 17.05.04 Terre e rocce da scavo  

 

-VALUTAZIONE AI FINI DELLA CLASSIFICAZIONE AI SENSI DEL regolamento (UE) n. 1357/2014 della 

commissione del 18/02/2014 e del regolamento (UE) 2016/1179 
 

I parametri determinati sono stati scelti sia in base al tipo del rifiutosia dalle indicazioni del produttore riguardanti la provenienza del campione, ciclo 

produttivo. 

 

Sulla base di quanto indicato nell’allegato III del regolamento (UE) n. 1357/2014 del 18/12/2014 che sostituisce l’allegato III della direttiva 2008/98/CE 

(UE) ed in riferimento alle caratteristiche di pericolo da HP3 a HP8, HP10, HP11 il campione in esame non  possiede le caratteristiche di pericolo 

riportate nel già citato regolamento (UE) n. 1357/2014 del 18/12/2014. 

 

La pericolosità degli idrocarburi è stata valutata, in base a quanto stabilito dal parere dell’ISS il 5 luglio 2006, prot. n. 0036565 e successive modifiche 

e integrazioni e la nota M del Reg. UE 1272/2008e s.m.i.(”il materiale contenente "Idrocarburi Totali" (THC) è da considerarsi pericoloso solo se la 

concentrazione degli stessi è maggiore di 1000 mg/kg s.se contiene almeno uno degli Idrocarburi Policiclici Aromatici,classificati dalla UE "Carc. 

Cat.1" oppure "Carc. Cat. 2" in base all'Allegato 1direttiva 67/548/CEE aggiornato al 29° ATP recepito con DM 28/02/2006, in concentrazione superiore 

a quella indicata in Tabella. Detta concentrazione andrà riferita al peso secco dell'intero campione di rifiuto” e ancora,“In attesa di specifiche metodiche 

di riferimento, gli Idrocarburi Totali (THC) sono indicativamente da considerare come sommatoria di Idrocarburi leggeri (C≤12) e di Idrocarburi pesanti 

(C≥12)”. 

Si ritiene, pertanto, che la concentrazione limite dei “marker” di cancerogenesi(Idrocarburi Policiclici Aromatici classificati cancerogeni in base alla 

direttiva67/548/CEE e s.m.i.) sia quella indicata nel parere dell’ISS del 05/07/2006 n.0036565  e s.m.i., integrata con quella del Crisene, contenuto 

quest’ultimo nel 29° ATP della direttiva 67/548/CEE e s.m.i., e cioè: 

• Benzo[a]pirene (sinonimo Benzo [def] crisene)100 mg/kg  

• Dibenzo[ah]antracene 100 mg/kg 

• Benzo[e]acefenantrilene 1000 mg/kg  

• Benzo[e]pirene 1000 mg/kg 

• Benzo[j]fluorantene 1000 mg/kg 

• Benzo[k]fluorantene 1000 mg/kg 

• Benzo[a]antracene 1000 mg/kg 

• Crisene (sinonimo Benzo[a]fenantrene)1000 mg/kg 

 

Per quanto concerne la caratteristica di pericolo HP13 e sulla base di quanto riportato nel regolamento (UE) n. 1357/2014 del 18/12/2014,il campione 

in esame non possiede le seguenti caratteristiche: 

• una sostanza riconosciuta come sensibilizzante classificata come H317 in conc. totale 10% (100000 mg/Kg), 

• una sostanza riconosciuta come sensibilizzante classificata come H334 in conc. totale 10% (100000 mg/Kg). 

 

Per la caratteristica di pericolo HP14^1“Ecotossico”, e sulla base del Reg. (UE) n. 997/2017che modifical'allegato III della direttiva 2008/98/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglioil rifiuto non è da considerarsi pericoloso per l’ambiente. 
 

Sulla base di quanto riportato e strettamente ai parametri analitici presi in considerazione, il campione in esame non possiede le caratteristiche di 

pericoloperciò il rifiuto è da considerarsi: 

rifiuto speciale non pericoloso 

 

Il codice EER attribuito dal produttore ed in base alla provenienza del rifiuto è il seguente: EER 17 05 04 

 

RESPONSABILE LABORATORIO 

Dr. Francesco Pomati 
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Descrizione 

campione:

Committente:

Luogo

Campionamento:

Data campionamento: nd

Data ricez. campione:

Campionamento 

a cura:

Id. campione:

Sottovaglio < 2mm: % 98,8 Residuo 105 °C: % 91,9

Sopravaglio <2 cm: % 100

Parametro UM Risultato U*

Limite TAB A 

D.lgs 152/06 

tab.1 all. 5

Limite TAB B 

D.lgs 152/06 

tab.1 all. 5

Data inizio Data fine

Policiclici aromatici - - - - - 21/12/2021 21/12/2021

Acenaftene mg/Kg 0,27 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Acenaftilene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Antracene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Benzo(e)pirene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Benzo(j)fluorantene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Benzoaantracene mg/Kg <0,1 - 0,5 10 21/12/2021 21/12/2021

Benzoapirene mg/Kg <0,1 - 0,1 10 21/12/2021 21/12/2021

Benzobfluorantene mg/Kg <0,1 - 0,5 10 21/12/2021 21/12/2021

Benzoghiperilene mg/Kg <0,1 - 0,1 10 21/12/2021 21/12/2021

Benzokfluorantene mg/Kg <0,1 - 0,5 10 21/12/2021 21/12/2021

Crisene mg/Kg <0,1 - 5 50 21/12/2021 21/12/2021

Dibenzoaepirene mg/Kg <0,1 - 0,1 10 21/12/2021 21/12/2021

Dibenzoahantracene mg/Kg <0,1 - 0,1 10 21/12/2021 21/12/2021

Dibenzoahpirene mg/Kg <0,1 - 0,1 10 21/12/2021 21/12/2021

Dibenzoaipirene mg/Kg <0,1 - 0,1 10 21/12/2021 21/12/2021

Dibenzoalpirene mg/Kg 0,51 - 0,1 10 21/12/2021 21/12/2021

Fenantrene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Fluorantene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Fluorene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Indeno123cdpirene mg/Kg <0,1 - 0,1 5 21/12/2021 21/12/2021

Naftalene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Perilene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Pirene mg/Kg <0,1 - 5 50 21/12/2021 21/12/2021

Somma IPA terreni mg/Kg 0,78 - 10 100 21/12/2021 21/12/2021

Solventi (VOC) - - - - - 16/12/2021 17/12/2021

Solventi aromatici mg/Kg - - - - 16/12/2021 17/12/2021

Benzene mg/Kg <0,03 - 0,1 2 16/12/2021 17/12/2021

cumene (isopropylbenzene) mg/Kg <0,03 - - - 16/12/2021 17/12/2021

Etilbenzene mg/Kg <0,03 - 0,5 50 16/12/2021 17/12/2021

o,m,p-xylene mg/Kg <0,03 - 0,5 50 16/12/2021 17/12/2021

Stirene mg/Kg <0,03 - 0,5 50 16/12/2021 17/12/2021

EPA 5021A + EPA 8260C

EPA 5021A + EPA 8260C

EPA 5021A + EPA 8260C

EPA 5021A + EPA 8260C

EPA 5021A + EPA 8260C

EPA 5021A + EPA 8260C

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

-

EPA 5021A + EPA 8260C

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

DM 13/09/1999

 n. 248 del 

21/10/1999 Met. II.1

CNR IRSA 2 Q64 

Vol2 1984

Metodo

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EMAS srl Via Delle Industrie 49  Colturano 20075 MI

Dir. Sud - SP60

14/12/2021 Ora camp.:

16/12/2021

Committente

C21-1289/4 Id. cliente:
Terre e rocce da scavo EER17.05.04

Dir. Sud - SP60 1+600

Test di caratterizzazione - Terre e rocce scavo 

ARSCHEMICA S.r.l. Analisi Ricerca e Sviluppo Chimico; sede legale Via Pascoli 526845 Codogno (Lo)

Laboratorio: Via Cesare Battisti 45 26842 Caselle Landi (Lo)

Tel/fax 0377-69497 cell. 3493102784 o 3497131843 web: www.arschemica.com e-mail: info@arschemica.com

Rapporto di prova: AC21-1289/4 Data: 22/12/2021
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ARSCHEMICA S.r.l. Analisi Ricerca e Sviluppo Chimico; sede legale Via Pascoli 526845 Codogno (Lo)

Laboratorio: Via Cesare Battisti 45 26842 Caselle Landi (Lo)

Tel/fax 0377-69497 cell. 3493102784 o 3497131843 web: www.arschemica.com e-mail: info@arschemica.com

Rapporto di prova: AC21-1289/4 Data: 22/12/2021

toluene mg/Kg <0,03 - 0,5 50 16/12/2021 17/12/2021

Somma aromatici mg/Kg <0,03 - - - 16/12/2021 17/12/2021

Idrocarburi - - - 0 0 17/12/2021 17/12/2021

Idrocarburi C>12 mg/Kg 77,85 - 50 750 17/12/2021 17/12/2021

Metalli - - - - - 21/12/2021 22/12/2021

Arsenico (As) mg/Kg 7,51 - 20 50 21/12/2021 22/12/2021

Cadmio (Cd) mg/Kg <0,5 - 2 15 21/12/2021 22/12/2021

Cobalto (Co) mg/Kg 3,80 - 20 250 21/12/2021 22/12/2021

Cromo (tot) mg/Kg 44,12 - 150 800 21/12/2021 22/12/2021

Mercurio (Hg) mg/Kg <0,5 - 1 5 21/12/2021 22/12/2021

Nichel (Ni) mg/Kg 28,15 - 120 500 21/12/2021 22/12/2021

Piombo (Pb) mg/Kg 22,88 - 100 1000 21/12/2021 22/12/2021

Rame (Cu) mg/Kg 43,86 - 120 600 21/12/2021 22/12/2021

Zinco (Zn) mg/Kg 87,30 - 150 1500 21/12/2021 22/12/2021

Parametri singoli - - - - - - -

Amianto mg/Kg <1000 - 1000 1000 16/12/2021 16/12/2021

Cromo esav.  (Cr VI) mg/Kg <0,5 - 2 15 22/12/2021 22/12/2021

Legende e note

U= incertezza estesa con livello di fiducia del 95% e fattore di copertura K=2

L'incertezza è disponibile su richiesta, essa non tiene conto del contributo di campionamento.

Il recupero, se non diversamente specificato, è conforme a quanto accettato nel metodo non viene

per questo considerato per il calcolo del valore finale. I risultati sono riferiti solo al campione analizzato. 

Consultare le condizioni di fornitura generali per le regole decisionali inerenti alla valutazione del superamento dei valori di soglia.

I parametri asteriscati sono accreditati. E' vietata la riproduzione parziale del documento

I dati in corsivo sono forniti dal cliente. Il laboratorio declina ogni responsabilità in caso di inesattezze ivi 

compreso ogni calcolo che ne faccia uso. 

Ogni valore <x ove x è il misurando è da intendersi < di MDL o limite di detezione del metodo compresi i fattori di scala.

<X=<MDL corretto per il fattore di scala con MDL=a limite di rilevabilità del composto meno sensibile

Le sommatorie di più composti ove non espressamente indicato, sono calcolate con il criterio lower bound. L' MDL delle somme

sono riferiti sempre al composto meno sensibile. Le analisi ove non espressamente detto sono eseguite presso il laboratorio di 

Arschemica Caselle Landi.

ANALISTA

Dott.Marco Pomati

RESPONSABILE LABORATORIO

Dott. Francesco Pomati

Not. CNR-IRSA 2005

MET040V01-19

Dgr12/03/08 8/6777

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

-

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

-

UNI EN ISO 16703:2011

EPA 5021A + EPA 8260C

-



 

ARSCHEMICA S.r.l. Analisi Ricerca e Sviluppo Chimico; via Pascoli 5 26845 Codogno (Lodi) 

Laboratorio: via Cesare Battisti s.n.c. 26842 Caselle Landi (Lodi) 

Tel/fax 0377-69497 cell. 349-3102784 349-7131843 web: www.arschemica.com e-mail: info@arschemica.com 

   

 

I risultati ottenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto ad analisi 

Il Presente Rapporto di Prova può essere riprodotto solo per intero; la riproduzione parziale deve essere autorizzata da Arschemica S.r.L, tramite un 

documento scritto 

 

Commento al Rapporto di prova: AC21-1289/4 

 

Analisi: Test di caratterizzazione  

Committente: EMAS srl Via Delle Industrie 49  Colturano 20075 MI 

Luogo campionamento: Dir. Sud – SP60 1+600 

Campionamento a cura: Committente 14/12/2021 

Data ricezione campione: 16/12/2021 

Data inizio analisi: 16/12/2021 

Data fine analisi: 22/12/2021 

Identificazione campione:EER 17.05.04 Terre e rocce da scavo  

 

-VALUTAZIONE AI FINI DELLA CLASSIFICAZIONE AI SENSI DEL regolamento (UE) n. 1357/2014 della 

commissione del 18/02/2014 e del regolamento (UE) 2016/1179 
 

I parametri determinati sono stati scelti sia in base al tipo del rifiutosia dalle indicazioni del produttore riguardanti la provenienza del campione, ciclo 

produttivo. 

 

Sulla base di quanto indicato nell’allegato III del regolamento (UE) n. 1357/2014 del 18/12/2014 che sostituisce l’allegato III della direttiva 2008/98/CE 

(UE) ed in riferimento alle caratteristiche di pericolo da HP3 a HP8, HP10, HP11 il campione in esame non  possiede le caratteristiche di pericolo 

riportate nel già citato regolamento (UE) n. 1357/2014 del 18/12/2014. 

 

La pericolosità degli idrocarburi è stata valutata, in base a quanto stabilito dal parere dell’ISS il 5 luglio 2006, prot. n. 0036565 e successive modifiche 

e integrazioni e la nota M del Reg. UE 1272/2008e s.m.i.(”il materiale contenente "Idrocarburi Totali" (THC) è da considerarsi pericoloso solo se la 

concentrazione degli stessi è maggiore di 1000 mg/kg s.se contiene almeno uno degli Idrocarburi Policiclici Aromatici,classificati dalla UE "Carc. 

Cat.1" oppure "Carc. Cat. 2" in base all'Allegato 1direttiva 67/548/CEE aggiornato al 29° ATP recepito con DM 28/02/2006, in concentrazione superiore 

a quella indicata in Tabella. Detta concentrazione andrà riferita al peso secco dell'intero campione di rifiuto” e ancora,“In attesa di specifiche metodiche 

di riferimento, gli Idrocarburi Totali (THC) sono indicativamente da considerare come sommatoria di Idrocarburi leggeri (C≤12) e di Idrocarburi pesanti 
(C≥12)”. 

Si ritiene, pertanto, che la concentrazione limite dei “marker” di cancerogenesi(Idrocarburi Policiclici Aromatici classifica ti cancerogeni in base alla 

direttiva67/548/CEE e s.m.i.) sia quella indicata nel parere dell’ISS del 05/07/2006 n.0036565  e s.m.i., integrata con quella del Crisene, contenuto 

quest’ultimo nel 29° ATP della direttiva 67/548/CEE e s.m.i., e cioè: 

• Benzo[a]pirene (sinonimo Benzo [def] crisene)100 mg/kg  

• Dibenzo[ah]antracene 100 mg/kg 

• Benzo[e]acefenantrilene 1000 mg/kg  

• Benzo[e]pirene 1000 mg/kg 

• Benzo[j]fluorantene 1000 mg/kg 

• Benzo[k]fluorantene 1000 mg/kg 

• Benzo[a]antracene 1000 mg/kg 

• Crisene (sinonimo Benzo[a]fenantrene)1000 mg/kg 

 

Per quanto concerne la caratteristica di pericolo HP13 e sulla base di quanto riportato nel regolamento (UE) n. 1357/2014 del 18/12/2014,il campione 

in esame non possiede le seguenti caratteristiche: 

• una sostanza riconosciuta come sensibilizzante classificata come H317 in conc. totale 10% (100000 mg/Kg), 

• una sostanza riconosciuta come sensibilizzante classificata come H334 in conc. totale 10% (100000 mg/Kg). 

 

Per la caratteristica di pericolo HP14^1“Ecotossico”, e sulla base del Reg. (UE) n. 997/2017che modifical'allegato III della direttiva 2008/98/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglioil rifiuto non è da considerarsi pericoloso per l’ambiente. 
 

Sulla base di quanto riportato e strettamente ai parametri analitici presi in considerazione, il campione in esame non possiede le caratteristiche di 

pericoloperciò il rifiuto è da considerarsi: 

rifiuto speciale non pericoloso 

 

Il codice EER attribuito dal produttore ed in base alla provenienza del rifiuto è il seguente: EER 17 05 04 

 

RESPONSABILE LABORATORIO 

Dr. Francesco Pomati 

 

mailto:info@arschemica.com
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Descrizione 

campione:

Committente:

Luogo

Campionamento:

Data campionamento: nd

Data ricez. campione:

Campionamento 

a cura:

Id. campione:

Sottovaglio < 2mm: % 97,7 Residuo 105 °C: % 93,8

Sopravaglio <2 cm: % 100

Parametro UM Risultato U*

Limite TAB A 

D.lgs 152/06 

tab.1 all. 5

Limite TAB B 

D.lgs 152/06 

tab.1 all. 5

Data inizio Data fine

Policiclici aromatici - - - 0 0 21/12/2021 21/12/2021

Acenaftene mg/Kg 0,39 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Acenaftilene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Antracene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Benzo(e)pirene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Benzo(j)fluorantene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Benzoaantracene mg/Kg <0,1 - 0,5 10 21/12/2021 21/12/2021

Benzoapirene mg/Kg <0,1 - 0,1 10 21/12/2021 21/12/2021

Benzobfluorantene mg/Kg <0,1 - 0,5 10 21/12/2021 21/12/2021

Benzoghiperilene mg/Kg <0,1 - 0,1 10 21/12/2021 21/12/2021

Benzokfluorantene mg/Kg <0,1 - 0,5 10 21/12/2021 21/12/2021

Crisene mg/Kg <0,1 - 5 50 21/12/2021 21/12/2021

Dibenzoaepirene mg/Kg <0,1 - 0,1 10 21/12/2021 21/12/2021

Dibenzoahantracene mg/Kg <0,1 - 0,1 10 21/12/2021 21/12/2021

Dibenzoahpirene mg/Kg <0,1 - 0,1 10 21/12/2021 21/12/2021

Dibenzoaipirene mg/Kg <0,1 - 0,1 10 21/12/2021 21/12/2021

Dibenzoalpirene mg/Kg 0,43 - 0,1 10 21/12/2021 21/12/2021

Fenantrene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Fluorantene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Fluorene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Indeno123cdpirene mg/Kg <0,1 - 0,1 5 21/12/2021 21/12/2021

Naftalene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Perilene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Pirene mg/Kg <0,1 - 5 50 21/12/2021 21/12/2021

Somma IPA terreni mg/Kg 0,82 - 10 100 21/12/2021 21/12/2021

Solventi (VOC) - - - - - 16/12/2021 17/12/2021

Solventi aromatici mg/Kg - - - - 16/12/2021 17/12/2021

Benzene mg/Kg <0,03 - 0,1 2 16/12/2021 17/12/2021

cumene (isopropylbenzene) mg/Kg <0,03 - - - 16/12/2021 17/12/2021

Etilbenzene mg/Kg <0,03 - 0,5 50 16/12/2021 17/12/2021

o,m,p-xylene mg/Kg <0,03 - 0,5 50 16/12/2021 17/12/2021

Stirene mg/Kg <0,03 - 0,5 50 16/12/2021 17/12/2021

Test di caratterizzazione - Terre e rocce scavo 

ARSCHEMICA S.r.l. Analisi Ricerca e Sviluppo Chimico; sede legale Via Pascoli 526845 Codogno (Lo)

Laboratorio: Via Cesare Battisti 45 26842 Caselle Landi (Lo)

Tel/fax 0377-69497 cell. 3493102784 o 3497131843 web: www.arschemica.com e-mail: info@arschemica.com

Rapporto di prova: AC21-1289/5 Data: 22/12/2021

EMAS srl Via Delle Industrie 49  Colturano 20075 MI

Dir. Sud - SP60

14/12/2021 Ora camp.:

16/12/2021

Committente

C21-1289/5 Id. cliente:
Terre e rocce da scavo EER17.05.04

Dir. Sud - SP60 1+900

EPA 3546 + EPA 8270E

DM 13/09/1999

 n. 248 del 

21/10/1999 Met. II.1

CNR IRSA 2 Q64 

Vol2 1984

Metodo

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 5021A + EPA 8260C

EPA 5021A + EPA 8260C

EPA 5021A + EPA 8260C

EPA 5021A + EPA 8260C

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

-

EPA 5021A + EPA 8260C

EPA 5021A + EPA 8260C

EPA 5021A + EPA 8260C
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ARSCHEMICA S.r.l. Analisi Ricerca e Sviluppo Chimico; sede legale Via Pascoli 526845 Codogno (Lo)

Laboratorio: Via Cesare Battisti 45 26842 Caselle Landi (Lo)

Tel/fax 0377-69497 cell. 3493102784 o 3497131843 web: www.arschemica.com e-mail: info@arschemica.com

Rapporto di prova: AC21-1289/5 Data: 22/12/2021

toluene mg/Kg <0,03 - 0,5 50 16/12/2021 17/12/2021

Somma aromatici mg/Kg <0,03 - - - 16/12/2021 17/12/2021

Idrocarburi - - - 0 0 17/12/2021 17/12/2021

Idrocarburi C>12 mg/Kg 749,92 - 50 750 17/12/2021 17/12/2021

Metalli - - - - - 21/12/2021 22/12/2021

Arsenico (As) mg/Kg 8,70 - 20 50 21/12/2021 22/12/2021

Cadmio (Cd) mg/Kg <0,5 - 2 15 21/12/2021 22/12/2021

Cobalto (Co) mg/Kg 4,90 - 20 250 21/12/2021 22/12/2021

Cromo (tot) mg/Kg 46,62 - 150 800 21/12/2021 22/12/2021

Mercurio (Hg) mg/Kg <0,5 - 1 5 21/12/2021 22/12/2021

Nichel (Ni) mg/Kg 28,31 - 120 500 21/12/2021 22/12/2021

Piombo (Pb) mg/Kg 35,62 - 100 1000 21/12/2021 22/12/2021

Rame (Cu) mg/Kg 50,14 - 120 600 21/12/2021 22/12/2021

Zinco (Zn) mg/Kg 126,00 - 150 1500 21/12/2021 22/12/2021

Parametri singoli - - - - - - -

Amianto mg/Kg <1000 - 1000 1000 16/12/2021 16/12/2021

Cromo esav.  (Cr VI) mg/Kg <0,5 - 2 15 22/12/2021 22/12/2021

Legende e note

U= incertezza estesa con livello di fiducia del 95% e fattore di copertura K=2

L'incertezza è disponibile su richiesta, essa non tiene conto del contributo di campionamento.

Il recupero, se non diversamente specificato, è conforme a quanto accettato nel metodo non viene

per questo considerato per il calcolo del valore finale. I risultati sono riferiti solo al campione analizzato. 

Consultare le condizioni di fornitura generali per le regole decisionali inerenti alla valutazione del superamento dei valori di soglia.

I parametri asteriscati sono accreditati. E' vietata la riproduzione parziale del documento

I dati in corsivo sono forniti dal cliente. Il laboratorio declina ogni responsabilità in caso di inesattezze ivi 

compreso ogni calcolo che ne faccia uso. 

Ogni valore <x ove x è il misurando è da intendersi < di MDL o limite di detezione del metodo compresi i fattori di scala.

<X=<MDL corretto per il fattore di scala con MDL=a limite di rilevabilità del composto meno sensibile

Le sommatorie di più composti ove non espressamente indicato, sono calcolate con il criterio lower bound. L' MDL delle somme

sono riferiti sempre al composto meno sensibile. Le analisi ove non espressamente detto sono eseguite presso il laboratorio di 

Arschemica Caselle Landi.

-

UNI EN ISO 16703:2011

EPA 5021A + EPA 8260C

-

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

MET040V01-19

Dgr12/03/08 8/6777

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

-

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

ANALISTA

Dott.Marco Pomati

RESPONSABILE LABORATORIO

Dott. Francesco Pomati

Not. CNR-IRSA 2005



 

ARSCHEMICA S.r.l. Analisi Ricerca e Sviluppo Chimico; via Pascoli 5 26845 Codogno (Lodi) 

Laboratorio: via Cesare Battisti s.n.c. 26842 Caselle Landi (Lodi) 

Tel/fax 0377-69497 cell. 349-3102784 349-7131843 web: www.arschemica.com e-mail: info@arschemica.com 

   

 

I risultati ottenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto ad analisi 

Il Presente Rapporto di Prova può essere riprodotto solo per intero; la riproduzione parziale deve essere autorizzata da Arschemica S.r.L, tramite un 

documento scritto 

 

Commento al Rapporto di prova: AC21-1289/5 

 

Analisi: Test di caratterizzazione  

Committente: EMAS srl Via Delle Industrie 49  Colturano 20075 MI 

Luogo campionamento: Dir. Sud – SP60 1+900 

Campionamento a cura: Committente 14/12/2021 

Data ricezione campione: 16/12/2021 

Data inizio analisi: 16/12/2021 

Data fine analisi: 22/12/2021 

Identificazione campione:EER 17.05.04 Terre e rocce da scavo  

 

-VALUTAZIONE AI FINI DELLA CLASSIFICAZIONE AI SENSI DEL regolamento (UE) n. 1357/2014 della 

commissione del 18/02/2014 e del regolamento (UE) 2016/1179 
 

I parametri determinati sono stati scelti sia in base al tipo del rifiutosia dalle indicazioni del produttore riguardanti la provenienza del campione, ciclo 

produttivo. 

 

Sulla base di quanto indicato nell’allegato III del regolamento (UE) n. 1357/2014 del 18/12/2014 che sostituisce l’allegato III della direttiva 2008/98/CE 

(UE) ed in riferimento alle caratteristiche di pericolo da HP3 a HP8, HP10, HP11 il campione in esame non  possiede le caratteristiche di pericolo 

riportate nel già citato regolamento (UE) n. 1357/2014 del 18/12/2014. 

 

La pericolosità degli idrocarburi è stata valutata, in base a quanto stabilito dal parere dell’ISS il 5 luglio 2006, prot. n. 0036565 e successive modifiche 

e integrazioni e la nota M del Reg. UE 1272/2008e s.m.i.(”il materiale contenente "Idrocarburi Totali" (THC) è da considerarsi pericoloso solo se la 

concentrazione degli stessi è maggiore di 1000 mg/kg s.se contiene almeno uno degli Idrocarburi Policiclici Aromatici,classificati dalla UE "Carc. 

Cat.1" oppure "Carc. Cat. 2" in base all'Allegato 1direttiva 67/548/CEE aggiornato al 29° ATP recepito con DM 28/02/2006, in concentrazione superiore 

a quella indicata in Tabella. Detta concentrazione andrà riferita al peso secco dell'intero campione di rifiuto” e ancora,“In attesa di specifiche metodiche 

di riferimento, gli Idrocarburi Totali (THC) sono indicativamente da considerare come sommatoria di Idrocarburi leggeri (C≤12) e di Idrocarburi pesanti 
(C≥12)”. 

Si ritiene, pertanto, che la concentrazione limite dei “marker” di cancerogenesi(Idrocarburi Policiclici Aromatici classifica ti cancerogeni in base alla 

direttiva67/548/CEE e s.m.i.) sia quella indicata nel parere dell’ISS del 05/07/2006 n.0036565  e s.m.i., integrata con quella del Crisene, contenuto 

quest’ultimo nel 29° ATP della direttiva 67/548/CEE e s.m.i., e cioè: 

• Benzo[a]pirene (sinonimo Benzo [def] crisene)100 mg/kg  

• Dibenzo[ah]antracene 100 mg/kg 

• Benzo[e]acefenantrilene 1000 mg/kg  

• Benzo[e]pirene 1000 mg/kg 

• Benzo[j]fluorantene 1000 mg/kg 

• Benzo[k]fluorantene 1000 mg/kg 

• Benzo[a]antracene 1000 mg/kg 

• Crisene (sinonimo Benzo[a]fenantrene)1000 mg/kg 

 

Per quanto concerne la caratteristica di pericolo HP13 e sulla base di quanto riportato nel regolamento (UE) n. 1357/2014 del 18/12/2014,il campione 

in esame non possiede le seguenti caratteristiche: 

• una sostanza riconosciuta come sensibilizzante classificata come H317 in conc. totale 10% (100000 mg/Kg), 

• una sostanza riconosciuta come sensibilizzante classificata come H334 in conc. totale 10% (100000 mg/Kg). 

 

Per la caratteristica di pericolo HP14^1“Ecotossico”, e sulla base del Reg. (UE) n. 997/2017che modifical'allegato III della direttiva 2008/98/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglioil rifiuto non è da considerarsi pericoloso per l’ambiente. 
 

Sulla base di quanto riportato e strettamente ai parametri analitici presi in considerazione, il campione in esame non possiede le caratteristiche di 

pericoloperciò il rifiuto è da considerarsi: 

rifiuto speciale non pericoloso 

 

Il codice EER attribuito dal produttore ed in base alla provenienza del rifiuto è il seguente: EER 17 05 04 

 

RESPONSABILE LABORATORIO 

Dr. Francesco Pomati 

 

mailto:info@arschemica.com
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Descrizione 

campione:

Committente:

Luogo

Campionamento:

Data campionamento: nd

Data ricez. campione:

Campionamento 

a cura:

Id. campione:

Sottovaglio < 2mm: % 99,4 Residuo 105 °C: % 85,3

Sopravaglio <2 cm: % 100

Parametro UM Risultato U*

Limite TAB A 

D.lgs 152/06 

tab.1 all. 5

Limite TAB B 

D.lgs 152/06 

tab.1 all. 5

Data inizio Data fine

Policiclici aromatici - - - - - 21/12/2021 21/12/2021

Acenaftene mg/Kg 0,37 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Acenaftilene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Antracene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Benzo(e)pirene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Benzo(j)fluorantene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Benzoaantracene mg/Kg <0,1 - 0,5 10 21/12/2021 21/12/2021

Benzoapirene mg/Kg <0,1 - 0,1 10 21/12/2021 21/12/2021

Benzobfluorantene mg/Kg <0,1 - 0,5 10 21/12/2021 21/12/2021

Benzoghiperilene mg/Kg <0,1 - 0,1 10 21/12/2021 21/12/2021

Benzokfluorantene mg/Kg <0,1 - 0,5 10 21/12/2021 21/12/2021

Crisene mg/Kg <0,1 - 5 50 21/12/2021 21/12/2021

Dibenzoaepirene mg/Kg <0,1 - 0,1 10 21/12/2021 21/12/2021

Dibenzoahantracene mg/Kg <0,1 - 0,1 10 21/12/2021 21/12/2021

Dibenzoahpirene mg/Kg <0,1 - 0,1 10 21/12/2021 21/12/2021

Dibenzoaipirene mg/Kg <0,1 - 0,1 10 21/12/2021 21/12/2021

Dibenzoalpirene mg/Kg 0,57 - 0,1 10 21/12/2021 21/12/2021

Fenantrene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Fluorantene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Fluorene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Indeno123cdpirene mg/Kg <0,1 - 0,1 5 21/12/2021 21/12/2021

Naftalene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Perilene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Pirene mg/Kg <0,1 - 5 50 21/12/2021 21/12/2021

Somma IPA terreni mg/Kg 0,94 - 10 100 21/12/2021 21/12/2021

Solventi (VOC) - - - - - 16/12/2021 17/12/2021

Solventi aromatici mg/Kg - - - - 16/12/2021 17/12/2021

Benzene mg/Kg <0,03 - 0,1 2 16/12/2021 17/12/2021

cumene (isopropylbenzene) mg/Kg <0,03 - - - 16/12/2021 17/12/2021

Etilbenzene mg/Kg <0,03 - 0,5 50 16/12/2021 17/12/2021

o,m,p-xylene mg/Kg <0,03 - 0,5 50 16/12/2021 17/12/2021

Stirene mg/Kg <0,03 - 0,5 50 16/12/2021 17/12/2021

EPA 5021A + EPA 8260C

EPA 5021A + EPA 8260C

EPA 5021A + EPA 8260C

EPA 5021A + EPA 8260C

EPA 5021A + EPA 8260C

EPA 5021A + EPA 8260C

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

-

EPA 5021A + EPA 8260C

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

DM 13/09/1999

 n. 248 del 

21/10/1999 Met. II.1

CNR IRSA 2 Q64 

Vol2 1984

Metodo

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EMAS srl Via Delle Industrie 49  Colturano 20075 MI

Dir. Nord - SP60

14/12/2021 Ora camp.:

16/12/2021

Committente

C21-1289/6 Id. cliente:
Terre e rocce da scavo EER17.05.04

Dir. Nord - SP60 0+450

Test di caratterizzazione - Terre e rocce scavo 

ARSCHEMICA S.r.l. Analisi Ricerca e Sviluppo Chimico; sede legale Via Pascoli 526845 Codogno (Lo)

Laboratorio: Via Cesare Battisti 45 26842 Caselle Landi (Lo)

Tel/fax 0377-69497 cell. 3493102784 o 3497131843 web: www.arschemica.com e-mail: info@arschemica.com

Rapporto di prova: AC21-1289/6 Data: 22/12/2021
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ARSCHEMICA S.r.l. Analisi Ricerca e Sviluppo Chimico; sede legale Via Pascoli 526845 Codogno (Lo)

Laboratorio: Via Cesare Battisti 45 26842 Caselle Landi (Lo)

Tel/fax 0377-69497 cell. 3493102784 o 3497131843 web: www.arschemica.com e-mail: info@arschemica.com

Rapporto di prova: AC21-1289/6 Data: 22/12/2021

toluene mg/Kg <0,03 - 0,5 50 16/12/2021 17/12/2021

Somma aromatici mg/Kg <0,03 - - - 16/12/2021 17/12/2021

Idrocarburi - - - - - 17/12/2021 17/12/2021

Idrocarburi C>12 mg/Kg 170,76 - 50 750 17/12/2021 17/12/2021

Metalli - - - - - 21/12/2021 22/12/2021

Arsenico (As) mg/Kg 8,54 - 20 50 21/12/2021 22/12/2021

Cadmio (Cd) mg/Kg <0,5 - 2 15 21/12/2021 22/12/2021

Cobalto (Co) mg/Kg 6,33 - 20 250 21/12/2021 22/12/2021

Cromo (tot) mg/Kg 45,59 - 150 800 21/12/2021 22/12/2021

Mercurio (Hg) mg/Kg <0,5 - 1 5 21/12/2021 22/12/2021

Nichel (Ni) mg/Kg 38,10 - 120 500 21/12/2021 22/12/2021

Piombo (Pb) mg/Kg 41,94 - 100 1000 21/12/2021 22/12/2021

Rame (Cu) mg/Kg 72,17 - 120 600 21/12/2021 22/12/2021

Zinco (Zn) mg/Kg 162,97 - 150 1500 21/12/2021 22/12/2021

Parametri singoli - - - - - - -

Amianto mg/Kg <1000 - 1000 1000 16/12/2021 16/12/2021

Cromo esav.  (Cr VI) mg/Kg <0,5 - 2 15 22/12/2021 22/12/2021

Legende e note

U= incertezza estesa con livello di fiducia del 95% e fattore di copertura K=2

L'incertezza è disponibile su richiesta, essa non tiene conto del contributo di campionamento.

Il recupero, se non diversamente specificato, è conforme a quanto accettato nel metodo non viene

per questo considerato per il calcolo del valore finale. I risultati sono riferiti solo al campione analizzato. 

Consultare le condizioni di fornitura generali per le regole decisionali inerenti alla valutazione del superamento dei valori di soglia.

I parametri asteriscati sono accreditati. E' vietata la riproduzione parziale del documento

I dati in corsivo sono forniti dal cliente. Il laboratorio declina ogni responsabilità in caso di inesattezze ivi 

compreso ogni calcolo che ne faccia uso. 

Ogni valore <x ove x è il misurando è da intendersi < di MDL o limite di detezione del metodo compresi i fattori di scala.

<X=<MDL corretto per il fattore di scala con MDL=a limite di rilevabilità del composto meno sensibile

Le sommatorie di più composti ove non espressamente indicato, sono calcolate con il criterio lower bound. L' MDL delle somme

sono riferiti sempre al composto meno sensibile. Le analisi ove non espressamente detto sono eseguite presso il laboratorio di 

Arschemica Caselle Landi.

ANALISTA

Dott.Marco Pomati

RESPONSABILE LABORATORIO

Dott. Francesco Pomati

Not. CNR-IRSA 2005

MET040V01-19

Dgr12/03/08 8/6777

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

-

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

-

UNI EN ISO 16703:2011

EPA 5021A + EPA 8260C

-
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I risultati ottenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto ad analisi 

Il Presente Rapporto di Prova può essere riprodotto solo per intero; la riproduzione parziale deve essere autorizzata da Arschemica S.r.L, tramite un 

documento scritto 

 

Commento al Rapporto di prova: AC21-1289/6 

 

Analisi: Test di caratterizzazione  

Committente: EMAS srl Via Delle Industrie 49  Colturano 20075 MI 

Luogo campionamento: Dir. Nord – SP60 0+450 

Campionamento a cura: Committente 14/12/2021 

Data ricezione campione: 16/12/2021 

Data inizio analisi: 16/12/2021 

Data fine analisi: 22/12/2021 

Identificazione campione:EER 17.05.04 Terre e rocce da scavo - 

 

-VALUTAZIONE AI FINI DELLA CLASSIFICAZIONE AI SENSI DEL regolamento (UE) n. 1357/2014 della 

commissione del 18/02/2014 e del regolamento (UE) 2016/1179 
 

I parametri determinati sono stati scelti sia in base al tipo del rifiutosia dalle indicazioni del produttore riguardanti la provenienza del campione, ciclo 

produttivo. 

 

Sulla base di quanto indicato nell’allegato III del regolamento (UE) n. 1357/2014 del 18/12/2014 che sostituisce l’allegato III della direttiva 2008/98/CE 

(UE) ed in riferimento alle caratteristiche di pericolo da HP3 a HP8, HP10, HP11 il campione in esame non  possiede le caratteristiche di pericolo 

riportate nel già citato regolamento (UE) n. 1357/2014 del 18/12/2014. 

 

La pericolosità degli idrocarburi è stata valutata, in base a quanto stabilito dal parere dell’ISS il 5 luglio 2006, prot. n. 0036565 e successive modifiche 

e integrazioni e la nota M del Reg. UE 1272/2008e s.m.i.(”il materiale contenente "Idrocarburi Totali" (THC) è da considerarsi pericoloso solo se la 

concentrazione degli stessi è maggiore di 1000 mg/kg s.se contiene almeno uno degli Idrocarburi Policiclici Aromatici,classificati dalla UE "Carc. 

Cat.1" oppure "Carc. Cat. 2" in base all'Allegato 1direttiva 67/548/CEE aggiornato al 29° ATP recepito con DM 28/02/2006, in concentrazione superiore 

a quella indicata in Tabella. Detta concentrazione andrà riferita al peso secco dell'intero campione di rifiuto” e ancora,“In attesa di specifiche metodiche 

di riferimento, gli Idrocarburi Totali (THC) sono indicativamente da considerare come sommatoria di Idrocarburi leggeri (C≤12) e di Idrocarburi pesanti 

(C≥12)”. 

Si ritiene, pertanto, che la concentrazione limite dei “marker” di cancerogenesi(Idrocarburi Policiclici Aromatici classificati cancerogeni in base alla 

direttiva67/548/CEE e s.m.i.) sia quella indicata nel parere dell’ISS del 05/07/2006 n.0036565  e s.m.i., integrata con quella del Crisene, contenuto 

quest’ultimo nel 29° ATP della direttiva 67/548/CEE e s.m.i., e cioè: 

• Benzo[a]pirene (sinonimo Benzo [def] crisene)100 mg/kg  

• Dibenzo[ah]antracene 100 mg/kg 

• Benzo[e]acefenantrilene 1000 mg/kg  

• Benzo[e]pirene 1000 mg/kg 

• Benzo[j]fluorantene 1000 mg/kg 

• Benzo[k]fluorantene 1000 mg/kg 

• Benzo[a]antracene 1000 mg/kg 

• Crisene (sinonimo Benzo[a]fenantrene)1000 mg/kg 

 

Per quanto concerne la caratteristica di pericolo HP13 e sulla base di quanto riportato nel regolamento (UE) n. 1357/2014 del 18/12/2014,il campione 

in esame non possiede le seguenti caratteristiche: 

• una sostanza riconosciuta come sensibilizzante classificata come H317 in conc. totale 10% (100000 mg/Kg), 

• una sostanza riconosciuta come sensibilizzante classificata come H334 in conc. totale 10% (100000 mg/Kg). 

 

Per la caratteristica di pericolo HP14^1“Ecotossico”, e sulla base del Reg. (UE) n. 997/2017che modifical'allegato III della direttiva 2008/98/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglioil rifiuto non è da considerarsi pericoloso per l’ambiente. 
 

Sulla base di quanto riportato e strettamente ai parametri analitici presi in considerazione, il campione in esame non possiede le caratteristiche di 

pericoloperciò il rifiuto è da considerarsi: 

rifiuto speciale non pericoloso 

 

Il codice EER attribuito dal produttore ed in base alla provenienza del rifiuto è il seguente: EER 17 05 04 

 

RESPONSABILE LABORATORIO 

Dr. Francesco Pomati 
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Descrizione 

campione:

Committente:

Luogo

Campionamento:

Data campionamento: nd

Data ricez. campione:

Campionamento 

a cura:

Id. campione:

Sottovaglio < 2mm: % 99,3 Residuo 105 °C: % 92,9

Sopravaglio <2 cm: % 100

Parametro UM Risultato U*

Limite TAB A 

D.lgs 152/06 

tab.1 all. 5

Limite TAB B 

D.lgs 152/06 

tab.1 all. 5

Data inizio Data fine

Policiclici aromatici - - - - - 21/12/2021 21/12/2021

Acenaftene mg/Kg 0,39 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Acenaftilene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Antracene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Benzo(e)pirene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Benzo(j)fluorantene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Benzoaantracene mg/Kg <0,1 - 0,5 10 21/12/2021 21/12/2021

Benzoapirene mg/Kg <0,1 - 0,1 10 21/12/2021 21/12/2021

Benzobfluorantene mg/Kg <0,1 - 0,5 10 21/12/2021 21/12/2021

Benzoghiperilene mg/Kg <0,1 - 0,1 10 21/12/2021 21/12/2021

Benzokfluorantene mg/Kg <0,1 - 0,5 10 21/12/2021 21/12/2021

Crisene mg/Kg <0,1 - 5 50 21/12/2021 21/12/2021

Dibenzoaepirene mg/Kg <0,1 - 0,1 10 21/12/2021 21/12/2021

Dibenzoahantracene mg/Kg <0,1 - 0,1 10 21/12/2021 21/12/2021

Dibenzoahpirene mg/Kg <0,1 - 0,1 10 21/12/2021 21/12/2021

Dibenzoaipirene mg/Kg <0,1 - 0,1 10 21/12/2021 21/12/2021

Dibenzoalpirene mg/Kg 0,57 - 0,1 10 21/12/2021 21/12/2021

Fenantrene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Fluorantene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Fluorene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Indeno123cdpirene mg/Kg <0,1 - 0,1 5 21/12/2021 21/12/2021

Naftalene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Perilene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Pirene mg/Kg <0,1 - 5 50 21/12/2021 21/12/2021

Somma IPA terreni mg/Kg 0,97 - 10 100 21/12/2021 21/12/2021

Solventi (VOC) - - - - - 16/12/2021 17/12/2021

Solventi aromatici mg/Kg - - - - 16/12/2021 17/12/2021

Benzene mg/Kg <0,03 - 0,1 2 16/12/2021 17/12/2021

cumene (isopropylbenzene) mg/Kg <0,03 - - - 16/12/2021 17/12/2021

Etilbenzene mg/Kg <0,03 - 0,5 50 16/12/2021 17/12/2021

o,m,p-xylene mg/Kg <0,03 - 0,5 50 16/12/2021 17/12/2021

Stirene mg/Kg <0,03 - 0,5 50 16/12/2021 17/12/2021

EPA 5021A + EPA 8260C

EPA 5021A + EPA 8260C

EPA 5021A + EPA 8260C

EPA 5021A + EPA 8260C

EPA 5021A + EPA 8260C

EPA 5021A + EPA 8260C

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

-

EPA 5021A + EPA 8260C

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

DM 13/09/1999

 n. 248 del 

21/10/1999 Met. II.1

CNR IRSA 2 Q64 

Vol2 1984

Metodo

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EMAS srl Via Delle Industrie 49  Colturano 20075 MI

Dir. Nord - SP60

14/12/2021 Ora camp.:

16/12/2021

Committente

C21-1289/7 Id. cliente:
Terre e rocce da scavo EER17.05.04

Dir. Nord - SP60 0+800

Test di caratterizzazione -Terre e rocce scavo 

ARSCHEMICA S.r.l. Analisi Ricerca e Sviluppo Chimico; sede legale Via Pascoli 526845 Codogno (Lo)

Laboratorio: Via Cesare Battisti 45 26842 Caselle Landi (Lo)

Tel/fax 0377-69497 cell. 3493102784 o 3497131843 web: www.arschemica.com e-mail: info@arschemica.com

Rapporto di prova: AC21-1289/7 Data: 22/12/2021
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Rapporto di prova: AC21-1289/7 Data: 22/12/2021

toluene mg/Kg <0,03 - 0,5 50 16/12/2021 17/12/2021

Somma aromatici mg/Kg <0,03 - - - 16/12/2021 17/12/2021

Idrocarburi - - - - - 17/12/2021 17/12/2021

Idrocarburi C>12 mg/Kg 76,95 - 50 750 17/12/2021 17/12/2021

Metalli - - - - - 21/12/2021 22/12/2021

Arsenico (As) mg/Kg 21,45 - 20 50 21/12/2021 22/12/2021

Cadmio (Cd) mg/Kg 0,61 - 2 15 21/12/2021 22/12/2021

Cobalto (Co) mg/Kg 14,45 - 20 250 21/12/2021 22/12/2021

Cromo (tot) mg/Kg 420,78 - 150 800 21/12/2021 22/12/2021

Mercurio (Hg) mg/Kg <0,5 - 1 5 21/12/2021 22/12/2021

Nichel (Ni) mg/Kg 139,02 - 120 500 21/12/2021 22/12/2021

Piombo (Pb) mg/Kg 42,65 - 100 1000 21/12/2021 22/12/2021

Rame (Cu) mg/Kg 52,25 - 120 600 21/12/2021 22/12/2021

Zinco (Zn) mg/Kg 113,50 - 150 1500 21/12/2021 22/12/2021

Parametri singoli - - - - - - -

Amianto mg/Kg <1000 - 1000 1000 16/12/2021 16/12/2021

Cromo esav.  (Cr VI) mg/Kg 1,00 - 2 15 22/12/2021 22/12/2021

Legende e note

U= incertezza estesa con livello di fiducia del 95% e fattore di copertura K=2

L'incertezza è disponibile su richiesta, essa non tiene conto del contributo di campionamento.

Il recupero, se non diversamente specificato, è conforme a quanto accettato nel metodo non viene

per questo considerato per il calcolo del valore finale. I risultati sono riferiti solo al campione analizzato. 

Consultare le condizioni di fornitura generali per le regole decisionali inerenti alla valutazione del superamento dei valori di soglia.

I parametri asteriscati sono accreditati. E' vietata la riproduzione parziale del documento

I dati in corsivo sono forniti dal cliente. Il laboratorio declina ogni responsabilità in caso di inesattezze ivi 

compreso ogni calcolo che ne faccia uso. 

Ogni valore <x ove x è il misurando è da intendersi < di MDL o limite di detezione del metodo compresi i fattori di scala.

<X=<MDL corretto per il fattore di scala con MDL=a limite di rilevabilità del composto meno sensibile

Le sommatorie di più composti ove non espressamente indicato, sono calcolate con il criterio lower bound. L' MDL delle somme

sono riferiti sempre al composto meno sensibile. Le analisi ove non espressamente detto sono eseguite presso il laboratorio di 

Arschemica Caselle Landi.

ANALISTA

Dott.Marco Pomati

RESPONSABILE LABORATORIO

Dott. Francesco Pomati

Not. CNR-IRSA 2005

MET040V01-19

Dgr12/03/08 8/6777

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

-

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

-

UNI EN ISO 16703:2011

EPA 5021A + EPA 8260C

-
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I risultati ottenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto ad analisi 

Il Presente Rapporto di Prova può essere riprodotto solo per intero; la riproduzione parziale deve essere autorizzata da Arschemica S.r.L, tramite un 

documento scritto 

 

Commento al Rapporto di prova: AC21-1289/7 

 

Analisi: Test di caratterizzazione  

Committente: EMAS srl Via Delle Industrie 49  Colturano 20075 MI 

Luogo campionamento: Dir. Nord – SP60 0+800 

Campionamento a cura: Committente 14/12/2021 

Data ricezione campione: 16/12/2021 

Data inizio analisi: 16/12/2021 

Data fine analisi: 22/12/2021 

Identificazione campione:EER 17.05.04 Terre e rocce da scavo  

 

-VALUTAZIONE AI FINI DELLA CLASSIFICAZIONE AI SENSI DEL regolamento (UE) n. 1357/2014 della 

commissione del 18/02/2014 e del regolamento (UE) 2016/1179 
 

I parametri determinati sono stati scelti sia in base al tipo del rifiutosia dalle indicazioni del produttore riguardanti la provenienza del campione, ciclo 

produttivo. 

 

Sulla base di quanto indicato nell’allegato III del regolamento (UE) n. 1357/2014 del 18/12/2014 che sostituisce l’allegato III della direttiva 2008/98/CE 

(UE) ed in riferimento alle caratteristiche di pericolo da HP3 a HP8, HP10, HP11 il campione in esame non  possiede le caratteristiche di pericolo 

riportate nel già citato regolamento (UE) n. 1357/2014 del 18/12/2014. 

 

La pericolosità degli idrocarburi è stata valutata, in base a quanto stabilito dal parere dell’ISS il 5 luglio 2006, prot. n. 0036565 e successive modifiche 

e integrazioni e la nota M del Reg. UE 1272/2008e s.m.i.(”il materiale contenente "Idrocarburi Totali" (THC) è da considerarsi pericoloso solo se la 

concentrazione degli stessi è maggiore di 1000 mg/kg s.se contiene almeno uno degli Idrocarburi Policiclici Aromatici,classificati dalla UE "Carc. 

Cat.1" oppure "Carc. Cat. 2" in base all'Allegato 1direttiva 67/548/CEE aggiornato al 29° ATP recepito con DM 28/02/2006, in concentrazione superiore 

a quella indicata in Tabella. Detta concentrazione andrà riferita al peso secco dell'intero campione di rifiuto” e ancora,“In attesa di specifiche metodiche 

di riferimento, gli Idrocarburi Totali (THC) sono indicativamente da considerare come sommatoria di Idrocarburi leggeri (C≤12) e di Idrocarburi pesanti 

(C≥12)”. 

Si ritiene, pertanto, che la concentrazione limite dei “marker” di cancerogenesi(Idrocarburi Policiclici Aromatici classificati cancerogeni in base alla 

direttiva67/548/CEE e s.m.i.) sia quella indicata nel parere dell’ISS del 05/07/2006 n.0036565  e s.m.i., integrata con quella del Crisene, contenuto 

quest’ultimo nel 29° ATP della direttiva 67/548/CEE e s.m.i., e cioè: 

• Benzo[a]pirene (sinonimo Benzo [def] crisene)100 mg/kg  

• Dibenzo[ah]antracene 100 mg/kg 

• Benzo[e]acefenantrilene 1000 mg/kg  

• Benzo[e]pirene 1000 mg/kg 

• Benzo[j]fluorantene 1000 mg/kg 

• Benzo[k]fluorantene 1000 mg/kg 

• Benzo[a]antracene 1000 mg/kg 

• Crisene (sinonimo Benzo[a]fenantrene)1000 mg/kg 

 

Per quanto concerne la caratteristica di pericolo HP13 e sulla base di quanto riportato nel regolamento (UE) n. 1357/2014 del 18/12/2014,il campione 

in esame non possiede le seguenti caratteristiche: 

• una sostanza riconosciuta come sensibilizzante classificata come H317 in conc. totale 10% (100000 mg/Kg), 

• una sostanza riconosciuta come sensibilizzante classificata come H334 in conc. totale 10% (100000 mg/Kg). 

 

Per la caratteristica di pericolo HP14^1“Ecotossico”, e sulla base del Reg. (UE) n. 997/2017che modifical'allegato III della direttiva 2008/98/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglioil rifiuto non è da considerarsi pericoloso per l’ambiente. 
 

Sulla base di quanto riportato e strettamente ai parametri analitici presi in considerazione, il campione in esame non possiede le caratteristiche di 

pericoloperciò il rifiuto è da considerarsi: 

rifiuto speciale non pericoloso 

 

Il codice EER attribuito dal produttore ed in base alla provenienza del rifiuto è il seguente: EER 17 05 04 

 

RESPONSABILE LABORATORIO 

Dr. Francesco Pomati 

 

mailto:info@arschemica.com
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Descrizione 

campione:

Committente:

Luogo

Campionamento:

Data campionamento: nd

Data ricez. campione:

Campionamento 

a cura:

Id. campione:

Sottovaglio < 2mm: % 99,1 Residuo 105 °C: % 87,5

Sopravaglio <2 cm: % 100

Parametro UM Risultato U*

Limite TAB A 

D.lgs 152/06 

tab.1 all. 5

Limite TAB B 

D.lgs 152/06 

tab.1 all. 5

Data inizio Data fine

Policiclici aromatici - - - - - 21/12/2021 21/12/2021

Acenaftene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Acenaftilene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Antracene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Benzo(e)pirene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Benzo(j)fluorantene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Benzoaantracene mg/Kg <0,1 - 0,5 10 21/12/2021 21/12/2021

Benzoapirene mg/Kg <0,1 - 0,1 10 21/12/2021 21/12/2021

Benzobfluorantene mg/Kg <0,1 - 0,5 10 21/12/2021 21/12/2021

Benzoghiperilene mg/Kg <0,1 - 0,1 10 21/12/2021 21/12/2021

Benzokfluorantene mg/Kg <0,1 - 0,5 10 21/12/2021 21/12/2021

Crisene mg/Kg <0,1 - 5 50 21/12/2021 21/12/2021

Dibenzoaepirene mg/Kg <0,1 - 0,1 10 21/12/2021 21/12/2021

Dibenzoahantracene mg/Kg <0,1 - 0,1 10 21/12/2021 21/12/2021

Dibenzoahpirene mg/Kg <0,1 - 0,1 10 21/12/2021 21/12/2021

Dibenzoaipirene mg/Kg <0,1 - 0,1 10 21/12/2021 21/12/2021

Dibenzoalpirene mg/Kg 0,66 - 0,1 10 21/12/2021 21/12/2021

Fenantrene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Fluorantene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Fluorene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Indeno123cdpirene mg/Kg <0,1 - 0,1 5 21/12/2021 21/12/2021

Naftalene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Perilene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Pirene mg/Kg <0,1 - 5 50 21/12/2021 21/12/2021

Somma IPA terreni mg/Kg 0,66 - 10 100 21/12/2021 21/12/2021

Solventi (VOC) - - - - - 16/12/2021 17/12/2021

Solventi aromatici mg/Kg - - - - 16/12/2021 17/12/2021

Benzene mg/Kg <0,03 - 0,1 2 16/12/2021 17/12/2021

cumene (isopropylbenzene) mg/Kg <0,03 - - - 16/12/2021 17/12/2021

Etilbenzene mg/Kg <0,03 - 0,5 50 16/12/2021 17/12/2021

o,m,p-xylene mg/Kg <0,03 - 0,5 50 16/12/2021 17/12/2021

Stirene mg/Kg <0,03 - 0,5 50 16/12/2021 17/12/2021

Test di caratterizzazione-Terre e rocce scavo 

ARSCHEMICA S.r.l. Analisi Ricerca e Sviluppo Chimico; sede legale Via Pascoli 526845 Codogno (Lo)

Laboratorio: Via Cesare Battisti 45 26842 Caselle Landi (Lo)

Tel/fax 0377-69497 cell. 3493102784 o 3497131843 web: www.arschemica.com e-mail: info@arschemica.com

Rapporto di prova: AC21-1289/8 Data: 22/12/2021

EMAS srl Via Delle Industrie 49  Colturano 20075 MI

Dir. Nord - SP60

14/12/2021 Ora camp.:

16/12/2021

Committente

C21-1289/8 Id. cliente:
Terre e rocce da scavo EER17.05.04

Dir. Nord - SP60 1+200

EPA 3546 + EPA 8270E

DM 13/09/1999

 n. 248 del 

21/10/1999 Met. II.1

CNR IRSA 2 Q64 

Vol2 1984

Metodo

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 5021A + EPA 8260C

EPA 5021A + EPA 8260C

EPA 5021A + EPA 8260C

EPA 5021A + EPA 8260C

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

-

EPA 5021A + EPA 8260C

EPA 5021A + EPA 8260C

EPA 5021A + EPA 8260C



Pagina 2 di 2

ARSCHEMICA S.r.l. Analisi Ricerca e Sviluppo Chimico; sede legale Via Pascoli 526845 Codogno (Lo)

Laboratorio: Via Cesare Battisti 45 26842 Caselle Landi (Lo)

Tel/fax 0377-69497 cell. 3493102784 o 3497131843 web: www.arschemica.com e-mail: info@arschemica.com

Rapporto di prova: AC21-1289/8 Data: 22/12/2021

toluene mg/Kg <0,03 - 0,5 50 16/12/2021 17/12/2021

Somma aromatici mg/Kg <0,03 - - - 16/12/2021 17/12/2021

Idrocarburi - - - 0 0 17/12/2021 17/12/2021

Idrocarburi C>12 mg/Kg 344,25 - 50 750 17/12/2021 17/12/2021

Metalli - - - - - 21/12/2021 22/12/2021

Arsenico (As) mg/Kg 6,37 - 20 50 21/12/2021 22/12/2021

Cadmio (Cd) mg/Kg 0,5 - 2 15 21/12/2021 22/12/2021

Cobalto (Co) mg/Kg 4,80 - 20 250 21/12/2021 22/12/2021

Cromo (tot) mg/Kg 64,79 - 150 800 21/12/2021 22/12/2021

Mercurio (Hg) mg/Kg <0,5 - 1 5 21/12/2021 22/12/2021

Nichel (Ni) mg/Kg 32,39 - 120 500 21/12/2021 22/12/2021

Piombo (Pb) mg/Kg 98,10 - 100 1000 21/12/2021 22/12/2021

Rame (Cu) mg/Kg 218,35 - 120 600 21/12/2021 22/12/2021

Zinco (Zn) mg/Kg 527,06 - 150 1500 21/12/2021 22/12/2021

Parametri singoli - - - - - - -

Amianto mg/Kg <1000 - 1000 1000 16/12/2021 16/12/2021

Cromo esav.  (Cr VI) mg/Kg <0,5 - 2 15 22/12/2021 22/12/2021

Legende e note

U= incertezza estesa con livello di fiducia del 95% e fattore di copertura K=2

L'incertezza è disponibile su richiesta, essa non tiene conto del contributo di campionamento.

Il recupero, se non diversamente specificato, è conforme a quanto accettato nel metodo non viene

per questo considerato per il calcolo del valore finale. I risultati sono riferiti solo al campione analizzato. 

Consultare le condizioni di fornitura generali per le regole decisionali inerenti alla valutazione del superamento dei valori di soglia.

I parametri asteriscati sono accreditati. E' vietata la riproduzione parziale del documento

I dati in corsivo sono forniti dal cliente. Il laboratorio declina ogni responsabilità in caso di inesattezze ivi 

compreso ogni calcolo che ne faccia uso. 

Ogni valore <x ove x è il misurando è da intendersi < di MDL o limite di detezione del metodo compresi i fattori di scala.

<X=<MDL corretto per il fattore di scala con MDL=a limite di rilevabilità del composto meno sensibile

Le sommatorie di più composti ove non espressamente indicato, sono calcolate con il criterio lower bound. L' MDL delle somme

sono riferiti sempre al composto meno sensibile. Le analisi ove non espressamente detto sono eseguite presso il laboratorio di 

Arschemica Caselle Landi.

-

UNI EN ISO 16703:2011

EPA 5021A + EPA 8260C

-

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

MET040V01-19

Dgr12/03/08 8/6777

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

-

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

ANALISTA

Dott.Marco Pomati

RESPONSABILE LABORATORIO

Dott. Francesco Pomati

Not. CNR-IRSA 2005
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I risultati ottenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto ad analisi 

Il Presente Rapporto di Prova può essere riprodotto solo per intero; la riproduzione parziale deve essere autorizzata da Arschemica S.r.L, tramite un 

documento scritto 

 

Commento al Rapporto di prova: AC21-1289/8 

 

Analisi: Test di caratterizzazione  

Committente: EMAS srl Via Delle Industrie 49  Colturano 20075 MI 

Luogo campionamento: Dir. Nord – SP60 1+200 

Campionamento a cura: Committente 14/12/2021 

Data ricezione campione: 16/12/2021 

Data inizio analisi: 16/12/2021 

Data fine analisi: 22/12/2021 

Identificazione campione:EER 17.05.04 Terre e rocce da scavo  

 

-VALUTAZIONE AI FINI DELLA CLASSIFICAZIONE AI SENSI DEL regolamento (UE) n. 1357/2014 della 

commissione del 18/02/2014 e del regolamento (UE) 2016/1179 
 

I parametri determinati sono stati scelti sia in base al tipo del rifiutosia dalle indicazioni del produttore riguardanti la provenienza del campione, ciclo 

produttivo. 

 

Sulla base di quanto indicato nell’allegato III del regolamento (UE) n. 1357/2014 del 18/12/2014 che sostituisce l’allegato III della direttiva 2008/98/CE 

(UE) ed in riferimento alle caratteristiche di pericolo da HP3 a HP8, HP10, HP11 il campione in esame non  possiede le caratteristiche di pericolo 

riportate nel già citato regolamento (UE) n. 1357/2014 del 18/12/2014. 

 

La pericolosità degli idrocarburi è stata valutata, in base a quanto stabilito dal parere dell’ISS il 5 luglio 2006, prot. n. 0036565 e successive modifiche 

e integrazioni e la nota M del Reg. UE 1272/2008e s.m.i.(”il materiale contenente "Idrocarburi Totali" (THC) è da considerarsi pericoloso solo se la 

concentrazione degli stessi è maggiore di 1000 mg/kg s.se contiene almeno uno degli Idrocarburi Policiclici Aromatici,classificati dalla UE "Carc. 

Cat.1" oppure "Carc. Cat. 2" in base all'Allegato 1direttiva 67/548/CEE aggiornato al 29° ATP recepito con DM 28/02/2006, in concentrazione superiore 

a quella indicata in Tabella. Detta concentrazione andrà riferita al peso secco dell'intero campione di rifiuto” e ancora,“In attesa di specifiche metodiche 

di riferimento, gli Idrocarburi Totali (THC) sono indicativamente da considerare come sommatoria di Idrocarburi leggeri (C≤12) e di Idrocarburi pesanti 

(C≥12)”. 

Si ritiene, pertanto, che la concentrazione limite dei “marker” di cancerogenesi(Idrocarburi Policiclici Aromatici classificati cancerogeni in base alla 

direttiva67/548/CEE e s.m.i.) sia quella indicata nel parere dell’ISS del 05/07/2006 n.0036565  e s.m.i., integrata con quella del Crisene, contenuto 

quest’ultimo nel 29° ATP della direttiva 67/548/CEE e s.m.i., e cioè: 

• Benzo[a]pirene (sinonimo Benzo [def] crisene)100 mg/kg  

• Dibenzo[ah]antracene 100 mg/kg 

• Benzo[e]acefenantrilene 1000 mg/kg  

• Benzo[e]pirene 1000 mg/kg 

• Benzo[j]fluorantene 1000 mg/kg 

• Benzo[k]fluorantene 1000 mg/kg 

• Benzo[a]antracene 1000 mg/kg 

• Crisene (sinonimo Benzo[a]fenantrene)1000 mg/kg 

 

Per quanto concerne la caratteristica di pericolo HP13 e sulla base di quanto riportato nel regolamento (UE) n. 1357/2014 del 18/12/2014,il campione 

in esame non possiede le seguenti caratteristiche: 

• una sostanza riconosciuta come sensibilizzante classificata come H317 in conc. totale 10% (100000 mg/Kg), 

• una sostanza riconosciuta come sensibilizzante classificata come H334 in conc. totale 10% (100000 mg/Kg). 

 

Per la caratteristica di pericolo HP14^1“Ecotossico”, e sulla base del Reg. (UE) n. 997/2017che modifical'allegato III della direttiva 2008/98/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglioil rifiuto non è da considerarsi pericoloso per l’ambiente. 
 

Sulla base di quanto riportato e strettamente ai parametri analitici presi in considerazione, il campione in esame non possiede le caratteristiche di 

pericoloperciò il rifiuto è da considerarsi: 

rifiuto speciale non pericoloso 

 

Il codice EER attribuito dal produttore ed in base alla provenienza del rifiuto è il seguente: EER 17 05 04 

 

RESPONSABILE LABORATORIO 

Dr. Francesco Pomati 

 

mailto:info@arschemica.com
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Descrizione 

campione:

Committente:

Luogo

Campionamento:

Data campionamento: nd

Data ricez. campione:

Campionamento 

a cura:

Id. campione:

Sottovaglio < 2mm: % 99,3 Residuo 105 °C: % 91,5

Sopravaglio <2 cm: % 100

Parametro UM Risultato U*

Limite TAB A 

D.lgs 152/06 

tab.1 all. 5

Limite TAB B 

D.lgs 152/06 

tab.1 all. 5

Data inizio Data fine

Policiclici aromatici - - - - - 21/12/2021 21/12/2021

Acenaftene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Acenaftilene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Antracene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Benzo(e)pirene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Benzo(j)fluorantene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Benzoaantracene mg/Kg <0,1 - 0,5 10 21/12/2021 21/12/2021

Benzoapirene mg/Kg <0,1 - 0,1 10 21/12/2021 21/12/2021

Benzobfluorantene mg/Kg <0,1 - 0,5 10 21/12/2021 21/12/2021

Benzoghiperilene mg/Kg <0,1 - 0,1 10 21/12/2021 21/12/2021

Benzokfluorantene mg/Kg <0,1 - 0,5 10 21/12/2021 21/12/2021

Crisene mg/Kg <0,1 - 5 50 21/12/2021 21/12/2021

Dibenzoaepirene mg/Kg <0,1 - 0,1 10 21/12/2021 21/12/2021

Dibenzoahantracene mg/Kg <0,1 - 0,1 10 21/12/2021 21/12/2021

Dibenzoahpirene mg/Kg <0,1 - 0,1 10 21/12/2021 21/12/2021

Dibenzoaipirene mg/Kg <0,1 - 0,1 10 21/12/2021 21/12/2021

Dibenzoalpirene mg/Kg 0,49 - 0,1 10 21/12/2021 21/12/2021

Fenantrene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Fluorantene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Fluorene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Indeno123cdpirene mg/Kg <0,1 - 0,1 5 21/12/2021 21/12/2021

Naftalene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Perilene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Pirene mg/Kg <0,1 - 5 50 21/12/2021 21/12/2021

Somma IPA terreni mg/Kg 0,49 - 10 100 21/12/2021 21/12/2021

Solventi (VOC) - - - - - 16/12/2021 17/12/2021

Solventi aromatici mg/Kg - - - - 16/12/2021 17/12/2021

Benzene mg/Kg <0,03 - 0,1 2 16/12/2021 17/12/2021

cumene (isopropylbenzene) mg/Kg <0,03 - - - 16/12/2021 17/12/2021

Etilbenzene mg/Kg <0,03 - 0,5 50 16/12/2021 17/12/2021

o,m,p-xylene mg/Kg <0,03 - 0,5 50 16/12/2021 17/12/2021

Stirene mg/Kg <0,03 - 0,5 50 16/12/2021 17/12/2021

Test di caratterizzazione-Terre e rocce scavo 

ARSCHEMICA S.r.l. Analisi Ricerca e Sviluppo Chimico; sede legale Via Pascoli 526845 Codogno (Lo)

Laboratorio: Via Cesare Battisti 45 26842 Caselle Landi (Lo)

Tel/fax 0377-69497 cell. 3493102784 o 3497131843 web: www.arschemica.com e-mail: info@arschemica.com

Rapporto di prova: AC21-1289/9 Data: 22/12/2021

EMAS srl Via Delle Industrie 49  Colturano 20075 MI

Dir. Nord - SP60

14/12/2021 Ora camp.:

16/12/2021

Committente

C21-1289/9 Id. cliente:
Terre e rocce da scavo EER17.05.04

Dir. Nord - SP60 1+400

EPA 3546 + EPA 8270E

DM 13/09/1999

 n. 248 del 

21/10/1999 Met. II.1

CNR IRSA 2 Q64 

Vol2 1984

Metodo

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 5021A + EPA 8260C

EPA 5021A + EPA 8260C

EPA 5021A + EPA 8260C

EPA 5021A + EPA 8260C

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

-

EPA 5021A + EPA 8260C

EPA 5021A + EPA 8260C

EPA 5021A + EPA 8260C
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ARSCHEMICA S.r.l. Analisi Ricerca e Sviluppo Chimico; sede legale Via Pascoli 526845 Codogno (Lo)

Laboratorio: Via Cesare Battisti 45 26842 Caselle Landi (Lo)

Tel/fax 0377-69497 cell. 3493102784 o 3497131843 web: www.arschemica.com e-mail: info@arschemica.com

Rapporto di prova: AC21-1289/9 Data: 22/12/2021

toluene mg/Kg <0,03 - 0,5 50 16/12/2021 17/12/2021

Somma aromatici mg/Kg <0,03 - - - 16/12/2021 17/12/2021

Idrocarburi - - - 0 0 17/12/2021 17/12/2021

Idrocarburi C>12 mg/Kg 163,08 - 50 750 17/12/2021 17/12/2021

Metalli - - - - - 21/12/2021 22/12/2021

Arsenico (As) mg/Kg 10,15 - 20 50 21/12/2021 22/12/2021

Cadmio (Cd) mg/Kg <0,5 - 2 15 21/12/2021 22/12/2021

Cobalto (Co) mg/Kg 5,08 - 20 250 21/12/2021 22/12/2021

Cromo (tot) mg/Kg 49,18 - 150 800 21/12/2021 22/12/2021

Mercurio (Hg) mg/Kg <0,5 - 1 5 21/12/2021 22/12/2021

Nichel (Ni) mg/Kg 40,42 - 120 500 21/12/2021 22/12/2021

Piombo (Pb) mg/Kg 21,60 - 100 1000 21/12/2021 22/12/2021

Rame (Cu) mg/Kg 30,06 - 120 600 21/12/2021 22/12/2021

Zinco (Zn) mg/Kg 66,40 - 150 1500 21/12/2021 22/12/2021

Parametri singoli - - - - - - -

Amianto mg/Kg <1000 - 1000 1000 16/12/2021 16/12/2021

Cromo esav.  (Cr VI) mg/Kg <0,5 - 2 15 22/12/2021 22/12/2021

Legende e note

U= incertezza estesa con livello di fiducia del 95% e fattore di copertura K=2

L'incertezza è disponibile su richiesta, essa non tiene conto del contributo di campionamento.

Il recupero, se non diversamente specificato, è conforme a quanto accettato nel metodo non viene

per questo considerato per il calcolo del valore finale. I risultati sono riferiti solo al campione analizzato. 

Consultare le condizioni di fornitura generali per le regole decisionali inerenti alla valutazione del superamento dei valori di soglia.

I parametri asteriscati sono accreditati. E' vietata la riproduzione parziale del documento

I dati in corsivo sono forniti dal cliente. Il laboratorio declina ogni responsabilità in caso di inesattezze ivi 

compreso ogni calcolo che ne faccia uso. 

Ogni valore <x ove x è il misurando è da intendersi < di MDL o limite di detezione del metodo compresi i fattori di scala.

<X=<MDL corretto per il fattore di scala con MDL=a limite di rilevabilità del composto meno sensibile

Le sommatorie di più composti ove non espressamente indicato, sono calcolate con il criterio lower bound. L' MDL delle somme

sono riferiti sempre al composto meno sensibile. Le analisi ove non espressamente detto sono eseguite presso il laboratorio di 

Arschemica Caselle Landi.

-

UNI EN ISO 16703:2011

EPA 5021A + EPA 8260C

-

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

MET040V01-19

Dgr12/03/08 8/6777

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

-

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

ANALISTA

Dott.Marco Pomati

RESPONSABILE LABORATORIO

Dott. Francesco Pomati

Not. CNR-IRSA 2005
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Tel/fax 0377-69497 cell. 349-3102784 349-7131843 web: www.arschemica.com e-mail: info@arschemica.com 

   

 

I risultati ottenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto ad analisi 

Il Presente Rapporto di Prova può essere riprodotto solo per intero; la riproduzione parziale deve essere autorizzata da Arschemica S.r.L, tramite un 

documento scritto 

 

Commento al Rapporto di prova: AC21-1289/9 

 

Analisi: Test di caratterizzazione  

Committente: EMAS srl Via Delle Industrie 49  Colturano 20075 MI 

Luogo campionamento: Dir. Nord – SP60 1+400 

Campionamento a cura: Committente 14/12/2021 

Data ricezione campione: 16/12/2021 

Data inizio analisi: 16/12/2021 

Data fine analisi: 22/12/2021 

Identificazione campione:EER 17.05.04 Terre e rocce da scavo  

 

-VALUTAZIONE AI FINI DELLA CLASSIFICAZIONE AI SENSI DEL regolamento (UE) n. 1357/2014 della 

commissione del 18/02/2014 e del regolamento (UE) 2016/1179 
 

I parametri determinati sono stati scelti sia in base al tipo del rifiutosia dalle indicazioni del produttore riguardanti la provenienza del campione, ciclo 

produttivo. 

 

Sulla base di quanto indicato nell’allegato III del regolamento (UE) n. 1357/2014 del 18/12/2014 che sostituisce l’allegato III della direttiva 2008/98/CE 

(UE) ed in riferimento alle caratteristiche di pericolo da HP3 a HP8, HP10, HP11 il campione in esame non  possiede le caratteristiche di pericolo 

riportate nel già citato regolamento (UE) n. 1357/2014 del 18/12/2014. 

 

La pericolosità degli idrocarburi è stata valutata, in base a quanto stabilito dal parere dell’ISS il 5 luglio 2006, prot. n. 0036565 e successive modifiche 

e integrazioni e la nota M del Reg. UE 1272/2008e s.m.i.(”il materiale contenente "Idrocarburi Totali" (THC) è da considerarsi pericoloso solo se la 

concentrazione degli stessi è maggiore di 1000 mg/kg s.se contiene almeno uno degli Idrocarburi Policiclici Aromatici,classificati dalla UE "Carc. 

Cat.1" oppure "Carc. Cat. 2" in base all'Allegato 1direttiva 67/548/CEE aggiornato al 29° ATP recepito con DM 28/02/2006, in concentrazione superiore 

a quella indicata in Tabella. Detta concentrazione andrà riferita al peso secco dell'intero campione di rifiuto” e ancora,“In attesa di specifiche metodiche 

di riferimento, gli Idrocarburi Totali (THC) sono indicativamente da considerare come sommatoria di Idrocarburi leggeri (C≤12) e di Idrocarburi pesanti 

(C≥12)”. 

Si ritiene, pertanto, che la concentrazione limite dei “marker” di cancerogenesi(Idrocarburi Policiclici Aromatici classificati cancerogeni in base alla 

direttiva67/548/CEE e s.m.i.) sia quella indicata nel parere dell’ISS del 05/07/2006 n.0036565  e s.m.i., integrata con quella del Crisene, contenuto 

quest’ultimo nel 29° ATP della direttiva 67/548/CEE e s.m.i., e cioè: 

• Benzo[a]pirene (sinonimo Benzo [def] crisene)100 mg/kg  

• Dibenzo[ah]antracene 100 mg/kg 

• Benzo[e]acefenantrilene 1000 mg/kg  

• Benzo[e]pirene 1000 mg/kg 

• Benzo[j]fluorantene 1000 mg/kg 

• Benzo[k]fluorantene 1000 mg/kg 

• Benzo[a]antracene 1000 mg/kg 

• Crisene (sinonimo Benzo[a]fenantrene)1000 mg/kg 

 

Per quanto concerne la caratteristica di pericolo HP13 e sulla base di quanto riportato nel regolamento (UE) n. 1357/2014 del 18/12/2014,il campione 

in esame non possiede le seguenti caratteristiche: 

• una sostanza riconosciuta come sensibilizzante classificata come H317 in conc. totale 10% (100000 mg/Kg), 

• una sostanza riconosciuta come sensibilizzante classificata come H334 in conc. totale 10% (100000 mg/Kg). 

 

Per la caratteristica di pericolo HP14^1“Ecotossico”, e sulla base del Reg. (UE) n. 997/2017che modifical'allegato III della direttiva 2008/98/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglioil rifiuto non è da considerarsi pericoloso per l’ambiente. 
 

Sulla base di quanto riportato e strettamente ai parametri analitici presi in considerazione, il campione in esame non possiede le caratteristiche di 

pericoloperciò il rifiuto è da considerarsi: 

rifiuto speciale non pericoloso 

 

Il codice EER attribuito dal produttore ed in base alla provenienza del rifiuto è il seguente: EER 17 05 04 

 

RESPONSABILE LABORATORIO 

Dr. Francesco Pomati 
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Descrizione 

campione:

Committente:

Luogo

Campionamento:

Data campionamento: nd

Data ricez. campione:

Campionamento 

a cura:

Id. campione:

Sottovaglio < 2mm: % 99,2 Residuo 105 °C: % 90,0

Sopravaglio <2 cm: % 100

Parametro UM Risultato U*

Limite TAB A 

D.lgs 152/06 

tab.1 all. 5

Limite TAB B 

D.lgs 152/06 

tab.1 all. 5

Data inizio Data fine

Policiclici aromatici - - - - - 21/12/2021 21/12/2021

Acenaftene mg/Kg 0,27 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Acenaftilene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Antracene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Benzo(e)pirene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Benzo(j)fluorantene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Benzoaantracene mg/Kg <0,1 - 0,5 10 21/12/2021 21/12/2021

Benzoapirene mg/Kg <0,1 - 0,1 10 21/12/2021 21/12/2021

Benzobfluorantene mg/Kg <0,1 - 0,5 10 21/12/2021 21/12/2021

Benzoghiperilene mg/Kg <0,1 - 0,1 10 21/12/2021 21/12/2021

Benzokfluorantene mg/Kg <0,1 - 0,5 10 21/12/2021 21/12/2021

Crisene mg/Kg <0,1 - 5 50 21/12/2021 21/12/2021

Dibenzoaepirene mg/Kg <0,1 - 0,1 10 21/12/2021 21/12/2021

Dibenzoahantracene mg/Kg <0,1 - 0,1 10 21/12/2021 21/12/2021

Dibenzoahpirene mg/Kg 0,26 - 0,1 10 21/12/2021 21/12/2021

Dibenzoaipirene mg/Kg <0,1 - 0,1 10 21/12/2021 21/12/2021

Dibenzoalpirene mg/Kg 0,48 - 0,1 10 21/12/2021 21/12/2021

Fenantrene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Fluorantene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Fluorene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Indeno123cdpirene mg/Kg <0,1 - 0,1 5 21/12/2021 21/12/2021

Naftalene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Perilene mg/Kg <0,1 - - - 21/12/2021 21/12/2021

Pirene mg/Kg <0,1 - 5 50 21/12/2021 21/12/2021

Somma IPA terreni mg/Kg 0,75 - 10 100 21/12/2021 21/12/2021

Solventi (VOC) - - - - - 16/12/2021 17/12/2021

Solventi aromatici mg/Kg - - - - 16/12/2021 17/12/2021

Benzene mg/Kg <0,03 - 0,1 2 16/12/2021 17/12/2021

cumene (isopropylbenzene) mg/Kg <0,03 - - - 16/12/2021 17/12/2021

Etilbenzene mg/Kg <0,03 - 0,5 50 16/12/2021 17/12/2021

o,m,p-xylene mg/Kg <0,03 - 0,5 50 16/12/2021 17/12/2021

Stirene mg/Kg <0,03 - 0,5 50 16/12/2021 17/12/2021

EPA 5021A + EPA 8260C

EPA 5021A + EPA 8260C

EPA 5021A + EPA 8260C

EPA 5021A + EPA 8260C

EPA 5021A + EPA 8260C

EPA 5021A + EPA 8260C

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

-

EPA 5021A + EPA 8260C

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

DM 13/09/1999

 n. 248 del 

21/10/1999 Met. II.1

CNR IRSA 2 Q64 

Vol2 1984

Metodo

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EPA 3546 + EPA 8270E

EMAS srl Via Delle Industrie 49  Colturano 20075 MI

Dir. Nord - SP60

14/12/2021 Ora camp.:

16/12/2021

Committente

C21-1289/10 Id. cliente:
Terre e rocce da scavo EER17.05.04

Dir. Nord - SP60 1+700

Test di caratterizzazione-Terre e rocce scavo 

ARSCHEMICA S.r.l. Analisi Ricerca e Sviluppo Chimico; sede legale Via Pascoli 526845 Codogno (Lo)

Laboratorio: Via Cesare Battisti 45 26842 Caselle Landi (Lo)

Tel/fax 0377-69497 cell. 3493102784 o 3497131843 web: www.arschemica.com e-mail: info@arschemica.com

Rapporto di prova: AC21-1289/10 Data: 22/12/2021
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Rapporto di prova: AC21-1289/10 Data: 22/12/2021

toluene mg/Kg <0,03 - 0,5 50 16/12/2021 17/12/2021

Somma aromatici mg/Kg <0,03 - - - 16/12/2021 17/12/2021

Idrocarburi - - - 0 0 17/12/2021 17/12/2021

Idrocarburi C>12 mg/Kg <20 - 50 750 17/12/2021 17/12/2021

Metalli - - - - - 21/12/2021 22/12/2021

Arsenico (As) mg/Kg 7,88 - 20 50 21/12/2021 22/12/2021

Cadmio (Cd) mg/Kg <0,5 - 2 15 21/12/2021 22/12/2021

Cobalto (Co) mg/Kg 3,81 - 20 250 21/12/2021 22/12/2021

Cromo (tot) mg/Kg 30,56 - 150 800 21/12/2021 22/12/2021

Mercurio (Hg) mg/Kg <0,5 - 1 5 21/12/2021 22/12/2021

Nichel (Ni) mg/Kg 30,38 - 120 500 21/12/2021 22/12/2021

Piombo (Pb) mg/Kg 21,61 - 100 1000 21/12/2021 22/12/2021

Rame (Cu) mg/Kg 29,76 - 120 600 21/12/2021 22/12/2021

Zinco (Zn) mg/Kg 58,37 - 150 1500 21/12/2021 22/12/2021

Parametri singoli - - - - - - -

Amianto mg/Kg <1000 - 1000 1000 16/12/2021 16/12/2021

Cromo esav.  (Cr VI) mg/Kg <0,5 - 2 15 22/12/2021 22/12/2021

Legende e note

U= incertezza estesa con livello di fiducia del 95% e fattore di copertura K=2

L'incertezza è disponibile su richiesta, essa non tiene conto del contributo di campionamento.

Il recupero, se non diversamente specificato, è conforme a quanto accettato nel metodo non viene

per questo considerato per il calcolo del valore finale. I risultati sono riferiti solo al campione analizzato. 

Consultare le condizioni di fornitura generali per le regole decisionali inerenti alla valutazione del superamento dei valori di soglia.

I parametri asteriscati sono accreditati. E' vietata la riproduzione parziale del documento

I dati in corsivo sono forniti dal cliente. Il laboratorio declina ogni responsabilità in caso di inesattezze ivi 

compreso ogni calcolo che ne faccia uso. 

Ogni valore <x ove x è il misurando è da intendersi < di MDL o limite di detezione del metodo compresi i fattori di scala.

<X=<MDL corretto per il fattore di scala con MDL=a limite di rilevabilità del composto meno sensibile

Le sommatorie di più composti ove non espressamente indicato, sono calcolate con il criterio lower bound. L' MDL delle somme

sono riferiti sempre al composto meno sensibile. Le analisi ove non espressamente detto sono eseguite presso il laboratorio di 

Arschemica Caselle Landi.

ANALISTA

Dott.Marco Pomati

RESPONSABILE LABORATORIO

Dott. Francesco Pomati

Not. CNR-IRSA 2005

MET040V01-19

Dgr12/03/08 8/6777

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

-

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

UNI EN 13657:04+UNI EN 11885:07

-

UNI EN ISO 16703:2011

EPA 5021A + EPA 8260C

-



 

ARSCHEMICA S.r.l. Analisi Ricerca e Sviluppo Chimico; via Pascoli 5 26845 Codogno (Lodi) 
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I risultati ottenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto ad analisi 

Il Presente Rapporto di Prova può essere riprodotto solo per intero; la riproduzione parziale deve essere autorizzata da Arschemica S.r.L, tramite un 

documento scritto 

 

Commento al Rapporto di prova: AC21-1289/10 

 

Analisi: Test di caratterizzazione  

Committente: EMAS srl Via Delle Industrie 49  Colturano 20075 Mi 

Luogo campionamento: Dir. Nord – SP60 1+700 

Campionamento a cura: Committente 14/12/2021 

Data ricezione campione: 16/12/2021 

Data inizio analisi: 16/12/2021 

Data fine analisi: 22/12/2021 

Identificazione campione:EER 17.05.04 Terre e rocce da scavo  

 

-VALUTAZIONE AI FINI DELLA CLASSIFICAZIONE AI SENSI DEL regolamento (UE) n. 1357/2014 della 

commissione del 18/02/2014 e del regolamento (UE) 2016/1179 
 

I parametri determinati sono stati scelti sia in base al tipo del rifiutosia dalle indicazioni del produttore riguardanti la provenienza del campione, ciclo 

produttivo. 

 

Sulla base di quanto indicato nell’allegato III del regolamento (UE) n. 1357/2014 del 18/12/2014 che sostituisce l’allegato III della direttiva 2008/98/CE 

(UE) ed in riferimento alle caratteristiche di pericolo da HP3 a HP8, HP10, HP11 il campione in esame non  possiede le caratteristiche di pericolo 

riportate nel già citato regolamento (UE) n. 1357/2014 del 18/12/2014. 

 

La pericolosità degli idrocarburi è stata valutata, in base a quanto stabilito dal parere dell’ISS il 5 luglio 2006, prot. n. 0036565 e successive modifiche 

e integrazioni e la nota M del Reg. UE 1272/2008e s.m.i.(”il materiale contenente "Idrocarburi Totali" (THC) è da considerarsi pericoloso solo se la 

concentrazione degli stessi è maggiore di 1000 mg/kg s.se contiene almeno uno degli Idrocarburi Policiclici Aromatici,classificati dalla UE "Carc. 

Cat.1" oppure "Carc. Cat. 2" in base all'Allegato 1direttiva 67/548/CEE aggiornato al 29° ATP recepito con DM 28/02/2006, in concentrazione superiore 

a quella indicata in Tabella. Detta concentrazione andrà riferita al peso secco dell'intero campione di rifiuto” e ancora,“In attesa di specifiche metodiche 

di riferimento, gli Idrocarburi Totali (THC) sono indicativamente da considerare come sommatoria di Idrocarburi leggeri (C≤12) e di Idrocarburi pesanti 

(C≥12)”. 

Si ritiene, pertanto, che la concentrazione limite dei “marker” di cancerogenesi(Idrocarburi Policiclici Aromatici classificati cancerogeni in base alla 

direttiva67/548/CEE e s.m.i.) sia quella indicata nel parere dell’ISS del 05/07/2006 n.0036565  e s.m.i., integrata con quella del Crisene, contenuto 

quest’ultimo nel 29° ATP della direttiva 67/548/CEE e s.m.i., e cioè: 

• Benzo[a]pirene (sinonimo Benzo [def] crisene)100 mg/kg  

• Dibenzo[ah]antracene 100 mg/kg 

• Benzo[e]acefenantrilene 1000 mg/kg  

• Benzo[e]pirene 1000 mg/kg 

• Benzo[j]fluorantene 1000 mg/kg 

• Benzo[k]fluorantene 1000 mg/kg 

• Benzo[a]antracene 1000 mg/kg 

• Crisene (sinonimo Benzo[a]fenantrene)1000 mg/kg 

 

Per quanto concerne la caratteristica di pericolo HP13 e sulla base di quanto riportato nel regolamento (UE) n. 1357/2014 del 18/12/2014,il campione 

in esame non possiede le seguenti caratteristiche: 

• una sostanza riconosciuta come sensibilizzante classificata come H317 in conc. totale 10% (100000 mg/Kg), 

• una sostanza riconosciuta come sensibilizzante classificata come H334 in conc. totale 10% (100000 mg/Kg). 

 

Per la caratteristica di pericolo HP14^1“Ecotossico”, e sulla base del Reg. (UE) n. 997/2017che modifical'allegato III della direttiva 2008/98/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglioil rifiuto non è da considerarsi pericoloso per l’ambiente. 
 

Sulla base di quanto riportato e strettamente ai parametri analitici presi in considerazione, il campione in esame non possiede le caratteristiche di 

pericoloperciò il rifiuto è da considerarsi: 

rifiuto speciale non pericoloso 

 

Il codice EER attribuito dal produttore ed in base alla provenienza del rifiuto è il seguente: EER 17 05 04 

 

RESPONSABILE LABORATORIO 

Dr. Francesco Pomati 

 

mailto:info@arschemica.com


RIMOZIONE METRI 5 DI NEW JERSEY ESISTENTE
E INSTALLAZIONE DI UN NUOVO TRATTO DI 40 METRI
DI NEW JERSEY IN CLS

PULIZIA FOSSO DI GUARDIA E
RIPROFILATURA DELL'ARGINELLO CON
RISAGOMATURA CANALE DI RACCOLTA E
SCOLO DELLE ACQUE METEORICHE E
FORMAZIONE DI NUOVO FOSSO DOVE NON
PIÙ PRESENTE (Lu 433,50 m)

PULIZIA FOSSO DI GUARDIA E RIPROFILATURA
DELL'ARGINELLO CON RISAGOMATURA
CANALE DI RACCOLTA E SCOLO DELLE ACQUE
METEORICHE E FORMAZIONE DI NUOVO
FOSSO DOVE NON PIÙ PRESENTE (Lu 408,35 m)

PULIZIA FOSSO DI GUARDIA E RIPROFILATURA
DELL'ARGINELLO CON RISAGOMATURA CANALE
DI RACCOLTA E SCOLO DELLE ACQUE
METEORICHE E FORMAZIONE DI NUOVO FOSSO
DOVE NON PIÙ PRESENTE (Lu 139,00 m)

PULIZIA FOSSO DI GUARDIA E RIPROFILATURA
DELL'ARGINELLO CON RISAGOMATURA
CANALE DI RACCOLTA E SCOLO DELLE ACQUE
METEORICHE E FORMAZIONE DI NUOVO FOSSO
DOVE NON PIÙ PRESENTE (Lu 92,35 m)

PULIZIA
CADITOIA

PULIZIA
CADITOIA

PULIZIA
CADITOIA

PULIZIA
CADITOIA

PULIZIA
CADITOIA

PULIZIA
CADITOIA

PULIZIA FOSSO DI GUARDIA E RIPROFILATURA
DELL'ARGINELLO CON RISAGOMATURA CANALE DI
RACCOLTA E SCOLO DELLE ACQUE METEORICHE
E FORMAZIONE DI NUOVO FOSSO DOVE NON PIÙ
PRESENTE (Lu 427,00 m)

PULIZIA FOSSO DI GUARDIA E RIPROFILATURA
DELL'ARGINELLO CON RISAGOMATURA CANALE
DI RACCOLTA E SCOLO DELLE ACQUE
METEORICHE E FORMAZIONE DI NUOVO FOSSO
DOVE NON PIÙ PRESENTE (Lu 473,40 m)

RIMOZIONE METRI 10 DI NEW JERSEY  ESISTENTE
E INSTALLAZIONE DI UN NUOVO TRATTO DI 40 METRI
DI NUOVO NEW JERSEY IN CLS

SOTTOPASSAGGIO N.1 - PK  0+400
· SISTEMAZIONE SPALLE PONTE DIM. n. 2xh 3,50mxLu 6,00m - MEDIANTE

REALIZZAZIONE DI NUOVO MURO IN ELEVAZIONE, CON MERA FUNZIONE DI
OSCURAMENTO E PROTEZIONE DEI PALI DI FONDAZIONE DEI
SOTTOPASSAGGI, IN BLOCCHI CAVI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO DELLO SPESSORE DI 12 CM E IRRIGIDIMENTO MEDIANTE
GETTO DI CALCESTRUZZO E ARMATURA METALLICA ALL'INTERNO DEI VUOTI,
NONCHÉ LA REALIZZAZIONE DELLA FONDAZIONE DI APPOGGIO IN
CALCESTRUZZO ARMATO DELLE DIMENSIONI DI 0,60 X 0,60 M.

· SISTEMAZIONE SPALLA CARREGGIATA NORD  - RIEMPIMENTO BUCA BASE
SPALLA CON MISTO INERTE DI CAVA DIM. h 0,5mxLu 6mxLa 1m.

· INTERVENTO DI DECESPUGLIAMENTO DELLE SCARPATE ADIACENTI LE
SPALLE DEI SOTTOPASSAGGI

SOTTOPASSAGGIO N.2 - PK  1+160
· SISTEMAZIONE SPALLE PONTE DIM. n. 2xh 3,80mxLu 10,50m - MEDIANTE

REALIZZAZIONE DI NUOVO MURO IN ELEVAZIONE, CON MERA FUNZIONE DI
OSCURAMENTO E PROTEZIONE DEI PALI DI FONDAZIONE DEI
SOTTOPASSAGGI, IN BLOCCHI CAVI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO DELLO SPESSORE DI 12 CM E IRRIGIDIMENTO MEDIANTE
GETTO DI CALCESTRUZZO E ARMATURA METALLICA ALL'INTERNO DEI VUOTI,
NONCHÉ LA REALIZZAZIONE DELLA FONDAZIONE DI APPOGGIO IN
CALCESTRUZZO ARMATO DELLE DIMENSIONI DI 0,60 X 0,60 M.

· INTERVENTO DI DECESPUGLIAMENTO DELLE SCARPATE ADIACENTI LE
SPALLE DEI SOTTOPASSAGGI.
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REALIZZAZIONE DI CANALETTE DI SCOLO ACQUE
METEORICHE COMPLETE DI GRIGLIA IN GHISA
CLASSE D400 (DIM. 1,00 X 0,30 M) IN ADIACENZA AI
POZZETTI ESISTENTI POSIZIONATI NELLA
BANCHINA CENTRALE E RELATIVI COLLEGAMENTI
AGLI STESSI

REALIZZAZIONE DI CANALETTE DI SCOLO ACQUE
METEORICHE COMPLETE DI GRIGLIA IN GHISA
CLASSE D400 (DIM. 1,00 X 0,30 M) IN ADIACENZA AI
POZZETTI ESISTENTI POSIZIONATI NELLA
BANCHINA CENTRALE E RELATIVI COLLEGAMENTI
AGLI STESSI
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stato di fatto

Legenda
progetto

Base cartografica

Localizzazione intervento sottopassi

ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3

ZONA 1

PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO

N

Realizzazione pacchetto A - Sede carrabile

Realizzazione pacchetto B - Area New Jersey

Fosso di guardia

Localizzazione intervento New Jersey

Superfici pavimentazioni e quantità interventi ricavate
da software grafico (AutoCAD)

Carreggiata SUD

Carreggiata NORD

Banchina Esterna - Compreso corsie accelerazione/decelerazione

Banchina Interna

Corsia marcia lenta
Corsia sorpasso

Banchina Esterna - Compreso corsie accelerazione/decelerazione

Banchina Interna

Corsia marcia lenta
Corsia sorpasso

3.580,10 mq

1.179,00 mq

8.880,00 mq

8.845,00 mq

5.044,50 mq

1.179,00 mq

8.821,00 mq

8.834,00 mq

(408,35+92,35+473,40+214,65+77,45+
178,80+195+463) = 2.103,00 m

Pulizia fossi di guardia e riprofilatura dell'arginello con
risagomatura canale di raccolta e scolo delle acque
meteoriche e formazione di nuovo fosso dove non più
presente

(138+42+340,60+174,25+140,15+101,80+
232,70+427+139+433,50) = 2.169,00 m

Direzione tecnica

La proprietà intellettuale di questo documento è riservata alla società TAU Engineering srl  ai sensi di legge. Il presente documento non può pertanto essere utilizzato per alcun scopo eccetto quello per il quale è stato
realizzato e fornito senza l'autorizzazione scritta di TAU Engineering srl né venire comunicato a terzi o riprodotto. La società proprietaria tutela i propri diritti a rigore di legge.

oggetto

rev data autore verifica approvazione

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE DELLA SP 60 MONZESE

PERIZIA DI VARIANTE N. 01

Progettazione

TAU Engineering s.r.l.
p.iva e c.f. 11045890966

t. +39  02  26417244

via Privata Oslavia 18/7
20134 Milano

tecnico@tauengineering.net
tau@pec.tauengineering.net
www.tauengineering.net

emesso da RINA Services SpA

associato 

Certificato UNI EN ISO 9001
n° 24163/01/S

commessa fase livello tipo prog rev

3924 DL V1 PL 01 A

scala
n° elaborato

2.3 1:1000

MATERIALI E SEGNALETICA - PLANIMETRIA DI PROGETTO ZONA 1

A 18.01.2022 Alfredo Colombo Giorgio Morini Marco Salvadori

Pulizia fossi di guardia e riprofilatura dell'arginello con
risagomatura canale di raccolta e scolo delle acque
meteoriche e formazione di nuovo fosso dove non più
presente

Realizzazione pacchetto C - Area rampe
ingresso/uscita



PULIZIA FOSSO DI GUARDIA E
RIPROFILATURA DELL'ARGINELLO
CON RISAGOMATURA CANALE DI
RACCOLTA E SCOLO DELLE ACQUE
METEORICHE E FORMAZIONE DI
NUOVO FOSSO DOVE NON PIÙ
PRESENTE (Lu 232,70 m)

PULIZIA FOSSO DI GUARDIA E RIPROFILATURA
DELL'ARGINELLO CON RISAGOMATURA
CANALE DI RACCOLTA E SCOLO DELLE ACQUE
METEORICHE E FORMAZIONE DI NUOVO
FOSSO DOVE NON PIÙ PRESENTE (Lu 214,65 m)

PULIZIA FOSSO DI GUARDIA E
RIPROFILATURA DELL'ARGINELLO
CON RISAGOMATURA CANALE DI
RACCOLTA E SCOLO DELLE ACQUE
METEORICHE E FORMAZIONE DI
NUOVO FOSSO DOVE NON PIÙ
PRESENTE (Lu 101,80 m)

PULIZIA FOSSO DI GUARDIA E
RIPROFILATURA DELL'ARGINELLO
CON RISAGOMATURA CANALE DI
RACCOLTA E SCOLO DELLE ACQUE
METEORICHE E FORMAZIONE DI
NUOVO FOSSO DOVE NON PIÙ
PRESENTE (Lu 77,45 m)

PULIZIA FOSSO DI GUARDIA E
RIPROFILATURA DELL'ARGINELLO CON
RISAGOMATURA CANALE DI RACCOLTA E
SCOLO DELLE ACQUE METEORICHE E
FORMAZIONE DI NUOVO FOSSO DOVE NON
PIÙ PRESENTE (Lu 140,15 m)

PULIZIA FOSSO DI GUARDIA E
RIPROFILATURA DELL'ARGINELLO
CON RISAGOMATURA CANALE DI
RACCOLTA E SCOLO DELLE ACQUE
METEORICHE E FORMAZIONE DI
NUOVO FOSSO DOVE NON PIÙ
PRESENTE (Lu 178,80 m)

PULIZIA FOSSO DI GUARDIA E
RIPROFILATURA DELL'ARGINELLO CON
RISAGOMATURA CANALE DI RACCOLTA
E SCOLO DELLE ACQUE METEORICHE E
FORMAZIONE DI NUOVO FOSSO DOVE
NON PIÙ PRESENTE (Lu 174,25 m)

PULIZIA FOSSO DI GUARDIA E
RIPROFILATURA DELL'ARGINELLO
CON RISAGOMATURA CANALE DI
RACCOLTA E SCOLO DELLE ACQUE
METEORICHE E FORMAZIONE DI
NUOVO FOSSO DOVE NON PIÙ
PRESENTE (Lu 195,00 m)

PULIZIA FOSSO DI GUARDIA E
RIPROFILATURA DELL'ARGINELLO CON

RIMOZIONE METRI 10 DI NEW JERSEY  ESISTENTE
E INSTALLAZIONE DI UN NUOVO TRATTO DI 40 METRI
DI NUOVO NEW JERSEY IN CLS

SOTTOPASSAGGIO N.2 - PK  1+160
· SISTEMAZIONE SPALLE PONTE DIM. n. 2xh 3,80mxLu 10,50m - MEDIANTE

REALIZZAZIONE DI NUOVO MURO IN ELEVAZIONE, CON MERA FUNZIONE DI
OSCURAMENTO E PROTEZIONE DEI PALI DI FONDAZIONE DEI
SOTTOPASSAGGI, IN BLOCCHI CAVI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO DELLO SPESSORE DI 12 CM E IRRIGIDIMENTO MEDIANTE
GETTO DI CALCESTRUZZO E ARMATURA METALLICA ALL'INTERNO DEI VUOTI,
NONCHÉ LA REALIZZAZIONE DELLA FONDAZIONE DI APPOGGIO IN
CALCESTRUZZO ARMATO DELLE DIMENSIONI DI 0,60 X 0,60 M.

· INTERVENTO DI DECESPUGLIAMENTO DELLE SCARPATE ADIACENTI LE
SPALLE DEI SOTTOPASSAGGI.

SOTTOPASSAGGIO N.3 - PK  1+360

·RIMOZIONE PANNELLI SPALLA PONTE CARREGGIATA SUD.
· SISTEMAZIONE SPALLE PONTE DIM. n. 2xh 4,30mxLu 6,00m - MEDIANTE

REALIZZAZIONE DI NUOVO MURO IN ELEVAZIONE, CON MERA FUNZIONE DI
OSCURAMENTO E PROTEZIONE DEI PALI DI FONDAZIONE DEI
SOTTOPASSAGGI, IN BLOCCHI CAVI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO DELLO SPESSORE DI 12 CM E IRRIGIDIMENTO MEDIANTE
GETTO DI CALCESTRUZZO E ARMATURA METALLICA ALL'INTERNO DEI VUOTI,
NONCHÉ LA REALIZZAZIONE DELLA FONDAZIONE DI APPOGGIO IN
CALCESTRUZZO ARMATO DELLE DIMENSIONI DI 0,60 X 0,60 M.

· INTERVENTO DI DECESPUGLIAMENTO DELLE SCARPATE ADIACENTI LE
SPALLE DEI SOTTOPASSAGGI.

SOTTOPASSAGGIO N.4 - PK  1+650

·RIMOZIONE PANNELLI SPALLA PONTE CARREGGIATA SUD.
· SISTEMAZIONE SPALLE PONTE DIM. n. 2xh 3,70mxLu 14,50m - MEDIANTE

REALIZZAZIONE DI NUOVO MURO IN ELEVAZIONE, CON MERA FUNZIONE DI
OSCURAMENTO E PROTEZIONE DEI PALI DI FONDAZIONE DEI
SOTTOPASSAGGI, IN BLOCCHI CAVI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO DELLO SPESSORE DI 12 CM E IRRIGIDIMENTO MEDIANTE
GETTO DI CALCESTRUZZO E ARMATURA METALLICA ALL'INTERNO DEI VUOTI,
NONCHÉ LA REALIZZAZIONE DELLA FONDAZIONE DI APPOGGIO IN
CALCESTRUZZO ARMATO DELLE DIMENSIONI DI 0,60 X 0,60 M.

· INTERVENTO DI DECESPUGLIAMENTO DELLE SCARPATE ADIACENTI LE
SPALLE DEI SOTTOPASSAGGI.
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REALIZZAZIONE DI CANALETTE DI
SCOLO ACQUE METEORICHE
COMPLETE DI GRIGLIA IN GHISA
CLASSE D400 (DIM. 1,00 X 0,30 M) IN
ADIACENZA AI POZZETTI ESISTENTI
POSIZIONATI NELLA BANCHINA
CENTRALE E RELATIVI COLLEGAMENTI
AGLI STESSI

REALIZZAZIONE DI CANALETTE DI SCOLO ACQUE
METEORICHE COMPLETE DI GRIGLIA IN GHISA
CLASSE D400 (DIM. 1,00 X 0,30 M) IN ADIACENZA AI
POZZETTI ESISTENTI POSIZIONATI NELLA
BANCHINA CENTRALE E RELATIVI COLLEGAMENTI
AGLI STESSI

PULIZIA FOSSO DI GUARDIA E
RIPROFILATURA DELL'ARGINELLO CON
RISAGOMATURA CANALE DI RACCOLTA E
SCOLO DELLE ACQUE METEORICHE E
FORMAZIONE DI NUOVO FOSSO DOVE NON
PIÙ PRESENTE (Lu 140,15 m)

CON RISAGOMATURA CANALE DI
RACCOLTA E SCOLO DELLE ACQUE
METEORICHE E FORMAZIONE DI
NUOVO FOSSO DOVE NON PIÙ
PRESENTE (Lu 178,80 m)

PULIZIA FOSSO DI GUARDIA E
RIPROFILATURA DELL'ARGINELLO CON
RISAGOMATURA CANALE DI RACCOLTA
E SCOLO DELLE ACQUE METEORICHE E
FORMAZIONE DI NUOVO FOSSO DOVE
NON PIÙ PRESENTE (Lu 174,25 m)

PULIZIA FOSSO DI GUARDIA E
RIPROFILATURA DELL'ARGINELLO
CON RISAGOMATURA CANALE DI
RACCOLTA E SCOLO DELLE ACQUE
METEORICHE E FORMAZIONE DI
NUOVO FOSSO DOVE NON PIÙ
PRESENTE (Lu 195,00 m)

PULIZIA FOSSO DI GUARDIA E
RIPROFILATURA DELL'ARGINELLO CON
RISAGOMATURA CANALE DI RACCOLTA
E SCOLO DELLE ACQUE METEORICHE E
FORMAZIONE DI NUOVO FOSSO DOVE
NON PIÙ PRESENTE (Lu 340,60 m)

PULIZIA FOSSO DI GUARDIA E
RIPROFILATURA DELL'ARGINELLO
CON RISAGOMATURA CANALE DI
RACCOLTA E SCOLO DELLE ACQUE
METEORICHE E FORMAZIONE DI
NUOVO FOSSO DOVE NON PIÙ
PRESENTE (Lu 463,00 m)

PULIZIA FOSSO DI GUARDIA E
RIPROFILATURA DELL'ARGINELLO
CON RISAGOMATURA CANALE DI
RACCOLTA E SCOLO DELLE ACQUE
METEORICHE E FORMAZIONE DI
NUOVO FOSSO DOVE NON PIÙ
PRESENTE (Lu 42,00 m)

SOTTOPASSAGGIO N.4 - PK  1+650

·RIMOZIONE PANNELLI SPALLA PONTE CARREGGIATA SUD.
· SISTEMAZIONE SPALLE PONTE DIM. n. 2xh 3,70mxLu 14,50m - MEDIANTE

REALIZZAZIONE DI NUOVO MURO IN ELEVAZIONE, CON MERA FUNZIONE DI
OSCURAMENTO E PROTEZIONE DEI PALI DI FONDAZIONE DEI
SOTTOPASSAGGI, IN BLOCCHI CAVI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO DELLO SPESSORE DI 12 CM E IRRIGIDIMENTO MEDIANTE
GETTO DI CALCESTRUZZO E ARMATURA METALLICA ALL'INTERNO DEI VUOTI,
NONCHÉ LA REALIZZAZIONE DELLA FONDAZIONE DI APPOGGIO IN
CALCESTRUZZO ARMATO DELLE DIMENSIONI DI 0,60 X 0,60 M.

· INTERVENTO DI DECESPUGLIAMENTO DELLE SCARPATE ADIACENTI LE
SPALLE DEI SOTTOPASSAGGI.
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PULIZIA FOSSO DI GUARDIA E
RIPROFILATURA DELL'ARGINELLO
CON RISAGOMATURA CANALE DI
RACCOLTA E SCOLO DELLE ACQUE
METEORICHE E FORMAZIONE DI
NUOVO FOSSO DOVE NON PIÙ
PRESENTE (Lu 138,00 m)

REALIZZAZIONE DI CANALETTE DI
SCOLO ACQUE METEORICHE
COMPLETE DI GRIGLIA IN GHISA
CLASSE D400 (DIM. 1,00 X 0,30 M) IN
ADIACENZA AI POZZETTI ESISTENTI
POSIZIONATI NELLA BANCHINA
CENTRALE E RELATIVI COLLEGAMENTI
AGLI STESSI

REALIZZAZIONE DI CANALETTE DI SCOLO ACQUE
METEORICHE COMPLETE DI GRIGLIA IN GHISA
CLASSE D400 (DIM. 1,00 X 0,30 M) IN ADIACENZA AI
POZZETTI ESISTENTI POSIZIONATI NELLA
BANCHINA CENTRALE E RELATIVI COLLEGAMENTI
AGLI STESSI
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stato di fatto

Legenda
progetto

Base cartografica

ZONA 3 ZONA 2
NN

Realizzazione pacchetto A - Sede carrabile

Realizzazione pacchetto B - Area New Jersey

PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO

ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3

Verde

Fosso di guardia

Localizzazione intervento sottopassi

Localizzazione intervento New Jersey

Superfici pavimentazioni e quantità interventi ricavate
da software grafico (AutoCAD)

Carreggiata SUD

Carreggiata NORD

Banchina Esterna - Compreso corsie accelerazione/decelerazione

Banchina Interna

Corsia marcia lenta
Corsia sorpasso

Banchina Esterna - Compreso corsie accelerazione/decelerazione

Banchina Interna

Corsia marcia lenta
Corsia sorpasso

3.580,10 mq

1.179,00 mq

8.880,00 mq

8.845,00 mq

5.044,50 mq

1.179,00 mq

8.821,00 mq

8.834,00 mq

(408,35+92,35+473,40+214,65+77,45+
178,80+195+463) = 2.103,00 m

(138+42+340,60+174,25+140,15+101,80+
232,70+427+139+433,50) = 2.169,00 m
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MATERIALI E SEGNALETICA - PLANIMETRIA DI PROGETTO ZONA 2-3

A 18.01.2022 Alfredo Colombo Giorgio Morini Marco Salvadori

Pulizia fossi di guardia e riprofilatura dell'arginello con
risagomatura canale di raccolta e scolo delle acque
meteoriche e formazione di nuovo fosso dove non più
presente

Pulizia fossi di guardia e riprofilatura dell'arginello con
risagomatura canale di raccolta e scolo delle acque
meteoriche e formazione di nuovo fosso dove non più
presente

Realizzazione pacchetto C - Area rampe
ingresso/uscita

Rampa uscita

Rampa ingresso

840,00 mq

865,00 mq

Rampa uscita

Rampa ingresso

885,00 mq

785,00 mq



pavimentazione bituminosa esistente

4
5 membrana autotene asfaltico antipumping

HE/TVP o equivalente

Strato di collegamento binder sp.5 cm

Strato di usura   "fonoassorbente sp.4 cm"

~1
6

pavimentazione bituminosa esistente

5

Strato di collegamento binder sp.5 cm

~1
2

PACCHETTO B

PACCHETTO A

Piano stradale esistente

Piano stradale esistente

(Scarifica 9 cm pavimentazione esistente)

(Scarifica 5 cm pavimentazione esistente)

pavimentazione bituminosa esistente

4

Strato di usura sp. 4 cm
PACCHETTO C - rampe ingresso/uscita SP 60

Piano stradale esistente

(Scarifica 4 cm pavimentazione esistente)
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    VISTA
FRONTALE

PARTICOLARI RIFERITI
  AL COLLEGAMENTO

In sommità è prevista barra rullata diametro 30  passo 10 in acciaio C45 annegata nel calcestruzzo che,
tramite idoneo manicotto in acciaio PRBO 35MnPb 10, consente il mutuo collegamento intesta tra
elementi contigui. Ulteriore collegamento si ottiene al piede della barriera tramite n. 2 piastre in acciaio
zincato aventi dimensione 260x80x10mm collegate da n. 2 barre in acciaio zincato ad estremità filettate
M18 e n. 4 dadi zn M18

PARTICOLARI RIFERITI
  AL COLLEGAMENTO

Il collegamento tra gli elementi contigui si ottiene, sia in sommità che al piede della barriera, tramite
n. 2 piastre in acciaio zincato aventi dimensione 260x80x10mm collegate da n. 2 barre in acciaio
zincato ad estremità filettate M18 e n. 4 dadi zn M18

VISTA TRASVERSALE

VISTA IN PIANTA

VISTA TRASVERSALE

VISTA IN PIANTA
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2  barra filettata M18 x 140/600

260 KIT di collegamento, per ogni punto di ancoraggio, composto da nr. 2    piastre
2    barre
4    rondelle
4    dadi
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1_Rimozione pannelli esistenti4_Realizzazione  nuovo muro in elevazione,
in blocchi cavi prefabbricati a facci a vista

dello spessore di 12 cm rinforzato con
riempimento in calcestruzzo dei buchi e

posa di armatura

VAR
SOTGIO 1 e 3 dim. 6,00 m

SOTGIO 2 dim 10,50 m
SOTGIO 4 dim 14,50 m

1_Rimozione pannelli esistenti1_Rimozione pannelli esistenti

4_Realizzazione  nuovo muro in elevazione, in
blocchi cavi prefabbricati a facci a vista dello
spessore di 12 cm rinforzato con riempimento
in calcestruzzo dei buchi e posa di armatura

Sezione XX'

Prospetto

Piano stradale esistente

Area non oggetto d'intervento

Area non oggetto d'intervento

X X'

2,
00

2_
· per SOTGIO 1, 2 e 4:

Asportazione del calcestruzzo ammalorato, con mezzi meccanici e/o
mediante idroscarifica ad alta pressione fino a raggiungere lo strato
sano; dimensione indicativo della scarifica fino a circa 70 mm per
parte dallo spigolo; spazzolatura manuale fino al grado St2 o
sabbiatura delle armature metalliche affioranti, fino al grado Sa 2,5
(secondo la norma ISO 8501-1), lavaggio delle superfici. Protezione
anticorrosiva rialcalinizzante dei ferri d'armatura con boiacca
passivante a base di cementi, inerti selezionati, resine ed additivi
(Mapefer o prodotti equivalenti), applicata in due mani a pennello.
Provvisto di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali definiti
dalla UNI EN 1504-7, senza alterare in alcun modo l'aderenza tra la
malta di ripristino e le armature trattate. - su armatura in tondo di
acciaio, da 12 a 20 mm.
Riempimento strutturale delle fessure mediante boiacca antiritiro,
anticorrosione dotata di altissima resistenza meccanica (MuCis BS
40 Iniezione oppure Resisystem 312 oppure prodotti equivalenti).
Ricostruzione del calcestruzzo copriferro con malta a ritiro controllato
a base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati, additivi e fibre,
applicata su supporto già irruvidito (Mepegroup Betontech HPC 10 o
prodotti equivalenti), provvista di marcatura CE e conforme ai
requisiti prestazionali definiti dalla EN 1504-3, per malte strutturali di
classe R3 di tipo CC e PCC. Compresa la bagnatura fino a
saturazione del sottofondo,  la nebulizzazione con acqua durante
l'indurimento. Su spigoli di elementi strutturali. architettonici,
decorativi, con sezione fino a 25 cm².

· per SOTGIO 3:
Riempimento strutturale delle fessure mediante boiacca antiritiro,
anticorrosione dotata di altissima resistenza meccanica (MuCis BS
40 Iniezione oppure Resisystem 312 oppure prodotti equivalenti).

3_Realizzazione nuova fondazione
(dim. 0,60 X 0,60 m) di appoggio dei
nuovi muri in blocco (calcestruzzo
C16/20 circa 300 kg/m³ di cemento)

2Ø10/blocco 2+2Ø14/40" (ogni blocco)

Armatura muro (scala 1:20)

0,40

0,
12

Armatura fondazione (scala 1:20)

2stØ10/20" LT=1982Ø14/blocco
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SOTGIO 2

SOTGIO 3

SOTGIO 4

Legenda

N

LOCALIZZAZIONE SOTTOPASSI IN PLANIMETRIA

STRATIGRAFIE DEI PACCHETTI DELLA PAVIMENTAZIONE SP 60
SCALA 1:5000

SCALA 1:10

Tappeto d'usura

Binder

Pavimentazione bituminosa esistente

Calcestruzzo armato

Membrana autotene asfaltico antipumping

Piano stradale esistente

TIPOLOGIE BARRIERE STRADALI IN CALCESTRUZZO
TIPOLOGIA 1 TIPOLOGIA 2

KIT componenti piastre di collegamento new jersey DOPPIA SCARPA - materiali in ferro zincato a caldo
 (le misure riportate sono in millimetri)

SCALA 1:20

SCALA 1:2

PARTICOLARE INTERVENTO RIVESTIMENTO SPALLE SOTTOPASSI
(PK 0+400 - 1+160 - 1+360 - 1+650)

Area d'intervento

SCALA 1:50
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APPALTO LOTTO ARTICOLO DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO
UNITA' DI 

MISURA
Par.ug. lung. largh. h / peso

QUANTITA'

PARZIALE
QUANTITA'

PREZZO 

UNITARIO 

(€)
IMPORTO (€)

PARTE A MISURA

Misura 1
1U.04.010.0010.

a

Scarificazione per la demolizione di manti stradali in

conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa

pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e

trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per

spessore sino a 6 cm: - in sede stradale

m² 46 279,60 2,50 115 699,00

Misura 1 Banchina Est. Compreso corsie accelerazione decelerazione 4 834,50 4 834,50

Misura 1 Banchina int. 1 101,00 1 101,00

Misura 1 Corsia marcia lenta 8 251,00 8 251,00

Misura 1 Corsia Sorpasso 8 253,00 8 253,00

Misura 1 Banchina Est. Compreso corsie accelerazione decelerazione 3 580,10 3 580,10

Misura 1 Banchina int. 1 179,00 1 179,00

Misura 1 Corsia marcia lenta 8 880,00 8 880,00

Misura 1 Corsia Sorpasso 8 845,00 8 845,00

Misura 1 Area sotto barriera spartitraffico (0+040 - 2+300) 2 260,00 0,60 1 356,00

Misura 1
1U.04.010.0010.

c

Scarificazione per la demolizione di manti stradali in

conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa

pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e

trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per

spessore sino a 6 cm: - sovrapprezzo per ogni cm in più

rispetto ai 6 cm, in sede stradale

m² x cm 134 770,80 0,31 41 778,95

Misura 1 Corsia marcia lenta 8 251,00 3,00 24 753,00

Misura 1 Corsia Sorpasso 8 253,00 3,00 24 759,00

Misura 1 Corsia marcia lenta 8 880,00 3,00 26 640,00

Misura 1 Corsia Sorpasso 8 845,00 3,00 26 535,00

Misura 1 Banchina Est. Compreso corsie accelerazione decelerazione 4 834,50 3,00 14 503,50

Misura 1 Banchina int. 1 101,00 3,00 3 303,00

Misura 1 Banchina Est. Compreso corsie accelerazione decelerazione 3 580,10 3,00 10 740,30

Misura 1 Banchina int. 1 179,00 3,00 3 537,00

Misura 1

Misura 1
1C.27.050.0150.

b

Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02),

presso:- impianti di recupero di rifiuti autorizzati
100 kg 88 384,89 1,66 146 718,92

Misura 1 Banchina Est. Compreso corsie accelerazione decelerazione 21,50 4 834,50 0,09 9 354,76

Misura 1 Banchina int. 21,50 1 101,00 0,09 2 130,44

Misura 1 Corsia marcia lenta 21,50 8 251,00 0,09 15 965,69

Misura 1 Corsia Sorpasso 21,50 8 253,00 0,09 15 969,56

Misura 1 Banchina Est. Compreso corsie accelerazione decelerazione 21,50 3 580,10 0,09 6 927,49

Misura 1 Banchina int. 21,50 1 179,00 0,09 2 281,37

Misura 1 Corsia marcia lenta 21,50 8 880,00 0,09 17 182,80

Misura 1 Corsia Sorpasso 21,50 8 845,00 0,09 17 115,08

Misura 1 Area sotto barriera spartitraffico (0+040 - 2+300) 21,50 2 260,00 0,60 0,05 1 457,70

Misura 1 AP 02

FORNITURA E POSA DI GEOMEMBRANA ANTIPUMPING,

BINDER SP.5 CM, STRATO DI USURA DRENANTE-

FONOASSORBENTE SP. 4 CM

mq 44 923,60 26,82 1 204 850,95

Misura 1 Corsia marcia lenta 8 251,00 8 251,00

Misura 1 Corsia Sorpasso 8 253,00 8 253,00

Misura 1 Corsia marcia lenta 8 880,00 8 880,00

Misura 1 Corsia Sorpasso 8 845,00 8 845,00

Misura 1 Banchina Est. Compreso corsie accelerazione decelerazione 4 834,50 4 834,50

Misura 1 Banchina int. 1 101,00 1 101,00

Misura 1 Banchina Est. Compreso corsie accelerazione decelerazione 3 580,10 3 580,10

Misura 1 Banchina int. 1 179,00 1 179,00

Misura 1
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APPALTO LOTTO ARTICOLO DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO
UNITA' DI 

MISURA
Par.ug. lung. largh. h / peso

QUANTITA'

PARZIALE
QUANTITA'

PREZZO 

UNITARIO 

(€)
IMPORTO (€)

Misura 1
1U.04.120.0200.

a

Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso

costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm,

resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un

massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici

funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale

classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del

4,2% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione

("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera

compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede,

l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di

0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la

costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela

bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi

tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime

prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore

compresso cm. 5 : - in sede stradale

m² 1 356,00 7,19 9 749,64

Misura 1 Area sotto barriera spartitraffico (0+040 - 2+300) 2 260,00 0,60 1 356,00

Misura 1

Misura 1 1U.05.100.0030

Segnaletica orizzontale, eseguita con prodotti permanenti di

qualsiasi tipo forniti dall'impresa, rifrangenti, antisdrucciolevoli,

nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice

della Strada, compreso ogni onere per attrezzature, pulizia

delle zone di impianto, con garanzia di perfetta efficienza per

anni tre

m² 2 794,49 20,77 58 041,56

Misura 1 Carreggiata nord - Banchina Est 1 595,00 0,25 398,75

Misura 1 Carreggiata nord - Banchina int. 2 205,00 0,25 551,25

Misura 1 Carreggiata nord  - Divisorie 40% 601,50 0,15 36,09

Misura 1 Carreggiata nord  - Divisorie 40% 2 730,00 0,15 163,80

Misura 1 Carreggiata sud - Banchina Est 2 066,00 0,25 516,50

Misura 1 Carreggiata sud - Banchina int. 2 371,00 0,25 592,75

Misura 1 Carreggiata sud  - Divisorie 40% 303,50 0,15 18,21

Misura 1 Carreggiata sud  - Divisorie 40% 2 369,00 0,15 142,14

Misura 1 Accelerazione/decelerazione area di servizio 500,00 0,25 125,00

Misura 1 Segnaletica simboli-zebrature 250,00 250,00

Misura 1

Misura 1 AP 04

Smontaggio e successivo riposizionamento di barriera stradale

in cemento armato vibrato tipo new jersey da spartitraffico, in

calcestruzzo, altezza 100 cm, larghezza alla base 62 cm,

fissata con piastre di collegamento in acciaio zincato e barre

filettate con dadi e rondelle, compreso carico con mezzi

meccanici e/o manuale, trasporto nell'ambito del cantiere e

relativo scarico.

m 2 180,00 36,70 80 006,00

Misura 1 Prog 0+040 - 2+300 2 260,00 2 260,00

Misura 1
Deduzione zone prive di barriere (Zona progressiva 0+000 e

1+200)
-1,00 80,00 -80,00

Misura 1

Misura 1 1U.01.300.0100

Spurgo di pozzetti stradali con l'impiego di macchina

autocarrata tipo "combinata". Compresi: gli operai addetti, il

lavaggio con acqua ad alta pressione, il trasporto dei liquami

solidi e liquidi ad impianti di depurazione. Esclusi solo gli oneri

di smaltimento.

cad 84,00 31,27 2 626,68

Misura 1 Pulizia pozzetti raccolta acque zona centrale 76,00 76,00

Misura 1 Pulizia pozzetti raccolta acque zona aree di servizio 8,00 8,00

Misura 1
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APPALTO LOTTO ARTICOLO DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO
UNITA' DI 

MISURA
Par.ug. lung. largh. h / peso

QUANTITA'

PARZIALE
QUANTITA'

PREZZO 

UNITARIO 

(€)
IMPORTO (€)

Misura 1 1U.01.300.0110

Spurgo di materiale fluido o semifluido da condotti fognari,

tombinature, canali effettuato esclusivamente con l'impiego di

macchina autocarrata tipo "combinata" con autista ed operai

addetti alle operazioni, le segnalazioni per la deviazione del

traffico, compreso il trasporto a discariche autorizzate. Esclusi

solo gli oneri di smaltimento dei rifiuti.

m³ 187,72 44,65 8 381,70

Misura 1 Pulizia pozzetti raccolta acque zona centrale 2 260,00 0,08 176,04

Misura 1 Pulizia pozzetti raccolta acque zona aree di servizio 150,00 0,08 11,68

Misura 1

Misura 1
1C.27.050.0200.

a

Oneri per conferimento di rifiuti provenienti dallo spurgo di

fognature, tombinature, canali, pozzetti, fosse biologiche ecc.

(CER 200306):- frazione solida

100 kg 1 147,95 17,82 20 456,47

Misura 1 Pulizia pozzetti raccolta acque zona centrale 11,00 76,00 0,25 50% 104,50

Misura 1 Pulizia pozzetti raccolta acque zona aree di servizio 11,00 8,00 0,25 50% 11,00

Misura 1 Pulizia pozzetti raccolta acque zona centrale 11,00 2 260,00 0,08 50% 968,19

Misura 1 Pulizia pozzetti raccolta acque zona aree di servizio 11,00 150,00 0,08 50% 64,26

Misura 1

Misura 1
1C.27.050.0200.

b

Oneri per conferimento di rifiuti provenienti dallo spurgo di

fognature, tombinature, canali, pozzetti, fosse biologiche ecc.

(CER 200306):- frazione liquida

100 kg 1 147,95 3,82 4 385,17

Misura 1 Pulizia pozzetti raccolta acque zona centrale 11,00 76,00 0,25 50% 104,50

Misura 1 Pulizia pozzetti raccolta acque zona aree di servizio 11,00 8,00 0,25 50% 11,00

Misura 1 Pulizia pozzetti raccolta acque zona centrale 11,00 2 260,00 0,08 50% 968,19

Misura 1 Pulizia pozzetti raccolta acque zona aree di servizio 11,00 150,00 0,08 50% 64,26

Misura 1

Misura 1

Misura 1 1U.06.510.0070

Diserbo pavimentazioni e vialetti, eseguito a mano, con

refilatrice meccanica o altro mezzo idoneo, con eliminazioni

delle radici; compreso il carico e trasporto alle discariche del

materiale ed erbe di risulta, escluso onere di smaltimento.

100 m² 75,18 152,97 11 500,28

Misura 1 Carreggiata nord - Banchina est 0,01 2 370,00 1,00 23,70

Misura 1 Carreggiata nord - Banchina int. 0,01 2 370,00 0,30 7,11

Misura 1 Carreggiata sud - Banchina est 0,01 2 370,00 1,00 23,70

Misura 1 Carreggiata sud - banchina int 0,01 2 370,00 0,30 7,11

Misura 1 Area New jersej 0,01 2 260,00 0,60 13,56

Misura 1

Misura 1 1U.04.150.0020

Fornitura e posa di barriera stradale in cemento armato vibrato

tipo new jersey da spartitraffico, eseguita con calcestruzzo

C35/45 con idonea armatura in barre ad aderenza migliorata

B450C, altezza 100 cm, larghezza alla base 62 cm, completa

di piastre di collegamento in acciaio zincato e barre filettate

con dadi e rondelle.

m 80,00 85,92 6 873,60

Misura 1 Zona progressiva 0+000 40,00 40,00

Misura 1 Zona progressiva tra 1+100 e 1+200 40,00 40,00

Misura 1 AP 03

Smontaggio di barriera stradale in cemento armato vibrato tipo

new jersey da spartitraffico, in calcestruzzo, altezza 100 cm,

larghezza alla base 62 cm, fissata con piastre di collegamento

in acciaio zincato e barre filettate con dadi e rondelle,

compreso carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto a

quasiasi distanza e relativo scarico.

m 15,00 18,35 275,25

Misura 1 Zona progressiva 0+000 5,00 5,00

Misura 1 Zona progressiva tra 1+100 e 1+200 10,00 10,00

Misura 1
1C.27.050.0100.

d

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti

rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di

costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di

smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di

ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai

sensi del D.M. 27/09/2010

100 kg 104,40 1,90 198,36
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APPALTO LOTTO ARTICOLO DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO
UNITA' DI 

MISURA
Par.ug. lung. largh. h / peso

QUANTITA'

PARZIALE
QUANTITA'

PREZZO 

UNITARIO 

(€)
IMPORTO (€)

Misura 1 Rimozione new jersey 24,00 15,00 0,29 104,40

Misura 1 1U.06.530.0100

Decespugliamento o taglio delle scarpate stradali o bordi

stradali, delle sponde, delle rogge, dei fossati con inclinazione

inferiore a 45°, di erbe infestanti e infestanti arboree e

vegetazione spontanea, compresa la pulizia, la raccolta e il

trasporto alle discariche dei materiali di risulta, esclusi oneri di

smaltimento.

100 m² 107,55 53,26 5 728,11

Misura 1 Pulizia fossi di guardia - Carreggiata nord 0,01 2 169,00 2,20 47,72

Misura 1 Pulizia fossi di guardia - Carreggioata Sud 0,01 2 103,00 2,20 46,27

Misura 1 Area New jersej 0,01 2 260,00 0,60 13,56

Misura 1

Misura 1
1U.06.530.0030.

a

Estirpazione di cespugli eseguita manualmente o con mezzo

meccanico, compreso lo scavo per l'eliminazione dell'apparato

radicale, il taglio, il carico, il trasporto alle discariche del

materiale di risulta e il ripristino, escluso l'onere di

smaltimento.	Per altezza dei cespugli: - fino a 1,5 m

m² 406,80 3,75 1 525,50

Misura 1 Area New jersej 30% 2 260,00 0,60 406,80

Misura 1

Misura 1
1C.27.050.0100.

h

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti

rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti vegetali (erba,

arbusti, vegetazione varia)

100 kg 1 009,99 7,74 7 817,32

Misura 1 Pulizia fossi di guardia - Carreggiata nord 0,15 2 169,00 2,20 0,50 357,89

Misura 1 Pulizia fossi di guardia - Carreggioata Sud 0,15 2 103,00 2,20 0,50 347,00

Misura 1 Area New jersej 0,15 2 260,00 0,60 0,50 101,70

Misura 1 Area New jersej 0,15 2 260,00 0,60 1,00 203,40

Misura 1

Misura 2 1U.04.110.0150

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con

legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali

di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea

granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e

costipamento dello strato con idonee macchine. compresa ogni

fornitura. Lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto

secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo

costipamento.

m³ 3,00 22,81 68,43

Misura 2 Ponte 1 (PK 0+400) 6,00 1,00 0,50 3,00

Misura 2

Misura 2
1C.01.030.0040.

a

Demolizione di strutture e murature in cemento armato,

compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro

e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e

rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche

adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni

intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e

finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo.

Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o

meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle

discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per

ogni intervento con volume: - oltre 5,01 m³

m³ 16,59 151,78 2 518,03

Misura 2 Ponte 1 (PK 0+400) 6,00 0,05 4,50 1,35

Misura 2 Ponte 1 (PK 0+400) 4,00 2,00 0,05 4,50 1,80

Misura 2 Ponte 2 (PK 1+160) 10,50 0,05 4,80 2,52

Misura 2 Ponte 2 (PK 1+160) 4,00 2,00 0,05 4,80 1,92

Misura 2 Ponte 3 (PK 1+360) 6,00 0,05 5,30 1,59

Misura 2 Ponte 3 (PK 1+360) 4,00 2,00 0,05 5,30 2,12

Misura 2 Ponte 4 (PK 1+650) 14,50 0,05 4,70 3,41

Misura 2 Ponte 4 (PK 1+650) 4,00 2,00 0,05 4,70 1,88

Misura 2
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APPALTO LOTTO ARTICOLO DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO
UNITA' DI 

MISURA
Par.ug. lung. largh. h / peso

QUANTITA'

PARZIALE
QUANTITA'

PREZZO 

UNITARIO 

(€)
IMPORTO (€)

Misura 2
1C.27.050.0100.

d

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti

rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di

costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di

smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di

ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai

sensi del D.M. 27/09/2010

100 kg 398,16 1,90 756,50

Misura 2 Ponte 1 (PK 0+400) 24,00 1,35 32,40

Misura 2 Ponte 1 (PK 0+400) 24,00 1,80 43,20

Misura 2 Ponte 2 (PK 1+160) 24,00 2,52 60,48

Misura 2 Ponte 2 (PK 1+160) 24,00 1,92 46,08

Misura 2 Ponte 3 (PK 1+360) 24,00 1,59 38,16

Misura 2 Ponte 3 (PK 1+360) 24,00 2,12 50,88

Misura 2 Ponte 4 (PK 1+650) 24,00 3,41 81,84

Misura 2 Ponte 4 (PK 1+650) 24,00 1,88 45,12

Misura 2

Misura 2 AP 06

Asportazione del calcestruzzo ammalorato da spigoli di

elementi strutturali, architettonici, decorativi, con mezzi

meccanici e/o mediante idroscarifica ad alta pressione fino a

raggiungere lo strato sano e, comunque, non carbonatato;

dimensione indicativo della scarifica fino a circa 70 mm per

parte dallo spigolo; spazzolatura manuale fino al grado St2 o

sabbiatura delle armature metalliche affioranti, fino al grado Sa

2,5 (secondo la norma ISO 8501-1), lavaggio delle superfici.

Protezione anticorrosiva rialcalinizzante dei ferri d'armatura

con boiacca passivante a base di cementi, inerti selezionati,

resine ed additivi (Mapefer o prodotti equivalenti), applicata in

due mani a pennello. Provvisto di marcatura CE e conforme ai

requisiti prestazionali definiti dalla UNI EN 1504-7, senza

alterare in alcun modo l'aderenza tra la malta di ripristino e le

armature trattate. - su armatura in tondo di acciaio, da 12 a 20

mm.

Riempimento strutturale delle fessure mediante boiacca

antiritiro, anticorrosione dotata di altissima resistenza

meccanica (MuCis BS 40 Iniezione oppure Resisystem 312

oppure prodotti equivalenti).

Ricostruzione del calcestruzzo copriferro con malta a ritiro

controllato a base di cementi ad alta resistenza, inerti

selezionati, additivi e fibre, applicata su supporto già irruvidito

(Mepegroup Betontech HPC 10 o prodotti equivalenti),

provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali

definiti dalla EN 1504-3, per malte strutturali di classe R3 di

tipo CC e PCC. Compresa la bagnatura fino a saturazione del

sottofondo, la nebulizzazione con acqua durante

l'indurimento. Su spigoli di elementi strutturali. architettonici,

decorativi, con sezione fino a 25 cm².

Sono comprese l'accatastamento, il carico e trasporto delle

macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; le 

mq 45,82 220,86 10 119,81

Misura 2 Ponte 1 (PK 0+400) - calcolato 20 % della superficie totale 0,40 6,00 3,50 8,40

Misura 2 Ponte 2 (PK 1+160) - calcolato 20 % della superficie totale 0,40 10,50 3,80 15,96

Misura 2 Ponte 4 (PK 1+650) - calcolato 20 % della superficie totale 0,40 14,50 3,70 21,46

Misura 2
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APPALTO LOTTO ARTICOLO DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO
UNITA' DI 

MISURA
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Misura 2 AP 07

Riempimento strutturale delle fessure mediante boiacca

antiritiro, anticorrosione dotata di altissima resistenza

meccanica (MuCis BS 40 Iniezione oppure Resisystem 312

oppure prodotti equivalenti).

Sono comprese l'accatastamento, il carico e trasporto delle

macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; le

opere provvisionali di protezione e di segnalazione,per

l'esecuzione a regola d'arte dell'opera.

mq 10,32 69,05 712,60

Misura 2 Ponte 3 (PK 1+360) - calcolato 20% della superficie totale 0,40 6,00 4,30 10,32

Misura 2

Misura 2
1C.24.180.0040.

a

Protezione idrorepellente con prodotto a base di resine

silossaniche in soluzione ad elevata impregnazione eseguita a

più mani fino a saturazione del supporto. Compresi piani di

lavoro ed assistenze murarie. Eseguita: - su calcestruzzo

m² 403,10 6,35 2 559,69

Misura 2 Ponte 1 (PK 0+400) 2,00 6,00 3,50 42,00

Misura 2 Ponte 1 (PK 0+400) 4,00 2,00 3,50 28,00

Misura 2 Ponte 2 (PK 1+160) 2,00 10,50 3,80 79,80

Misura 2 Ponte 2 (PK 1+160) 4,00 2,00 3,80 30,40

Misura 2 Ponte 3 (PK 1+360) 2,00 6,00 4,30 51,60

Misura 2 Ponte 3 (PK 1+360) 4,00 2,00 4,30 34,40

Misura 2 Ponte 4 (PK 1+650) 2,00 14,50 3,70 107,30

Misura 2 Ponte 4 (PK 1+650) 4,00 2,00 3,70 29,60

Misura 2

Misura 2 AP 05

INTERVENTO DI REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI

CON SPRITZBETON E RETE E RIVESTIMENTO CON

CALCESTRUZZO CON FIBRE IN ACCIAIO DELLO

SPESSORE DI 15 CM

Regolarizzazione - compresa sabbiatura dei pali, fissaggio

della rete elettrosaldata di almeno 4,0 kg di peso/mq, con

chiodi ad espansione in acciaio ed ogni altro onere per dare la

parete perfettamente piana e liscia.

Rivestimento - Calcestruzzo classe 25/30 (RCK 30 N/mmq)

spruzzato confezionato a resistenza caratteristica, con classe

di esposizione indicata negli elaborati progettuali secondo

norma UNI EN 206/1:2001 e classe di lavorabilità S4 o S5,

confezionato a norma di legge secondo le indicazionie

prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto. RIVESTIMENTO

DI CM. 15 SFRIDO 20%; compreso di armatura con fibre di

acciaio (25Kg/mc).

mq 0,00 79,55 0,00

Misura 2 Ponte 1 (PK 0+400) 2,00 6,00 0,00 3,50

Misura 2 Ponte 1 (PK 0+400) 4,00 2,00 0,00 3,50

Misura 2 Ponte 2 (PK 1+160) 2,00 10,50 0,00 3,80

Misura 2 Ponte 2 (PK 1+160) 4,00 2,00 0,00 3,80

Misura 2 Ponte 3 (PK 1+360) 2,00 6,00 0,00 4,30

Misura 2 Ponte 3 (PK 1+360) 4,00 2,00 0,00 4,30

Misura 2 Ponte 4 (PK 1+650) 2,00 14,50 0,00 3,70

Misura 2 Ponte 4 (PK 1+650) 4,00 2,00 0,00 3,70

Misura 2
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APPALTO LOTTO ARTICOLO DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO
UNITA' DI 

MISURA
Par.ug. lung. largh. h / peso

QUANTITA'

PARZIALE
QUANTITA'

PREZZO 

UNITARIO 

(€)
IMPORTO (€)

Misura 2
1C.02.200.0020.

d

Scavo per sottomurazioni eseguito a mano a piccoli tratti,

anche passante sotto le fondazioni o i muri esistenti, di materie

di qualsiasi natura e consistenza, inclusi trovanti rocciosi o

relitti di muratura fino a 0,750 m³. Compresi e compensati: le

opere provvisionali di segnalazione, protezione e sostegno del

cavo e della muratura; il carico, il trasporto all'esterno; il carico

e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero

o a discarica, esclusi oneri di smaltimento. Per scavi eseguiti: -

all'interno di edificio, fino a 0,80 m di profondità, con carico e

trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica;

m³ 79,20 145,27 11 505,38

Misura 2

Realizzazione di nuova fondazione ( dim. 0,60 X 0,60 X 1,00

m) di appoggio dei nuovi muri in blocco a chiusura delle spalle

dei sovrappassi esistenti. Compreso ogni onere per dare il

lavoro compiuto a regola d'arte.

Misura 2 Ponte 1 (PK 0+400) 2,00 6,00 1,20 0,60 8,64

Misura 2 Ponte 1 (PK 0+400) 4,00 2,00 1,20 0,60 5,76

Misura 2 Ponte 2 (PK 1+160) 2,00 10,50 1,20 0,60 15,12

Misura 2 Ponte 2 (PK 1+160) 4,00 2,00 1,20 0,60 5,76

Misura 2 Ponte 3 (PK 1+360) 2,00 6,00 1,20 0,60 8,64

Misura 2 Ponte 3 (PK 1+360) 4,00 2,00 1,20 0,60 5,76

Misura 2 Ponte 4 (PK 1+650) 2,00 14,50 1,20 0,60 20,88

Misura 2 Ponte 4 (PK 1+650) 4,00 2,00 1,20 0,60 5,76

Misura 2 Terminali 8,00 0,50 1,20 0,60 2,88

Misura 2

Misura 2
1C.27.050.0100.

b

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti

rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non

contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso

impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi,

secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal

laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

100 kg 1 425,60 8,89 12 673,58

Misura 2

Realizzazione di nuova fondazione ( dim. 0,60 X 0,60 X 1,00

m) di appoggio dei nuovi muri in blocco a chiusura delle spalle

dei sovrappassi esistenti.

Misura 2 Voce 1C.02.200.0020.d 79,20 18,00 1 425,60

Misura 2

Misura 2
2C.04.030.0010.

a

Fondazioni armate in conglomerato cementizio realizzate

mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato a mano,

con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico

adeguato alla destinazione del getto, con resistenza

caratteristica: - C16/20 (circa 300 kg/m³ di cemento)

m³ 39,60 206,46 8 175,82

Misura 2

Realizzazione di nuova fondazione ( dim. 0,60 X 0,60 X 1,00

m) di appoggio dei nuovi muri in blocco a chiusura delle spalle

dei sovrappassi esistenti.

Misura 2 Ponte 1 (PK 0+400) 2,00 6,00 0,60 0,60 4,32

Misura 2 Ponte 1 (PK 0+400) 4,00 2,00 0,60 0,60 2,88

Misura 2 Ponte 2 (PK 1+160) 2,00 10,50 0,60 0,60 7,56

Misura 2 Ponte 2 (PK 1+160) 4,00 2,00 0,60 0,60 2,88

Misura 2 Ponte 3 (PK 1+360) 2,00 6,00 0,60 0,60 4,32

Misura 2 Ponte 3 (PK 1+360) 4,00 2,00 0,60 0,60 2,88

Misura 2 Ponte 4 (PK 1+650) 2,00 14,50 0,60 0,60 10,44

Misura 2 Ponte 4 (PK 1+650) 4,00 2,00 0,60 0,60 2,88

Misura 2 Terminali 8,00 0,50 0,60 0,60 1,44

Misura 2
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APPALTO LOTTO ARTICOLO DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO
UNITA' DI 

MISURA
Par.ug. lung. largh. h / peso

QUANTITA'

PARZIALE
QUANTITA'

PREZZO 

UNITARIO 

(€)
IMPORTO (€)

Misura 2
1C.04.450.0010.

a

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,

rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11

gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del

Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma

UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione

in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa

lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C

kg 3 168,00 1,42 4 498,56

Misura 2

Realizzazione di nuova fondazione ( dim. 0,60 X 0,60 X 1,00

m) di appoggio dei nuovi muri in blocco a chiusura delle spalle

dei sovrappassi esistenti.

Misura 2 valutato 80 Kg/mc 39,60 80,00 3 168,00

Misura 2

Misura 2
1C.04.400.0010.

a

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m

dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno

lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante,

manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce,

platee

m² 132,00 15,25 2 013,00

Misura 2

Realizzazione di nuova fondazione ( dim. 0,60 X 0,60 X 1,00

m) di appoggio dei nuovi muri in blocco a chiusura delle spalle

dei sovrappassi esistenti.

Misura 2 Ponte 1 (PK 0+400) 4,00 6,00 0,60 14,40

Misura 2 Ponte 1 (PK 0+400) 8,00 2,00 0,60 9,60

Misura 2 Ponte 2 (PK 1+160) 4,00 10,50 0,60 25,20

Misura 2 Ponte 2 (PK 1+160) 8,00 2,00 0,60 9,60

Misura 2 Ponte 3 (PK 1+360) 4,00 6,00 0,60 14,40

Misura 2 Ponte 3 (PK 1+360) 8,00 2,00 0,60 9,60

Misura 2 Ponte 4 (PK 1+650) 4,00 14,50 0,60 34,80

Misura 2 Ponte 4 (PK 1+650) 8,00 2,00 0,60 9,60

Misura 2 Terminali 16,00 0,50 0,60 4,80

Misura 2

Misura 2
1C.02.350.0020.

b

Rinterro di scavi eseguito a mano, compreso spianamenti,

costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e

ricarichi: - con materiale di scavo depositato entro 1.000 m dal

luogo di impiego , caricato e trasportato a bordo scavo con

mezzi meccanici, per il rinterro manuale

m³ 39,60 27,38 1 084,25

Misura 2

Realizzazione di nuova fondazione ( dim. 0,60 X 0,60 X 1,00

m) di appoggio dei nuovi muri in blocco a chiusura delle spalle

dei sovrappassi esistenti. Compreso ogni onere per dare il

lavoro compiuto a regola d'arte.

Misura 2 Ponte 1 (PK 0+400) 2,00 6,00 0,60 0,60 4,32

Misura 2 Ponte 1 (PK 0+400) 4,00 2,00 0,60 0,60 2,88

Misura 2 Ponte 2 (PK 1+160) 2,00 10,50 0,60 0,60 7,56

Misura 2 Ponte 2 (PK 1+160) 4,00 2,00 0,60 0,60 2,88

Misura 2 Ponte 3 (PK 1+360) 2,00 6,00 0,60 0,60 4,32

Misura 2 Ponte 3 (PK 1+360) 4,00 2,00 0,60 0,60 2,88

Misura 2 Ponte 4 (PK 1+650) 2,00 14,50 0,60 0,60 10,44

Misura 2 Ponte 4 (PK 1+650) 4,00 2,00 0,60 0,60 2,88

Misura 2 Terminali 8,00 0,50 0,60 0,60 1,44

Misura 2

Misura 2
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APPALTO LOTTO ARTICOLO DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO
UNITA' DI 

MISURA
Par.ug. lung. largh. h / peso

QUANTITA'

PARZIALE
QUANTITA'

PREZZO 

UNITARIO 

(€)
IMPORTO (€)

Misura 3
1C.06.200.0150.

h

Muratura facciavista spessore cm. 12, dimensioni nominali 40

x 20 o 50 x 20 cm, in blocchi cavi di conglomerato cementizio

vibrocompresso idrorepellente, tipo B/12 con la finitura

esterna liscia su entrambe le facce o lavorata su una sola

faccia resistenza al gelo a norma DIN-52252. I manufatti sono

prodotti con slezionati inerti di marmo in opportuna curva

granulometrica per garnatire la massima compattezza ed

omogeneità dell'impasto e posti in opera con malta bastarda.

E' compresa la stilatura a vista su uno o emtrambi i paramenti,

apposite zanche per l'ancoraggio delle pareti alla struttura

portante, i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, la malta di

classe adeguata, additivata con idonei idrorepellenti

compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi, i

piani di lavoro interni; esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a

parte se necessari: - superficie levigata - colori normali

m² 403,10 52,80 21 283,68

Misura 3

Realizzazione di nuovi muri in elevazione, in blocchi cavi

prefabbricati dello spessore di 12 cm rinforzati con

riempimento in calcestruzzo dei buchi e posa di armatura, a

chiusura delle spalle dei sovrappassi esistenti.

Misura 3 Ponte 1 (PK 0+400) 2,00 6,00 3,50 42,00

Misura 3 Ponte 1 (PK 0+400) 4,00 2,00 3,50 28,00

Misura 3 Ponte 2 (PK 1+160) 2,00 10,50 3,80 79,80

Misura 3 Ponte 2 (PK 1+160) 4,00 2,00 3,80 30,40

Misura 3 Ponte 3 (PK 1+360) 2,00 6,00 4,30 51,60

Misura 3 Ponte 3 (PK 1+360) 4,00 2,00 4,30 34,40

Misura 3 Ponte 4 (PK 1+650) 2,00 14,50 3,70 107,30

Misura 3 Ponte 4 (PK 1+650) 4,00 2,00 3,70 29,60

Misura 3

Misura 3
2C.04.060.0010.

b

Strutture varie (pilastri, travi, solette, gronde ecc) in

conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale

del calcestruzzo confezionato a mano, con cemento 42.5 R ed

inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla

destinazione del getto, con resistenza caratteristica: - C25/30

(circa 400 kg/m³ di cemento)

m³ 20,32 246,18 5 002,38

Misura 3

Realizzazione di nuovi muri in elevazione, in blocchi cavi

prefabbricati dello spessore di 12 cm rinforzati con

riempimento in calcestruzzo dei buchi e posa di armatura, a

chiusura delle spalle dei sovrappassi esistenti.

Misura 3 Vuoti = 42% del volume 42% 403,10 0,12 20,32

Misura 3

Misura 3
1C.04.450.0010.

a

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,

rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11

gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del

Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma

UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione

in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa

lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C

kg 2 031,62 1,42 2 884,90

Misura 3

Realizzazione di nuovi muri in elevazione, in blocchi cavi

prefabbricati dello spessore di 12 cm rinforzati con

riempimento in calcestruzzo dei buchi e posa di armatura, a

chiusura delle spalle dei sovrappassi esistenti.

Misura 3 calcolato come 100 Kg/mc 42% 403,10 0,12 100,00 2 031,62

Misura 3

Misura 3

Misura 3

TAU S.r.l. 3924_DL_V1_CM_01I-CMdis 9 di 23



APPALTO LOTTO ARTICOLO DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO
UNITA' DI 

MISURA
Par.ug. lung. largh. h / peso

QUANTITA'

PARZIALE
QUANTITA'

PREZZO 

UNITARIO 

(€)
IMPORTO (€)

Misura 5
1U.04.010.0010.

a

Scarificazione per la demolizione di manti stradali in

conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa

pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e

trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per

spessore sino a 6 cm: - in sede stradale

m² 1 406,00 2,50 3 515,00

Misura 5

Intervento di asfaltatura del tratto prospiciente il complesso

commerciale Esselunga non prevista nel progetto per una

superficie circa Mq. 1406,00 con le medesime caratteristiche e

modalità operative previste nel progetto.

1 406,00 1 406,00

Misura 5

Misura 5
1U.04.010.0010.

c

Scarificazione per la demolizione di manti stradali in

conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa

pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e

trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per

spessore sino a 6 cm: - sovrapprezzo per ogni cm in più

rispetto ai 6 cm, in sede stradale

m² x cm 4 218,00 0,31 1 307,58

Misura 5

Intervento di asfaltatura del tratto prospiciente il complesso

commerciale Esselunga non prevista nel progetto per una

superficie circa Mq. 1406,00 con le medesime caratteristiche e

modalità operative previste nel progetto.

1 406,00 3,00 4 218,00

Misura 5

Misura 5
1C.27.050.0150.

b

Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02),

presso:- impianti di recupero di rifiuti autorizzati
100 kg 2 720,61 1,66 4 516,21

Misura 5

Intervento di asfaltatura del tratto prospiciente il complesso

commerciale Esselunga non prevista nel progetto per una

superficie circa Mq. 1406,00 con le medesime caratteristiche e

modalità operative previste nel progetto.

21,50 1 406,00 0,09 2 720,61

Misura 5

Misura 5 AP 02

FORNITURA E POSA DI GEOMEMBRANA ANTIPUMPING,

BINDER SP.5 CM, STRATO DI USURA DRENANTE-

FONOASSORBENTE SP. 4 CM

mq 1 406,00 26,82 37 708,92

Misura 5

Intervento di asfaltatura del tratto prospiciente il complesso

commerciale Esselunga non prevista nel progetto per una

superficie circa Mq. 1406,00 con le medesime caratteristiche e

modalità operative previste nel progetto.

1 406,00 1 406,00

Misura 5

Misura 5

Misura 6
1U.04.180.0070.

a

Fornitura e posa in opera di griglie per canalette in ghisa

sferoidale, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al

Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della

tutela del Territorio e del Mare, classe D400 a norma UNI EN

124, con bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica,

spessore griglia 35 mm. Inclusa la movimentazione, la posa

sul telaio già predisposto e valutato a parte, gli sbarramenti e

la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il

completamento dell'opera. Nei tipi:- larghezza 300 mm, peso

non inferiore a 32 kg/m - superficie drenante non inferiore a 10

dm²

m 76,00 119,42 9 075,92

Misura 6

Realizzazione di canaletta di scolo acque meteoriche completa

di griglia in ghisa classe D400 (dim. 1,00 x 0,30 m) in

adiacenza al pozzetto esistente posizionato nella banchina

centrale e relativo collegamento allo stesso.

76,00 1,00 76,00

Misura 6

Misura 6
1C.12.470.0010.

c

Canali prefabbricati in conglomerato cementizio

vibrocompresso, in opera, compresa fondazione e rinfianco in

calcestruzzo, escluso scavo: - dimensioni esterne 290 x 260

mm

m 76,00 44,18 3 357,68
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APPALTO LOTTO ARTICOLO DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO
UNITA' DI 

MISURA
Par.ug. lung. largh. h / peso
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PARZIALE
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PREZZO 
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(€)
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Misura 6

Realizzazione di canaletta di scolo acque meteoriche completa

di griglia in ghisa classe D400 (dim. 1,00 x 0,30 m) in

adiacenza al pozzetto esistente posizionato nella banchina

centrale e relativo collegamento allo stesso.

76,00 1,00 76,00

Misura 6

Misura 6
1C.01.040.0080.

a

Taglio di strutture in conglomerato cementizio per formazione

di giunti, tagli, aperture vani, al metro quadrato di superficie

tagliata. Compresa ogni assistenza muraria e la formazione dei

piani di lavoro. Esclusa l'eventuale ulteriore demolizione dei

blocchi risultanti per renderli trasportabili, e l'allontanamento

dal cantiere: - con macchine a dischi diamantati, fino allo

spessore di 70 cm, operando da un solo lato della struttura

m² 5,73 303,27 1 737,74

Misura 6

Realizzazione di canaletta di scolo acque meteoriche completa

di griglia in ghisa classe D400 (dim. 1,00 x 0,30 m) in

adiacenza al pozzetto esistente posizionato nella banchina

centrale e relativo collegamento allo stesso.

76,00 0,29 0,26 5,73

Misura 6

Misura 6
1C.02.200.0020.

d

Scavo per sottomurazioni eseguito a mano a piccoli tratti,

anche passante sotto le fondazioni o i muri esistenti, di materie

di qualsiasi natura e consistenza, inclusi trovanti rocciosi o

relitti di muratura fino a 0,750 m³. Compresi e compensati: le

opere provvisionali di segnalazione, protezione e sostegno del

cavo e della muratura; il carico, il trasporto all'esterno; il carico

e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero

o a discarica, esclusi oneri di smaltimento. Per scavi eseguiti: -

all'interno di edificio, fino a 0,80 m di profondità, con carico e

trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica;

m³ 17,10 145,27 2 484,12

Misura 6

Realizzazione di canaletta di scolo acque meteoriche completa

di griglia in ghisa classe D400 (dim. 1,00 x 0,30 m) in

adiacenza al pozzetto esistente posizionato nella banchina

centrale e relativo collegamento allo stesso.

76,00 1,50 0,50 0,30 17,10

Misura 6

Misura 6
1C.27.050.0100.

b

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti

rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non

contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso

impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi,

secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal

laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

100 kg 307,80 8,89 2 736,34

Misura 6

Realizzazione di canaletta di scolo acque meteoriche completa

di griglia in ghisa classe D400 (dim. 1,00 x 0,30 m) in

adiacenza al pozzetto esistente posizionato nella banchina

centrale e relativo collegamento allo stesso.

17,10 18,00 307,80

Misura 6

Misura 6
2C.04.020.0020.

b

Fondazioni non armate in conglomerato cementizio realizzate

mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato con

betoniera da 250 l, con cemento 42.5 R ed inerti ad

assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del

getto, con resistenza caratteristica: - C20/25 (circa 350 kg/m³

di cemento)

m³ 2,28 157,81 359,81

Misura 6

Realizzazione di canaletta di scolo acque meteoriche completa

di griglia in ghisa classe D400 (dim. 1,00 x 0,30 m) in

adiacenza al pozzetto esistente posizionato nella banchina

centrale e relativo collegamento allo stesso.

76,00 0,50 0,20 0,30 2,28

Misura 6
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Misura 6
1C.01.030.0040.

d

Demolizione di strutture e murature in cemento armato,

compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro

e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e

rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche

adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni

intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e

finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo.

Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o

meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle

discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per

ogni intervento con volume: - da 0,0051 a 0,050 m³ (da 5,1 a

50 dm³)

m³ 1,43 529,42 757,07

Misura 6

Realizzazione di canaletta di scolo acque meteoriche completa

di griglia in ghisa classe D400 (dim. 1,00 x 0,30 m) in

adiacenza al pozzetto esistente posizionato nella banchina

centrale e relativo collegamento allo stesso.

152,00 0,25 0,25 0,15 1,43

Misura 6

Misura 6
1C.27.050.0100.

d

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti

rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di

costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di

smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di

ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai

sensi del D.M. 27/09/2010

100 kg 34,32 1,90 65,21

Misura 6

Realizzazione di canaletta di scolo acque meteoriche completa

di griglia in ghisa classe D400 (dim. 1,00 x 0,30 m) in

adiacenza al pozzetto esistente posizionato nella banchina

centrale e relativo collegamento allo stesso.

1,43 24,00 34,32

Misura 6

Misura 6

Misura 6

Misura 8
1C.27.050.0100.

b

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti

rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non

contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso

impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi,

secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal

laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

100 kg 5 541,49 8,89 49 263,85

Misura 8
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti

rifiuti speciali non pericolosi

Misura 8 Pulizia fossi di guardia - Carreggiata nord (lungh. 80%) 15,00 1 735,20 0,75 0,14 2 813,55

Misura 8 Pulizia fossi di guardia - Carreggiata Sud (lungh. 80%) 15,00 1 682,40 0,75 0,14 2 727,94

Misura 8

Misura 8

Misura 9
1U.04.010.0010.

a

Scarificazione per la demolizione di manti stradali in

conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa

pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e

trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per

spessore sino a 6 cm: - in sede stradale

m² 3 375,00 2,50 8 437,50

Misura 9

INTERVENTO DI SCARIFICA, ASFALTATURA E

SEGNALETICA DELLE RAMPE DI ACCESSO E USCITA

DALLA SP60

Misura 9 Rampa Uscita direzione Nord 885,00 885,00

Misura 9 Rampa Ingresso direzione Nord 785,00 785,00

Misura 9 Rampa Uscita direzione Sud 840,00 840,00

Misura 9 Rampa Ingresso direzione Sud 865,00 865,00

Misura 9

Misura 9
1C.27.050.0150.

b

Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02),

presso:- impianti di recupero di rifiuti autorizzati
100 kg 2 902,50 1,66 4 818,15
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Misura 9

INTERVENTO DI SCARIFICA, ASFALTATURA E

SEGNALETICA DELLE RAMPE DI ACCESSO E USCITA

DALLA SP60

Misura 9 Rampa Uscita direzione Nord 21,50 885,00 0,04 761,10

Misura 9 Rampa Ingresso direzione Nord 21,50 785,00 0,04 675,10

Misura 9 Rampa Uscita direzione Sud 21,50 840,00 0,04 722,40

Misura 9 Rampa Ingresso direzione Sud 21,50 865,00 0,04 743,90

Misura 9

Misura 9
1U.04.120.0310.

c

Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti

graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla

frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥
44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato

con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo

con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4) punto di

rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe

2), dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con

l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività);

con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%,

valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia

della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata

al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice

meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La

miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con

qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le

medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore

medio compattato: - 40 mm

m² 3 375,00 7,46 25 177,50

Misura 9

INTERVENTO DI SCARIFICA, ASFALTATURA E

SEGNALETICA DELLE RAMPE DI ACCESSO E USCITA

DALLA SP60

Misura 9 Rampa Uscita direzione Nord 885,00 885,00

Misura 9 Rampa Ingresso direzione Nord 785,00 785,00

Misura 9 Rampa Uscita direzione Sud 840,00 840,00

Misura 9 Rampa Ingresso direzione Sud 865,00 865,00

Misura 9

Misura 9 1U.05.100.0030

Segnaletica orizzontale, eseguita con prodotti permanenti di

qualsiasi tipo forniti dall'impresa, rifrangenti, antisdrucciolevoli,

nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice

della Strada, compreso ogni onere per attrezzature, pulizia

delle zone di impianto, con garanzia di perfetta efficienza per

anni tre

m² 448,75 20,77 9 320,54

Misura 9

INTERVENTO DI SCARIFICA, ASFALTATURA E

SEGNALETICA DELLE RAMPE DI ACCESSO E USCITA

DALLA SP60

Misura 9 Rampa Uscita direzione Nord 355,00 0,25 88,75

Misura 9 Rampa Ingresso direzione Nord 320,00 0,25 80,00

Misura 9 Rampa Uscita direzione Sud 340,00 0,25 85,00

Misura 9 Rampa Ingresso direzione Sud 380,00 0,25 95,00

Misura 9 Segnaletica simboli-zebrature 100,00 100,00

Misura 9

LAVORI IN ECONOMIA

Lavori in economia 1 MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello ora 240,00 37,08 8 899,20

Lavori in economia 1

Intervento per eliminazione banchina sporgente, risagomatura

canale di raccolta e scolo delle acque meteoriche e formazione

di nuovo canale di scolo dove non presente. (circa 300 m/gg)

2,00 120,00 240,00

Lavori in economia 1

Lavori in economia 1 MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello ora 120,00 34,51 4 141,20
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Lavori in economia 1

Intervento per eliminazione banchina sporgente, risagomatura

canale di raccolta e scolo delle acque meteoriche e formazione

di nuovo canale di scolo dove non presente. (circa 300 m/gg)

1,00 120,00 120,00

Lavori in economia 1

Lavori in economia 1
NC.10.150.0010.

c

Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di

lavoro, compreso carburante e lubrificante: - oltre 120 HP - con

operatore

ora 240,00 73,22 17 572,80

Lavori in economia 1

Intervento per eliminazione banchina sporgente, risagomatura

canale di raccolta e scolo delle acque meteoriche e formazione

di nuovo canale di scolo dove non presente. (circa 300 m/gg)

2,00 120,00 240,00

Lavori in economia 1

Lavori in economia 11 MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello ora -179,80 37,08 -6 666,98

Lavori in economia 11 Deduzione manodopera automezzo art. NC.10.150.0010.c -2,00 89,90 -179,80

Lavori in economia 11

Lavori in economia 1
NC.10.150.0030.

b

Nolo di pala meccanica, compreso autista, carburante,

lubrificante - su ruote gommate oltre 70 e fino 120 HP
ora 120,00 65,77 7 892,40

Lavori in economia 1

Intervento per eliminazione banchina sporgente, risagomatura

canale di raccolta e scolo delle acque meteoriche e formazione

di nuovo canale di scolo dove non presente. (circa 300 m/gg)

1,00 120,00 120,00

Lavori in economia 1

Lavori in economia 111 MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello ora -89,82 37,08 -3 330,53

Lavori in economia 111 Deduzione manodopera automezzo art. NC.10.150.0010.c -1,00 89,82 -89,82

Lavori in economia 111

Lavori in economia 1
NC.10.050.0010.

e

Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti,

anche ribaltabile: - portata utile da 13,5 a 21 t
ora 240,00 80,96 19 430,40

Lavori in economia 1

Intervento per eliminazione banchina sporgente, risagomatura

canale di raccolta e scolo delle acque meteoriche e formazione

di nuovo canale di scolo dove non presente. (circa 300 m/gg)

2,00 120,00 240,00

Lavori in economia 1

Lavori in economia 1

Lavori in economia 3
NC.10.350.0010.

a

Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il

trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i

parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le

misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli

operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:-

per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso

montaggio e smontaggio

m² 846,00 8,42 7 123,32

Lavori in economia 3

Realizzazione di nuovi muri in elevazione, in blocchi cavi

prefabbricati dello spessore di 12 cm rinforzati con

riempimento in calcestruzzo dei buchi e posa di armatura, a

chiusura delle spalle dei sovrappassi esistenti.

Lavori in economia 3 Ponte con dimensioni maggiori 8,00 14,50 1,00 4,50 522,00

Lavori in economia 3 Ponte laterale 16,00 2,50 1,00 4,50 180,00

Lavori in economia 3 Piano di lavoro per deposito materiale 16,00 2,00 1,00 4,50 144,00

Lavori in economia 3

Lavori in economia 33
NC.10.350.0010.

b

Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il

trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i

parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le

misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli

operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:-

per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

m² -740,25 0,73 -540,38
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Lavori in economia 33

Realizzazione di nuovi muri in elevazione, in blocchi cavi

prefabbricati dello spessore di 12 cm rinforzati con

riempimento in calcestruzzo dei buchi e posa di armatura, a

chiusura delle spalle dei sovrappassi esistenti.

Lavori in economia 33 deduzione noleggio ponteggio

Lavori in economia 33 Ponte con dimensioni maggiori -7,00 14,50 1,00 4,50 -456,75

Lavori in economia 33 Ponte laterale -14,00 2,50 1,00 4,50 -157,50

Lavori in economia 33 Piano di lavoro per deposito materiale -14,00 2,00 1,00 4,50 -126,00

Lavori in economia 33

Lavori in economia 3
NC.10.350.0010.

b

Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il

trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i

parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le

misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli

operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:-

per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

m² 105,75 0,73 77,20

Lavori in economia 3

Realizzazione di nuovi muri in elevazione, in blocchi cavi

prefabbricati dello spessore di 12 cm rinforzati con

riempimento in calcestruzzo dei buchi e posa di armatura, a

chiusura delle spalle dei sovrappassi esistenti.

Lavori in economia 3 Ponte con dimensioni maggiori 1,00 14,50 1,00 4,50 65,25

Lavori in economia 3 Ponte laterale 2,00 2,50 1,00 4,50 22,50

Lavori in economia 3 Piano di lavoro per deposito materiale 2,00 2,00 1,00 4,50 18,00

Lavori in economia 3

Lavori in economia 3
NC.10.350.0040.

a

Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm

di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e

parapetto regolamentari, compreso approntamento e

smontaggio: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione,

compreso montaggio e smontaggio

m² 376,00 5,42 2 037,92

Lavori in economia 3

Realizzazione di nuovi muri in elevazione, in blocchi cavi

prefabbricati dello spessore di 12 cm rinforzati con

riempimento in calcestruzzo dei buchi e posa di armatura, a

chiusura delle spalle dei sovrappassi esistenti.

Lavori in economia 3 Ponte con dimensioni maggiori 16,00 14,50 1,00 232,00

Lavori in economia 3 Ponte laterale 32,00 2,50 1,00 80,00

Lavori in economia 3 Piano di lavoro per deposito materiale 32,00 2,00 1,00 64,00

Lavori in economia 3

Lavori in economia 33
NC.10.350.0040.

b

Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm

di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e

parapetto regolamentari, compreso approntamento e

smontaggio: - per ogni successivo periodo di 30 giorni

consecutivi o frazione

m² -329,00 0,59 -194,11

Lavori in economia 33

Realizzazione di nuovi muri in elevazione, in blocchi cavi

prefabbricati dello spessore di 12 cm rinforzati con

riempimento in calcestruzzo dei buchi e posa di armatura, a

chiusura delle spalle dei sovrappassi esistenti.

Lavori in economia 33 deduzione noleggio

Lavori in economia 33 Ponte con dimensioni maggiori -14,00 14,50 1,00 -203,00

Lavori in economia 33 Ponte laterale -28,00 2,50 1,00 -70,00

Lavori in economia 33 Piano di lavoro per deposito materiale -28,00 2,00 1,00 -56,00

Lavori in economia 33

Lavori in economia 3
NC.10.350.0040.

b

Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm

di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e

parapetto regolamentari, compreso approntamento e

smontaggio: - per ogni successivo periodo di 30 giorni

consecutivi o frazione

m² 47,00 0,59 27,73
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Lavori in economia 3

Realizzazione di nuovi muri in elevazione, in blocchi cavi

prefabbricati dello spessore di 12 cm rinforzati con

riempimento in calcestruzzo dei buchi e posa di armatura, a

chiusura delle spalle dei sovrappassi esistenti.

Lavori in economia 3 Ponte con dimensioni maggiori 2,00 14,50 1,00 29,00

Lavori in economia 3 Ponte laterale 4,00 2,50 1,00 10,00

Lavori in economia 3 Piano di lavoro per deposito materiale 4,00 2,00 1,00 8,00

Lavori in economia 3

Lavori in economia 3
NC.10.350.0050.

a

Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di

abete oppure con adatti elementi in lamiera zincata, compresa

la struttura di sostegno e quanto altro necessario,

l'approntamento ed il disarmo a fine utilizzo: - per i primi 30

giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e

smontaggio

m² 188,00 7,58 1 425,04

Lavori in economia 3

Realizzazione di nuovi muri in elevazione, in blocchi cavi

prefabbricati dello spessore di 12 cm rinforzati con

riempimento in calcestruzzo dei buchi e posa di armatura, a

chiusura delle spalle dei sovrappassi esistenti.

Lavori in economia 3 Ponte con dimensioni maggiori 8,00 14,50 1,00 116,00

Lavori in economia 3 Ponte laterale 16,00 2,50 1,00 40,00

Lavori in economia 3 Piano di lavoro per deposito materiale 16,00 2,00 1,00 32,00

Lavori in economia 3

Lavori in economia 33
NC.10.350.0050.

b

Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di

abete oppure con adatti elementi in lamiera zincata, compresa

la struttura di sostegno e quanto altro necessario,

l'approntamento ed il disarmo a fine utilizzo: - per ogni

successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

m² -164,50 1,14 -187,53

Lavori in economia 33

Realizzazione di nuovi muri in elevazione, in blocchi cavi

prefabbricati dello spessore di 12 cm rinforzati con

riempimento in calcestruzzo dei buchi e posa di armatura, a

chiusura delle spalle dei sovrappassi esistenti.

Lavori in economia 33 deduzione noleggio

Lavori in economia 33 Ponte con dimensioni maggiori -7,00 14,50 1,00 -101,50

Lavori in economia 33 Ponte laterale -14,00 2,50 1,00 -35,00

Lavori in economia 33 Piano di lavoro per deposito materiale -14,00 2,00 1,00 -28,00

Lavori in economia 33

Lavori in economia 3
NC.10.350.0050.

b

Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di

abete oppure con adatti elementi in lamiera zincata, compresa

la struttura di sostegno e quanto altro necessario,

l'approntamento ed il disarmo a fine utilizzo: - per ogni

successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

m² 47,00 1,14 53,58

Lavori in economia 3

Realizzazione di nuovi muri in elevazione, in blocchi cavi

prefabbricati dello spessore di 12 cm rinforzati con

riempimento in calcestruzzo dei buchi e posa di armatura, a

chiusura delle spalle dei sovrappassi esistenti.

Lavori in economia 3 Ponte con dimensioni maggiori 2,00 14,50 1,00 29,00

Lavori in economia 3 Ponte laterale 4,00 2,50 1,00 10,00

Lavori in economia 3 Piano di lavoro per deposito materiale 4,00 2,00 1,00 8,00

Lavori in economia 3

Lavori in economia 3 NC.10.350.0060

Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in fibra sintetica,

compresi accessori di fissaggio, montaggio, manutenzione e

smontaggio, per l'intero periodo di utilizzo.

m² 105,75 2,41 254,86

Lavori in economia 3

Realizzazione di nuovi muri in elevazione, in blocchi cavi

prefabbricati dello spessore di 12 cm rinforzati con

riempimento in calcestruzzo dei buchi e posa di armatura, a

chiusura delle spalle dei sovrappassi esistenti.

Lavori in economia 3 Ponte con dimensioni maggiori 1,00 14,50 1,00 4,50 65,25

Lavori in economia 3 Ponte laterale 2,00 2,50 1,00 4,50 22,50
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Lavori in economia 3 Piano di lavoro per deposito materiale 2,00 2,00 1,00 4,50 18,00

Lavori in economia 3

Lavori in economia 3
NC.10.050.0010.

e

Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti,

anche ribaltabile: - portata utile da 13,5 a 21 t
ora 140,00 80,96 11 334,40

Lavori in economia 3

Realizzazione di nuovi muri in elevazione, in blocchi cavi

prefabbricati dello spessore di 12 cm rinforzati con

riempimento in calcestruzzo dei buchi e posa di armatura, a

chiusura delle spalle dei sovrappassi esistenti.

17,50 8,00 140,00

Lavori in economia 3

Lavori in economia 3
NC.10.200.0040.

a

Nolo autogrù telescopica, compreso l'addetto alla manovra,

carburante e lubrificante (durata minima del nolo 4 ore): -

portata 15 t, braccio telescopico 16 m

ora 136,00 88,56 12 044,16

Lavori in economia 3

Realizzazione di nuovi muri in elevazione, in blocchi cavi

prefabbricati dello spessore di 12 cm rinforzati con

riempimento in calcestruzzo dei buchi e posa di armatura, a

chiusura delle spalle dei sovrappassi esistenti.

17,00 8,00 136,00

Lavori in economia 3

Lavori in economia 33 MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello ora 4,74 37,08 175,76

Lavori in economia 33

Realizzazione di nuovi muri in elevazione, in blocchi cavi

prefabbricati dello spessore di 12 cm rinforzati con

riempimento in calcestruzzo dei buchi e posa di armatura, a

chiusura delle spalle dei sovrappassi esistenti.

Lavori in economia 33
MANODOPERA PER DIFFICOLTA DI GETTO DEL

CALCESTRUZZO E POSA ARMATURA DI RINFORZO

Lavori in economia 33 Ponte 1 (PK 0+400) 18,00 0,29 0,10 0,50

Lavori in economia 33 Ponte 1 (PK 0+400) 18,00 0,19 0,10 0,33

Lavori in economia 33 Ponte 2 (PK 1+160) 19,00 0,50 0,10 0,92

Lavori in economia 33 Ponte 2 (PK 1+160) 19,00 0,19 0,10 0,35

Lavori in economia 33 Ponte 3 (PK 1+360) 22,00 0,29 0,10 0,61

Lavori in economia 33 Ponte 3 (PK 1+360) 22,00 0,19 0,10 0,41

Lavori in economia 33 Ponte 4 (PK 1+650) 19,00 0,70 0,10 1,27

Lavori in economia 33 Ponte 4 (PK 1+650) 19,00 0,19 0,10 0,35

Lavori in economia 33

Lavori in economia 33 MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello ora 4,98 34,51 171,86

Lavori in economia 33

Realizzazione di nuovi muri in elevazione, in blocchi cavi

prefabbricati dello spessore di 12 cm rinforzati con

riempimento in calcestruzzo dei buchi e posa di armatura, a

chiusura delle spalle dei sovrappassi esistenti.

Lavori in economia 33
MANODOPERA PER DIFFICOLTA DI GETTO DEL

CALCESTRUZZO E POSA ARMATURA DI RINFORZO

Lavori in economia 33 Ponte 1 (PK 0+400) 18,00 0,29 0,10 0,52

Lavori in economia 33 Ponte 1 (PK 0+400) 18,00 0,19 0,10 0,35

Lavori in economia 33 Ponte 2 (PK 1+160) 19,00 0,50 0,10 0,97

Lavori in economia 33 Ponte 2 (PK 1+160) 19,00 0,19 0,10 0,37

Lavori in economia 33 Ponte 3 (PK 1+360) 22,00 0,29 0,10 0,64

Lavori in economia 33 Ponte 3 (PK 1+360) 22,00 0,19 0,10 0,43

Lavori in economia 33 Ponte 4 (PK 1+650) 19,00 0,70 0,10 1,33

Lavori in economia 33 Ponte 4 (PK 1+650) 19,00 0,19 0,10 0,37

Lavori in economia 33

Lavori in economia 33 MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1° livello ora 5,35 31,23 167,08

Lavori in economia 33

Realizzazione di nuovi muri in elevazione, in blocchi cavi

prefabbricati dello spessore di 12 cm rinforzati con

riempimento in calcestruzzo dei buchi e posa di armatura, a

chiusura delle spalle dei sovrappassi esistenti.

Lavori in economia 33
MANODOPERA PER DIFFICOLTA DI GETTO DEL

CALCESTRUZZO E POSA ARMATURA DI RINFORZO

Lavori in economia 33 Ponte 1 (PK 0+400) 18,00 0,29 0,11 0,56

Lavori in economia 33 Ponte 1 (PK 0+400) 18,00 0,19 0,11 0,37
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APPALTO LOTTO ARTICOLO DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO
UNITA' DI 

MISURA
Par.ug. lung. largh. h / peso

QUANTITA'

PARZIALE
QUANTITA'

PREZZO 

UNITARIO 

(€)
IMPORTO (€)

Lavori in economia 33 Ponte 2 (PK 1+160) 19,00 0,50 0,11 1,04

Lavori in economia 33 Ponte 2 (PK 1+160) 19,00 0,19 0,11 0,40

Lavori in economia 33 Ponte 3 (PK 1+360) 22,00 0,29 0,11 0,69

Lavori in economia 33 Ponte 3 (PK 1+360) 22,00 0,19 0,11 0,46

Lavori in economia 33 Ponte 4 (PK 1+650) 19,00 0,70 0,11 1,43

Lavori in economia 33 Ponte 4 (PK 1+650) 19,00 0,19 0,11 0,40

Lavori in economia 33

Lavori in economia 333 MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello ora 12,72 37,08 471,66

Lavori in economia 333

Realizzazione di nuovi muri in elevazione, in blocchi cavi

prefabbricati dello spessore di 12 cm rinforzati con

riempimento in calcestruzzo dei buchi e posa di armatura, a

chiusura delle spalle dei sovrappassi esistenti.

Lavori in economia 333 ANCORAGGIO MURATURA

Lavori in economia 333 Ponte 1 (PK 0+400) 4,00 6,00 0,12 0,50 1,44

Lavori in economia 333 Ponte 1 (PK 0+400) 8,00 2,00 0,12 0,50 0,96

Lavori in economia 333 Ponte 2 (PK 1+160) 4,00 10,50 0,12 0,50 2,52

Lavori in economia 333 Ponte 2 (PK 1+160) 8,00 2,00 0,12 0,50 0,96

Lavori in economia 333 Ponte 3 (PK 1+360) 4,00 6,00 0,12 0,50 1,44

Lavori in economia 333 Ponte 3 (PK 1+360) 8,00 2,00 0,12 0,50 0,96

Lavori in economia 333 Ponte 4 (PK 1+650) 4,00 14,50 0,12 0,50 3,48

Lavori in economia 333 Ponte 4 (PK 1+650) 8,00 2,00 0,12 0,50 0,96

Lavori in economia 333

Lavori in economia 333 MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello ora 12,72 34,51 438,97

Lavori in economia 333

Realizzazione di nuovi muri in elevazione, in blocchi cavi

prefabbricati dello spessore di 12 cm rinforzati con

riempimento in calcestruzzo dei buchi e posa di armatura, a

chiusura delle spalle dei sovrappassi esistenti.

Lavori in economia 333 ANCORAGGIO MURATURA

Lavori in economia 333 Ponte 1 (PK 0+400) 4,00 6,00 0,12 0,50 1,44

Lavori in economia 333 Ponte 1 (PK 0+400) 8,00 2,00 0,12 0,50 0,96

Lavori in economia 333 Ponte 2 (PK 1+160) 4,00 10,50 0,12 0,50 2,52

Lavori in economia 333 Ponte 2 (PK 1+160) 8,00 2,00 0,12 0,50 0,96

Lavori in economia 333 Ponte 3 (PK 1+360) 4,00 6,00 0,12 0,50 1,44

Lavori in economia 333 Ponte 3 (PK 1+360) 8,00 2,00 0,12 0,50 0,96

Lavori in economia 333 Ponte 4 (PK 1+650) 4,00 14,50 0,12 0,50 3,48

Lavori in economia 333 Ponte 4 (PK 1+650) 8,00 2,00 0,12 0,50 0,96

Lavori in economia 333

Lavori in economia 333 MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1° livello ora 12,72 31,23 397,25

Lavori in economia 333

Realizzazione di nuovi muri in elevazione, in blocchi cavi

prefabbricati dello spessore di 12 cm rinforzati con

riempimento in calcestruzzo dei buchi e posa di armatura, a

chiusura delle spalle dei sovrappassi esistenti.

Lavori in economia 333 ANCORAGGIO MURATURA

Lavori in economia 333 Ponte 1 (PK 0+400) 4,00 6,00 0,12 0,50 1,44

Lavori in economia 333 Ponte 1 (PK 0+400) 8,00 2,00 0,12 0,50 0,96

Lavori in economia 333 Ponte 2 (PK 1+160) 4,00 10,50 0,12 0,50 2,52

Lavori in economia 333 Ponte 2 (PK 1+160) 8,00 2,00 0,12 0,50 0,96

Lavori in economia 333 Ponte 3 (PK 1+360) 4,00 6,00 0,12 0,50 1,44

Lavori in economia 333 Ponte 3 (PK 1+360) 8,00 2,00 0,12 0,50 0,96

Lavori in economia 333 Ponte 4 (PK 1+650) 4,00 14,50 0,12 0,50 3,48

Lavori in economia 333 Ponte 4 (PK 1+650) 8,00 2,00 0,12 0,50 0,96

Lavori in economia 333
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UNITA' DI 

MISURA
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Lavori in economia 3
MC.04.010.0010.

b

Tondino in acciaio nervato, rispondente ai Criteri Ambientali

Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero

dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con

caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto

con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al

D.M. 17/01/2018 del tipo:- rete di acciaio elettrosaldata B450A

o B450C

100 kg 12,72 71,51 909,61

Lavori in economia 3

Realizzazione di nuovi muri in elevazione, in blocchi cavi

prefabbricati dello spessore di 12 cm rinforzati con

riempimento in calcestruzzo dei buchi e posa di armatura, a

chiusura delle spalle dei sovrappassi esistenti.

Lavori in economia 3 Ponte 1 (PK 0+400) 4,00 6,00 0,12 0,50 1,44

Lavori in economia 3 Ponte 1 (PK 0+400) 8,00 2,00 0,12 0,50 0,96

Lavori in economia 3 Ponte 2 (PK 1+160) 4,00 10,50 0,12 0,50 2,52

Lavori in economia 3 Ponte 2 (PK 1+160) 8,00 2,00 0,12 0,50 0,96

Lavori in economia 3 Ponte 3 (PK 1+360) 4,00 6,00 0,12 0,50 1,44

Lavori in economia 3 Ponte 3 (PK 1+360) 8,00 2,00 0,12 0,50 0,96

Lavori in economia 3 Ponte 4 (PK 1+650) 4,00 14,50 0,12 0,50 3,48

Lavori in economia 3 Ponte 4 (PK 1+650) 8,00 2,00 0,12 0,50 0,96

Lavori in economia 3

Lavori in economia 3 MC.03.200.0030

Adesivo bicomponente a base di resine epossidiche, esente da 

solventi, per ripristino monolitico di strutture in calcestruzzo

fessurate, o incollaggio mediante iniezione o colatura;

utilizzato anche per l'iniezione dei cavi di postcompressione

(consumo:  1,10 kg/mq/mm - per sigillature 1,10 kg/dm³)

kg 204,80 15,07 3 086,34

Lavori in economia 3

Realizzazione di nuovi muri in elevazione, in blocchi cavi

prefabbricati dello spessore di 12 cm rinforzati con

riempimento in calcestruzzo dei buchi e posa di armatura, a

chiusura delle spalle dei sovrappassi esistenti.

Lavori in economia 3 Ponte 1 (PK 0+400) 4,00 4,00 4,00 0,40 25,60

Lavori in economia 3 Ponte 1 (PK 0+400) 4,00 4,00 4,00 0,40 25,60

Lavori in economia 3 Ponte 2 (PK 1+160) 4,00 4,00 4,00 0,40 25,60

Lavori in economia 3 Ponte 2 (PK 1+160) 4,00 4,00 4,00 0,40 25,60

Lavori in economia 3 Ponte 3 (PK 1+360) 4,00 4,00 4,00 0,40 25,60

Lavori in economia 3 Ponte 3 (PK 1+360) 4,00 4,00 4,00 0,40 25,60

Lavori in economia 3 Ponte 4 (PK 1+650) 4,00 4,00 4,00 0,40 25,60

Lavori in economia 3 Ponte 4 (PK 1+650) 4,00 4,00 4,00 0,40 25,60

Lavori in economia 3

Lavori in economia 3
NC.20.150.0010.

d

Nolo attrezzatura di perforazione semovente per esecuzione di

micropali, pali, tiranti e fori per iniezioni, completa di aste ed

utensili di perforazione: - da 131 fino a 220 mm, ferma senza

operatore

ora 256,00 16,36 4 188,16

Lavori in economia 3

Realizzazione di nuovi muri in elevazione, in blocchi cavi

prefabbricati dello spessore di 12 cm rinforzati con

riempimento in calcestruzzo dei buchi e posa di armatura, a

chiusura delle spalle dei sovrappassi esistenti.

Lavori in economia 3 Ponte 1 (PK 0+400) 4,00 4,00 4,00 0,50 32,00

Lavori in economia 3 Ponte 1 (PK 0+400) 4,00 4,00 4,00 0,50 32,00

Lavori in economia 3 Ponte 2 (PK 1+160) 4,00 4,00 4,00 0,50 32,00

Lavori in economia 3 Ponte 2 (PK 1+160) 4,00 4,00 4,00 0,50 32,00

Lavori in economia 3 Ponte 3 (PK 1+360) 4,00 4,00 4,00 0,50 32,00

Lavori in economia 3 Ponte 3 (PK 1+360) 4,00 4,00 4,00 0,50 32,00

Lavori in economia 3 Ponte 4 (PK 1+650) 4,00 4,00 4,00 0,50 32,00

Lavori in economia 3 Ponte 4 (PK 1+650) 4,00 4,00 4,00 0,50 32,00

Lavori in economia 3

Lavori in economia 3

Lavori in economia 4 MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello ora 64,00 37,08 2 373,12
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Lavori in economia 4

Intervento di decespugliamento delle scarpate dell'area

adiacente le spalle dei sottopassaggi per una lunghezza di

circa 10 m. Compreso ogni onere per dare l'opera compiuta a

regola d'arte.

1,00 64,00 64,00

Lavori in economia 4

Lavori in economia 4 MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1° livello ora 64,00 31,23 1 998,72

Lavori in economia 4

Intervento di decespugliamento delle scarpate dell'area

adiacente le spalle dei sottopassaggi per una lunghezza di

circa 10 m. Compreso ogni onere per dare l'opera compiuta a

regola d'arte.

1,00 64,00 64,00

Lavori in economia 4

Lavori in economia 4
NC.10.200.0050.

a

Nolo piattaforma aerea autocarrata compreso operatore, con

navicella rotante di portata kg 250/300 (durata minima del nolo

8 ore): - altezza fino a 25 m

giorno 8,00 700,66 5 605,28
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Lavori in economia 4

Intervento di decespugliamento delle scarpate dell'area

adiacente le spalle dei sottopassaggi per una lunghezza di

circa 10 m. Compreso ogni onere per dare l'opera compiuta a

regola d'arte.

8,00 8,00

Lavori in economia 4

Lavori in economia 4
NC.10.050.0010.

e

Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti,

anche ribaltabile: - portata utile da 13,5 a 21 t
ora 64,00 80,96 5 181,44

Lavori in economia 4

Intervento di decespugliamento delle scarpate dell'area

adiacente le spalle dei sottopassaggi per una lunghezza di

circa 10 m. Compreso ogni onere per dare l'opera compiuta a

regola d'arte.

1,00 64,00 64,00

Lavori in economia 4

Lavori in economia 4
NC.10.050.0010.

a

Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti,

anche ribaltabile: - portata utile 1,5 t
ora 64,00 53,61 3 431,04

Lavori in economia 4

Intervento di decespugliamento delle scarpate dell'area

adiacente le spalle dei sottopassaggi per una lunghezza di

circa 10 m. Compreso ogni onere per dare l'opera compiuta a

regola d'arte.

1,00 64,00 64,00

Lavori in economia 4

Lavori in economia 44 MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello ora -52,46 37,08 -1 945,22

Lavori in economia 44

Intervento di decespugliamento delle scarpate dell'area

adiacente le spalle dei sottopassaggi per una lunghezza di

circa 10 m. Compreso ogni onere per dare l'opera compiuta a

regola d'arte.

-1,00 52,46 -52,46

Lavori in economia 44

Lavori in economia 4

Lavori in economia 6 MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello ora 76,00 37,08 2 818,08

Lavori in economia 6

Realizzazione di canaletta di scolo acque meteoriche completa

di griglia in ghisa classe D400 (dim. 1,00 x 0,30 m) in

adiacenza al pozzetto esistente posizionato nella banchina

centrale e relativo collegamento allo stesso.

1,00 76,00 76,00

Lavori in economia 6

Lavori in economia 6 MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1° livello ora 76,00 31,23 2 373,48

Lavori in economia 6

Realizzazione di canaletta di scolo acque meteoriche completa

di griglia in ghisa classe D400 (dim. 1,00 x 0,30 m) in

adiacenza al pozzetto esistente posizionato nella banchina

centrale e relativo collegamento allo stesso.

1,00 76,00 76,00

Lavori in economia 6

Lavori in economia 6
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Lavori in economia 7 MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello ora 320,00 37,08 11 865,60

Lavori in economia 7 Interventodi pulizia delle banchine stradale dai rifiuti. 2,00 160,00 320,00

Lavori in economia 7

Lavori in economia 7 MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello ora 160,00 34,51 5 521,60

Lavori in economia 7 Interventodi pulizia delle banchine stradale dai rifiuti. 1,00 160,00 160,00

Lavori in economia 7

Lavori in economia 7
NC.10.150.0010.

c

Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di

lavoro, compreso carburante e lubrificante: - oltre 120 HP - con

operatore

ora 160,00 73,22 11 715,20

Lavori in economia 7 Interventodi pulizia delle banchine stradale dai rifiuti. 1,00 160,00 160,00

Lavori in economia 7

Lavori in economia 77 MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello ora -119,87 37,08 -4 444,78

Lavori in economia 77 Interventodi pulizia delle banchine stradale dai rifiuti. -1,00 119,87 -119,87

Lavori in economia 77

Lavori in economia 7
NC.10.050.0010.

e

Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti,

anche ribaltabile: - portata utile da 13,5 a 21 t
ora 320,00 80,96 25 907,20

Lavori in economia 7 Interventodi pulizia delle banchine stradale dai rifiuti. 2,00 160,00 320,00

Lavori in economia 7

Lavori in economia 7

IMPORTO TOTALE LAVORI (soggetto a ribasso) 2 140 911,34
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QUADRO RIEPILOGATIVO

LAVORI A MISURA

N° DENOMINAZIONE CORPO D'OPERA IMPORTO

IMPORTO PARZIALE LAVORI A CORPO (soggetto a ribasso) 0,00 €
IMPORTO PARZIALE LAVORI A MISURA (soggetto a ribasso) 1 977 109,21 €
IMPORTO PARZIALE LAVORI IN ECONOMIA 163 802,13 €
IMPORTO TOTALE LAVORI (soggetto a ribasso) 2 140 911,34 €
IMPORTO TOTALE LAVORI (non soggetto a ribasso) 0,00 €
Oneri della sicurezza A MISURA (non soggetto a ribasso) 88 580,31 €
IMPORTO TOTALE LAVORI (compresi oneri della sicurezza) 2 229 491,65 €
di cui a CORPO 0,00 €
di cui a MISURA 2 065 689,52 €
di cui in ECONOMIA 163 802,13 €

Ribasso contrattuale (25,31%) -541 864,66 €
IMPORTO TOTALE LAVORI (ribassato esclusi oneri della sicurezza) 1 599 046,68 €
Importo non soggetti a ribasso 88 580,31 €
TOTALE IMPORTO LAVORI A CONTRATTO 1 687 626,99 €
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PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
 

LAVORI:

RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE DELLA SP 60 MONZESE

IMPRESA AFFIDATARIA:

EMAS Srl - Via delle Industrie, 49 -  COLTURANO (MI)

IMPRESA ESECUTRICE:

EMAS Srl - Via delle Industrie, 49 -  COLTURANO (MI)

CONTRATTO:

Rep. n. 246 del 21/09/2021

IMPORTO PRESUNTO DEI LAVORI:

Importo progetto (compresi oneri sicurezza): € 1.863.995,44
Importo contratto (compresi oneri sicurezza): € 1.414.637,87

DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI:

TAU Engineering s.r.l. - Via Oslavia, 18/7 – 20134 Milano  
C.F. e P. IVA 11045890966

Ing. Marco Salvadori

Tel:02/26417244 - Fax:02/73960215 - email:tecnico@tauengineering.net - PEC:tau@pec.tauengineering.net
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QUADRO COMPARATIVO DI CONFRONTO

QUANTITA' IMPORTO (€)
CORPO 

D'OPERA
LOTTO ARTICOLO DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

UNITA' DI 

MISURA

PREZZO

UNITARIO (€)
STIMA

ORIGINARIA

STIMA DI

PERIZIA N°1

DIFFERENZA

POSITIVA

DIFFERENZA

NEGATIVA

STIMA

ORIGINARIA

STIMA DI

PERIZIA N°1

DIFFERENZA

POSITIVA

DIFFERENZA

NEGATIVA
art. 106 c.2

art. 106 c.1 

lett. c)

art. 106 c.1 

lett. b)

PARTE A 

MISURA

Misura 1
1U.04.010.001

0.a

Scarificazione per la demolizione di manti stradali in

conglomerato bituminoso con fresatura a freddo,

compresa pulizia con macchina scopatrice,

movimentazione, carico e trasporto delle macerie a

discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in

sede stradale

m² 2,50

Misura 1
Banchina Est. Compreso corsie accelerazione

decelerazione
4.834,50 4.834,50 12.086,25 12.086,25

Misura 1 Banchina int. 1.101,00 1.101,00 2.752,50 2.752,50

Misura 1 Corsia marcia lenta 8.251,00 8.251,00 20.627,50 20.627,50

Misura 1 Corsia Sorpasso 8.253,00 8.253,00 20.632,50 20.632,50

Misura 1
Banchina Est. Compreso corsie accelerazione

decelerazione
3.580,10 3.580,10 8.950,25 8.950,25

Misura 1 Banchina int. 1.179,00 1.179,00 2.947,50 2.947,50

Misura 1 Corsia marcia lenta 8.880,00 8.880,00 22.200,00 22.200,00

Misura 1 Corsia Sorpasso 8.845,00 8.845,00 22.112,50 22.112,50

Misura 1 Area sotto barriera spartitraffico (0+040 - 2+300) 1.356,00 1.356,00 3.390,00 3.390,00

Misura 1
1U.04.010.001

0.c

Scarificazione per la demolizione di manti stradali in

conglomerato bituminoso con fresatura a freddo,

compresa pulizia con macchina scopatrice,

movimentazione, carico e trasporto delle macerie a

discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: -

sovrapprezzo per ogni cm in più rispetto ai 6 cm, in sede

stradale

m² x cm 0,31

Misura 1 Corsia marcia lenta 24.753,00 24.753,00 7.673,43 7.673,43

Misura 1 Corsia Sorpasso 24.759,00 24.759,00 7.675,29 7.675,29

Misura 1 Corsia marcia lenta 26.640,00 26.640,00 8.258,40 8.258,40

Misura 1 Corsia Sorpasso 26.535,00 26.535,00 8.225,85 8.225,85

Misura 1
Banchina Est. Compreso corsie accelerazione

decelerazione
14.503,50 14.503,50 4.496,09 4.496,09

Misura 1 Banchina int. 3.303,00 3.303,00 1.023,93 1.023,93

Misura 1
Banchina Est. Compreso corsie accelerazione

decelerazione
10.740,30 10.740,30 3.329,49 3.329,49

Misura 1 Banchina int. 3.537,00 3.537,00 1.096,47 1.096,47

Misura 1

Misura 1
1C.27.050.015

0.b

Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02),

presso:- impianti di recupero di rifiuti autorizzati
100 kg 1,66

Misura 1
Banchina Est. Compreso corsie accelerazione

decelerazione
9.354,76 9.354,76 15.528,90 15.528,90

Misura 1 Banchina int. 2.130,44 2.130,44 3.536,53 3.536,53

Misura 1 Corsia marcia lenta 15.965,69 15.965,69 26.503,05 26.503,05

Misura 1 Corsia Sorpasso 15.969,56 15.969,56 26.509,47 26.509,47

Misura 1
Banchina Est. Compreso corsie accelerazione

decelerazione
6.927,49 6.927,49 11.499,63 11.499,63

Misura 1 Banchina int. 2.281,37 2.281,37 3.787,07 3.787,07

Misura 1 Corsia marcia lenta 17.182,80 17.182,80 28.523,45 28.523,45

Misura 1 Corsia Sorpasso 17.115,08 17.115,08 28.411,03 28.411,03

Misura 1 Area sotto barriera spartitraffico (0+040 - 2+300) 1.457,70 1.457,70 2.419,78 2.419,78

Misura 1 AP 02

FORNITURA E POSA DI GEOMEMBRANA

ANTIPUMPING, BINDER SP.5 CM, STRATO DI USURA

DRENANTE-FONOASSORBENTE SP. 4 CM

mq 26,82

Misura 1 Corsia marcia lenta 8.251,00 8.251,00 221.291,82 221.291,82

Misura 1 Corsia Sorpasso 8.253,00 8.253,00 221.345,46 221.345,46

Misura 1 Corsia marcia lenta 8.880,00 8.880,00 238.161,60 238.161,60

Misura 1 Corsia Sorpasso 8.845,00 8.845,00 237.222,90 237.222,90

Misura 1
Banchina Est. Compreso corsie accelerazione

decelerazione
4.834,50 4.834,50 129.661,29 129.661,29

Misura 1 Banchina int. 1.101,00 1.101,00 29.528,82 29.528,82

Misura 1
Banchina Est. Compreso corsie accelerazione

decelerazione
3.580,10 3.580,10 96.018,28 96.018,28

Misura 1 Banchina int. 1.179,00 1.179,00 31.620,78 31.620,78

Misura 1

D.lgs 50 del 2016 e s.m.i.
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Misura 1
1U.04.120.020

0.a

Strato di collegamento (binder) in conglomerato

bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax

16 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 ,

compreso fino ad un massimo di 30% di fresato

rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti),

impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o

70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su

miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione

("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera

compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede,

l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione

di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica

e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La

miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con

qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le

medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per

spessore compresso cm. 5 : - in sede stradale

m² 7,19

Misura 1 Area sotto barriera spartitraffico (0+040 - 2+300) 1.356,00 1.356,00 9.749,64 9.749,64

Misura 1

Misura 1
1U.05.100.003

0

Segnaletica orizzontale, eseguita con prodotti permanenti

di qualsiasi tipo forniti dall'impresa, rifrangenti,

antisdrucciolevoli, nei colori previsti dal Regolamento

d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni

onere per attrezzature, pulizia delle zone di impianto, con

garanzia di perfetta efficienza per anni tre

m² 20,77

Misura 1 Carreggiata nord - Banchina Est 398,75 398,75 8.282,04 8.282,04

Misura 1 Carreggiata nord - Banchina int. 551,25 551,25 11.449,46 11.449,46

Misura 1 Carreggiata nord  - Divisorie 36,09 36,09 749,59 749,59

Misura 1 Carreggiata nord  - Divisorie 163,80 163,80 3.402,13 3.402,13

Misura 1 Carreggiata sud - Banchina Est 516,50 516,50 10.727,71 10.727,71

Misura 1 Carreggiata sud - Banchina int. 592,75 592,75 12.311,42 12.311,42

Misura 1 Carreggiata sud  - Divisorie 18,21 18,21 378,22 378,22

Misura 1 Carreggiata sud  - Divisorie 142,14 142,14 2.952,25 2.952,25

Misura 1 Accelerazione/decelerazione area di servizio 125,00 125,00 2.596,25 2.596,25

Misura 1 Segnaletica simboli-zebrature 250,00 250,00 5.192,50 5.192,50

Misura 1

Misura 1 AP 04

Smontaggio e successivo riposizionamento di barriera

stradale in cemento armato vibrato tipo new jersey da

spartitraffico, in calcestruzzo, altezza 100 cm, larghezza

alla base 62 cm, fissata con piastre di collegamento in

acciaio zincato e barre filettate con dadi e rondelle,

compreso carico con mezzi meccanici e/o manuale,

trasporto nell'ambito del cantiere e relativo scarico.

m 36,70

Misura 1 Prog 0+040 - 2+300 2.260,00 2.260,00 82.942,00 82.942,00

Misura 1
Deduzione zone prive di barriere (Zona progressiva 0+000 

e 1+200)
-80,00 -80,00 -2.936,00 -2.936,00

Misura 1

Misura 1
1U.01.300.010

0

Spurgo di pozzetti stradali con l'impiego di macchina

autocarrata tipo "combinata". Compresi: gli operai addetti,

il lavaggio con acqua ad alta pressione, il trasporto dei

liquami solidi e liquidi ad impianti di depurazione. Esclusi

solo gli oneri di smaltimento.

cad 31,27

Misura 1 Pulizia pozzetti raccolta acque zona centrale 76,00 76,00 2.376,52 2.376,52

Misura 1 Pulizia pozzetti raccolta acque zona aree di servizio 8,00 8,00 250,16 250,16

Misura 1

Misura 1
1U.01.300.011

0

Spurgo di materiale fluido o semifluido da condotti

fognari, tombinature, canali effettuato esclusivamente con

l'impiego di macchina autocarrata tipo "combinata" con

autista ed operai addetti alle operazioni, le segnalazioni

per la deviazione del traffico, compreso il trasporto a

discariche autorizzate. Esclusi solo gli oneri di

smaltimento dei rifiuti.

m³ 44,65

Misura 1 Pulizia pozzetti raccolta acque zona centrale 176,04 176,04 7.860,19 7.860,19

Misura 1 Pulizia pozzetti raccolta acque zona aree di servizio 11,68 11,68 521,51 521,51

Misura 1

Misura 1
1C.27.050.020

0.a

Oneri per conferimento di rifiuti provenienti dallo spurgo

di fognature, tombinature, canali, pozzetti, fosse

biologiche ecc. (CER 200306):- frazione solida

100 kg 17,82

Misura 1 Pulizia pozzetti raccolta acque zona centrale 104,50 104,50 1.862,19 1.862,19

Misura 1 Pulizia pozzetti raccolta acque zona aree di servizio 11,00 11,00 196,02 196,02

Misura 1 Pulizia pozzetti raccolta acque zona centrale 968,19 968,19 17.253,15 17.253,15
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Misura 1 Pulizia pozzetti raccolta acque zona aree di servizio 64,26 64,26 1.145,11 1.145,11

Misura 1

Misura 1
1C.27.050.020

0.b

Oneri per conferimento di rifiuti provenienti dallo spurgo

di fognature, tombinature, canali, pozzetti, fosse

biologiche ecc. (CER 200306):- frazione liquida

100 kg 3,82

Misura 1 Pulizia pozzetti raccolta acque zona centrale 104,50 104,50 399,19 399,19

Misura 1 Pulizia pozzetti raccolta acque zona aree di servizio 11,00 11,00 42,02 42,02

Misura 1 Pulizia pozzetti raccolta acque zona centrale 968,19 968,19 3.698,49 3.698,49

Misura 1 Pulizia pozzetti raccolta acque zona aree di servizio 64,26 64,26 245,47 245,47

Misura 1

Misura 1

Misura 1
1U.06.510.007

0

Diserbo pavimentazioni e vialetti, eseguito a mano, con

refilatrice meccanica o altro mezzo idoneo, con

eliminazioni delle radici; compreso il carico e trasporto

alle discariche del materiale ed erbe di risulta, escluso

onere di smaltimento.

100 m² 152,97

Misura 1 Carreggiata nord - Banchina est 23,70 23,70 3.625,39 3.625,39

Misura 1 Carreggiata nord - Banchina int. 7,11 7,11 1.087,62 1.087,62

Misura 1 Carreggiata sud - Banchina est 23,70 23,70 3.625,39 3.625,39

Misura 1 Carreggiata sud - banchina int 7,11 7,11 1.087,62 1.087,62

Misura 1 Area New jersej 13,56 13,56 2.074,27 2.074,27

Misura 1

Misura 1
1U.04.150.002

0

Fornitura e posa di barriera stradale in cemento armato

vibrato tipo new jersey da spartitraffico, eseguita con

calcestruzzo C35/45 con idonea armatura in barre ad

aderenza migliorata B450C, altezza 100 cm, larghezza

alla base 62 cm, completa di piastre di collegamento in

acciaio zincato e barre filettate con dadi e rondelle.

m 85,92

Misura 1 Zona progressiva 0+000 40,00 40,00 3.436,80 3.436,80

Misura 1 Zona progressiva tra 1+100 e 1+200 40,00 40,00 3.436,80 3.436,80

Misura 1 AP 03

Smontaggio di barriera stradale in cemento armato

vibrato tipo new jersey da spartitraffico, in calcestruzzo,

altezza 100 cm, larghezza alla base 62 cm, fissata con

piastre di collegamento in acciaio zincato e barre filettate

con dadi e rondelle, compreso carico con mezzi

meccanici e/o manuale, trasporto a quasiasi distanza e

relativo scarico.

m 18,35

Misura 1 Zona progressiva 0+000 5,00 5,00 91,75 91,75

Misura 1 Zona progressiva tra 1+100 e 1+200 10,00 10,00 183,50 183,50

Misura 1
1C.27.050.010

0.d

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti

rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti

dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904)

presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti

inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica

rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M.

27/09/2010

100 kg 1,90

Misura 1 Rimozione new jersey 104,40 104,40 198,36 198,36

Misura 1
1U.06.530.010

0

Decespugliamento o taglio delle scarpate stradali o bordi

stradali, delle sponde, delle rogge, dei fossati con

inclinazione inferiore a 45°, di erbe infestanti e infestanti

arboree e vegetazione spontanea, compresa la pulizia, la

raccolta e il trasporto alle discariche dei materiali di

risulta, esclusi oneri di smaltimento.

100 m² 53,26

Misura 1 Pulizia fossi di guardia - Carreggiata nord 47,72 47,72 2.541,57 2.541,57

Misura 1 Pulizia fossi di guardia - Carreggioata Sud 46,27 46,27 2.464,34 2.464,34

Misura 1 Area New jersej 13,56 13,56 722,21 722,21

Misura 1

Misura 1
1U.06.530.003

0.a

Estirpazione di cespugli eseguita manualmente o con

mezzo meccanico, compreso lo scavo per l'eliminazione

dell'apparato radicale, il taglio, il carico, il trasporto alle

discariche del materiale di risulta e il ripristino, escluso

l'onere di smaltimento. Per altezza dei cespugli: - fino a

1,5 m

m² 3,75

Misura 1 Area New jersej 406,80 406,80 1.525,50 1.525,50

Misura 1

Misura 1
1C.27.050.010

0.h

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti

rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti vegetali (erba, 

arbusti, vegetazione varia)

100 kg 7,74

Misura 1 Pulizia fossi di guardia - Carreggiata nord 357,89 357,89 2.770,07 2.770,07

Misura 1 Pulizia fossi di guardia - Carreggioata Sud 347,00 347,00 2.685,78 2.685,78

Misura 1 Area New jersej 101,70 101,70 787,16 787,16

Misura 1 Area New jersej 203,40 203,40 1.574,32 1.574,32

Misura 1
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Misura 2
1U.04.110.015

0

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con

legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei

materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la

idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio,

lavorazioni e costipamento dello strato con idonee

macchine. compresa ogni fornitura. Lavorazione ed onere

per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte,

misurato in opera dopo costipamento.

m³ 22,81

Misura 2 Ponte 1 (PK 0+400) 3,00 3,00 68,43 68,43

Misura 2

Misura 2
1C.01.030.004

0.a

Demolizione di strutture e murature in cemento armato,

compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale,

entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci

e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche

adeguate alla dimensione della demolizione, compreso

ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture

vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e

qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con

qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del

cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche

autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni

intervento con volume: - oltre 5,01 m³

m³ 151,78

Misura 2 Ponte 1 (PK 0+400) 1,35 1,35 204,90 204,90

Misura 2 Ponte 1 (PK 0+400) 1,80 1,80 273,20 273,20

Misura 2 Ponte 2 (PK 1+160) 2,52 2,52 382,49 382,49

Misura 2 Ponte 2 (PK 1+160) 1,92 1,92 291,42 291,42

Misura 2 Ponte 3 (PK 1+360) 1,59 1,59 241,33 241,33

Misura 2 Ponte 3 (PK 1+360) 2,12 2,12 321,77 321,77

Misura 2 Ponte 4 (PK 1+650) 3,41 3,41 517,57 517,57

Misura 2 Ponte 4 (PK 1+650) 1,88 1,88 285,35 285,35

Misura 2

Misura 2
1C.27.050.010

0.d

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti

rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti

dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904)

presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti

inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica

rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M.

27/09/2010

100 kg 1,90

Misura 2 Ponte 1 (PK 0+400) 32,40 32,40 61,56 61,56

Misura 2 Ponte 1 (PK 0+400) 43,20 43,20 82,08 82,08

Misura 2 Ponte 2 (PK 1+160) 60,48 60,48 114,91 114,91

Misura 2 Ponte 2 (PK 1+160) 46,08 46,08 87,55 87,55

Misura 2 Ponte 3 (PK 1+360) 38,16 38,16 72,50 72,50

Misura 2 Ponte 3 (PK 1+360) 50,88 50,88 96,67 96,67

Misura 2 Ponte 4 (PK 1+650) 81,84 81,84 155,50 155,50

Misura 2 Ponte 4 (PK 1+650) 45,12 45,12 85,73 85,73

Misura 2
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Misura 2 AP 06

Asportazione del calcestruzzo ammalorato da spigoli di

elementi strutturali, architettonici, decorativi, con mezzi

meccanici e/o mediante idroscarifica ad alta pressione

fino a raggiungere lo strato sano e, comunque, non

carbonatato; dimensione indicativo della scarifica fino a

circa 70 mm per parte dallo spigolo; spazzolatura

manuale fino al grado St2 o sabbiatura delle armature

metalliche affioranti, fino al grado Sa 2,5 (secondo la

norma ISO 8501-1), lavaggio delle superfici. Protezione

anticorrosiva rialcalinizzante dei ferri d'armatura con

boiacca passivante a base di cementi, inerti selezionati,

resine ed additivi (Mapefer o prodotti equivalenti),

applicata in due mani a pennello. Provvisto di marcatura

CE e conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla UNI

EN 1504-7, senza alterare in alcun modo l'aderenza tra la

malta di ripristino e le armature trattate. - su armatura in

tondo di acciaio, da 12 a 20 mm.

Riempimento strutturale delle fessure mediante boiacca

antiritiro, anticorrosione dotata di altissima resistenza

meccanica (MuCis BS 40 Iniezione oppure Resisystem

312 oppure prodotti equivalenti).

Ricostruzione del calcestruzzo copriferro con malta a ritiro

controllato a base di cementi ad alta resistenza, inerti

selezionati, additivi e fibre, applicata su supporto già

irruvidito (Mepegroup Betontech HPC 10 o prodotti

equivalenti), provvista di marcatura CE e conforme ai

requisiti prestazionali definiti dalla EN 1504-3, per malte

strutturali di classe R3 di tipo CC e PCC. Compresa la

bagnatura fino a saturazione del sottofondo, la

nebulizzazione con acqua durante l'indurimento. Su

spigoli di elementi strutturali. architettonici, decorativi, con

sezione fino a 25 cm².

mq 220,86

Misura 2
Ponte 1 (PK 0+400) - calcolato 20 % della superficie

totale
8,40 8,40 1.855,22 1.855,22

Misura 2
Ponte 2 (PK 1+160) - calcolato 20 % della superficie

totale
15,96 15,96 3.524,93 3.524,93

Misura 2
Ponte 4 (PK 1+650) - calcolato 20 % della superficie

totale
21,46 21,46 4.739,66 4.739,66

Misura 2

Misura 2 AP 07

Riempimento strutturale delle fessure mediante boiacca

antiritiro, anticorrosione dotata di altissima resistenza

meccanica (MuCis BS 40 Iniezione oppure Resisystem

312 oppure prodotti equivalenti).

Sono comprese l'accatastamento, il carico e trasporto

delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a

discarica; le opere provvisionali di protezione e di

segnalazione,per l'esecuzione a regola d'arte dell'opera.

mq 69,05

Misura 2 Ponte 3 (PK 1+360) - calcolato 20% della superficie totale 10,32 10,32 712,60 712,60

Misura 2

Misura 2
1C.24.180.004

0.a

Protezione idrorepellente con prodotto a base di resine

silossaniche in soluzione ad elevata impregnazione

eseguita a più mani fino a saturazione del supporto.

Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Eseguita: -

su calcestruzzo

m² 6,35

Misura 2 Ponte 1 (PK 0+400) 42,00 42,00 266,70 266,70

Misura 2 Ponte 1 (PK 0+400) 28,00 28,00 177,80 177,80

Misura 2 Ponte 2 (PK 1+160) 79,80 79,80 506,73 506,73

Misura 2 Ponte 2 (PK 1+160) 30,40 30,40 193,04 193,04

Misura 2 Ponte 3 (PK 1+360) 51,60 51,60 327,66 327,66

Misura 2 Ponte 3 (PK 1+360) 34,40 34,40 218,44 218,44

Misura 2 Ponte 4 (PK 1+650) 107,30 107,30 681,36 681,36

Misura 2 Ponte 4 (PK 1+650) 29,60 29,60 187,96 187,96

Misura 2
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Misura 2 AP 05

INTERVENTO DI REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI

PALI CON SPRITZBETON E RETE E RIVESTIMENTO

CON CALCESTRUZZO CON FIBRE IN ACCIAIO DELLO

SPESSORE DI 15 CM

Regolarizzazione - compresa sabbiatura dei pali,

fissaggio della rete elettrosaldata di almeno 4,0 kg di

peso/mq, con chiodi ad espansione in acciaio ed ogni

altro onere per dare la parete perfettamente piana e

liscia.

Rivestimento - Calcestruzzo classe 25/30 (RCK 30

N/mmq) spruzzato confezionato a resistenza

caratteristica, con classe di esposizione indicata negli

elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2001 e

classe di lavorabilità S4 o S5, confezionato a norma di

legge secondo le indicazionie prescrizioni del capitolato

Speciale d'Appalto. RIVESTIMENTO DI CM. 15 SFRIDO

20%; compreso di armatura con fibre di acciaio

(25Kg/mc).

mq 79,55

Misura 2 Ponte 1 (PK 0+400) 42,00 42,00 3.341,10 0,00 -3.341,10 -3.341,10

Misura 2 Ponte 1 (PK 0+400) 28,00 28,00 2.227,40 0,00 -2.227,40 -2.227,40

Misura 2 Ponte 2 (PK 1+160) 79,80 79,80 6.348,09 0,00 -6.348,09 -6.348,09

Misura 2 Ponte 2 (PK 1+160) 30,40 30,40 2.418,32 0,00 -2.418,32 -2.418,32

Misura 2 Ponte 3 (PK 1+360) 51,60 51,60 4.104,78 0,00 -4.104,78 -4.104,78

Misura 2 Ponte 3 (PK 1+360) 34,40 34,40 2.736,52 0,00 -2.736,52 -2.736,52

Misura 2 Ponte 4 (PK 1+650) 107,30 107,30 8.535,72 0,00 -8.535,72 -8.535,72

Misura 2 Ponte 4 (PK 1+650) 29,60 29,60 2.354,68 0,00 -2.354,68 -2.354,68

Misura 2

Misura 2
1C.02.200.002

0.d

Scavo per sottomurazioni eseguito a mano a piccoli tratti,

anche passante sotto le fondazioni o i muri esistenti, di

materie di qualsiasi natura e consistenza, inclusi trovanti

rocciosi o relitti di muratura fino a 0,750 m³. Compresi e

compensati: le opere provvisionali di segnalazione,

protezione e sostegno del cavo e della muratura; il carico,

il trasporto all'esterno; il carico e trasporto delle macerie

ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica,

esclusi oneri di smaltimento. Per scavi eseguiti: -

all'interno di edificio, fino a 0,80 m di profondità, con

carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o

a discarica;

m³ 145,27

Misura 2

Realizzazione di nuova fondazione ( dim. 0,60 X 0,60 X

1,00 m) di appoggio dei nuovi muri in blocco a chiusura

delle spalle dei sovrappassi esistenti. Compreso ogni

onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

Misura 2 Ponte 1 (PK 0+400) 8,64 8,64 0,00 1.255,13 1.255,13 1.255,13

Misura 2 Ponte 1 (PK 0+400) 5,76 5,76 0,00 836,76 836,76 836,76

Misura 2 Ponte 2 (PK 1+160) 15,12 15,12 0,00 2.196,48 2.196,48 2.196,48

Misura 2 Ponte 2 (PK 1+160) 5,76 5,76 0,00 836,76 836,76 836,76

Misura 2 Ponte 3 (PK 1+360) 8,64 8,64 0,00 1.255,13 1.255,13 1.255,13

Misura 2 Ponte 3 (PK 1+360) 5,76 5,76 0,00 836,76 836,76 836,76

Misura 2 Ponte 4 (PK 1+650) 20,88 20,88 0,00 3.033,24 3.033,24 3.033,24

Misura 2 Ponte 4 (PK 1+650) 5,76 5,76 0,00 836,76 836,76 836,76

Misura 2 Terminali 2,88 2,88 0,00 418,38 418,38 418,38

Misura 2

Misura 2
1C.27.050.010

0.b

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti

rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non

contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso

impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non

pericolosi, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica

rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M.

27/09/2010

100 kg 8,89

Misura 2

Realizzazione di nuova fondazione ( dim. 0,60 X 0,60 X

1,00 m) di appoggio dei nuovi muri in blocco a chiusura

delle spalle dei sovrappassi esistenti.

Misura 2 Voce 1C.02.200.0020.d 1.425,60 1.425,60 0,00 12.673,58 12.673,58 12.673,58

Misura 2

Misura 2
2C.04.030.001

0.a

Fondazioni armate in conglomerato cementizio realizzate

mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato a

mano, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento

granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con

resistenza caratteristica: - C16/20 (circa 300 kg/m³ di

cemento)

m³ 206,46

Misura 2

Realizzazione di nuova fondazione ( dim. 0,60 X 0,60 X

1,00 m) di appoggio dei nuovi muri in blocco a chiusura

delle spalle dei sovrappassi esistenti.
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Misura 2 Ponte 1 (PK 0+400) 4,32 4,32 0,00 891,91 891,91 891,91

Misura 2 Ponte 1 (PK 0+400) 2,88 2,88 0,00 594,60 594,60 594,60

Misura 2 Ponte 2 (PK 1+160) 7,56 7,56 0,00 1.560,84 1.560,84 1.560,84

Misura 2 Ponte 2 (PK 1+160) 2,88 2,88 0,00 594,60 594,60 594,60

Misura 2 Ponte 3 (PK 1+360) 4,32 4,32 0,00 891,91 891,91 891,91

Misura 2 Ponte 3 (PK 1+360) 2,88 2,88 0,00 594,60 594,60 594,60

Misura 2 Ponte 4 (PK 1+650) 10,44 10,44 0,00 2.155,44 2.155,44 2.155,44

Misura 2 Ponte 4 (PK 1+650) 2,88 2,88 0,00 594,60 594,60 594,60

Misura 2 Terminali 1,44 1,44 0,00 297,30 297,30 297,30

Misura 2

Misura 2
1C.04.450.001

0.a

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,

rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto

11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela

del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti

alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di

controllo di produzione in stabilimento di cui al

D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa,

sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C

kg 1,42

Misura 2

Realizzazione di nuova fondazione ( dim. 0,60 X 0,60 X

1,00 m) di appoggio dei nuovi muri in blocco a chiusura

delle spalle dei sovrappassi esistenti.

Misura 2 valutato 80 Kg/mc 3.168,00 3.168,00 0,00 4.498,56 4.498,56 4.498,56

Misura 2

Misura 2
1C.04.400.001

0.a

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50

m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno

lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante,

manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi

rovesce, platee

m² 15,25

Misura 2

Realizzazione di nuova fondazione ( dim. 0,60 X 0,60 X

1,00 m) di appoggio dei nuovi muri in blocco a chiusura

delle spalle dei sovrappassi esistenti.

Misura 2 Ponte 1 (PK 0+400) 14,40 14,40 0,00 219,60 219,60 219,60

Misura 2 Ponte 1 (PK 0+400) 9,60 9,60 0,00 146,40 146,40 146,40

Misura 2 Ponte 2 (PK 1+160) 25,20 25,20 0,00 384,30 384,30 384,30

Misura 2 Ponte 2 (PK 1+160) 9,60 9,60 0,00 146,40 146,40 146,40

Misura 2 Ponte 3 (PK 1+360) 14,40 14,40 0,00 219,60 219,60 219,60

Misura 2 Ponte 3 (PK 1+360) 9,60 9,60 0,00 146,40 146,40 146,40

Misura 2 Ponte 4 (PK 1+650) 34,80 34,80 0,00 530,70 530,70 530,70

Misura 2 Ponte 4 (PK 1+650) 9,60 9,60 0,00 146,40 146,40 146,40

Misura 2 Terminali 4,80 4,80 0,00 73,20 73,20 73,20

Misura 2

Misura 2
1C.02.350.002

0.b

Rinterro di scavi eseguito a mano, compreso spianamenti,

costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e

ricarichi: - con materiale di scavo depositato entro 1.000

m dal luogo di impiego , caricato e trasportato a bordo

scavo con mezzi meccanici, per il rinterro manuale

m³ 27,38

Misura 2

Realizzazione di nuova fondazione ( dim. 0,60 X 0,60 X

1,00 m) di appoggio dei nuovi muri in blocco a chiusura

delle spalle dei sovrappassi esistenti. Compreso ogni

onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

Misura 2 Ponte 1 (PK 0+400) 4,32 4,32 0,00 118,28 118,28 118,28

Misura 2 Ponte 1 (PK 0+400) 2,88 2,88 0,00 78,85 78,85 78,85

Misura 2 Ponte 2 (PK 1+160) 7,56 7,56 0,00 206,99 206,99 206,99

Misura 2 Ponte 2 (PK 1+160) 2,88 2,88 0,00 78,85 78,85 78,85

Misura 2 Ponte 3 (PK 1+360) 4,32 4,32 0,00 118,28 118,28 118,28

Misura 2 Ponte 3 (PK 1+360) 2,88 2,88 0,00 78,85 78,85 78,85

Misura 2 Ponte 4 (PK 1+650) 10,44 10,44 0,00 285,85 285,85 285,85

Misura 2 Ponte 4 (PK 1+650) 2,88 2,88 0,00 78,85 78,85 78,85

Misura 2 Terminali 1,44 1,44 0,00 39,43 39,43 39,43

Misura 2

Misura 2
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Misura 3
1C.06.200.015

0.h

Muratura facciavista spessore cm. 12, dimensioni

nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, in blocchi cavi di

conglomerato cementizio vibrocompresso idrorepellente,

tipo B/12 con la finitura esterna liscia su entrambe le

facce o lavorata su una sola faccia resistenza al gelo a

norma DIN-52252. I manufatti sono prodotti con slezionati

inerti di marmo in opportuna curva granulometrica per

garnatire la massima compattezza ed omogeneità

dell'impasto e posti in opera con malta bastarda. E'

compresa la stilatura a vista su uno o emtrambi i

paramenti, apposite zanche per l'ancoraggio delle pareti

alla struttura portante, i pezzi speciali per spalle, voltini,

fissaggi, la malta di classe adeguata, additivata con idonei 

idrorepellenti compatibili con il sistema di

impermeabilizzazione dei blocchi, i piani di lavoro interni;

esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari: -

superficie levigata - colori normali

m² 52,80

Misura 3

Realizzazione di nuovi muri in elevazione, in blocchi cavi

prefabbricati dello spessore di 12 cm rinforzati con

riempimento in calcestruzzo dei buchi e posa di armatura,

a chiusura delle spalle dei sovrappassi esistenti.

Misura 3 Ponte 1 (PK 0+400) 42,00 42,00 0,00 2.217,60 2.217,60 2.217,60

Misura 3 Ponte 1 (PK 0+400) 28,00 28,00 0,00 1.478,40 1.478,40 1.478,40

Misura 3 Ponte 2 (PK 1+160) 79,80 79,80 0,00 4.213,44 4.213,44 4.213,44

Misura 3 Ponte 2 (PK 1+160) 30,40 30,40 0,00 1.605,12 1.605,12 1.605,12

Misura 3 Ponte 3 (PK 1+360) 51,60 51,60 0,00 2.724,48 2.724,48 2.724,48

Misura 3 Ponte 3 (PK 1+360) 34,40 34,40 0,00 1.816,32 1.816,32 1.816,32

Misura 3 Ponte 4 (PK 1+650) 107,30 107,30 0,00 5.665,44 5.665,44 5.665,44

Misura 3 Ponte 4 (PK 1+650) 29,60 29,60 0,00 1.562,88 1.562,88 1.562,88

Misura 3

Misura 3
2C.04.060.001

0.b

Strutture varie (pilastri, travi, solette, gronde ecc) in

conglomerato cementizio realizzate mediante getto

manuale del calcestruzzo confezionato a mano, con

cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico

adeguato alla destinazione del getto, con resistenza

caratteristica: - C25/30 (circa 400 kg/m³ di cemento)

m³ 246,18

Misura 3

Realizzazione di nuovi muri in elevazione, in blocchi cavi

prefabbricati dello spessore di 12 cm rinforzati con

riempimento in calcestruzzo dei buchi e posa di armatura,

a chiusura delle spalle dei sovrappassi esistenti.

Misura 3 Vuoti = 42% del volume 20,32 20,32 0,00 5.002,38 5.002,38 5.002,38

Misura 3

Misura 3
1C.04.450.001

0.a

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,

rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto

11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela

del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti

alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di

controllo di produzione in stabilimento di cui al

D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa,

sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C

kg 1,42

Misura 3

Realizzazione di nuovi muri in elevazione, in blocchi cavi

prefabbricati dello spessore di 12 cm rinforzati con

riempimento in calcestruzzo dei buchi e posa di armatura,

a chiusura delle spalle dei sovrappassi esistenti.

Misura 3 calcolato come 100 Kg/mc 2.031,62 2.031,62 0,00 2.884,90 2.884,90 2.884,90

Misura 3

Misura 3

Misura 3

Misura 5
1U.04.010.001

0.a

Scarificazione per la demolizione di manti stradali in

conglomerato bituminoso con fresatura a freddo,

compresa pulizia con macchina scopatrice,

movimentazione, carico e trasporto delle macerie a

discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in

sede stradale

m² 2,50

Misura 5

Intervento di asfaltatura del tratto prospiciente il

complesso commerciale Esselunga non prevista nel

progetto per una superficie circa Mq. 1406,00 con le

medesime caratteristiche e modalità operative previste nel 

progetto.

1.406,00 1.406,00 0,00 3.515,00 3.515,00 3.515,00
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Misura 5

Misura 5
1U.04.010.001

0.c

Scarificazione per la demolizione di manti stradali in

conglomerato bituminoso con fresatura a freddo,

compresa pulizia con macchina scopatrice,

movimentazione, carico e trasporto delle macerie a

discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: -

sovrapprezzo per ogni cm in più rispetto ai 6 cm, in sede

stradale

m² x cm 0,31

Misura 5

Intervento di asfaltatura del tratto prospiciente il

complesso commerciale Esselunga non prevista nel

progetto per una superficie circa Mq. 1406,00 con le

medesime caratteristiche e modalità operative previste nel 

progetto.

4.218,00 4.218,00 0,00 1.307,58 1.307,58 1.307,58

Misura 5

Misura 5
1C.27.050.015

0.b

Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02),

presso:- impianti di recupero di rifiuti autorizzati
100 kg 1,66

Misura 5

Intervento di asfaltatura del tratto prospiciente il

complesso commerciale Esselunga non prevista nel

progetto per una superficie circa Mq. 1406,00 con le

medesime caratteristiche e modalità operative previste nel 

progetto.

2.720,61 2.720,61 0,00 4.516,21 4.516,21 4.516,21

Misura 5

Misura 5 AP 02

FORNITURA E POSA DI GEOMEMBRANA

ANTIPUMPING, BINDER SP.5 CM, STRATO DI USURA

DRENANTE-FONOASSORBENTE SP. 4 CM

mq 26,82

Misura 5

Intervento di asfaltatura del tratto prospiciente il

complesso commerciale Esselunga non prevista nel

progetto per una superficie circa Mq. 1406,00 con le

medesime caratteristiche e modalità operative previste nel 

progetto.

1.406,00 1.406,00 0,00 37.708,92 37.708,92 37.708,92

Misura 5

Misura 5

Misura 6
1U.04.180.007

0.a

Fornitura e posa in opera di griglie per canalette in ghisa

sferoidale, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al

Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e

della tutela del Territorio e del Mare, classe D400 a norma

UNI EN 124, con bloccaggio degli elementi a mezzo di

barra elastica, spessore griglia 35 mm. Inclusa la

movimentazione, la posa sul telaio già predisposto e

valutato a parte, gli sbarramenti e la segnaletica, e

qualsiasi altra attività necessaria per il completamento

dell'opera. Nei tipi:- larghezza 300 mm, peso non inferiore

a 32 kg/m - superficie drenante non inferiore a 10 dm²

m 119,42

Misura 6

Realizzazione di canaletta di scolo acque meteoriche

completa di griglia in ghisa classe D400 (dim. 1,00 x 0,30

m) in adiacenza al pozzetto esistente posizionato nella

banchina centrale e relativo collegamento allo stesso.

76,00 76,00 0,00 9.075,92 9.075,92 9.075,92

Misura 6

Misura 6
1C.12.470.001

0.c

Canali prefabbricati in conglomerato cementizio

vibrocompresso, in opera, compresa fondazione e

rinfianco in calcestruzzo, escluso scavo: - dimensioni

esterne 290 x 260 mm

m 44,18

Misura 6

Realizzazione di canaletta di scolo acque meteoriche

completa di griglia in ghisa classe D400 (dim. 1,00 x 0,30

m) in adiacenza al pozzetto esistente posizionato nella

banchina centrale e relativo collegamento allo stesso.

76,00 76,00 0,00 3.357,68 3.357,68 3.357,68

Misura 6

Misura 6
1C.01.040.008

0.a

Taglio di strutture in conglomerato cementizio per

formazione di giunti, tagli, aperture vani, al metro

quadrato di superficie tagliata. Compresa ogni assistenza

muraria e la formazione dei piani di lavoro. Esclusa

l'eventuale ulteriore demolizione dei blocchi risultanti per

renderli trasportabili, e l'allontanamento dal cantiere: - con

macchine a dischi diamantati, fino allo spessore di 70 cm,

operando da un solo lato della struttura

m² 303,27
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QUANTITA' IMPORTO (€)
CORPO 

D'OPERA
LOTTO ARTICOLO DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO
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Misura 6

Realizzazione di canaletta di scolo acque meteoriche

completa di griglia in ghisa classe D400 (dim. 1,00 x 0,30

m) in adiacenza al pozzetto esistente posizionato nella

banchina centrale e relativo collegamento allo stesso.

5,73 5,73 0,00 1.737,74 1.737,74 1.737,74

Misura 6

Misura 6
1C.02.200.002

0.d

Scavo per sottomurazioni eseguito a mano a piccoli tratti,

anche passante sotto le fondazioni o i muri esistenti, di

materie di qualsiasi natura e consistenza, inclusi trovanti

rocciosi o relitti di muratura fino a 0,750 m³. Compresi e

compensati: le opere provvisionali di segnalazione,

protezione e sostegno del cavo e della muratura; il carico,

il trasporto all'esterno; il carico e trasporto delle macerie

ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica,

esclusi oneri di smaltimento. Per scavi eseguiti: -

all'interno di edificio, fino a 0,80 m di profondità, con

carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o

a discarica;

m³ 145,27

Misura 6

Realizzazione di canaletta di scolo acque meteoriche

completa di griglia in ghisa classe D400 (dim. 1,00 x 0,30

m) in adiacenza al pozzetto esistente posizionato nella

banchina centrale e relativo collegamento allo stesso.

17,10 17,10 0,00 2.484,12 2.484,12 2.484,12

Misura 6

Misura 6
1C.27.050.010

0.b

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti

rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non

contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso

impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non

pericolosi, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica

rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M.

27/09/2010

100 kg 8,89

Misura 6

Realizzazione di canaletta di scolo acque meteoriche

completa di griglia in ghisa classe D400 (dim. 1,00 x 0,30

m) in adiacenza al pozzetto esistente posizionato nella

banchina centrale e relativo collegamento allo stesso.

307,80 307,80 0,00 2.736,34 2.736,34 2.736,34

Misura 6

Misura 6
2C.04.020.002

0.b

Fondazioni non armate in conglomerato cementizio

realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo

confezionato con betoniera da 250 l, con cemento 42.5 R

ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla

destinazione del getto, con resistenza caratteristica: -

C20/25 (circa 350 kg/m³ di cemento)

m³ 157,81

Misura 6

Realizzazione di canaletta di scolo acque meteoriche

completa di griglia in ghisa classe D400 (dim. 1,00 x 0,30

m) in adiacenza al pozzetto esistente posizionato nella

banchina centrale e relativo collegamento allo stesso.

2,28 2,28 0,00 359,81 359,81 359,81

Misura 6

Misura 6
1C.01.030.004

0.d

Demolizione di strutture e murature in cemento armato,

compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale,

entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci

e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche

adeguate alla dimensione della demolizione, compreso

ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture

vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e

qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con

qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del

cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche

autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni

intervento con volume: - da 0,0051 a 0,050 m³ (da 5,1 a

50 dm³)

m³ 529,42

Misura 6

Realizzazione di canaletta di scolo acque meteoriche

completa di griglia in ghisa classe D400 (dim. 1,00 x 0,30

m) in adiacenza al pozzetto esistente posizionato nella

banchina centrale e relativo collegamento allo stesso.

1,43 1,43 0,00 757,07 757,07 757,07

Misura 6
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QUANTITA' IMPORTO (€)
CORPO 

D'OPERA
LOTTO ARTICOLO DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO
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D.lgs 50 del 2016 e s.m.i.

Misura 6
1C.27.050.010

0.d

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti

rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti

dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904)

presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti

inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica

rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M.

27/09/2010

100 kg 1,90

Misura 6

Realizzazione di canaletta di scolo acque meteoriche

completa di griglia in ghisa classe D400 (dim. 1,00 x 0,30

m) in adiacenza al pozzetto esistente posizionato nella

banchina centrale e relativo collegamento allo stesso.

34,32 34,32 0,00 65,21 65,21 65,21

Misura 6

Misura 6

Misura 6

Misura 8
1C.27.050.010

0.b

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti

rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non

contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso

impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non

pericolosi, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica

rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M.

27/09/2010

100 kg 8,89

Misura 8
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti

rifiuti speciali non pericolosi

Misura 8 Pulizia fossi di guardia - Carreggiata nord (lungh. 80%) 2.813,55 2.813,55 0,00 25.012,46 25.012,46 25.012,46

Misura 8 Pulizia fossi di guardia - Carreggiata Sud (lungh. 80%) 2.727,94 2.727,94 0,00 24.251,39 24.251,39 24.251,39

Misura 8

Misura 8

Misura 9
1U.04.010.001

0.a

Scarificazione per la demolizione di manti stradali in

conglomerato bituminoso con fresatura a freddo,

compresa pulizia con macchina scopatrice,

movimentazione, carico e trasporto delle macerie a

discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in

sede stradale

m² 2,50

Misura 9

INTERVENTO DI SCARIFICA, ASFALTATURA E

SEGNALETICA DELLE RAMPE DI ACCESSO E USCITA

DALLA SP60

Misura 9 Rampa Uscita direzione Nord 885,00 885,00 0,00 2.212,50 2.212,50 2.212,50

Misura 9 Rampa Ingresso direzione Nord 785,00 785,00 0,00 1.962,50 1.962,50 1.962,50

Misura 9 Rampa Uscita direzione Sud 840,00 840,00 0,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00

Misura 9 Rampa Ingresso direzione Sud 865,00 865,00 0,00 2.162,50 2.162,50 2.162,50

Misura 9

Misura 9
1C.27.050.015

0.b

Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02),

presso:- impianti di recupero di rifiuti autorizzati
100 kg 1,66

Misura 9

INTERVENTO DI SCARIFICA, ASFALTATURA E

SEGNALETICA DELLE RAMPE DI ACCESSO E USCITA

DALLA SP60

Misura 9 Rampa Uscita direzione Nord 761,10 761,10 0,00 1.263,43 1.263,43 1.263,43

Misura 9 Rampa Ingresso direzione Nord 675,10 675,10 0,00 1.120,67 1.120,67 1.120,67

Misura 9 Rampa Uscita direzione Sud 722,40 722,40 0,00 1.199,18 1.199,18 1.199,18

Misura 9 Rampa Ingresso direzione Sud 743,90 743,90 0,00 1.234,87 1.234,87 1.234,87

Misura 9
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QUANTITA' IMPORTO (€)
CORPO 

D'OPERA
LOTTO ARTICOLO DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

UNITA' DI 
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PREZZO
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lett. c)
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lett. b)

D.lgs 50 del 2016 e s.m.i.

Misura 9
1U.04.120.031

0.c

Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da

inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza

alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione

PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di

fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali

(rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato

penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento ≥
70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2), dosaggio

minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con

l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di

adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso

tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62.

Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di

emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di

0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e

la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela

bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi

tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le

medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per

spessore medio compattato: - 40 mm

m² 7,46

Misura 9

INTERVENTO DI SCARIFICA, ASFALTATURA E

SEGNALETICA DELLE RAMPE DI ACCESSO E USCITA

DALLA SP60

Misura 9 Rampa Uscita direzione Nord 885,00 885,00 0,00 6.602,10 6.602,10 6.602,10

Misura 9 Rampa Ingresso direzione Nord 785,00 785,00 0,00 5.856,10 5.856,10 5.856,10

Misura 9 Rampa Uscita direzione Sud 840,00 840,00 0,00 6.266,40 6.266,40 6.266,40

Misura 9 Rampa Ingresso direzione Sud 865,00 865,00 0,00 6.452,90 6.452,90 6.452,90

Misura 9

Misura 9
1U.05.100.003

0

Segnaletica orizzontale, eseguita con prodotti permanenti

di qualsiasi tipo forniti dall'impresa, rifrangenti,

antisdrucciolevoli, nei colori previsti dal Regolamento

d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni

onere per attrezzature, pulizia delle zone di impianto, con

garanzia di perfetta efficienza per anni tre

m² 20,77

Misura 9

INTERVENTO DI SCARIFICA, ASFALTATURA E

SEGNALETICA DELLE RAMPE DI ACCESSO E USCITA

DALLA SP60

Misura 9 Rampa Uscita direzione Nord 88,75 88,75 0,00 1.843,34 1.843,34 1.843,34

Misura 9 Rampa Ingresso direzione Nord 80,00 80,00 0,00 1.661,60 1.661,60 1.661,60

Misura 9 Rampa Uscita direzione Sud 85,00 85,00 0,00 1.765,45 1.765,45 1.765,45

Misura 9 Rampa Ingresso direzione Sud 95,00 95,00 0,00 1.973,15 1.973,15 1.973,15

Misura 9 Segnaletica simboli-zebrature 100,00 100,00 0,00 2.077,00 2.077,00 2.077,00

Misura 9

LAVORI IN 

ECONOMIA

Lavori in 

economia
1

MA.00.005.00

05
Operaio specializzato edile 3° livello ora 37,08

Lavori in 

economia
1

Intervento per eliminazione banchina sporgente,

risagomatura canale di raccolta e scolo delle acque

meteoriche e formazione di nuovo canale di scolo dove

non presente. (circa 300 m/gg)

240,00 240,00 0,00 8.899,20 8.899,20 8.899,20

Lavori in 

economia
1

Lavori in 

economia
1

MA.00.005.00

10
Operaio qualificato edile 2° livello ora 34,51

Lavori in 

economia
1

Intervento per eliminazione banchina sporgente,

risagomatura canale di raccolta e scolo delle acque

meteoriche e formazione di nuovo canale di scolo dove

non presente. (circa 300 m/gg)

120,00 120,00 0,00 4.141,20 4.141,20 4.141,20

Lavori in 

economia
1
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D.lgs 50 del 2016 e s.m.i.

Lavori in 

economia
1

NC.10.150.001

0.c

Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento

di lavoro, compreso carburante e lubrificante: - oltre 120

HP - con operatore

ora 73,22

Lavori in 

economia
1

Intervento per eliminazione banchina sporgente,

risagomatura canale di raccolta e scolo delle acque

meteoriche e formazione di nuovo canale di scolo dove

non presente. (circa 300 m/gg)

240,00 240,00 0,00 17.572,80 17.572,80 17.572,80

Lavori in 

economia
1

Lavori in 

economia
11

MA.00.005.00

05
Operaio specializzato edile 3° livello ora 37,08

Lavori in 

economia
11

Deduzione manodopera automezzo art.

NC.10.150.0010.c 
-179,80 179,80 0,00 -6.666,98 -6.666,98 -6.666,98

Lavori in 

economia
11

Lavori in 

economia
1

NC.10.150.003

0.b

Nolo di pala meccanica, compreso autista, carburante,

lubrificante - su ruote gommate oltre 70 e fino 120 HP
ora 65,77

Lavori in 

economia
1

Intervento per eliminazione banchina sporgente,

risagomatura canale di raccolta e scolo delle acque

meteoriche e formazione di nuovo canale di scolo dove

non presente. (circa 300 m/gg)

120,00 120,00 0,00 7.892,40 7.892,40 7.892,40

Lavori in 

economia
1

Lavori in 

economia
111

MA.00.005.00

05
Operaio specializzato edile 3° livello ora 37,08

Lavori in 

economia
111

Deduzione manodopera automezzo art.

NC.10.150.0010.c 
-89,82 89,82 0,00 -3.330,53 -3.330,53 -3.330,53

Lavori in 

economia
111

Lavori in 

economia
1

NC.10.050.001

0.e

Nolo automezzo compreso autista, carburante e

lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile da 13,5 a 21 t
ora 80,96

Lavori in 

economia
1

Intervento per eliminazione banchina sporgente,

risagomatura canale di raccolta e scolo delle acque

meteoriche e formazione di nuovo canale di scolo dove

non presente. (circa 300 m/gg)

240,00 240,00 0,00 19.430,40 19.430,40 19.430,40

Lavori in 

economia
1

Lavori in 

economia
1

Lavori in 

economia
3

NC.10.350.001

0.a

Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il

trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i

parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e

tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la

sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro

e i paraschegge:- per i primi 30 giorni consecutivi o

frazione, compreso montaggio e smontaggio

m² 8,42

Lavori in 

economia
3

Realizzazione di nuovi muri in elevazione, in blocchi cavi

prefabbricati dello spessore di 12 cm rinforzati con

riempimento in calcestruzzo dei buchi e posa di armatura,

a chiusura delle spalle dei sovrappassi esistenti.

Lavori in 

economia
3 Ponte con dimensioni maggiori 522,00 522,00 0,00 4.395,24 4.395,24 4.395,24

Lavori in 

economia
3 Ponte laterale 180,00 180,00 0,00 1.515,60 1.515,60 1.515,60

Lavori in 

economia
3 Piano di lavoro per deposito materiale 144,00 144,00 0,00 1.212,48 1.212,48 1.212,48

Lavori in 

economia
3

Lavori in 

economia
33

NC.10.350.001

0.b

Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il

trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i

parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e

tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la

sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro

e i paraschegge:- per ogni successivo periodo di 30 giorni

consecutivi o frazione

m² 0,73

Lavori in 

economia
33

Realizzazione di nuovi muri in elevazione, in blocchi cavi

prefabbricati dello spessore di 12 cm rinforzati con

riempimento in calcestruzzo dei buchi e posa di armatura,

a chiusura delle spalle dei sovrappassi esistenti.
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Lavori in 

economia
33 deduzione noleggio ponteggio

Lavori in 

economia
33 Ponte con dimensioni maggiori -456,75 456,75 0,00 -333,43 -333,43 -333,43

Lavori in 

economia
33 Ponte laterale -157,50 157,50 0,00 -114,98 -114,98 -114,98

Lavori in 

economia
33 Piano di lavoro per deposito materiale -126,00 126,00 0,00 -91,98 -91,98 -91,98

Lavori in 

economia
33

Lavori in 

economia
3

NC.10.350.001

0.b

Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il

trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i

parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e

tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la

sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro

e i paraschegge:- per ogni successivo periodo di 30 giorni

consecutivi o frazione

m² 0,73

Lavori in 

economia
3

Realizzazione di nuovi muri in elevazione, in blocchi cavi

prefabbricati dello spessore di 12 cm rinforzati con

riempimento in calcestruzzo dei buchi e posa di armatura,

a chiusura delle spalle dei sovrappassi esistenti.

Lavori in 

economia
3 Ponte con dimensioni maggiori 65,25 65,25 0,00 47,63 47,63 47,63

Lavori in 

economia
3 Ponte laterale 22,50 22,50 0,00 16,43 16,43 16,43

Lavori in 

economia
3 Piano di lavoro per deposito materiale 18,00 18,00 0,00 13,14 13,14 13,14

Lavori in 

economia
3

Lavori in 

economia
3

NC.10.350.004

0.a

Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da

50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di

fermapiede e parapetto regolamentari, compreso

approntamento e smontaggio: - per i primi 30 giorni

consecutivi o frazione, compreso montaggio e

smontaggio

m² 5,42

Lavori in 

economia
3

Realizzazione di nuovi muri in elevazione, in blocchi cavi

prefabbricati dello spessore di 12 cm rinforzati con

riempimento in calcestruzzo dei buchi e posa di armatura,

a chiusura delle spalle dei sovrappassi esistenti.

Lavori in 

economia
3 Ponte con dimensioni maggiori 232,00 232,00 0,00 1.257,44 1.257,44 1.257,44

Lavori in 

economia
3 Ponte laterale 80,00 80,00 0,00 433,60 433,60 433,60

Lavori in 

economia
3 Piano di lavoro per deposito materiale 64,00 64,00 0,00 346,88 346,88 346,88

Lavori in 

economia
3

Lavori in 

economia
33

NC.10.350.004

0.b

Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da

50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di

fermapiede e parapetto regolamentari, compreso

approntamento e smontaggio: - per ogni successivo

periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

m² 0,59

Lavori in 

economia
33

Realizzazione di nuovi muri in elevazione, in blocchi cavi

prefabbricati dello spessore di 12 cm rinforzati con

riempimento in calcestruzzo dei buchi e posa di armatura,

a chiusura delle spalle dei sovrappassi esistenti.

Lavori in 

economia
33 deduzione noleggio

Lavori in 

economia
33 Ponte con dimensioni maggiori -203,00 203,00 0,00 -119,77 -119,77 -119,77

Lavori in 

economia
33 Ponte laterale -70,00 70,00 0,00 -41,30 -41,30 -41,30

Lavori in 

economia
33 Piano di lavoro per deposito materiale -56,00 56,00 0,00 -33,04 -33,04 -33,04

Lavori in 

economia
33

Lavori in 

economia
3

NC.10.350.004

0.b

Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da

50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di

fermapiede e parapetto regolamentari, compreso

approntamento e smontaggio: - per ogni successivo

periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

m² 0,59
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QUANTITA' IMPORTO (€)
CORPO 

D'OPERA
LOTTO ARTICOLO DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

UNITA' DI 

MISURA

PREZZO

UNITARIO (€)
STIMA

ORIGINARIA

STIMA DI

PERIZIA N°1

DIFFERENZA

POSITIVA

DIFFERENZA

NEGATIVA

STIMA

ORIGINARIA

STIMA DI

PERIZIA N°1

DIFFERENZA

POSITIVA

DIFFERENZA

NEGATIVA
art. 106 c.2

art. 106 c.1 

lett. c)

art. 106 c.1 

lett. b)

D.lgs 50 del 2016 e s.m.i.

Lavori in 

economia
3

Realizzazione di nuovi muri in elevazione, in blocchi cavi

prefabbricati dello spessore di 12 cm rinforzati con

riempimento in calcestruzzo dei buchi e posa di armatura,

a chiusura delle spalle dei sovrappassi esistenti.

Lavori in 

economia
3 Ponte con dimensioni maggiori 29,00 29,00 0,00 17,11 17,11 17,11

Lavori in 

economia
3 Ponte laterale 10,00 10,00 0,00 5,90 5,90 5,90

Lavori in 

economia
3 Piano di lavoro per deposito materiale 8,00 8,00 0,00 4,72 4,72 4,72

Lavori in 

economia
3

Lavori in 

economia
3

NC.10.350.005

0.a

Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di

abete oppure con adatti elementi in lamiera zincata,

compresa la struttura di sostegno e quanto altro

necessario, l'approntamento ed il disarmo a fine utilizzo: -

per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso

montaggio e smontaggio

m² 7,58

Lavori in 

economia
3

Realizzazione di nuovi muri in elevazione, in blocchi cavi

prefabbricati dello spessore di 12 cm rinforzati con

riempimento in calcestruzzo dei buchi e posa di armatura,

a chiusura delle spalle dei sovrappassi esistenti.

Lavori in 

economia
3 Ponte con dimensioni maggiori 116,00 116,00 0,00 879,28 879,28 879,28

Lavori in 

economia
3 Ponte laterale 40,00 40,00 0,00 303,20 303,20 303,20

Lavori in 

economia
3 Piano di lavoro per deposito materiale 32,00 32,00 0,00 242,56 242,56 242,56

Lavori in 

economia
3

Lavori in 

economia
33

NC.10.350.005

0.b

Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di

abete oppure con adatti elementi in lamiera zincata,

compresa la struttura di sostegno e quanto altro

necessario, l'approntamento ed il disarmo a fine utilizzo: -

per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o

frazione

m² 1,14

Lavori in 

economia
33

Realizzazione di nuovi muri in elevazione, in blocchi cavi

prefabbricati dello spessore di 12 cm rinforzati con

riempimento in calcestruzzo dei buchi e posa di armatura,

a chiusura delle spalle dei sovrappassi esistenti.

Lavori in 

economia
33 deduzione noleggio

Lavori in 

economia
33 Ponte con dimensioni maggiori -101,50 101,50 0,00 -115,71 -115,71 -115,71

Lavori in 

economia
33 Ponte laterale -35,00 35,00 0,00 -39,90 -39,90 -39,90

Lavori in 

economia
33 Piano di lavoro per deposito materiale -28,00 28,00 0,00 -31,92 -31,92 -31,92

Lavori in 

economia
33

Lavori in 

economia
3

NC.10.350.005

0.b

Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di

abete oppure con adatti elementi in lamiera zincata,

compresa la struttura di sostegno e quanto altro

necessario, l'approntamento ed il disarmo a fine utilizzo: -

per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o

frazione

m² 1,14

Lavori in 

economia
3

Realizzazione di nuovi muri in elevazione, in blocchi cavi

prefabbricati dello spessore di 12 cm rinforzati con

riempimento in calcestruzzo dei buchi e posa di armatura,

a chiusura delle spalle dei sovrappassi esistenti.

Lavori in 

economia
3 Ponte con dimensioni maggiori 29,00 29,00 0,00 33,06 33,06 33,06

Lavori in 

economia
3 Ponte laterale 10,00 10,00 0,00 11,40 11,40 11,40

Lavori in 

economia
3 Piano di lavoro per deposito materiale 8,00 8,00 0,00 9,12 9,12 9,12

Lavori in 

economia
3
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QUANTITA' IMPORTO (€)
CORPO 

D'OPERA
LOTTO ARTICOLO DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

UNITA' DI 

MISURA

PREZZO

UNITARIO (€)
STIMA

ORIGINARIA

STIMA DI

PERIZIA N°1

DIFFERENZA

POSITIVA

DIFFERENZA

NEGATIVA

STIMA

ORIGINARIA

STIMA DI

PERIZIA N°1

DIFFERENZA

POSITIVA

DIFFERENZA

NEGATIVA
art. 106 c.2

art. 106 c.1 

lett. c)

art. 106 c.1 

lett. b)

D.lgs 50 del 2016 e s.m.i.

Lavori in 

economia
3

NC.10.350.006

0

Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in fibra

sintetica, compresi accessori di fissaggio, montaggio,

manutenzione e smontaggio, per l'intero periodo di

utilizzo.

m² 2,41

Lavori in 

economia
3

Realizzazione di nuovi muri in elevazione, in blocchi cavi

prefabbricati dello spessore di 12 cm rinforzati con

riempimento in calcestruzzo dei buchi e posa di armatura,

a chiusura delle spalle dei sovrappassi esistenti.

Lavori in 

economia
3 Ponte con dimensioni maggiori 65,25 65,25 0,00 157,25 157,25 157,25

Lavori in 

economia
3 Ponte laterale 22,50 22,50 0,00 54,23 54,23 54,23

Lavori in 

economia
3 Piano di lavoro per deposito materiale 18,00 18,00 0,00 43,38 43,38 43,38

Lavori in 

economia
3

Lavori in 

economia
3

NC.10.050.001

0.e

Nolo automezzo compreso autista, carburante e

lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile da 13,5 a 21 t
ora 80,96

Lavori in 

economia
3

Realizzazione di nuovi muri in elevazione, in blocchi cavi

prefabbricati dello spessore di 12 cm rinforzati con

riempimento in calcestruzzo dei buchi e posa di armatura,

a chiusura delle spalle dei sovrappassi esistenti.

140,00 140,00 0,00 11.334,40 11.334,40 11.334,40

Lavori in 

economia
3

Lavori in 

economia
3

NC.10.200.004

0.a

Nolo autogrù telescopica, compreso l'addetto alla

manovra, carburante e lubrificante (durata minima del

nolo 4 ore): - portata 15 t, braccio telescopico 16 m

ora 88,56

Lavori in 

economia
3

Realizzazione di nuovi muri in elevazione, in blocchi cavi

prefabbricati dello spessore di 12 cm rinforzati con

riempimento in calcestruzzo dei buchi e posa di armatura,

a chiusura delle spalle dei sovrappassi esistenti.

136,00 136,00 0,00 12.044,16 12.044,16 12.044,16

Lavori in 

economia
3

Lavori in 

economia
33

MA.00.005.00

05
Operaio specializzato edile 3° livello ora 37,08

Lavori in 

economia
33

Realizzazione di nuovi muri in elevazione, in blocchi cavi

prefabbricati dello spessore di 12 cm rinforzati con

riempimento in calcestruzzo dei buchi e posa di armatura,

a chiusura delle spalle dei sovrappassi esistenti.

Lavori in 

economia
33

MANODOPERA PER DIFFICOLTA DI GETTO DEL

CALCESTRUZZO E POSA ARMATURA DI RINFORZO

Lavori in 

economia
33 Ponte 1 (PK 0+400) 0,50 0,50 0,00 18,54 18,54 18,54

Lavori in 

economia
33 Ponte 1 (PK 0+400) 0,33 0,33 0,00 12,24 12,24 12,24

Lavori in 

economia
33 Ponte 2 (PK 1+160) 0,92 0,92 0,00 34,11 34,11 34,11

Lavori in 

economia
33 Ponte 2 (PK 1+160) 0,35 0,35 0,00 12,98 12,98 12,98

Lavori in 

economia
33 Ponte 3 (PK 1+360) 0,61 0,61 0,00 22,62 22,62 22,62

Lavori in 

economia
33 Ponte 3 (PK 1+360) 0,41 0,41 0,00 15,20 15,20 15,20

Lavori in 

economia
33 Ponte 4 (PK 1+650) 1,27 1,27 0,00 47,09 47,09 47,09

Lavori in 

economia
33 Ponte 4 (PK 1+650) 0,35 0,35 0,00 12,98 12,98 12,98

Lavori in 

economia
33

Lavori in 

economia
33

MA.00.005.00

10
Operaio qualificato edile 2° livello ora 34,51

Lavori in 

economia
33

Realizzazione di nuovi muri in elevazione, in blocchi cavi

prefabbricati dello spessore di 12 cm rinforzati con

riempimento in calcestruzzo dei buchi e posa di armatura,

a chiusura delle spalle dei sovrappassi esistenti.

Lavori in 

economia
33

MANODOPERA PER DIFFICOLTA DI GETTO DEL

CALCESTRUZZO E POSA ARMATURA DI RINFORZO
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QUANTITA' IMPORTO (€)
CORPO 

D'OPERA
LOTTO ARTICOLO DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

UNITA' DI 

MISURA

PREZZO

UNITARIO (€)
STIMA

ORIGINARIA

STIMA DI

PERIZIA N°1

DIFFERENZA

POSITIVA

DIFFERENZA

NEGATIVA

STIMA

ORIGINARIA

STIMA DI

PERIZIA N°1

DIFFERENZA

POSITIVA

DIFFERENZA

NEGATIVA
art. 106 c.2

art. 106 c.1 

lett. c)

art. 106 c.1 

lett. b)

D.lgs 50 del 2016 e s.m.i.

Lavori in 

economia
33 Ponte 1 (PK 0+400) 0,52 0,52 0,00 17,95 17,95 17,95

Lavori in 

economia
33 Ponte 1 (PK 0+400) 0,35 0,35 0,00 12,08 12,08 12,08

Lavori in 

economia
33 Ponte 2 (PK 1+160) 0,97 0,97 0,00 33,47 33,47 33,47

Lavori in 

economia
33 Ponte 2 (PK 1+160) 0,37 0,37 0,00 12,77 12,77 12,77

Lavori in 

economia
33 Ponte 3 (PK 1+360) 0,64 0,64 0,00 22,09 22,09 22,09

Lavori in 

economia
33 Ponte 3 (PK 1+360) 0,43 0,43 0,00 14,84 14,84 14,84

Lavori in 

economia
33 Ponte 4 (PK 1+650) 1,33 1,33 0,00 45,90 45,90 45,90

Lavori in 

economia
33 Ponte 4 (PK 1+650) 0,37 0,37 0,00 12,77 12,77 12,77

Lavori in 

economia
33

Lavori in 

economia
33

MA.00.005.00

15
Operaio comune edile 1° livello ora 31,23

Lavori in 

economia
33

Realizzazione di nuovi muri in elevazione, in blocchi cavi

prefabbricati dello spessore di 12 cm rinforzati con

riempimento in calcestruzzo dei buchi e posa di armatura,

a chiusura delle spalle dei sovrappassi esistenti.

Lavori in 

economia
33

MANODOPERA PER DIFFICOLTA DI GETTO DEL

CALCESTRUZZO E POSA ARMATURA DI RINFORZO

Lavori in 

economia
33 Ponte 1 (PK 0+400) 0,56 0,56 0,00 17,49 17,49 17,49

Lavori in 

economia
33 Ponte 1 (PK 0+400) 0,37 0,37 0,00 11,56 11,56 11,56

Lavori in 

economia
33 Ponte 2 (PK 1+160) 1,04 1,04 0,00 32,48 32,48 32,48

Lavori in 

economia
33 Ponte 2 (PK 1+160) 0,40 0,40 0,00 12,49 12,49 12,49

Lavori in 

economia
33 Ponte 3 (PK 1+360) 0,69 0,69 0,00 21,55 21,55 21,55

Lavori in 

economia
33 Ponte 3 (PK 1+360) 0,46 0,46 0,00 14,37 14,37 14,37

Lavori in 

economia
33 Ponte 4 (PK 1+650) 1,43 1,43 0,00 44,66 44,66 44,66

Lavori in 

economia
33 Ponte 4 (PK 1+650) 0,40 0,40 0,00 12,49 12,49 12,49

Lavori in 

economia
33

Lavori in 

economia
333

MA.00.005.00

05
Operaio specializzato edile 3° livello ora 37,08

Lavori in 

economia
333

Realizzazione di nuovi muri in elevazione, in blocchi cavi

prefabbricati dello spessore di 12 cm rinforzati con

riempimento in calcestruzzo dei buchi e posa di armatura,

a chiusura delle spalle dei sovrappassi esistenti.

Lavori in 

economia
333 ANCORAGGIO MURATURA

Lavori in 

economia
333 Ponte 1 (PK 0+400) 1,44 1,44 0,00 53,40 53,40 53,40

Lavori in 

economia
333 Ponte 1 (PK 0+400) 0,96 0,96 0,00 35,60 35,60 35,60

Lavori in 

economia
333 Ponte 2 (PK 1+160) 2,52 2,52 0,00 93,44 93,44 93,44

Lavori in 

economia
333 Ponte 2 (PK 1+160) 0,96 0,96 0,00 35,60 35,60 35,60

Lavori in 

economia
333 Ponte 3 (PK 1+360) 1,44 1,44 0,00 53,40 53,40 53,40

Lavori in 

economia
333 Ponte 3 (PK 1+360) 0,96 0,96 0,00 35,60 35,60 35,60

Lavori in 

economia
333 Ponte 4 (PK 1+650) 3,48 3,48 0,00 129,04 129,04 129,04

Lavori in 

economia
333 Ponte 4 (PK 1+650) 0,96 0,96 0,00 35,60 35,60 35,60

Lavori in 

economia
333

Lavori in 

economia
333

MA.00.005.00

10
Operaio qualificato edile 2° livello ora 34,51
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QUANTITA' IMPORTO (€)
CORPO 

D'OPERA
LOTTO ARTICOLO DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

UNITA' DI 

MISURA

PREZZO

UNITARIO (€)
STIMA

ORIGINARIA

STIMA DI

PERIZIA N°1

DIFFERENZA

POSITIVA

DIFFERENZA

NEGATIVA

STIMA

ORIGINARIA

STIMA DI

PERIZIA N°1

DIFFERENZA

POSITIVA

DIFFERENZA

NEGATIVA
art. 106 c.2

art. 106 c.1 

lett. c)

art. 106 c.1 

lett. b)

D.lgs 50 del 2016 e s.m.i.

Lavori in 

economia
333

Realizzazione di nuovi muri in elevazione, in blocchi cavi

prefabbricati dello spessore di 12 cm rinforzati con

riempimento in calcestruzzo dei buchi e posa di armatura,

a chiusura delle spalle dei sovrappassi esistenti.

Lavori in 

economia
333 ANCORAGGIO MURATURA

Lavori in 

economia
333 Ponte 1 (PK 0+400) 1,44 1,44 0,00 49,69 49,69 49,69

Lavori in 

economia
333 Ponte 1 (PK 0+400) 0,96 0,96 0,00 33,13 33,13 33,13

Lavori in 

economia
333 Ponte 2 (PK 1+160) 2,52 2,52 0,00 86,97 86,97 86,97

Lavori in 

economia
333 Ponte 2 (PK 1+160) 0,96 0,96 0,00 33,13 33,13 33,13

Lavori in 

economia
333 Ponte 3 (PK 1+360) 1,44 1,44 0,00 49,69 49,69 49,69

Lavori in 

economia
333 Ponte 3 (PK 1+360) 0,96 0,96 0,00 33,13 33,13 33,13

Lavori in 

economia
333 Ponte 4 (PK 1+650) 3,48 3,48 0,00 120,09 120,09 120,09

Lavori in 

economia
333 Ponte 4 (PK 1+650) 0,96 0,96 0,00 33,13 33,13 33,13

Lavori in 

economia
333

Lavori in 

economia
333

MA.00.005.00

15
Operaio comune edile 1° livello ora 31,23

Lavori in 

economia
333

Realizzazione di nuovi muri in elevazione, in blocchi cavi

prefabbricati dello spessore di 12 cm rinforzati con

riempimento in calcestruzzo dei buchi e posa di armatura,

a chiusura delle spalle dei sovrappassi esistenti.

Lavori in 

economia
333 ANCORAGGIO MURATURA

Lavori in 

economia
333 Ponte 1 (PK 0+400) 1,44 1,44 0,00 44,97 44,97 44,97

Lavori in 

economia
333 Ponte 1 (PK 0+400) 0,96 0,96 0,00 29,98 29,98 29,98

Lavori in 

economia
333 Ponte 2 (PK 1+160) 2,52 2,52 0,00 78,70 78,70 78,70

Lavori in 

economia
333 Ponte 2 (PK 1+160) 0,96 0,96 0,00 29,98 29,98 29,98

Lavori in 

economia
333 Ponte 3 (PK 1+360) 1,44 1,44 0,00 44,97 44,97 44,97

Lavori in 

economia
333 Ponte 3 (PK 1+360) 0,96 0,96 0,00 29,98 29,98 29,98

Lavori in 

economia
333 Ponte 4 (PK 1+650) 3,48 3,48 0,00 108,68 108,68 108,68

Lavori in 

economia
333 Ponte 4 (PK 1+650) 0,96 0,96 0,00 29,98 29,98 29,98

Lavori in 

economia
333

Lavori in 

economia
3

MC.04.010.00

10.b

Tondino in acciaio nervato, rispondente ai Criteri

Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del

Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del

Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN

10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in

stabilimento di cui al D.M. 17/01/2018 del tipo:- rete di

acciaio elettrosaldata B450A o B450C

100 kg 71,51

Lavori in 

economia
3

Realizzazione di nuovi muri in elevazione, in blocchi cavi

prefabbricati dello spessore di 12 cm rinforzati con

riempimento in calcestruzzo dei buchi e posa di armatura,

a chiusura delle spalle dei sovrappassi esistenti.

Lavori in 

economia
3 Ponte 1 (PK 0+400) 1,44 1,44 0,00 102,97 102,97 102,97

Lavori in 

economia
3 Ponte 1 (PK 0+400) 0,96 0,96 0,00 68,65 68,65 68,65

Lavori in 

economia
3 Ponte 2 (PK 1+160) 2,52 2,52 0,00 180,21 180,21 180,21

Lavori in 

economia
3 Ponte 2 (PK 1+160) 0,96 0,96 0,00 68,65 68,65 68,65

Lavori in 

economia
3 Ponte 3 (PK 1+360) 1,44 1,44 0,00 102,97 102,97 102,97
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QUANTITA' IMPORTO (€)
CORPO 

D'OPERA
LOTTO ARTICOLO DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

UNITA' DI 

MISURA

PREZZO

UNITARIO (€)
STIMA

ORIGINARIA

STIMA DI

PERIZIA N°1

DIFFERENZA

POSITIVA

DIFFERENZA

NEGATIVA

STIMA

ORIGINARIA

STIMA DI

PERIZIA N°1

DIFFERENZA

POSITIVA

DIFFERENZA

NEGATIVA
art. 106 c.2

art. 106 c.1 

lett. c)

art. 106 c.1 

lett. b)

D.lgs 50 del 2016 e s.m.i.

Lavori in 

economia
3 Ponte 3 (PK 1+360) 0,96 0,96 0,00 68,65 68,65 68,65

Lavori in 

economia
3 Ponte 4 (PK 1+650) 3,48 3,48 0,00 248,85 248,85 248,85

Lavori in 

economia
3 Ponte 4 (PK 1+650) 0,96 0,96 0,00 68,65 68,65 68,65

Lavori in 

economia
3

Lavori in 

economia
3

MC.03.200.00

30

Adesivo bicomponente a base di resine epossidiche,

esente da solventi, per ripristino monolitico di strutture in

calcestruzzo fessurate, o incollaggio mediante iniezione

o colatura; utilizzato anche per l'iniezione dei cavi di

postcompressione (consumo: 1,10 kg/mq/mm - per

sigillature 1,10 kg/dm³)

kg 15,07

Lavori in 

economia
3

Realizzazione di nuovi muri in elevazione, in blocchi cavi

prefabbricati dello spessore di 12 cm rinforzati con

riempimento in calcestruzzo dei buchi e posa di armatura,

a chiusura delle spalle dei sovrappassi esistenti.

Lavori in 

economia
3 Ponte 1 (PK 0+400) 25,60 25,60 0,00 385,79 385,79 385,79

Lavori in 

economia
3 Ponte 1 (PK 0+400) 25,60 25,60 0,00 385,79 385,79 385,79

Lavori in 

economia
3 Ponte 2 (PK 1+160) 25,60 25,60 0,00 385,79 385,79 385,79

Lavori in 

economia
3 Ponte 2 (PK 1+160) 25,60 25,60 0,00 385,79 385,79 385,79

Lavori in 

economia
3 Ponte 3 (PK 1+360) 25,60 25,60 0,00 385,79 385,79 385,79

Lavori in 

economia
3 Ponte 3 (PK 1+360) 25,60 25,60 0,00 385,79 385,79 385,79

Lavori in 

economia
3 Ponte 4 (PK 1+650) 25,60 25,60 0,00 385,79 385,79 385,79

Lavori in 

economia
3 Ponte 4 (PK 1+650) 25,60 25,60 0,00 385,79 385,79 385,79

Lavori in 

economia
3

Lavori in 

economia
3

NC.20.150.001

0.d

Nolo attrezzatura di perforazione semovente per

esecuzione di micropali, pali, tiranti e fori per iniezioni,

completa di aste ed utensili di perforazione: - da 131 fino

a 220 mm, ferma senza operatore

ora 16,36

Lavori in 

economia
3

Realizzazione di nuovi muri in elevazione, in blocchi cavi

prefabbricati dello spessore di 12 cm rinforzati con

riempimento in calcestruzzo dei buchi e posa di armatura,

a chiusura delle spalle dei sovrappassi esistenti.

Lavori in 

economia
3 Ponte 1 (PK 0+400) 32,00 32,00 0,00 523,52 523,52 523,52

Lavori in 

economia
3 Ponte 1 (PK 0+400) 32,00 32,00 0,00 523,52 523,52 523,52

Lavori in 

economia
3 Ponte 2 (PK 1+160) 32,00 32,00 0,00 523,52 523,52 523,52

Lavori in 

economia
3 Ponte 2 (PK 1+160) 32,00 32,00 0,00 523,52 523,52 523,52

Lavori in 

economia
3 Ponte 3 (PK 1+360) 32,00 32,00 0,00 523,52 523,52 523,52

Lavori in 

economia
3 Ponte 3 (PK 1+360) 32,00 32,00 0,00 523,52 523,52 523,52

Lavori in 

economia
3 Ponte 4 (PK 1+650) 32,00 32,00 0,00 523,52 523,52 523,52

Lavori in 

economia
3 Ponte 4 (PK 1+650) 32,00 32,00 0,00 523,52 523,52 523,52

Lavori in 

economia
3

Lavori in 

economia
3

Lavori in 

economia
4

MA.00.005.00

05
Operaio specializzato edile 3° livello ora 37,08

Lavori in 

economia
4

Intervento di decespugliamento delle scarpate dell'area

adiacente le spalle dei sottopassaggi per una lunghezza

di circa 10 m. Compreso ogni onere per dare l'opera

compiuta a regola d'arte.

64,00 64,00 0,00 2.373,12 2.373,12 2.373,12

Lavori in 

economia
4
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QUANTITA' IMPORTO (€)
CORPO 

D'OPERA
LOTTO ARTICOLO DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

UNITA' DI 

MISURA

PREZZO

UNITARIO (€)
STIMA

ORIGINARIA

STIMA DI

PERIZIA N°1

DIFFERENZA

POSITIVA

DIFFERENZA

NEGATIVA

STIMA

ORIGINARIA

STIMA DI

PERIZIA N°1

DIFFERENZA

POSITIVA

DIFFERENZA

NEGATIVA
art. 106 c.2

art. 106 c.1 

lett. c)

art. 106 c.1 

lett. b)

D.lgs 50 del 2016 e s.m.i.

Lavori in 

economia
4

MA.00.005.00

15
Operaio comune edile 1° livello ora 31,23

Lavori in 

economia
4

Intervento di decespugliamento delle scarpate dell'area

adiacente le spalle dei sottopassaggi per una lunghezza

di circa 10 m. Compreso ogni onere per dare l'opera

compiuta a regola d'arte.

64,00 64,00 0,00 1.998,72 1.998,72 1.998,72

Lavori in 

economia
4

Lavori in 

economia
4

NC.10.200.005

0.a

Nolo piattaforma aerea autocarrata compreso operatore,

con navicella rotante di portata kg 250/300 (durata

minima del nolo 8 ore): - altezza fino a 25 m

giorno 700,66

Lavori in 

economia
4

Intervento di decespugliamento delle scarpate dell'area

adiacente le spalle dei sottopassaggi per una lunghezza

di circa 10 m. Compreso ogni onere per dare l'opera

compiuta a regola d'arte.

8,00 8,00 0,00 5.605,28 5.605,28 5.605,28

Lavori in 

economia
4

Lavori in 

economia
4

NC.10.050.001

0.e

Nolo automezzo compreso autista, carburante e

lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile da 13,5 a 21 t
ora 80,96

Lavori in 

economia
4

Intervento di decespugliamento delle scarpate dell'area

adiacente le spalle dei sottopassaggi per una lunghezza

di circa 10 m. Compreso ogni onere per dare l'opera

compiuta a regola d'arte.

64,00 64,00 0,00 5.181,44 5.181,44 5.181,44

Lavori in 

economia
4

Lavori in 

economia
4

NC.10.050.001

0.a

Nolo automezzo compreso autista, carburante e

lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile 1,5 t
ora 53,61

Lavori in 

economia
4

Intervento di decespugliamento delle scarpate dell'area

adiacente le spalle dei sottopassaggi per una lunghezza

di circa 10 m. Compreso ogni onere per dare l'opera

compiuta a regola d'arte.

64,00 64,00 0,00 3.431,04 3.431,04 3.431,04

Lavori in 

economia
4

Lavori in 

economia
44

MA.00.005.00

05
Operaio specializzato edile 3° livello ora 37,08

Lavori in 

economia
44

Intervento di decespugliamento delle scarpate dell'area

adiacente le spalle dei sottopassaggi per una lunghezza

di circa 10 m. Compreso ogni onere per dare l'opera

compiuta a regola d'arte.

-52,46 52,46 0,00 -1.945,22 -1.945,22 -1.945,22

Lavori in 

economia
44

Lavori in 

economia
4

Lavori in 

economia
6

MA.00.005.00

05
Operaio specializzato edile 3° livello ora 37,08

Lavori in 

economia
6

Realizzazione di canaletta di scolo acque meteoriche

completa di griglia in ghisa classe D400 (dim. 1,00 x 0,30

m) in adiacenza al pozzetto esistente posizionato nella

banchina centrale e relativo collegamento allo stesso.

76,00 76,00 0,00 2.818,08 2.818,08 2.818,08

Lavori in 

economia
6

Lavori in 

economia
6

MA.00.005.00

15
Operaio comune edile 1° livello ora 31,23

Lavori in 

economia
6

Realizzazione di canaletta di scolo acque meteoriche

completa di griglia in ghisa classe D400 (dim. 1,00 x 0,30

m) in adiacenza al pozzetto esistente posizionato nella

banchina centrale e relativo collegamento allo stesso.

76,00 76,00 0,00 2.373,48 2.373,48 2.373,48

Lavori in 

economia
6

Lavori in 

economia
6

Lavori in 

economia
7

MA.00.005.00

05
Operaio specializzato edile 3° livello ora 37,08

Lavori in 

economia
7 Interventodi pulizia delle banchine stradale dai rifiuti. 320,00 320,00 0,00 11.865,60 11.865,60 11.865,60

Lavori in 

economia
7

Lavori in 

economia
7

MA.00.005.00

10
Operaio qualificato edile 2° livello ora 34,51

Lavori in 

economia
7 Interventodi pulizia delle banchine stradale dai rifiuti. 160,00 160,00 0,00 5.521,60 5.521,60 5.521,60
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QUANTITA' IMPORTO (€)
CORPO 

D'OPERA
LOTTO ARTICOLO DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

UNITA' DI 

MISURA

PREZZO

UNITARIO (€)
STIMA

ORIGINARIA

STIMA DI

PERIZIA N°1

DIFFERENZA

POSITIVA

DIFFERENZA

NEGATIVA

STIMA

ORIGINARIA

STIMA DI

PERIZIA N°1

DIFFERENZA

POSITIVA

DIFFERENZA

NEGATIVA
art. 106 c.2

art. 106 c.1 

lett. c)

art. 106 c.1 

lett. b)

D.lgs 50 del 2016 e s.m.i.

Lavori in 

economia
7

Lavori in 

economia
7

NC.10.150.001

0.c

Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento

di lavoro, compreso carburante e lubrificante: - oltre 120

HP - con operatore

ora 73,22

Lavori in 

economia
7 Interventodi pulizia delle banchine stradale dai rifiuti. 160,00 160,00 0,00 11.715,20 11.715,20 11.715,20

Lavori in 

economia
7

Lavori in 

economia
77

MA.00.005.00

05
Operaio specializzato edile 3° livello ora 37,08

Lavori in 

economia
77 Interventodi pulizia delle banchine stradale dai rifiuti. -119,87 119,87 0,00 -4.444,78 -4.444,78 -4.444,78

Lavori in 

economia
77

Lavori in 

economia
7

NC.10.050.001

0.e

Nolo automezzo compreso autista, carburante e

lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile da 13,5 a 21 t
ora 80,96

Lavori in 

economia
7 Interventodi pulizia delle banchine stradale dai rifiuti. 320,00 320,00 0,00 25.907,20 25.907,20 25.907,20

Lavori in 

economia
7

Lavori in 

economia
7

OS01 1 Oneri della sicurezza misura 1,00 88.580,31 88.580,31 88.580,31 88.580,31

IMPORTO TOTALE LAVORI 1.863.995,44 2.229.491,65 414.872,36 -49.376,15 122.927,61 147.767,20 94.801,40

Maggiore Spesa 365.496,21 365.496,21

Oneri sicurezza 88.580,31 88.580,31 0,00 0,00 0,00

IMPORTO LAVORI (esclusi oneri per la sicurezza) 1.775.415,13 2.140.911,34 365.496,21 122.927,61 147.767,20 94.801,40

Ribasso contrattuale (25,31%) -449.357,57 -541.864,66 -92.507,09 -31.112,98 -37.399,88 -23.994,23

Oneri sicurezza 88.580,31 88.580,31 0,00 0,00 0,00

IMPORTO CONTRATTO 1.414.637,87 1.687.626,99 272.989,12 91.814,63 110.367,32 70.807,17
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QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DI CONFRONTO

N° LAVORI BASE GARA POST GARA PERIZIA N°1
DIFFERENZA

POSITIVA

DIFFERENZA

NEGATIVA
Riferim. QE IGUE

Importo totale lavori 1.863.995,44 1.863.995,44 2.229.491,65 365.496,21

Oneri sicurezza 88.580,31 88.580,31 88.580,31

Importo lavori (esclusi oneri sicurezza) 1.775.415,13 1.775.415,13 2.140.911,34 365.496,21

Ribasso contrattuale (25,31%) -449.357,57 -541.864,66 92.507,09

Oneri sicurezza 88.580,31 88.580,31 88.580,31

TOTALE IMPORTO LAVORI A CONTRATTO 1.414.637,87 1.687.626,99 272.989,12

SOMME A DIPOSIZIONE

01) IVA (22%) su lavori e oneri sicurezza 410.079,00 311.220,33 371.277,94 60.057,61

02)

Lavori in economia, previsti in progetto ed 

esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa 

fattura (IVA inclusa)

0,00 0,00

03) Rilievi, accertamenti e indagini (IVA inclusa) 0,00 0,00

04)
Allacciamenti ai pubblici servizi e/o eventuali 

protezioni sottoservizi (IVA inclusa)
2.243,37 2.243,37 2.243,37

Parte in voce 02) e 

parte in Voce 03)

05) Imprevisti 7.490,10 7.490,10 7.490,10
Parte in voce 02) e 

parte in Voce 05)

06)
Acquisizione aree o immobili e pertinenti 

indennizzi
0,00 0,00 0,00 Voce 06)

07)
Accordi bonari (3%), di cui all'art. 205, del D.lgs. 

50/2016 (IVA inclusa)
68.222,23 68.222,23 68.222,23

Parte in voce 02) e 

parte in Voce 05)

08)
Accantonamento (1%) di cui all'art. 106, comma 

1 lett. a) del D.lgs. 50/2016
18.639,95 18.639,95 18.639,95

Parte in voce 02) e 

parte in Voce 05)

09)

Spese tecniche (C.I. e IVA inclusi) relative a: 

incarichi di progettazione, alle necessarie attività 

preliminari, nonché al coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, alle 

conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al 

coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, 

Perizia di variante n. 01.

80.000,00 80.000,00 80.000,00
Parte in voce 02) e 

parte in Voce 04)

10)
Incentivo di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 

comma 3 (80% del 2% sull'importo dei lavori)
29.823,93 29.823,93 35.671,87 5.847,94 Voce 07)

11)

Incentivo di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 

comma 4 - quota per l'innovazione (20% del 2% 

sull'importo dei lavori)

7.455,98 7.455,98 8.917,97 1.461,99 Voce 07)

12)

Spese per attività tecnico amministrative 

connesse alla progettazione, di supporto al 

responsabile del procedimento, e di verifica e 

validazione;

3.200,00 3.200,00 3.200,00
Parte in Voce 2) e parte 

in Voce 04)

13) Eventuali spese per commissioni giudicatrici 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Parte in Voce 2) e parte 

in Voce 04)

14)
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere 

artistiche;
0,00 0,00 0,00 Voce 08)

15) Contributo ANAC 600,00 600,00 600,00 Voce 08)

16)

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 

tecniche previste dal Capitolato Speciale 

d'Appalto, collaudo tecnico amministrativo, 

collaudo statico ed altri eventuali collaudi 

specialistici

3.250,00 3.250,00 8.000,00 4.750,00
Parte in Voce 2) e parte 

in Voce 04)

Somme derivanti dal ribasso d'asta e diff.IVA 548.216,24 203.109,58 345.106,66

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 636.004,56 1.085.362,13 812.373,01 72.117,54 345.106,66

TOTALE 2.500.000,00 2.500.000,00

QUADRO ECONOMICO RICONDUZIONE VOCI IGRUE

N° LAVORI BASE GARA POST GARA PERIZIA N°1
DIFFERENZA

POSITIVA

DIFFERENZA

NEGATIVA
Riferim. QE Progetto

Importo totale lavori 1.863.995,44 1.863.995,44 2.229.491,65 365.496,21 Lavori

Oneri sicurezza 88.580,31 88.580,31 88.580,31 Oneri Sicurezza

Importo lavori (esclusi oneri sicurezza) 1.775.415,13 1.775.415,13 2.140.911,34 365.496,21

Ribasso contrattuale (25,31%) -449.357,57 -541.864,66 92.507,09

Oneri sicurezza 88.580,31 88.580,31

TOTALE IMPORTO LAVORI A CONTRATTO 1.414.637,87 1.687.626,99 272.989,12 Contratto

SOMME A DIPOSIZIONE

01) IVA (22%) su lavori e oneri sicurezza 410.079,00 311.220,33 371.277,94 60.057,61 IVA su Lavori

02) IVA (22%) residua 33.909,87 33.909,87 34.766,42 856,55

IVA su voci 

04)+05)+07)+08)+09)+

12)+13)+16)

03) Interferenze 1.838,83 1.838,83 1.838,83 Parte voce  04)

04) Progettazione e studi 74.959,02 74.959,02 78.852,47 3.893,45
Voci 09) +12)+13)+16) 

escluso IVA

05) Imprevisti 77.337,93 77.337,93 77.337,93
Voci 05)+07)+08) 

escluso IVA

06) Acquisizione aree o immobili 0,00 0,00 0,00 Voce 06)

07) Servizi di consulenza 37.279,91 37.279,91 44.589,84 7.309,93 Voci 03)+10)+11)

08) Altro 600,00 600,00 600,00 Voce 15)

Somme derivanti dal ribasso d'asta 548.216,24 203.109,58 345.106,66

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 636.004,56 1.085.362,13 812.373,01 710.602,87 437.613,75

TOTALE 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
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 Importo 

presentato in 

adesione 

 Importo 

ammesso in 

Istruttoria 

Importo di 

progetto 

esecutivo

Importo dopo 

aggiudicazione 

appalto

Nuovo Importo 

di Variante

01) Lavori 1.850.000,00 € 1.850.000,00 € 1 775 415,13 € 1 326 057,56 € 1 599 046,68 €

02)
Acquisizione aree o

immobili
0,00 € 0,00 €

03) Oneri di sicurezza 50.000,00 € 50.000,00 € 88 580,31 € 88 580,31 € 88 580,31 €

04)

Oneri di sicurezza a

carico del

concessionario

0,00 € 0,00 €

05) Servizi di consulenza 45.000,00 € 45.000,00 € 37 279,91 € 37 279,91 € 44 589,84 €

06) Interferenze 3.000,00 € 3.000,00 € 1 838,83 € 1 838,83 € 1 838,83 €

07) Imprevisti 12.000,00 € 12.000,00 € 77 337,93 € 77 337,93 € 77 337,93 €

08)
IVA su lavori e oneri

di sicurezza
418.000,00 € 418.000,00 € 410 079,00 € 311 220,33 € 371 277,94 €

09) IVA residua 0,00 € 0,00 € 33 909,87 € 33 909,87 € 34 766,42 €

10) Oneri di investimento 0,00 € 0,00 € 0,00 €

11) Progettazione e studi 122.000,00 € 122.000,00 € 74 959,02 € 74 959,02 € 78 852,47 €

12)
Lavori a carico del

concessionario
0,00 € 0,00 €

13) Altro 0,00 € 0,00 € 600,00 € 600,00 € 600,00 €

14) Altro - Ribassi d'Asta 0,00 € 0,00 € 449 357,57 € 104 250,91 €

15)
Altro - Economie di

spesa
0,00 € 0,00 € 98 858,67 € 98 858,67 €

QUADRO ECONOMICO VOCI IGRUE PROSPETTO SIAGE
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PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
 

LAVORI:

RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE DELLA SP 60 MONZESE

IMPRESA AFFIDATARIA:

EMAS Srl - Via delle Industrie, 49 -  COLTURANO (MI)

IMPRESA ESECUTRICE:

EMAS Srl - Via delle Industrie, 49 -  COLTURANO (MI)

CONTRATTO:

Rep. n. 246 del 21/09/2021

IMPORTO PRESUNTO DEI LAVORI:
Importo progetto (compresi oneri sicurezza): € 1.863.995,44
Importo contratto (compresi oneri sicurezza): € 1.414.637,87

DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI:
TAU Engineering s.r.l. - Via Oslavia, 18/7 – 20134 Milano  
C.F. e P. IVA 11045890966

Ing. Marco Salvadori

Tel:02/26417244 - Fax:02/73960215 - email:tecnico@tauengineering.net - PEC:tau@pec.tauengineering.net

ATTO DI SOTTOMISSIONE
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ATTO DI SOTTOMISSIONE 

PREMESSO 

con Determinazione Dirigenziale n 406 del 17.03.2021 è stato approvato il progetto 

esecutivo dei lavori di Riqualificazione Strutturale della SP 60 “Monzese”, per una spesa 

complessiva di € 2.500.000,00, di cui € 1.863.995,44 per lavori, compresi gli oneri per la 

sicurezza pari a € 88.580,31; 

che mediante gara a procedura aperta, veniva individuata l’Impresa EMAS Srl - Via delle 

Industrie, 49 - COLTURANO (MI) quale migliore offerente per la realizzazione delle 

opere, con un prezzo offerto di € 1.414.637,87, compresi i costi relativi alla sicurezza 

quantificati in € 88.580,31, ed oltre IVA 22%; 

che mediante contratto a Repertorio n° 246 del 21 settembre 2021, veniva affidata alla 

citata impresa EMAS Srl. l’esecuzione dei lavori di Riqualificazione Strutturale della SP 

60 “Monzese”; 

che in corso d’opera: 
• si sono verificate nuove condizioni non previste e non prevedibili all’atto della 

redazione del progetto esecutivo, relative al rinvenimento di uno spessore 

maggiore della pavimentazione lapidea di recupero. Si ricade pertanto con 

quanto previsto dall’art. 106 c.1 lett. c) del D.lgs 50 del 2016 e s.m.i. poiché la 
necessità di modifica del contratto è determinata da circostanze impreviste e 

imprevedibili e non altera la natura generale del contratto. 

• sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera alcuni lavori supplementari. 

L’aumento di prezzo delle lavorazioni supplementari non eccede il 50 per cento 
del valore del contratto iniziale. Si ricade pertanto con quanto previsto dall’art. 
106 c.1 lett. b) del D.lgs 50 del 2016 e s.m.i. poiché i lavori supplementari non 

erano inclusi nell'appalto iniziale ed un cambiamento del contraente può 

produrre entrambi i seguenti effetti: 

o 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei 

requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi 

o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; 

o 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore 

notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi. 

che dalla stima dei lavori derivante dalla presente Perizia di Variante n°1 predisposta 

dalla Direzione Lavori, l’ammontare delle ulteriori opere, compresi oneri ed adempimenti 
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D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., risulta essere pari a € 272.989,12, compresi oneri di sicurezza, 

oltre IVA 22% e al netto dello sconto contrattuale; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

l’anno 2022, addì 17 del mese di febbraio, nella sede della Provincia di Monza e della 

Brianza, con il presente atto si conviene e stipula quanto segue: 

Articolo 1 

l’Impresa EMAS Srl - Via delle Industrie, 49 - COLTURANO (MI), nella persona del Sig. 

Massimo Esposti, legale rappresentante dell’Impresa EMAS Srl assume l’impegno di 
eseguire, senza alcuna eccezione, i maggiori lavori di Variante redatta dal Direttore dei 

Lavori Dott. Ing. Marco Salvadori secondo gli elaborati allegati e consistenti in: 

 
1. RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO 

2.3 MATERIALI E SEGNALETICA – PLANIMETRIA DI PROGETTO ZONA 1 

2.4 MATERIALI E SEGNALETICA – PLANIMETRIA DI PROGETTO ZONA 2-3 

2.6 PARTICOLARI COSTRUTTIVI 

3. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

4. QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO 

L’esecuzione dei maggiori lavori avverrà agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto 
principale richiamato ed agli stessi prezzi in esso allegato, oltre che ai nuovi prezzi 

determinati che saranno soggetti al ribasso di gara offerto in sede di aggiudicazione, pari 

al 25,31%. 

Il maggior onere, compresi gli oneri di sicurezza, € 272.989,12, oltre IVA 22%, ed al netto 

dello sconto contrattuale di cui: 

• € 147.767,16 (ai sensi dell’art. 106, c.1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), 
corrispondente al 7,802% dell’importo contrattuale; 

• € 122.927,65 (ai sensi dell’art. 106, c.2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 
corrispondente al 6,493% dell’importo contrattuale e pertanto inferiore al 15%; 

• € 94.801,40 (ai sensi dell’art. 106, c.1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) D.Lgs. 

50/2016, art. 106, comma 1 b) corrispondente al 5,005% dell’importo contrattuale 
e pertanto inferiore al 50% dell’importo contrattuale 

L'importo in aumento relativo alla modifica dell’importo contrattuale è pari a 

€ 272.989,12, oltre IVA 22%, e corrisponde al 19,297% dell’importo contrattuale, ed 
eleva l’importo netto contrattuale da € 1.414.637,87 a € 1.687.626,99 compresi oneri di 

sicurezza. 
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Articolo 2 

A seguito delle modifiche introdotte dalla perizia suppletiva, non è stato necessario 

introdurre nuovi prezzi, in quanto sono state utilizzate voci previste dall’elenco prezzi di 
progetto. 

Articolo 3 

A seguito delle modifiche introdotte dalla perizia di variante, considerato le tipologie di 

lavorazioni, il tempo di ultimazione dei lavori, originariamente previsto in 250 giorni 

naturali e consecutivi, non viene ulteriormente prorogato. 

Articolo 4 

Le spese inerenti e/o conseguenti al presente atto sono a carico dell’impresa 

appaltatrice. Il presente atto è immediatamente impegnativo per l’impresa appaltatrice 

dei lavori, mentre per la Stazione Appaltante lo diverrà dopo l’intervenuta approvazione 

di legge; 

Articolo 5 

L’impresa appaltatrice dichiara che in dipendenza della sottoscrizione del presente atto 

di sottomissione non formulerà alcuna eccezione e/o riserva né presenterà richiesta di 

compensi aggiuntivi alla Stazione Appaltante in relazione a presunti danni o maggiori 

spese sostenute dalla medesima. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

 
  L’Impresa Il Direttore dei Lavori 

  EMAS S.r.l. Tau Engineering S.r.l 

  Sig. Massimo Esposti  Ing. Marco Salvadori  

  (documento firmato digitalmente) (documento firmato digitalmente) 

 

 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Angelo Tringali 

(documento firmato digitalmente) 
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PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
 

LAVORI:

RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE DELLA SP 60 MONZESE

IMPRESA AFFIDATARIA:

EMAS Srl - Via delle Industrie, 49 -  COLTURANO (MI)

IMPRESA ESECUTRICE:

EMAS Srl - Via delle Industrie, 49 -  COLTURANO (MI)

CONTRATTO:

Rep. n. 246 del 21/09/2021

IMPORTO PRESUNTO DEI LAVORI:

Importo progetto (compresi oneri sicurezza): € 1.863.995,44

Importo contratto (compresi oneri sicurezza): € 1.414.637,87

DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI:

TAU Engineering s.r.l. - Via Oslavia, 18/7 – 20134 Milano  

C.F. e P. IVA 11045890966

Ing. Marco Salvadori

Tel:02/26417244 - Fax:02/73960215 - email:tecnico@tauengineering.net - PEC:tau@pec.tauengineering.net

ATTO DI SOTTOMISSIONE
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ATTO DI SOTTOMISSIONE 

PREMESSO 

con Determinazione Dirigenziale n 406 del 17.03.2021 è stato approvato il progetto 

esecutivo dei lavori di Riqualificazione Strutturale della SP 60 “Monzese”, per una spesa 

complessiva di € 2.500.000,00, di cui € 1.863.995,44 per lavori, compresi gli oneri per la 

sicurezza pari a € 88.580,31; 

che mediante gara a procedura aperta, veniva individuata l’Impresa EMAS Srl - Via delle 

Industrie, 49 - COLTURANO (MI) quale migliore offerente per la realizzazione delle 

opere, con un prezzo offerto di € 1.414.637,87, compresi i costi relativi alla sicurezza 

quantificati in € 88.580,31, ed oltre IVA 22%; 

che mediante contratto a Repertorio n° 246 del 21 settembre 2021, veniva affidata alla 

citata impresa EMAS Srl. l’esecuzione dei lavori di Riqualificazione Strutturale della SP 

60 “Monzese”; 

che in corso d’opera: 

• si sono verificate nuove condizioni non previste e non prevedibili all’atto della 

redazione del progetto esecutivo, relative al rinvenimento di uno spessore 

maggiore della pavimentazione lapidea di recupero. Si ricade pertanto con 

quanto previsto dall’art. 106 c.1 lett. c) del D.lgs 50 del 2016 e s.m.i. poiché la 

necessità di modifica del contratto è determinata da circostanze impreviste e 

imprevedibili e non altera la natura generale del contratto. 

• sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera alcuni lavori supplementari. 

L’aumento di prezzo delle lavorazioni supplementari non eccede il 50 per cento 

del valore del contratto iniziale. Si ricade pertanto con quanto previsto dall’art. 

106 c.1 lett. b) del D.lgs 50 del 2016 e s.m.i. poiché i lavori supplementari non 

erano inclusi nell'appalto iniziale ed un cambiamento del contraente può 

produrre entrambi i seguenti effetti: 

o 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei 

requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi 

o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; 

o 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore 

notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi. 

che dalla stima dei lavori derivante dalla presente Perizia di Variante n°1 predisposta 

dalla Direzione Lavori, l’ammontare delle ulteriori opere, compresi oneri ed adempimenti 
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D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., risulta essere pari a € 272.989,12, compresi oneri di sicurezza, 

oltre IVA 22% e al netto dello sconto contrattuale; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

l’anno 2022, addì 17 del mese di febbraio, nella sede della Provincia di Monza e della 

Brianza, con il presente atto si conviene e stipula quanto segue: 

Articolo 1 

l’Impresa EMAS Srl - Via delle Industrie, 49 - COLTURANO (MI), nella persona del Sig. 

Massimo Esposti, legale rappresentante dell’Impresa EMAS Srl assume l’impegno di 

eseguire, senza alcuna eccezione, i maggiori lavori di Variante redatta dal Direttore dei 

Lavori Dott. Ing. Marco Salvadori secondo gli elaborati allegati e consistenti in: 

 
1. RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO 

2.3 MATERIALI E SEGNALETICA – PLANIMETRIA DI PROGETTO ZONA 1 

2.4 MATERIALI E SEGNALETICA – PLANIMETRIA DI PROGETTO ZONA 2-3 

2.6 PARTICOLARI COSTRUTTIVI 

3. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

4. QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO 

L’esecuzione dei maggiori lavori avverrà agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto 

principale richiamato ed agli stessi prezzi in esso allegato, oltre che ai nuovi prezzi 

determinati che saranno soggetti al ribasso di gara offerto in sede di aggiudicazione, pari 

al 25,31%. 

Il maggior onere, compresi gli oneri di sicurezza, € 272.989,12, oltre IVA 22%, ed al netto 

dello sconto contrattuale di cui: 

• € 147.767,16 (ai sensi dell’art. 106, c.1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), 

corrispondente al 7,802% dell’importo contrattuale; 

• € 122.927,65 (ai sensi dell’art. 106, c.2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

corrispondente al 6,493% dell’importo contrattuale e pertanto inferiore al 15%; 

• € 94.801,40 (ai sensi dell’art. 106, c.1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) D.Lgs. 

50/2016, art. 106, comma 1 b) corrispondente al 5,005% dell’importo contrattuale 

e pertanto inferiore al 50% dell’importo contrattuale 

L'importo in aumento relativo alla modifica dell’importo contrattuale è pari a 

€ 272.989,12, oltre IVA 22%, e corrisponde al 19,297% dell’importo contrattuale, ed 

eleva l’importo netto contrattuale da € 1.414.637,87 a € 1.687.626,99 compresi oneri di 

sicurezza. 



PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA 
RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE DELLA SP 60 MONZESE 

PERIZIA DI VARIANTE N°01 

 3924_DL_V1_AS_01C 5 di 5 

 

Articolo 2 

A seguito delle modifiche introdotte dalla perizia suppletiva, non è stato necessario 

introdurre nuovi prezzi, in quanto sono state utilizzate voci previste dall’elenco prezzi di 

progetto. 

Articolo 3 

A seguito delle modifiche introdotte dalla perizia di variante, considerato le tipologie di 

lavorazioni, il tempo di ultimazione dei lavori, originariamente previsto in 250 giorni 

naturali e consecutivi, non viene ulteriormente prorogato. 

Articolo 4 

Le spese inerenti e/o conseguenti al presente atto sono a carico dell’impresa 

appaltatrice. Il presente atto è immediatamente impegnativo per l’impresa appaltatrice 

dei lavori, mentre per la Stazione Appaltante lo diverrà dopo l’intervenuta approvazione 

di legge; 

Articolo 5 

L’impresa appaltatrice dichiara che in dipendenza della sottoscrizione del presente atto 

di sottomissione non formulerà alcuna eccezione e/o riserva né presenterà richiesta di 

compensi aggiuntivi alla Stazione Appaltante in relazione a presunti danni o maggiori 

spese sostenute dalla medesima. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

 
  L’Impresa Il Direttore dei Lavori 

  EMAS S.r.l. Tau Engineering S.r.l 

  Sig. Massimo Esposti  Ing. Marco Salvadori  

  (documento firmato digitalmente) (documento firmato digitalmente) 

 

 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Angelo Tringali 

(documento firmato digitalmente) 


