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D.g.r. 14 dicembre 2020 - n. XI/3977
Accordo quadro di sviluppo territoriale per il rilancio, la 
riqualificazione, la valorizzazione e la promozione dell’area 
del Sebino. Modifica e integrazione alla d.g.r. n.  211 dell’11 
giugno 2018, alla d.g.r n. 1598 del 7 maggio 2019 e alla d.g.r. 
n. 2580 del 2 dicembre 2019

LA GIUNTA REGIONALE
Richiamati:

•	la legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 ed in particolare l’art. 
3 che disciplina l’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale 
(di seguito denominato AQST), strumento di programma-
zione negoziata regionale;

•	il regolamento regionale 12 agosto 2003 n. 18, attuativo del-
la predetta l.r. 2/2003, che disciplina «le modalità di promo-
zione, di partecipazione, di approvazione, di monitoraggio, 
nonché ogni altro elemento necessario» per l’attuazione di 
alcuni strumenti della programmazione negoziata regiona-
le, tra i quali l’AQST;

•	la legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 «Disciplina del-
la programmazione negoziata di interesse regionale» ed in 
particolare l’art. 14 c.3 che stabilisce che la l.r. 2/2003 ed il 
regolamento 18/2003 «continuano ad applicarsi fino alla 
data di entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 13 o 
a quello di efficacia della deliberazione di cui al comma 2, 
se successiva. Sono fatti salvi gli effetti prodotti o comunque 
derivanti dagli atti normativi abrogati di cui al comma 1, ivi 
inclusa la relativa copertura finanziaria ai sensi dell’art. 15 
della presente legge;»

•	la legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali 
in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo», 
ed in particolare l’art. 8 dove si prevede che le finalità di 
promozione dell’attrattività territoriale in chiave integrata 
e coordinata possano essere realizzate anche tramite ac-
cordi e convenzioni finalizzate allo sviluppo di azioni per la 
valorizzazione del territorio;

•	il Protocollo di Intesa tra Regione Lombardia e i Comuni di 
Iseo, Marone, Monte Isola, Paratico, Pisogne, Sale Marasino, 
Sulzano, Castro, Costa Volpino, Lovere, Parzanica, Predore, Ri-
va di Solto, Sarnico, Solto Collina e Tavernola Bergamasca, fi-
nalizzato alla definizione di un Accordo Quadro di Sviluppo 
Territoriale per il rilancio, la riqualificazione, la valorizzazione 
e la promozione dell’area del Sebino, approvato con d.g.r. 
n. 6635 del 29 maggio 2017 e sottoscritto dai rappresentan-
ti dei suddetti Enti in data 14 luglio 2017;

Vista la d.g.r. n. X/7680 del 12 gennaio 2018 con la quale la 
Giunta regionale ha:

•	promosso l’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale per il ri-
lancio, la riqualificazione, la valorizzazione e la promozione 
dell’area del Sebino con interventi integrati idonei a gene-
rare e sviluppare impatti positivi sull’attrattività e competi-
tività;

•	individuato l’ambito interessato dall’AQST nei territori dei 
Comuni di Iseo, Marone, Monte Isola, Paratico, Pisogne, Sale 
Marasino, Sulzano, Castro, Costa Volpino, Lovere, Parzanica, 
Predore, Riva di Solto, Sarnico, Solto Collina e Tavernola Ber-
gamasca, già sottoscrittori in data 14 luglio 2017 del Proto-
collo di Intesa;

•	costituito il Comitato di Coordinamento dell’AQST, di cui 
all’art. 7 del r.r. n. 18/2003, presieduto dal Presidente della 
Giunta Regionale o suo delegato e composto dai rappre-
sentanti istituzionali dei suddetti Comuni;

•	stabilito che la Segreteria Tecnica dell’AQST è costituita dai 
rappresentanti tecnici di Regione Lombardia e degli enti 
territorialmente interessati;

•	individuato Regione Lombardia - Struttura Programmazio-
ne e Progetti Integrati per lo Sviluppo delle Aree Montane, 
supportata dagli Uffici Territoriali Regionali Bergamo e Bre-
scia, quale soggetto responsabile - ai sensi dell’art. 8 del 
r.r n.  18/2003 - delle attività finalizzate alla definizione e 
sottoscrizione dell’AQST, specificando che nella successiva 
fase gestionale dell’Accordo medesimo il ruolo di soggetto 
responsabile sarà assunto congiuntamente dagli UTR Ber-
gamo e Brescia, competenti per territorio;

•	messo a disposizione per l’attuazione degli interventi previ-
sti nell’AQST risorse a fondo perduto pari a complessivi eu-
ro10.000.000,00, di cui euro 3.000.000,00 sull’esercizio 2018, 
euro 3.000.000,00 sull’esercizio 2019, euro 4.000.000,00 sull’e-

sercizio 2020, a valere sul capitolo di spesa 18.01.203.8443, 
riconoscendo un contributo regionale massimo complessi-
vo di euro 600.000,00 per ogni Comune che prende parte 
all’Accordo;

Richiamate altresì:

•	la d.g.r. n. 211 del 11 giugno 2018 con la quale è stato ap-
provato lo schema di AQST per il rilancio, la riqualificazione, 
la valorizzazione e la promozione dell’area del Sebino, sot-
toscritto digitalmente da parte di tutti i soggetti interessati e 
pubblicato sul BURL serie ordinaria n. 31 del 3 agosto 2018;

•	la d.g.r. n.  1598 del 7 maggio 2019 con la quale è stata 
modificata e integrata la citata d.g.r. n. 211 dell’11 giugno 
2018, modificando l’AQST per il rilancio, la riqualificazione, 
la valorizzazione e la promozione dell’area del Sebino, se-
condo le decisioni assunte nel Comitato di Coordinamento 
del 28 febbraio 2019;

•	la d.g.r. n.  2580 del 2 dicembre 2019 con cui sono state 
modificate e integrate le citate d.g.r. n. 211 dell’11 giugno 
2018 e n. 1598 del 7 maggio 2019 modificando l’AQST per il 
rilancio, la riqualificazione, la valorizzazione e la promozione 
dell’area del Sebino, secondo le decisioni assunte nel Co-
mitato di Coordinamento del 28 ottobre 2019;

•	la d.g.r. n. 988 del 11  dicembre 2018 con la quale è stato 
approvato lo schema di accordo di collaborazione tra Re-
gione Lombardia, Comunità Montana del Sebino Brescia-
no e Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi inerente 
il progetto di valenza sovracomunale 2RL «Riqualificazione 
percorsi sentieristici e ciclopedonali del Lago d’Iseo»;

•	il «Programma Regionale di Sviluppo» della XI legislatura, 
approvato dal Consiglio Regionale con d.c.r. n. 64, del 10 
luglio 2018;

•	la legge regionale 10 agosto 2018, n. 12 «Assestamento al 
bilancio 2018-2020 con modifiche di leggi regionali» con la 
quale è stata rimodulata la finanziabilità della spesa, isti-
tuendo il capitolo 18.01.203.13474 «Concorso regionale 
al finanziamento degli interventi previsti dagli strumenti di 
programmazione negoziate regionale a favore delle ammi-
nistrazioni locali – quota a bilancio»;

•	la legge regionale 6 agosto 2019, n. 15 - Assestamento al 
bilancio 2019-2021 con modifiche di leggi regionali;

•	la legge regionale 7 agosto 2020 n. 18 – Assestamento al 
bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali;

•	l’art. 7 del regolamento regionale 12 agosto 2003 n. 18 che 
prevede che il Comitato di coordinamento approvi le even-
tuali modificazioni e/o integrazioni dell’AQST, così come 
previsto anche dall’art. 7 dell’AQST;

•	l’art. 13 «Cronoprogramma e proroghe» dell’AQST che pre-
vede che tutti gli interventi devono essere conclusi e collau-
dati entro il 31 dicembre 2020, salvo la possibilità di even-
tuali proroghe, preventivamente richieste e motivate dal 
Soggetto Attuatore per fatti a lui non imputabili, valutate dal 
Comitato di Coordinamento coerentemente con le dispo-
nibilità finanziarie del triennio 2018-2019-2020;

Viste:

•	la comunicazione, relativa all’attività di monitoraggio, invia-
ta dal Comune di Paratico in data 2 novembre 2020 prot. 
AE03.2020.0006384 con la quale il Comune intende pro-
porre un nuovo progetto 7 BS TER «Riqualificazione tratto di 
Via G. Garibaldi con realizzazione di nuovo marciapiede 
pedonale protetto» che trova copertura nell’utilizzo delle 
economie del progetto 6 BS BIS, già concluso. Opera imme-
diatamente cantierabile il cui costo totale è pari ad euro 
83.523,50 con richiesta di contributo regionale pari ad euro 
41.761,75;

•	la comunicazione, relativa all’attività di monitoraggio, invia-
ta dal Comune di Riva di Solto in data 24 novembre 2020 
prot. AE02.2020.0009150 con la quale:

−− preso atto del parziale parere negativo della Soprinten-
denza inerente una parte del progetto 15BG «Valoriz-
zazione del percorso ciclo - pedonale nell’area fronte 
lago denominata «Bogn di Zorzino», il Comune propone 
una rimodulazione del progetto con parziale modifica 
dello stesso. Il progetto di origine rimane nei suoi obbiet-
tivi inalterato e la rimodulazione sopracitata comporta 
solo una parziale variazione delle opere da realizzare, 
ma non i contenuti del progetto. Il costo del progetto 
viene, pertanto, ridotto ad euro 750.000,00 con contri-
buto regionale ridotto a euro 375.000,00;
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−− il Comune intende proporre un nuovo progetto 15BG 
Bis «Valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza 
di porzione di territorio comunale mediante la forma-
zione di marciapiede lungo la SP77 nel tratto stradale 
da Riva di Solto – Gargarino -Zorzino per un tratto di cir-
ca 600 m». Il costo totale del progetto è pari ad euro 
450.000,00 con richiesta di contributo regionale pari ad 
euro 225.000,00. L’inizio lavori è previsto per settembre 
2021 con conclusione a giugno 2022;

•	la comunicazione, relativa all’attività di monitoraggio, del 
Comune di Solto Collina in data 24 novembre 2020 prot. 
AE02.2020.0009162 con la quale viene dichiarata la rinun-
cia del progetto 24BG «Realizzazione sede ufficio turistico 
con annessa area parcheggio», con conseguente econo-
mia di 145.000 € del contributo regionale;

•	le comunicazioni, relative all’attività di monito-
raggio, (prot. AE02.2020.0009033 del 19 novem-
bre 2020, prot. AE02.2020.0009131 del 23 novem-
bre 2020, prot. AE02.2020.0009132 del 23 novembre 
2020, prot. AE02.2020.0009037 del 19 novembre 2020, 
prot. AE02.2020.0009153 del 24 novembre 2020, prot. 
AE02.2020.0009150 del 24 novembre 2020, prot. 
AE02.2020.0009058 del 19 novembre 2020, prot. 
AE02.2020.0009162 del 24 novembre 2020 e prot. 
AE02.2020.0009124 del 23 novembre 2020) inviate dai Co-
muni della provincia di Bergamo: Castro, Costa Volpino, Lo-
vere, Parzanica, Predore, Riva di Solto, Sarnico, Solto Collina 
e Tavernola Bergamasca; nelle quali viene evidenziato uno 
slittamento dei cronoprogrammi, dovuto anche alle conse-
guenze provocate dall’emergenza sanitaria Covid 19, con 
la necessità di proroga per i progetti (1BG, 2BG e 3BG – Co-
mune di Castro; 4BG e 5BG Comune di Costa Volpino; 6BG 
Comune di Lovere; 10BG bis e 11 BG – Comune di Parzani-
ca; 13 BG e 14 BG Comune di Predore; 15BG Riva di Solto, 18 
BG Comune di Sarnico; 20 BG bis, 21 BG, 22 BG, 23 BG, 25 BG 
e 26 BG – Comune di Solto Collina; 27 BG e 28 BG – Comune 
di Tavernola Bergamasca)

•	le comunicazioni, relative all’attività di monito-
raggio, (prot. AE03.2020.0007720 del 25  novem-
bre  2020, AE03.2020.0007597 del 19  novem-
bre  2020, AE03.2020.0007666 del 23  novembre  2020, 
AE03.2020.0007508 del 16  novembre  2020, 
AE03.2020.0007665 del 23  novembre  2020, 
AE03.2020.0007667 del 23  novembre 2020)inviate dai Co-
muni della provincia di Brescia: Iseo, Marone, Monteisola, 
Paratico, Pisogne, Sale Marasino e Sulzano, nelle quali viene 
evidenziato uno slittamento dei cronoprogrammi, dovuto 
anche alle conseguenze provocate dall’emergenza sani-
taria COVID 19, con la necessità di proroga per 10 progetti: 
3BS e 3BSTER - Comune di Iseo; 4BS – Comune di Marone; 
5BS - Comune di Monteisola; 6 BSBIS - Comune di Paratico; 
9BS - Comune di Pisogne; 10BS, 11BS e 12BS - Comune di 
Sale Marasino e 16BS - Comune di Sulzano;

•	la comunicazione della Comunità Montana del Sebino Bre-
sciano, prot. AE03.2020.0006921del 21  ottobre 2020, relativa 
all’attività di monitoraggio del progetto 2RL - Riqualificazio-
ne percorsi sentieristici e ciclopedonali del Lago d’Iseo;

Dato atto che nell’ambito della Segreteria Tecnica del 18 no-
vembre 2020 dell’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale per 
il rilancio, la riqualificazione, la valorizzazione e la promozione 
dell’area del Sebino, e con i successivi approfondimenti svolti 
con i Comuni, sono state condivise:

•	il Rapporto di Monitoraggio n. 3 del 31 ottobre 2020;

•	per i Comuni della provincia di Brescia:
−− l’inserimento di una nuova progettualità 7BSTER del Co-
mune di Paratico che trova copertura nell’utilizzo delle 
economie del progetto 6 BS Bis concluso;

−− la richiesta di proroga di 10 progettualità (3BS e 3BSTER 
Comune di Iseo; 4BS Comune di Marone; 5BS - Comune 
di Monteisola; 6 BSBIS Comune di Paratico; 9BS Comune 
di Pisogne; 10BS, 11BS e 12BS Comune di Sale Marasino 
e 16BS - Comune di Sulzano);

•	per i Comuni della provincia di Bergamo:
−− l’inserimento di una nuova progettualità 15BG Bis del 
Comune di Riva di Solto;

−− la rinuncia progettuale 24BG del Comune di Solto 
Collina; 

−− la richiesta di proroga per 20 progettualità (1BG, 2BG, 
3BG Comune di Castro; 4BG e 5BG Comune di Costa 
Volpino; 6 BG Comune di Lovere; 10BG bis, 11 BG Comu-

ne di Parzanica; 13 BG, 14 BG Comune di Predore; 15BG 
Riva di Solto; 18 BG Comune di Sarnico; 20 BG bis, 21 BG, 
22 BG, 23 BG, 25 BG, 26 BG Comune di Solto Collina; 27 
BG e 28 BG Comune di Tavernola Bergamasca);

−− la proposta di lasciare al Comune di Riva di Solto l’in-
tera somma dell’anticipo iniziale (10%), pari a 60.000 
€, dell’intervento 15BG, a seguito della rimodulazione 
dello stesso, procedendo alla corrispondente riduzione 
dell’erogazione prevista per la fase di avvio lavori;

•	per i progetti trasversali la necessità di una proroga per:
−− Progetto 1RL - Anello ciclabile del Lago d’Iseo – Docu-
mento di fattibilità, con anche la rimodulazione finan-
ziaria del progetto il cui costo iniziale era 350.000€ e, in 
seguito all’assestamento di bilancio 2020, è stato rimo-
dulato a 226.000 €;

−− Progetto 2RL - Riqualificazione percorsi sentieristici e ci-
clopedonali del Lago d’Iseo;

Preso atto che il Comitato di Coordinamento dell’Accordo 
Quadro di Sviluppo Territoriale per il rilancio, la riqualificazione, 
la valorizzazione e la promozione dell’area del Sebino, ai sensi 
degli artt. 7 e 13 dell’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale, va-
lutate le motivazioni addotte dagli enti ed in particolare i ritardi 
causati dall’emergenza COVID 19, ha approvato in data 25 no-
vembre 2020:

•	la proposta di proroga e aggiornamento dei progetti dei 
Comuni della provincia di Bergamo (1BG, 2BG, 3BG – Co-
mune di Castro; 4BG e 5BG Comune di Costa Volpino; 6 BG 
Comune di Lovere; 10BG bis, 11 BG – Comune di Parzanica; 
13 BG, 14 BG Comune di Predore; 15BG Riva di Solto, 18 BG 
Comune di Sarnico; 20 BG bis, 21 BG, 22 BG, 23 BG, 25 BG, 
26 BG – Comune di Solto Collina; 27 BG e 28 BG – Comune 
di Tavernola Bergamasca) e dei Comuni della provincia di 
Brescia (3BS e 3BSTER Comune di Iseo; 4BS Comune di Ma-
rone; 5BS - Comune di Monteisola; 6 BSBIS Comune di Para-
tico; 9BS Comune di Pisogne; 10BS, 11BS e 12BS Comune di 
Sale Marasino e 16BS - Comune di Sulzano);

•	la proposta di aggiornamento del Progetto trasversale 1RL 
- Anello ciclabile del Lago di Iseo e del relativo cronopro-
gramma: la consegna del documento è prevista entro di-
cembre 2021; costo iniziale 350.000 €, rimodulato in 226.000 
€;

•	la proposta di aggiornamento del cronoprogramma del 
Progetto 2RL - Riqualificazione Percorsi Sentieristici e Ciclo-
pedonali del Lago d’Iseo e iter conseguente e la proroga 
dell’Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e le 
Comunità Montane del Sebino Bresciano e dei Laghi Ber-
gamaschi, in scadenza a fine 2020, relativa al progetto 2RL 
(d.g.r. 988/2018). Data prevista fine lavori: 30 giugno 2021;

•	la validazione delle nuove proposte progettuali dei Comuni 
di:

−− Paratico: 7BSTER «Riqualificazione tratto di Via G. Gari-
baldi con realizzazione di nuovo marciapiede pedona-
le protetto», opera immediatamente cantierabile che 
trova copertura nell’utilizzo delle economie del progetto 
6 BS Bis concluso (costo totale del progetto pari ad euro 
83.523,50 con richiesta di contributo regionale pari ad 
euro 41.761,75);

−− Riva di Solto: 15BG Bis «Valorizzazione, riqualificazione 
e messa in sicurezza di porzione di territorio comunale 
mediante la formazione di marciapiede lungo la SP77 
nel tratto stradale da Riva di Solto - Gargarino - Zorzino 
per un tratto di circa 600 m» (costo totale 450.000 €, 
contributo regionale 225.000 €);

•	la decisione di lasciare al Comune di Riva di Solto l’intera 
somma dell’anticipo iniziale (10%), pari a 60.000 €, dell’in-
tervento 15BG, a seguito della rimodulazione dello stesso, 
procedendo alla corrispondente riduzione dell’erogazione 
prevista per la fase di avvio lavori;

•	la presa d’atto della rinuncia del Comune di Solto Collina 
del progetto 24BG «Realizzazione sede ufficio turistico con 
annessa area parcheggio», con conseguente economia di 
145.000 € di contributo regionale;

•	il Rapporto di Monitoraggio n. 3 del 31 ottobre 2020, ed in 
particolare gli aggiornamenti e le modifiche del Program-
ma di azione, del piano finanziario e del cronoprogramma 
demandando alla Giunta Regionale l’approvazione di tali 
aggiornamenti e modifiche;

Viste:
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•	la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modifiche ed inte-
grazioni;

•	la l.r 28  dicembre 2018 n. 25 – Bilancio di previsione 2019-
2021;

•	la l.r 6  agosto 2019 n. 15 – Assestamento al bilancio 2019-
2021 con modifiche di leggi regionali;

•	la l.r. 30  dicembre 2019 n. 26 Bilancio di previsione 2020 – 
2022;

•	la l.r. 7 agosto 2020 n. 18 – Assestamento al bilancio 2020-
2022 con modifiche di leggi regionali;

Dato atto che il presente atto sarà pubblicato nella sezione 
Amministrazione Trasparente del Portale Istituzionale di Regione 
Lombardia, ai sensi degli artt. 23, 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Dato atto altresì che il presente atto sarà pubblicato sul BURL;
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA
1. di approvare le modifiche e l’aggiornamento del Program-

ma d’Azione dell’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale per il 
rilancio, la riqualificazione, la valorizzazione e la promozione 
dell’area del Sebino, condivisi nel Comitato di Coordinamento 
del 25 novembre 2020 e definiti nel 3° Rapporto di Monitoraggio 
dell’AQST al 31 ottobre 2020, relative a: 

•	presa d’atto della fine lavori per 5 progetti dei Comuni del-
la Provincia di Bergamo (12BG Comune di Predore; 16BG 
Comune di Sarnico; 17BG Comune di Sarnico; 19BG e 20 
BG Comune di Solto Collina), per 8 progetti dei Comuni del-
la Provincia di Brescia (1BS, 2BS e 3BSBIS, Comune di Iseo; 
7BSBIS Comune di Paratico; 8BS Comune di Pisogne; 13BS e 
14BS Comune di Sale Marasino; 15BS Comune di Sulzano) 
e del progetto trasversale 3RL;

•	proroga e aggiornamento delle schede progetto, ALLEGA-
TO A_SCHEDE PROGETTO PROVINCIA DI BERGAMO, parte in-
tegrante e sostanziale del presente atto, dei Comuni della 
provincia di Bergamo: 1BG, 2BG e 3BG Comune di Castro; 
4BG e 5BG Comune di Costa Volpino; 6 BG Comune di Lo-
vere; 10BG bis e 11 BG Comune di Parzanica; 13 BG e 14 BG 
Comune di Predore; 15BG Riva di Solto; 18 BG Comune di 
Sarnico; 20 BG bis, 21 BG, 22 BG, 23 BG, 25 BG e 26 BG Co-
mune di Solto Collina; 27 BG e 28 BG Comune di Tavernola 
Bergamasca; 

•	proroga e aggiornamento delle schede progetto, ALLE-
GATO B_ SCHEDE PROGETTO PROVINCIA DI BRESCIA, parte 
integrante e sostanziale del presente atto, dei Comuni del-
la provincia di Brescia: 3BS e 3BSTER Comune di Iseo; 4BS 
Comune di Marone; 5BS - Comune di Monteisola; 6 BSBIS 
Comune di Paratico; 9BS Comune di Pisogne; 10BS, 11BS e 
12BS Comune di Sale Marasino e 16BS Comune di Sulzano;

•	aggiornamento del cronoprogramma e rimodulazione del 
Progetto trasversale 1RL - Anello ciclabile del Lago d’Iseo, 
ALLEGATO C_SCHEDA PROGETTO TRASVERSALE 1RL, parte in-
tegrante e sostanziale della presente atto;

•	aggiornamento del cronoprogramma del Progetto 2RL - Ri-
qualificazione Percorsi Sentieristici e Ciclopedonali del La-
go d’Iseo e proroga al 31 dicembre 2021 dell’Accordo di 
collaborazione tra Regione Lombardia e le due Comunità 
Montane del Sebino Bresciano e Laghi Bergamaschi, di cui 
alla d.g.r. n. 988 del 11  dicembre 2018, modificando l’art. 
17 «Efficacia e durata dell’accordo» sostituendo la data del 
«31  dicembre 2020» con «31  dicembre 2021»; dando atto 
che tala modifica dovrà essere approvata anche dagli en-
ti sottoscrittori, nei modi e nelle forme previste dall’art. 10 
dell’Accordo stesso;

•	nuove proposte progettuali dei Comuni di Paratico 7BSTER 
«Riqualificazione tratto di Via G. Garibaldi con realizzazione 
di nuovo marciapiede pedonale protetto» e Riva di Solto 
15BGBIS «Valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurez-
za di porzione di territorio comunale mediante la formazio-
ne di marciapiede lungo la SP77 nel tratto stradale da Riva 
di Solto - Gargarino - Zorzino per un tratto di circa 600 m», AL-
LEGATO E_NUOVO PROGETTO 7BSTER PARATICO e ALLEGATO 
D_NUOVO PROGETTO 15BGBIS RIVA DI SOLTO, parti integranti 
e sostanziali del presente atto;

•	condivisione della decisione di lasciare al Comune di Riva 
di Solto l’intera somma dell’anticipo iniziale (10%), pari a 
60.000 €, dell’intervento 15BG, a seguito della rimodulazio-
ne dello stesso, procedendo alla corrispondente riduzione 
dell’erogazione prevista per la fase di avvio lavori;

•	presa d’atto della rinuncia del Comune di Solto Collina del 

progetto 24BG «Realizzazione sede ufficio turistico con an-
nessa area parcheggio», con conseguente economia di 
145.000 € di contributo regionale;

•	aggiornamento del cronoprogramma e piano finanziario 
relativi ai progetti dei Comuni della Provincia di Brescia, ai 
progetti dei Comuni della Provincia di Bergamo e ai proget-
ti trasversali (1RL, 2RL e 3RL), ALLEGATI F e G, parti integranti 
e sostanziali del presente atto;

2. di disporre che l’ammontare complessivo del finanzia-
mento regionale relativo ai nuovi progetti inseriti nell’AQST tro-
va copertura per gli esercizi finanziari 2020-2021 sul capitolo 
18.01.203.13474 e per l’esercizio finanziario 2022 sul capitolo 
18.01.203.14384, come indicato nell’allegato Piano finanziario, 
in particolare:

•	progetto del Comune di Paratico 7BSTER «Riqualificazione 
tratto di Via G. Garibaldi con realizzazione di nuovo mar-
ciapiede pedonale protetto», l’ammontare complessivo 
del contributo regionale di € 41.761,75 trova copertura sul 
capitolo 18.01.203.13474, esercizio finanziario 2020, per un 
importo di € 41.761,75 pari alle economie derivanti dal pro-
getto 7BSBIS dello stesso Comune;

•	progetto del Comune di Riva di Solto 15BG Bis «Valorizza-
zione, riqualificazione e messa in sicurezza di porzione di 
territorio comunale mediante la formazione di marciapiede 
lungo la SP77 nel tratto stradale da Riva di Solto - Gargarino 
- Zorzino per un tratto di circa 600 m», l’ammontare com-
plessivo del contributo regionale pari ad € 225.000,00 trova 
copertura per un importo di € 22.500,00 sull’esercizio finan-
ziario 2020 e € 45.000,00 sull’esercizio finanziario 2021 a 
valere sul capitolo 18.01.203.13474 e € 157.500,00 sull’eser-
cizio finanziario 2022 a valere sul capitolo 18.01.203.14384;

3. di dare atto che il Progetto trasversale 1RL - Anello ciclabile 
del Lago d’Iseo trova copertura sul capitolo 18.01.103.14180, in 
particolare il costo complessivo rimodulato a € 226.000,00 trova 
copertura per € 35.000,00 sull’esercizio 2020 e per € 191.000,00 
sull’esercizio 2021;

4. di demandare alla Direzione Infrastrutture e Mobilità soste-
nibile l’assunzione dell’impegno e delle liquidazioni relative al 
progetto 1RL - Anello ciclabile del Lago d’Iseo;

5. di demandare ai Dirigenti dell’UTR Bergamo e UTR Brescia, 
secondo la competenza territoriale, l’assunzione degli impegni 
e delle liquidazioni del cofinanziamento regionale secondo le 
modalità stabilite dall’art. 12 dell’AQST;

6. di dare atto che il presente provvedimento sarà oggetto di 
pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del 
portale Istituzionale di Regione Lombardia ai sensi degli artt. 23, 
26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

7. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato 
sul BURL.

 Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———
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ALLEGATI

CODICE PROGETTO: 1BG 

CUP: H61B18000040006 

TITOLO: 
Lavori di Realizzazione nuovo tratto di lungolago tra la piazza del Porto e la nuova "area 
feste" 

SOGGETTO COORDINATORE  
Comune di Castro 

SOGGETTO BENEFICIARIO DEL PROGETTO:  
Comune di Castro

SOGGETTO ATTUATORE 
Comune di Castro 

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NEL PARTENARIATO E RUOLO 
Nessun soggetto coinvolto nel partenariato e ruolo 

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO
Sviluppo dell’attrattività turistica dell’area
Tutela ambientale e protezione del territorio 
Infrastrutture e mobilità  
Promozione patrimonio culturale 

LIVELLO DI PROGETTAZIONE 
Fase iniziale 

COERENZA CON PIANIFICAZIONE URBANISTICA E DI SETTORE 
L’intervento è coerente con la pianificazione urbanistica in quanto disciplinato dal piano dei 
servizi che prevede la valorizzazione del tracciato che si sviluppa sul lungolago. 

DISPONIBILITA’ AREE ED IMMOBILI
In parte aree e immobili di proprietà comunale, in parte aree demaniali soggette a richiesta di 
autorizzazione 

DESCRIZIONE INTERVENTO E DEFINIZIONE OBIETTIVI 
Riqualificazione del lungolago sul territorio del comune di Castro attraverso la realizzazione 
di un percorso ciclopedonale. L’intervento è finalizzato a rendere gli spazi non più semplici 
tratti di passaggio, ma zone di socializzazione e di convivialità; 
L’intervento prevede la riqualificazione di un tratto di lungolago compreso fra Piazza del 
Porto e la nuova “area feste” situata nelle vicinanze, in direzione Est, di recente realizzazione 
(2009); negli ultimi anni quest’ultima è stata interessata da un progressivo interesse in chiave 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 52 - Lunedì 21 dicembre 2020

– 7 –

turistico-ricettiva, testimoniato dalla presenza delle numerose manifestazioni organizzate 
dalla associazioni locali, ma anche dal crescente utilizzo legato al tempo libero. 
Oggi le due aree, pur costituendo singolarmente importanti poli di attrattività per il piccolo 
paese di Castro, risultano piuttosto slegate e soffrono della precaria connessione pedonale 
costituita dal sottile lembo di marciapiede che appare ormai più come spazio di risulta che 
come collegamento adeguato fra poli. 
Obiettivo del progetto è quello di stabilire una connessione fra le due aree attraverso un 
intervento di valorizzazione della sponda che, nel ridefinire il tema del collegamento, possa 
generare in nuovo spazio pubblico, dotato di una propria autonomia e in forte rapporto con 
il lago. 

MODALITA’ ATTUATIVE  
Appalto lavori pubblici 

AUTORIZZAZIONI DA ACQUISIRE 
Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del codice dei beni culturali e del 
paesaggio, decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
Autorizzazione da parte del Bacino Lacuale dei Laghi d’Iseo, Endine e Moro

PRESENZA ATTIVITA’ ECONOMICHE
No

DEFINIZIONE INDICATORI 
Indicatori di risultato: Migliorare la fruizione del Comune di Castro e delle sue attrazioni 
culturali e turistiche al fine di continuare ad aumentare il trend turistico registrato negli ultimi 
dieci anni nel Comune di Castro e in generale su tutto il lago d’Iseo.
L’intervento di riqualificazione coinvolge un’area di circa 950 mq.

Indicatori di realizzazione: da valutare in base al cronoprogramma 

PIANO DI LAVORO  
2018: Incarico progettazione, iter progettuale, iter autorizzativo  
2019: Affidamento lavori 
2021: Fine lavori 

PROCEDURA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE 
Procedura negoziata 

CRONOPROGRAMMA: 

1. Progetto di fattibilità economica: aprile 2018 
2. Progetto definitivo; maggio 2018 
3. Progetto esecutivo: novembre 2018 
4. Procedimento di validazione del progetto: novembre 2018 
5. Cantierizzazione: marzo 2019 
6. Esecuzione opere (fine lavori): dicembre 2021 
7. Collaudi: dicembre 2021 
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MODELLO DI GESTIONE 
Diretto 

TIPOLOGIA DI SPESA 
Voce di spesa  Investimento Iva Inclusa 

Importo dei lavori 285.000,00 

Oneri per la sicurezza 4000,00 

Iva sui lavori 28900,00 

Spese tecniche compresa cassa e iva 53848,80 

Onorario rup 5780,00 

Imprevisti 2471,20 

Totale 380.000,00 

PROPOSTA PIANO FINANZIARIO 

2018 2019 2020 2021 Totale 

Risorse proprie € 19.000 € 38.000 € 133.000 € 190.000

Contributo Regione 
Lombardia 

€ 19.000 € 38.000 € 133.000 € 190.000 

Eventuale 
cofinanziamento da altri 
soggetti  

Totale € 38.000 € 76.000 € 266.000 € 380.000 

ALLEGATI 
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SCHEDA COMPILATA IL 15.02.2018 DA ING. ROCCHINI LUISA 
AGGIORNATA IL 08.03.2018 DA ING. ROCCHINI LUISA 
AGGIORNATA IL 22.03.2018 DA ING. ROCCHINI LUISA 
AGGIORNATA IL 31.10.2020 DA ING. ROCCHINI LUISA 

NOTE 
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CODICE PROGETTO : 2BG 
 
 
CUP :H69J11000180005 
 
TITOLO 
REALIZZAZIONE DEL NUOVO MARCIAPIEDE A LATO DELLA STRADA COMUNALE VIA 
ROCCA COMUNE DI CASTRO 
 
SOGGETTO COORDINATORE  
Comune di Castro 

 
SOGGETTO BENEFICIARIO DEL PROGETTO:  
Comune di Castro
 
SOGGETTO ATTUATORE 
Comune di Castro 

 
ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NEL PARTENARIATO E RUOLO 
Nessun soggetto coinvolto nel partenariato e ruolo 
 
 
TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO  
Sviluppo dell’attrattività turistica dell’area 
Tutela ambientale e protezione del territorio 
Infrastrutture e mobilità  
Promozione patrimonio culturale 
 
LIVELLO DI PROGETTAZIONE 
Studio di fattibilità tecnico economica 
 
COERENZA CON PIANIFICAZIONE URBANISTICA E DI SETTORE 
L’intervento è coerente con la pianificazione urbanistica in quanto disciplinato da: 
PGT 
Documento di piano 
Relazione illustrativa : l’art. 4 cita: “tra gli interventi attivati e proposti ricordiamo: la 
sistemazione di via rocca con la realizzazione del percorso pedonale di collegamento tra il 
passaggio da i Nass con il sentiero verso Via Capoferri” 
 
DISPONIBILITA’ AREE ED IMMOBILI 
In atto la predisposizione dei bonari accordi per aree private da acquisire 
 
DESCRIZIONE INTERVENTO E DEFINIZIONE OBIETTIVI 
Realizzazione percorso pedonale di collegamento “Nass e zona verde argano in 
comune di Castro”. L’intervento prevede la realizzazione di un nuovo percorso 
pedonale in via Rocca. 
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Tale progetto risulta essere necessario per completare e chiudere il collegamento in 
sicurezza con altri percorsi pedonali già esistenti che partono dal lago, salgono 
verso la collina attraversando punti di notevole interesse panoramico e culturale. 
Lungo il percorso si può apprezzare una prospettiva paesaggistica insolita del lago 
d’Iseo che da questa posizione ricorda i fiordi. 
Al termine dei percorsi in sommità al territorio comunale si raggiunge la chiesetta di 
San Lorenzo, edificata nell’anno mille, da cui è possibile intravedere tutte le 
montagne che fanno da corona la Sebino. 
 
MODALITA’ ATTUATIVE
Appalto lavori pubblici 
 
AUTORIZZAZIONI DA ACQUISIRE 
Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del codice dei beni culturali e del 
paesaggio, decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (già acquisita) 
 
 
PRESENZA ATTIVITA’ ECONOMICHE 
no 
 
DEFINIZIONE INDICATORI 
Indicatori di risultato: Incrementare e potenziare la vocazione turistica del Comune di 
Castro  al fine di aumentare il trend turistico registrato negli ultimi dieci anni nel Comune di 
Castro e in generale su tutto il lago d’Iseo. 
La lunghezza dell’intero percorso del marciapiede è di circa 120 ml. 
 
Indicatori di realizzazione: da valutare in base al cronoprogramma 
 
PIANO DI LAVORO  
2018: Progettazione definitiva-esecutiva,  
2018 . Affidamento lavori ed esecuzione degli stessi 
2020: Fine lavori 
2021: Collaudo 
 
PROCEDURA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE 
Procedura negoziata 
 
CRONOPROGRAMMA 

1. Progetto definitivo; maggio 2018 
2. Progetto esecutivo: settembre 2018 
3. Procedimento di validazione del progetto: settembre 2018 
4. Cantierizzazione: dicembre 2018 
5. Esecuzione opere (fine lavori): novembre 2020 
6. Collaudi: giugno 2021 
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MODELLO DI GESTIONE 
Diretto 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TIPOLOGIA DI SPESA 
 

Voce di spesa  Investimento Iva Inclusa 

  

Importo dei lavori 118.000,00 

Oneri per la sicurezza 5.000,00 

Iva sui lavori 12.300,00 

Spese tecniche compresa cassa e iva 17.466,59 

Collaudo statico 1.000,00 

Spesa per spostamento palo enel 1.500,00 

Onorario rup 2.460,00 

Imprevisti 2.273,41 

Totale 160.000,00 
 

 
PROPOSTA PIANO FINANZIARIO 

2018 2019 2020 2021 Totale 
Risorse proprie  

€ 24.000 
 

€ 56.000 
 

€ 80.000 
Contributo Regione 
Lombardia 

 
€ 24.000 

 
€ 56.000 

 
€ 80.000 

Eventuale 
cofinanziamento da altri 
soggetti  

   

 

 

Totale 
 

€ 48.000 
 

€ 112.000 
 

€ 160.000 

 
ALLEGATI 
NO 
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SCHEDA COMPILATA IL 15.02.2018 DA ING. ROCCHINI LUISA 
AGGIORNATA IL 08.03.2018 DA ING. ROCCHINI LUISA 
AGGIORNATA IL 22.03.2018 DA ING. ROCCHINI LUISA 
AGGIORNATA IL 31.10.2020 DA ING. ROCCHINI LUISA 
NOTE 
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CODICE PROGETTO : 3BG 

CUP:H67H18000320006 

TITOLO 
Riqualificazione di percorsi ed aree attrezzate esistenti 

SOGGETTO COORDINATORE 
Comune di Castro 

SOGGETTO BENEFICIARIO DEL PROGETTO:  
Comune di Castro

SOGGETTO ATTUATORE 
Comune di Castro

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NEL PARTENARIATO E RUOLO 
Nessun soggetto coinvolto nel partenariato e ruolo 

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO
Sviluppo dell’attrattività turistica dell’area
Tutela ambientale e protezione del territorio 
Infrastrutture e mobilità  
Promozione patrimonio culturale 

LIVELLO DI PROGETTAZIONE 
Fase iniziale 

COERENZA CON PIANIFICAZIONE URBANISTICA E DI SETTORE 
L’intervento è coerente con la pianificazione urbanistica. 

DISPONIBILITA’ AREE ED IMMOBILI 
Aree e immobili di proprietà comunale 

DESCRIZIONE INTERVENTI E DEFINIZIONE OBIETTIVI: 
A) Opere di manutenzione straordinaria dell’edificio pubblico (centro civico) 

situato in Via Garibaldi (fronte lago) con la finalità di mettere in sicurezza 
l’immobile (facciate e ricorritura tetto)e  riorganizzare gli spazi al piano terra 
strutturando un punto informativo per il turista. Obiettivo dell’intervento è il 
potenziamento del flusso informativo a vantaggio di una migliore fruizione, 
accessibilità e godibilità della località. 

B) Ridefinizione degli spazi di Piazza Allende (piazza del municipio), 
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riorganizzazione aree di sosta limitrofe e miglioramento viabilità principale; 
L’obiettivo è quello di valorizzare il  paese, renderlo più accogliente e 
esteticamente migliore. 

C) Riqualificazione aree verdi attrezzate: Le suddette aree si trovano nei punti 
panoramici da cui si può osservare un paesaggio lacuale di particolare 
bellezza. Interventi di potenziamento delle connessioni pedonali tra parchi e 
aree gioco dislocati dal lago alla collina. 

MODALITA’ ATTUATIVE
Appalto lavori pubblici 

AUTORIZZAZIONI DA ACQUISIRE 
Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del codice dei beni culturali e del 
paesaggio, decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 

PRESENZA ATTIVITA’ ECONOMICHE
No

DEFINIZIONE INDICATORI 
Indicatori di risultato: Migliorare la fruizione del Comune di Castro  e delle sue attrazioni 
culturali e turistiche al fine di continuare ad aumentare il trend turistico registrato negli 
ultimi dieci anni nel Comune di Castro e in generale su tutto il lago d’Iseo

Indicatori di realizzazione: da valutare in base al cronoprogramma 

PIANO DI LAVORO  
2018: Incarico progettazione, iter progettuale, iter autorizzativo ed inizio dei lavori 
2019: Fine lavori 

PROCEDURA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE 
Procedura negoziata 

CRONOPROGRAMMA 
1. Progetto esecutivo: gennaio 2021 
2. Procedimento di validazione del progetto: gennaio 2021 
3. Cantierizzazione: marzo 2021 
4. Esecuzione opere (fine lavori): novembre 2021 
5. Collaudi: dicembre 2021 
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MODELLO DI GESTIONE 
Diretto

TIPOLOGIA DI SPESA 

Voce di spesa  Investimento Iva Inclusa 

Importo dei lavori 162.000,00 

Oneri per la sicurezza 3000,00 

Iva sui lavori 36300,00 

Spese tecniche compresa cassa e iva 25000,00 

Onorario rup 3.300,00 

Imprevisti 400,00 

Totale 260.000,00 

PROPOSTA PIANO FINANZIARIO 

2018 2019 2020 2021 Totale 
Risorse proprie 

€ 23.000 € 207.000 € 230.000
Contributo Regione 
Lombardia € 23.000 € 207.000 € 230.000
Eventuale 
cofinanziamento da altri 
soggetti)

   

Totale € 46.000 € 180.000 € 460.000

ALLEGATI 
No
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SCHEDA COMPILATA IL 15.02.2018 DA ING. ROCCHINI LUISA 
AGGIORNATA IL 08.03.2018 DA ING. ROCCHINI LUISA 
AGGIORNATA IL 22.03.2018 DA ING. ROCCHINI LUISA 
AGGIORNATA IL 31.10.2020 DA ING. ROCCHINI LUISA 

NOTE 
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COMUNE DI COSTA VOLPINO 

CODICE PROGETTO 4 BG 

CUP B91B17001110005

TITOLO
Collegamento ciclopedonale alto lago d’Iseo - UN PONTE SUL LAGO 

SOGGETTO ATTUATORE E BENEFICIARIO DEL PROGETTO (ART. 8 TESTO) 

Comune di Costa Volpino 

SOGGETTO REALIZZATORE DELL'INTERVENTO 

Comune di Costa Volpino 

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NEL PARTENARIATO E RUOLO 

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO:
Passerella ciclo-pedonale  

LIVELLO DI PROGETTAZIONE PROGETTO  
Progetto definitivo 

COERENZA CON PIANIFICAZIONE URBANISTICA E DI SETTORE 
Sì  

DISPONIBILITA’ AREE ED IMMOBILI: In corso la procedura di esproprio

DESCRIZIONE INTERVENTO E DEFINIZIONE OBIETTIVI  
I Lavori consistono nella realizzazione di una nuova passerella ciclo-pedonale sul fiume Oglio, che 
colleghi le due sponde di Costa Volpino. Inoltre, il progetto della passerella prevede il collegamento con 
le due nuove piste ciclo-pedonali in corso di realizzazione, che permetteranno il collegamento con i 
Comuni di Lovere (Bg) e di Pisogne (Bs).  
L’obbiettivo è quello di incrementare un movimento “eco-sostenibile” (biciclette, pedoni, ecc..), a fronte 
dell’attuale utilizzo di mezzi privati (auto) o pubblici (autobus).

MODALITA’ ATTUATIVE 
Diretta 
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AUTORIZZAZIONI DA ACQUISIRE:
Sono stati acquisiti i pareri necessari degli enti sovra-comunali mediante Conferenza dei Servizi. 
Sono in corso gli incontri con i privati per la definizione dei bonari accordi per l’acquisizione delle aree.

PRESENZA ATTIVITA’ ECONOMICHE
Ante Intervento: NO 
Post Intervento: NO 

DEFINIZIONE INDICATORI  

Indicatori di risultato: ml di passerella ciclopedonale realizzati: 500

Indicatori di realizzazione:  
densità rete ciclabile (km piste per kmq) (+ 5% rispetto a dato 2018); 
numero passaggi misurati presso eco contatori (+ 10% rispetto a dato 2019) 
incremento durata media presenze turistiche (+5% rispetto a dato 2017) 

PIANO DI LAVORO  
2020: completamento dell’iter progettuale, iter autorizzativo, avvio appalto 
2021: completamento appalto, inizio lavori e realizzazione intervento, collaudo 

PROCEDURA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE 
Gara pubblica ai sensi del D.Lgs 50/2016  

CRONOPROGRAMMA 

 8  2020 

 8 2020 

 2  2021 

 4  2021 

 8  2021 

 11  2021 

 12 2021 
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MODELLO DI GESTIONE 

Diretto 

TIPOLOGIA DI SPESA 

Voce di spesa Investimento Iva Inclusa 

LAVORI A BASE D’ASTA 1.508.000 

ONERI DELLA SICUREZZA 
57.000 

IVA SUI LAVORI E OO.SS. 156.500 

SPESE TECNICHE (art. 113 D.lgs. 50/2016) 171.288 

INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA D.lgs. 81/2008 Compreso nelle spese tecniche 

POTENZIAMENTO ARREDO URBANO Compreso nei lavori  

IMPREVISTI, SPESE APPALTO, ECT. 162.212 

Totale 2.055.000 

PROPOSTA PIANO FINANZIARIO 

2018 2019 2020 2021 2022 Totale 

Risorse 
proprie 

90.500 1.564.500   1.655.000 

Contributo 
Regione 
Lombardia 

40.000   360.000  400.000 

Eventuale 
cofinanziamento 
da altri soggetti 

     

Totale 40.000 90.500 1.564.500 360.000  2.055.000 

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA PRESSO UTR  
Progetto definitivo completo  

SCHEDA COMPILATA 
da Geom. Alberto Consoli il 10/11/2020 

NOTE 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 52 - Lunedì 21 dicembre 2020

– 21 –

COMUNE di COSTA VOLPINO  

CODICE PROGETTO 

CUP B94E10000470003

TITOLO Collegamento ciclopedonale alto lago d’Iseo: messa in sicurezza ciclabile SP 55

SOGGETTO ATTUATORE E BENEFICIARIO DEL PROGETTO (ART. 8 TESTO) 

Comune di Costa Volpino 

SOGGETTO REALIZZATORE DELL'INTERVENTO 

Comune di Costa Volpino 

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NEL PARTENARIATO E RUOLO 

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO:
Infrastrutture e mobilità 

LIVELLO DI PROGETTAZIONE PROGETTO  
Progetto esecutivo  

COERENZA CON PIANIFICAZIONE URBANISTICA E DI SETTORE 
Sì  

DISPONIBILITA’ AREE ED IMMOBILI:
aree in parte di proprietà comunale, in parte provinciale (SP 55 e banchina stradale) 

DESCRIZIONE INTERVENTO E DEFINIZIONE OBIETTIVI 
Collegamento ciclopedonale dell’alto lago d’Iseo, sul comune di Costa Volpino, collegando il comune di 
Lovere e quello di Pisogne ovvero la provincia di Bergamo e quella di Brescia. Il progetto vuole collegare 
dal punto di vista ciclopedonale l’alto lago d’Iseo, mettendo in connessione il comune di Costa Volpino, 
Lovere e Pisogne con un percorso di oltre 2 km. La finalità del presente progetto riguarda la messa in 
sicurezza della viabilità ciclo-pedonale lungo la strada provinciale SP 55 con la realizzazione di un nuovo 
collegamento ciclopedonale in Comune di Costa Volpino tra la frazione Piano, posta in sponda idrografica 
sinistra, e la passerella sul fiume Oglio (che permetterà di collegare alla sponda idrografica destra). Il 
nuovo collegamento ciclopedonale permetterebbe (insieme all’intervento della passerella sul fiume Oglio) 
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di mettere in diretta comunicazione ed in modo più efficiente e centrale due importanti zone ad alta 
frequentazione del paese che già presentano diverse direttrici per la mobilità ciclopedonale.  

MODALITA’ ATTUATIVE 
diretta 

AUTORIZZAZIONI DA ACQUISIRE:
Le autorizzazioni sono state acquisite  

PRESENZA ATTIVITA’ ECONOMICHE
Ante Intervento: NO 
Post Intervento: NO 

DEFINIZIONE INDICATORI  

Indicatori di risultato:  
densità rete ciclabile (km piste per kmq) (+ 5% rispetto a dato 2018); 
numero passaggi misurati presso eco contatori (+ 10% rispetto a dato 2019) 
incremento durata media presenze turistiche (+5% rispetto a dato 2017)

Indicatori di realizzazione: 
ml di percorso ciclopedonale realizzati: 1.000 

PIANO DI LAVORO  
2020 – secondo semestre: fine lavori 
2021 – primo semestre: collaudo

PROCEDURA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE 
Procedura negoziata, nel rispetto della normativa sui contratti pubblici 

CRONOPROGRAMMA 
2018 –  incarico progettazione  
2019 – primo semestre:  iter progettuale  
2019 – secondo semestre:  iter autorizzativo, appalto  
2020 – primo semestre: inizio lavori e realizzazione intervento  
2020 – secondo semestre: fine lavori  
2021 – primo semestre collaudo 

MODELLO DI GESTIONE 

Diretto 
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TIPOLOGIA DI SPESA 

Voce di spesa Investimento Iva Inclusa 

LAVORI A BASE D’ASTA 491.283,00 

ONERI DELLA SICUREZZA 
10.000,00 

IVA SUI LAVORI E OO.SS. 50.128,30 

SPESE TECNICHE (art. 113 D.lgs. 50/2016) 9.223,61 

INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA D.lgs. 81/2008 Compreso nelle spese tecniche 

POTENZIAMENTO ARREDO URBANO Compreso nei lavori 

IMPREVISTI, SPESE APPALTO, ECT. 39.365,09 

Totale 600.000,00 

PROPOSTA PIANO FINANZIARIO 

2018 2019 2020 2021 2022 Totale 

Risorse 
proprie 

400.000    400.000 

Contributo 
Regione 
Lombardia 

20.000  170.000 10.000  200.000 

Eventuale 
cofinanziamento 
da altri soggetti 

     

Totale 20.000 400.000 170.000 10.000  600.000 

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA PRESSO UTR  
Progetto definitivo-esecutivo completo  

SCHEDA COMPILATA 
Da Geom. Alberto Consoli il 26/11/2020 

NOTE 
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COMUNE DI LOVERE 

 
 
CODICE PROGETTO     6 BG  
 
 
CUP  C63J18000040006
 
 
TITOLO  
RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE EX-CARCERI PER SERVIZI CULTURALI E MUSEALI A 
CARATTERE SOVRACOMUNALE 
 
 
 
SOGGETTO ATTUATORE E BENEFICIARIO DEL PROGETTO (ART. 8 TESTO) 
COMUNE DI LOVERE 
 
 
SOGGETTO REALIZZATORE DELL'INTERVENTO 
COMUNE DI LOVERE  
 
 
 
ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NEL PARTENARIATO E RUOLO 
nessuno 
 
 
TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO  
Ristrutturazione (per cambio di destinazione d’uso) con interventi strutturali ed impiantistici museali. 
 
LIVELLO DI PROGETTAZIONE PROGETTO  
Progetto di fattibilità tecnico-economica - approvato con delibera GC n. 52 del 26/05/2020  
Progetto definitivo - in atto. Si prevede approvazione entro dicembre 2020 
 
 
COERENZA CON PIANIFICAZIONE URBANISTICA E DI SETTORE 
L’intervento risulta coerente. 
Per l’edificio contrassegnato con sigla SS 02, all’art.7 delle NTA del Piano dei Servizi viene previsto 
quanto segue: l’edificio può essere utilizzato per la realizzazione di un’attività di tipo museale. In questo 
caso è attuabile un incremento volumetrico di 300 mc per la realizzazione dei servizi connessi con 
l’attività espositiva.   
 
 
DISPONIBILITA’ AREE ED IMMOBILI  
L’immobile è disponibile. 
 
DESCRIZIONE INTERVENTO E DEFINIZIONE OBIETTIVI 
Si prevede di recuperare una porzione di edificio denominato ex-carceri, ad oggi non utilizzato ed 
ammalorato, per un totale di circa 1.100 mq da riqualificare distribuiti su tre piani, compresa terrazza 
sommitale e sopralzo del sottotetto. Viene previsto un completo adeguamento strutturale e sismico, 
impiantistico e riguardante l’involucro (facciate e coperture) dell’intero edificio, mentre all’interno verrà 
realizzato il polo museale (piani secondo, terzo e terrazza con sottotetto) con servizi annessi (caffetteria 
e book shop). 
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L’obiettivo generale è quello di riqualificare un immobile oggi di fatto abbandonato (ad esclusione della 
parte occupata dalla Caserma dei Carabinieri e da alcuni appartamenti privati), realizzando un polo 
museale che possa riunire la storia di questo territorio all’ambiente di ieri e di oggi.    
 
 
MODALITA’ ATTUATIVE     in via di definizione 
 
 
AUTORIZZAZIONI DA ACQUISIRE 
Autorizzazione paesaggistica, VVF, Soprintendenza Archeologica e museale, pratica sismica 
 
PRESENZA ATTIVITA’ ECONOMICHE 
Ante Intervento: nessuna, trattasi di porzione di edificio vuota e ad oggi non utilizzata. 
Post Intervento: museo archeologico e di scienze naturali, con annesso book shop e caffetteria interni.  
 
 
DEFINIZIONE INDICATORI  
 
Indicatori di risultato: beneficiari dell’intervento, utenti del servizio, ecc - obiettivi a lungo termine 
Si prevede di realizzare un polo museale che possa richiamare visitatori e turisti, che possa essere un 
punto di riferimento per studiosi e per le scuole del territorio, che possa riunire i vari aspetti della storia 
di Lovere e dell’ambiente circostante.  
Il museo avrà interesse sovracomunale, in dialogo con la rete museale che collega Brescia e Bergamo 
con la Valle Camonica e l’Accademia Tadini.  
 
Indicatori di realizzazione: quantificazione dei lavori 
Si prevede di recuperare una porzione di edificio denominato ex-carceri, ad oggi non utilizzato ed 
ammalorato, per un totale di circa 1.100 mq da riqualificare distribuiti su tre piani, compresa terrazza 
sommitale e sopralzo del sottotetto. Viene previsto un completo adeguamento strutturale e sismico, 
impiantistico e riguardante l’involucro (facciate e coperture) dell’intero edificio, mentre all’interno verrà 
realizzato il polo museale (piani secondo, terzo e terrazza con sottotetto) con servizi annessi (bar e 
book-shop).  
   
 
PIANO DI LAVORO  
2018 Fase progettuale: gara di progettazione 
 
2019 Fase progettuale: affidamento incarico di progettazione, esecuzione progetto di fattibilità 
tecnico-economica 
 
2020 Fase progettuale: approvazione progetto di fattibilità, approvazione progetto definitivo 
 
2021 Fase progettuale: raccolta autorizzazioni necessarie, approvazione progetto esecutivo 
2021 Fase realizzazione: indizione gara per affidamento esecuzione lavori, affidamento lavori, 
esecuzione 10% delle opere 
 
2022 Fase realizzazione: realizzazione 80% delle opere 
 
2023 Fase realizzazione: realizzazione 10% delle opere, conclusione delle opere 
2023 Fase conclusione: esecuzione del collaudo delle opere 
 
 
PROCEDURA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE 
Procedura aperta con offerta economicamente più vantaggiosa. 
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CRONOPROGRAMMA 
Approvazione progetto definitivo ……………………………………………………………….. dicembre 2020  
Acquisizione pareri …………………………………………………………………………………… aprile 2021 
Approvazione progetto esecutivo …………………………………………………………………… luglio 2021 
Procedure di gara e Affidamento lavori ………………………………………………………….. ottobre 2021 
Inizio lavori ………………………………………………………………………………………. novembre 2021 
Fine lavori ……………………………………………………………………………………………. giugno 2023 
Collaudo ………………………………………………………………………………………….. settembre 2023 
 
 
MODELLO DI GESTIONE 
 
in via di definizione 

 
TIPOLOGIA DI SPESA     in via di definizione 
 
 

Voce di spesa 
 

Investimento Iva Inclusa 

LAVORI A BASE D’ASTA  
 
ONERI DELLA SICUREZZA 

 

IVA SUI LAVORI E OO.SS.  

SPESE TECNICHE (art. 113 D.lgs. 50/2016)  

INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA D.lgs. 81/2008  

POTENZIAMENTO ARREDO URBANO  

IMPREVISTI, SPESE APPALTO, ECT.  

Totale  
 
 
 
PROPOSTA PIANO FINANZIARIO 
 
 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Risorse 
proprie 

 141.000,00  1.300.000,00 700.000,00 119.000,00 

Contributo 
Regione 
Lombardia 

60.000,00   120.000,00 180.000,00 240.000,00 

Eventuale 
cofinanziamento 
da altri soggetti 

      

Totale 60.000,00 141.000,00  1.420.000,00 880.000,00 359.000,00 
 

 
DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA PRESSO UTR  
 
 
SCHEDA COMPILATA 
Novembre 2020 
 
NOTE 
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MOTIVAZIONI DEL RITARDO ACQUISITO: 

1) Gara di progettazione: ritardo di circa 4 mesi dovuti al precontenzioso inoltrato dalla Fondazione 
Inarcassa a ANAC, poi dichiarato non sussistente. 

2) Cambio amministrazione comunale a maggio: ritardo per aggiornamento alla nuova Giunta 
comunale. 

3) Necessità di indagini strutturali approfondite: edificio dei primi anni del 1960, non sono stati 
rintracciati gli elaborati strutturali in Prefettura pertanto sono state fatte eseguire numerose 
indagini e saggi in situ. 

4) Allineamento con la progettazione della parte di immobile adibita a Caserma Carabinieri: a fine 
ottobre 2019 è stata affidata la progettazione relativa alla parte della Caserma dei Carabinieri 
allo stesso gruppo progettuale, in modo che la progettazione degli interventi strutturali, 
impiantistici e di collegamenti verticali si allineasse. 

5) Ritardo dovuto all’emergenza sanitaria Covid-19: il progetto di fattibilità è stato predisposto ed 
approvato a fine maggio 2020, con un quadro economico decisamente diverso dalle ipotesi 
iniziali previste, a causa dei notevoli interventi strutturali necessari. 
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COMUNE DI PREDORE 

CODICE PROGETTO 13 BG 

CUP   E71B18000100006           

TITOLO
REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN LOCALITA’ EUROVIL
SOGGETTO ATTUATORE E BENEFICIARIO DEL PROGETTO (ART. 8 TESTO) 
COMUNE DI PREDORE

SOGGETTO REALIZZATORE DELL'INTERVENTO 
COMUNE DI PREDORE
ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NEL PARTENARIATO E RUOLO 
TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO
Infrastrutture e mobilità  
LIVELLO DI PROGETTAZIONE 
Studi preliminari e avvio progettazione definitiva 
COERENZA CON PIANIFICAZIONE URBANISTICA E DI SETTORE 
PGT: SI 

PIANI DI SETTORE: NON PRESENTI
DISPONIBILITA’ AREE ED IMMOBILI 
Le aree per l’esecuzione dell’intervento sono in parte nella disponibilità del Comune di Predore ed 
in parte appartenenti al Demanio lacustre 
DESCRIZIONE INTERVENTO E DEFINIZIONE OBIETTIVI 
Realizzazione ciclopedonale di collegamento tra la ciclopedonale di Sarnico e l’abitato di Predore

MODALITA’ ATTUATIVE
DIRETTA 
AUTORIZZAZIONI DA ACQUISIRE 
1. Nulla osta Provincia di Bergamo Settembre/novembre 2021
2. Nulla osta idraulico e concessione demaniale Autorità di Bacino Lago d’Iseo

Novembre/Dicembre 2021
3. Autorizzazione paesaggistica Novembre/Dicembre 2021
PRESENZA ATTIVITA’ ECONOMICHE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
Ante Intervento: NO 
Post Intervento: NO
DEFINIZIONE INDICATORI 
Indicatori di risultato:  
densità rete ciclabile (km piste per kmq) (+ 5% rispetto a dato 2018);  
numero passaggi misurati presso eco contatori (+ 10% rispetto a dato 2019) 
incremento durata media presenze turistiche (+5% rispetto a dato 2017)  

Indicatori di realizzazione: metri lineari ciclabile realizzati: 874,00 mt.
PIANO DI LAVORO  
Data di avvio: Maggio 2022 
Redazione Progetto Definitivo ed acquisizione autorizzazioni: Gennaio – Marzo 2022
Redazione Progetto Esecutivo: Gennaio – Marzo 2022 
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Svolgimento procedure di affidamento appalto: Aprile – Maggio 2022
Realizzazione Lavori: Maggio 2022 – Novembre 2022
Rendicontazione interventi: Dicembre 2022
Data di conclusione: Dicembre 2022 
PROCEDURA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE 
Procedura negoziata, nel rispetto della normativa sui contratti pubblici D.lgs 50/2016.

CRONOPROGRAMMA 
Realizzazione Lavori: Maggio 2022 – Novembre 2022
Consegna e inizio lavori: Maggio 2022
Raggiungimento 50% lavori: Agosto 2022
Raggiungimento 100% dei lavori: Novembre 2022
Fine lavori: Novembre 2022
Rendicontazione interventi: Dicembre 2022
Data di conclusione collaudo: Dicembre 2022 

MODELLO DI GESTIONE 
Diretto
TIPOLOGIA DI SPESA 

€ 325.000,00

€ 10.000,00
€ 335.000,00

C01: Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto (pulizia aule 

€ 1.500,00

€ 13.499,60

C06: Accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del codice

€ 11.700,00

€ 1.000,00

€ 1.500,00

€ 35.650,40

€ 150,00
€ 65.000,00

€ 400.000,00
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PROPOSTA PIANO FINANZIARIO 

2018 2019 2020 2021 2022 Totale 

Risorse
proprie  200.000,00 200.000,00 

Contributo
Regione
Lombardia 

20.000,00  180.000,00 200.000,00 

Eventuale 
cofinanziamento 
da altri soggetti 

     

Totale 20.000,00  380.000,00 400.000,00 

Documentazione depositata presso UTR: 
Planimetria aree oggetto di intervento 

SCHEDA COMPILATA IL 23.03.2018 
DA BRIGNOLI Geom. Mario Antonio 
AGGIORNATA IL 09.11.2022 
DA BRIGNOLI Geom. Mario Antonio 
NOTE
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COMUNE DI PREDORE 

CODICE PROGETTO 14 BG 

CUP      E71B18000090006  

TITOLO
REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE NEL CENTRO ABITATO DI PREDORE 
SOGGETTO ATTUATORE E BENEFICIARIO DEL PROGETTO (ART. 8 TESTO) 
COMUNE DI PREDORE

SOGGETTO REALIZZATORE DELL'INTERVENTO 
COMUNE DI PREDORE
ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NEL PARTENARIATO E RUOLO 
TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO
Infrastrutture e mobilità
LIVELLO DI PROGETTAZIONE 
Progettazione definitiva/esecutiva acquisizione autorizzazione enti superiori 
COERENZA CON PIANIFICAZIONE URBANISTICA E DI SETTORE 
PGT: SI 

PIANI DI SETTORE: NON PRESENTI
DISPONIBILITA’ AREE ED IMMOBILI 
Le aree interessate dall’intervento appartengono in parte al demanio provinciale e in parte al 
demanio lacustre 
DESCRIZIONE INTERVENTO E DEFINIZIONE OBIETTIVI 
Realizzazione di un tratto di pista ciclo-pedonale all’interno del centro abitato di Predore 

MODALITA’ ATTUATIVE
DIRETTA 

AUTORIZZAZIONI DA ACQUISIRE 
1. Nulla osta Provincia di Bergamo Febbraio – Marzo 2021
2. Nulla osta idraulico e concessione demaniale Autorità di Bacino Lago d’Iseo Marzo – Aprile 2021
3. Autorizzazione paesaggistica Gennaio – Febbraio 2021
PRESENZA ATTIVITA’ ECONOMICHE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
Ante Intervento: NO 
Post Intervento: NO
DEFINIZIONE INDICATORI 
Indicatori di risultato:  
densità rete ciclabile (km piste per kmq) (+ 5% rispetto a dato 2018);  
numero passaggi misurati presso eco contatori (+ 10% rispetto a dato 2019) 
incremento durata media presenze turistiche (+5% rispetto a dato 2017)  

Indicatori di realizzazione: metri lineari pista ciclabile realizzati: 687,00 mt.
PIANO DI LAVORO  
Data di avvio: Marzo 2019 
Redazione Progetto Definitivo ed acquisizione autorizzazioni: Marzo – Aprile 2019
Redazione Progetto Esecutivo: Maggio – Giugno 2019 
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Svolgimento procedure di affidamento appalto: Luglio – Settembre 2019
Realizzazione Lavori: Ottobre 2019 – Marzo 2020
Rendicontazione interventi: Aprile 2020
Data di conclusione: Aprile 2020 
PROCEDURA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE 
Procedura negoziata, nel rispetto della normativa sui contratti pubblici D.lgs 50/2016.
CRONOPROGRAMMA 
Realizzazione Lavori: Giugno 2021 – Giugno 2022
Consegna e inizio lavori: Giugno 2021
Raggiungimento 50% lavori: Gennaio 2022
Raggiungimento 100% dei lavori: Giugno 2022 
Fine lavori: Giugno 2022
Rendicontazione interventi: Luglio 2022
Data di conclusione collaudo: Luglio 2022 

MODELLO DI GESTIONE 
Diretto
TIPOLOGIA DI SPESA 

PROPOSTA PIANO FINANZIARIO 

€ 325.000,00

€ 10.000,00
€ 335.000,00

C01: Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto (pulizia aule 

€ 1.500,00

€ 13.499,60

C06: Accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del codice

€ 11.700,00

€ 1.000,00

€ 1.500,00

€ 35.650,40

€ 150,00
€ 65.000,00

€ 400.000,00



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 52 - Lunedì 21 dicembre 2020

– 41 –

2018 2019 2020 2021 2022 Totale 

Risorse
proprie 200.000,00  200.000,00 

Contributo
Regione
Lombardia 

20.000,00 40.000,00 140.000,00 200.000,00 

Eventuale 
cofinanziamento 
da altri soggetti 

     

Totale 20.000,00 240.000,00 140.000,00 400.000,00 

Documentazione depositata presso UTR: 
Planimetria aree oggetto di intervento

SCHEDA COMPILATA IL 23.03.2018 
DA BRIGNOLI Geom. Mario Antonio 
AGGIORNATA IL 09.11.2020 
DA BRIGNOLI Geom. Mario Antonio 
NOTE
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CODICE PROGETTO 15 BG 

CUP: J46D18000110009

TITOLO: 
Valorizzazione del percorso ciclo - pedonale nell'area fronte lago denominata"Bogn di Zorzino"
SOGGETTO ATTUATORE E BENEFICIARIO DEL PROGETTO (ART. 8 TESTO) 
ComunediRivadiSolto
SOGGETTO REALIZZATORE DELL'INTERVENTO 
Comune di RivadiSolto
ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NEL PARTENARIATO E RUOLO 
TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO
Tutela ambientale e protezione del territorio
LIVELLO DI PROGETTAZIONE 
Progetto Definitivo 
COERENZA CON PIANIFICAZIONE URBANISTICA E DI SETTORE 
PGT: SI

PIANI DI SETTORE: NON PRESENTI 
DISPONIBILITA’ AREE ED IMMOBILI
Aree di proprietà comunale 
DESCRIZIONE INTERVENTO E DEFINIZIONE OBIETTIVI 

 L'area del Bogn affacciata sul lago con le sue particolarità geologiche, paesaggistiche e 
naturalistiche, dista circa 700 metri dal centro storico di Riva di Solto ed è raggiungibile con 
percorso fronte lago, posto a lato della strada provinciale rivierasca Sp. n. 469.  
l lavori di collegamento sono stati realizzati dalla provincia nell'ambito dell'intervento di 
riqualificazione eseguito nel 2006 con il quale è stata realizzata anche la variante che ha 
consentito di bypassare con il traffico veicolare il centro storico del paese.  
Successivamente il comune, con contributi messi a disposizione della Regione tramite l'autorità di 
bacino lacuale, ha trasformato il percorso pedonale di collegamento in una gradevole passeggiata 
ed attualmente è in corso la valutazione del progetto del tratto finale.  
Al termine della passeggiata si sviluppa l'area del Bogn un tempo attraversata dalla strada statale 
rivierasca, poi dismessa, sulla quale un'ordinanza sindacale vieta il passaggio per motivi di 
sicurezza legati alla possibile caduta di massi.  
Obiettivo del progetto è quello di riqualificare una parte della viabilità storica della ex statale che 
percorre l'area naturalistica, con percorso suggestivo. Gli interventi da realizzare prevedono prima 
di tutto la messa in sicurezza dell'area con sistemi passivi quali barriere e reti paramassi, quindi la 
manutenzione con recupero dei manufatti esistenti caratteristici della viabilità storica, quali la 
galleria che consente di attraversare il promontorio, i parapetti in muratura di pietra con le tipiche 
aperture a semicerchio rovesciato, i muri in pietra, gli accessi a lago, le sponde del lago, con 
riordino e rinaturalizzazione, gli accessi a lago, le aree per la sosta e pic-nic,.  

MODALITA’ ATTUATIVE 
DIRETTA 

AUTORIZZAZIONI DA ACQUISIRE 
Autorizzazione paesaggistica essendo l'area interna alla zona di protezione delle bellezze 

naturali istituita con D.M.15/11/1956, oltre al vincolo paesaggistico generico di cui all'art. 142 
comma 1 lettera b del D.lgs 42/2004; La competenza è del Comune e della provincia limitatamente 
alle opere e manufatti ricadenti sul demanio lacuale (manutenzione del ponte a sbalzo e delle 
sistemazioni degli accessi a lago o delle sponde), oltre alla Soprintendenza.  
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 Autorizzazione per vincolo idrogeologico di competenza comunale l comunità Montana in 
relazione alla necessità di realizzare disboscamenti per collocare le opere di protezione e 
messa in sicurezza;  

 Autorizzazione da parte dell'autorità di bacino lacuale dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro, 
competente per territorio, relativamente agli interventi di sistemazione e valorizzazione delle 
aree demaniali e sul ponte aggettante a lago;  

progetto definitivo dell’opera, quindi entro la fine del 2018; 
PRESENZA ATTIVITA’ ECONOMICHECONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
Ante Intervento: NO
Post Intervento: NO
DEFINIZIONE INDICATORI 
Indicatori di risultato: 
densità rete ciclabile (km piste per kmq) (+ 5% rispetto a dato 2018);  
numero passaggi misurati presso eco contatori (+ 10% rispetto a dato 2019) 
incremento durata media presenze turistiche (+5% rispetto a dato 2017)  

Indicatori di realizzazione:metri lineari ciclabile realizzati:m.650
PIANO DI LAVORO  
1) Approvazione in Consiglio Comunale della modifica al Piano dei Servizi ai sensi dell'art.9 comma 15 
della legge regionale 12/2005 (già fatto); 
2) Stesura ed approvazione del progetto(definitivogià approvato)ed esecutivo 
3) Selezione dell'impresa ed avvio dei lavori 
4) Esecuzione delle opere per la messa in sicurezza dell'area; 
5)Interventi di manutenzione ai manufatti esistenti (barriere,muri di sostegno della vecchia 
strada,ecc.),sistemazioni generalizzate della sponda mantenendogli 
elementinaturalipresentiedutilizzandotecnichepocoinvasivedell'ambiente
PROCEDURA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE 
Procedura negoziata, nel rispetto della normativa sui contratti pubblici 
CRONOPROGRAMMA: 
Gennaio 2021:completato il progetto esecutivo
Giugno 2021: affidatamento lavori; 
Agosto/settembre 2021: consegna e inizio lavori 
Dicembre2021: eseguiti il 50% dei lavori;
Marzo 2022: completati tutti i lavori; 
Aprile 2022: contabilità e collaudo dei lavori;
Comprensivo deglieventuali procedimenticonnessi finoalcollaudoemessainesercizio, eventualmente 
allegato

MODELLO DI GESTIONE 
Diretto 
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TIPOLOGIA DI SPESA 
Voce di spesa  Investimento Iva Inclusa 

Spese tecniche compresi C.I. (4%) e IVA (22%) 69.263,79 

Lavori compresi oneri per la sicurezza (830.000,00 euro) 545.900,00 

Imprevisti 14.738.21 

Iva sui lavori  120.098,00 

Totale 750.000,00 

PROPOSTA PIANO FINANZIARIO 

2018 2019 2020 2021 2022 Totale 

Risorse proprie 10.000   150.000 215.000 375.000 

Contributo Regione 
Lombardia 

60.000   165.000 150.000 375.000 

Eventuale 
cofinanziamento da altri 
soggetti  

   

Totale 70.000   315.00 365.00 750.000 

Documentazione depositata presso UTR: 
Denominazione allegati definitivi (planimetrie ecc.) NESSUNA

SCHEDA COMPILATA IL 13.11.2020 
DA: Arch. Agliardi Marco 
Aggiornata il13.11.2020 

NOTE 
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COMUNE DI SARNICO 

CODICE PROGETTO 18 BG 

CUP

TITOLO

SOGGETTO ATTUATORE E BENEFICIARIO DEL PROGETTO (ART. 8 TESTO) 

COMUNE DI SARNICO  

SOGGETTO REALIZZATORE DELL'INTERVENTO 
COMUNE DI SARNICO 

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NEL PARTENARIATO E RUOLO 
NESSUNO 

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO: REALIZZAZIONE PERCORSO CICLO PEDONALE

LIVELLO DI PROGETTAZIONE PROGETTO DEFINITVO 

COERENZA CON PIANIFICAZIONE URBANISTICA E DI SETTORE PERCORSO PREVISTO NELLA 
PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE

DISPONIBILITA’ AREE ED IMMOBILI: SI

DESCRIZIONE INTERVENTO E DEFINIZIONE OBIETTIVI: PROLUNGAMENTO DEI PERCORSI CICLO 
PEDONALI GIA’ ESISTENTI NEL CENTRO URBANO DI SARNICO

MODALITA’ ATTUATIVE 

AUTORIZZAZIONI DA ACQUISIRE: PARERE PROVINCIA DI BERGAMO
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PRESENZA ATTIVITA’ ECONOMICHE
Ante Intervento: NESSUNA
Post Intervento: NESSUNA

DEFINIZIONE INDICATORI  

densità rete ciclabile (km piste per kmq) (+ 5% rispetto a dato 2018);  
numero passaggi misurati presso eco contatori (+ 10% rispetto a dato 2019) 
incremento durata media presenze turistiche (+5% rispetto a dato 2017) 

Indicatori di realizzazione: metri lineari da realizzare = 450,00 m 

PIANO DI LAVORO  
Nel mese di Dicembre 2020 verrà approvato il progetto esecutivo. 
Entro la fine di Febbraio 2021 saranno consegnati i lavori. 
Il raggiungimento del 50% dei lavori lo sia avrà per la fine di Aprile 2021 e i lavori saranno conclusi entro 
la fine di Luglio 2021, con il collaudo previsto entro Agosto 2020. 

PROCEDURA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL D.LGS 
50/2016

CRONOPROGRAMMA 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA  Dicembre  2020 
PARERI            Novembre 2020 
AFFIDAMENTO LAVORI          Gennaio            2021 
INIZIO LAVORI           Febbraio           2021 
50% DEI LAVORI           Aprile            2021 
100% DEI LAVORI           Luglio            2021 
COLLAUDO            Agosto            2021 

MODELLO DI GESTIONE: DIRETTA DEL COMUNE DI SARNICO
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TIPOLOGIA DI SPESA 

Voce di spesa Investimento Iva Inclusa 

LAVORI A BASE D’ASTA 185.675,00 

ONERI DELLA SICUREZZA 
5.000,00 

IVA SUI LAVORI E OO.SS. 19.067,50 

SPESE TECNICHE (art. 113 D.lgs. 50/2016) 4.921.90 

INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA D.lgs. 81/2008 3.500,00 

POTENZIAMENTO ARREDO URBANO 15.000,00 

IMPREVISTI, SPESE APPALTO, ECT. 335,60 

Totale 233.500,00 

PROPOSTA PIANO FINANZIARIO 

2018 2019 2020 2021 2022 Totale 

Risorse
proprie 

            133.500,00          133.500,00 

Contributo
Regione
Lombardia 

10.000,00                    90.000,00          100.000,00 

Eventuale 
cofinanziamento 
da altri soggetti 

    

Totale 10.000,00                   223.500,00           233.500,00 

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA PRESSO UTR  
PLANIMETRIA CON INDIVIDUAZIONE DEL PERCORSO E RELAZIONE 

SCHEDA COMPILATA da GIAN PIETRO VITALI RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

NOTE 
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CODICE PROGETTO 20BG Bis 

CUP 
C61B19000400006 
TITOLO  
REALIZZAZIONE PARCHEGGIO SU S.P. 77 - OPERA COMPLEMENTARE ALLA 
REALIZZAZIONE DELLA BANCHINA STRADALE DI COLLEGAMENTO CON IL 
COMUNE DI RIVA DI SOLTO
SOGGETTO ATTUATORE E BENEFICIARIO DEL PROGETTO (ART. 8 TESTO) 
COMUNE DI SOLTO COLLINA
SOGGETTO REALIZZATORE DELL'INTERVENTO 
COMUNE DI SOLTO COLLINA
ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NEL PARTENARIATO E RUOLO 

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO
Infrastrutture e mobilità 
LIVELLO DI PROGETTAZIONE 
Progetto PRELIMINARE 

COERENZA CON PIANIFICAZIONE URBANISTICA E DI SETTORE 
PGT: SI 

PIANI DI SETTORE: NON PRESENTI
DISPONIBILITA’ AREE ED IMMOBILI
L’area è oggetto di bonario accordo in fase di perfezionamento
DESCRIZIONE INTERVENTO E DEFINIZIONE OBIETTIVI 
A seguito della Realizzazione della nuova banchina stradale sulla S.P. 77 di collegamento a fini 
turistici con il comune di Riva di Solto, si rende necessario completare l’opera inserendo nel 
contesto un’area attrezzata al parcheggio delle auto e alla sosta di ciclisti e pedoni che 
percorreranno la banchina stradale. Il tutto si collega ad un altro progetto già completato ed 
esattamente il progetto BG19 relativo alla realizzazione del muso all’aperto. Infatti l’area destinata 
ad essere attrezzata è già sede di una installazione fissa del museo. Pertanto la stessa area potrà 
servire all’utenza di tale installazione.

MODALITA’ ATTUATIVE
DIRETTA  

AUTORIZZAZIONI DA ACQUISIRE 
AUTORIZZAZIONE AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE GIA’ OGGETTO DI RICHIESTA

PRESENZA ATTIVITA’ ECONOMICHE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE 
DELL’INTERVENTO
Ante Intervento: NO 
Post Intervento: NO  
DEFINIZIONE INDICATORI 
incremento durata media presenze turistiche (+5% rispetto a dato 2017)  
incremento passeggeri navigazione Lago d’iseo (+ 10 % rispetto a dato 2017)
mantenimento esercizi di vicinato: % esercizi di vicinato su totale esercizi commerciali (= 
dato 2017) 
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Indicatori di realizzazione: n. 5 NUOVI POSTI AUTO – n. 1 area di sosta per pedoni e ciclisti 
PIANO DI LAVORO  

Presentazione progetto preliminare 
Presentazione progetto definitivo/esecutivo 
Approvazione progetto definitivo/esecutivo entro il 31.12.2020 
Avvio procedura di gara + Gara d’appalto entro il 30.01.2021 
Aggiudicazione lavori 
Consegna e Inizio lavori entro il 28.02.2021 
Fine lavori entro il 31.08.2021 
Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione entro il 30.09.2021 

PROCEDURA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE 
Affidamento diretto previa richiesta di preventivi, nel rispetto della normativa sui contratti 
pubblici 
CRONOPROGRAMMA 
Approvazione progetto esecutivo: 31.12.2020 
Gara d’appalto: 30.01.2021 
Consegna e Inizio Lavori: 28.02.2021 
Realizzazione 50% delle opere: 30.06.2021 
Realizzazione 100% delle opere: 31.08.2021 
Approvazione CRE: il 30.09.2021 
MODELLO DI GESTIONE 
DIRETTO  
TIPOLOGIA DI SPESA 

Voce di spesa Investimento Iva Inclusa 
                                                                                                       
OPERE A BASE D’ASTA                                                                38.800,00 
ONERI PER LA SICUREZZA                                                            1.000,00 
                                                                                                       _________ 
TOTALE                                                                                           39.800,00 
IVA 10%                                                                                             3.980,00 43.780,00 

SPESE TECNICHE 4.900,00 

SPESE NOTARILI PER ACQUISIZIONE AREA 2.000,00 

SPESE ESPLETAMENTO GARA E INCENTIVI 906,00 

SPESE TECNICHE PER VALIDAZIONE PROGETTO con IVA e CASSA 800,00 

IMPREVISTI 14,00 

Totale 52.400,00 

PROPOSTA PIANO FINANZIARIO 

2019 2020 2021 Totale 

Risorse proprie   26.200,00 26.200,00 

Contributo Regione 
Lombardia 

2.620,00  23.580,00 26.200,00 

Eventuale 
cofinanziamento da altri 
soggetti  

Totale 2.620,00  49.780,00 52.400,00 
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Documentazione depositata presso UTR: 
NESSUNO

SCHEDA COMPILATA IL 28.10.2020 
DA  GEOM. COSIMO COLAMARINO 
AGGIORNATA IL 13.11.2020 
DA  GEOM. COSIMO COLAMARINO 
NOTE 
La tempistica è stata oggetto di slittamento a causa delle difficoltà incontrate con il 
trasferimento formale della proprietà dell’area anche per via dei blocchi e limitazioni occorse 
nel primo lockdown Covid-19. Difficoltà già risolte nel mese di ottobre e pertanto ad oggi non 
sussistono altri impedimenti. 
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CODICE PROGETTO 21 BG 

CUP 
C67H18000680006 
TITOLO 
RIQUALIFICAZIONE RETE SENTIERISTICA PER UTILIZZO CO N  MTB
SOGGETTO ATTUATORE E BENEFICIARIO DEL PROGETTO (ART. 8 TESTO) 
COMUNE DI SOLTO COLLINA
SOGGETTO REALIZZATORE DELL'INTERVENTO 
COMUNE DI SOLTO COLLINA
ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NEL PARTENARIATO E RUOLO 
TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO
Infrastrutture e mobilità  
LIVELLO DI PROGETTAZIONE 
Idea progetto 
COERENZA CON PIANIFICAZIONE URBANISTICA E DI SETTORE 
PGT: SI 

PIANI DI SETTORE: NON PRESENTI
DISPONIBILITA’ AREE ED IMMOBILI:
Aree di proprietà comunale 
DESCRIZIONE INTERVENTO E DEFINIZIONE OBIETTIVI 
Il progetto prevede la riqualificazione degli esistenti sentieri cicloturistici, con la regolarizzazione del 
fondo nei punti più difficili, realizzazione di protezioni laterali ed una cartellonistica adeguata.
L’amministrazione intende incentivare la pratica del cicloturismo con mountain bike, in crescita 
grazie anche al diffondersi della e-bike che estende la possibile fascia di utenti di  questa pratica 
sportiva.   
MODALITA’ ATTUATIVE
Diretta 
AUTORIZZAZIONI DA ACQUISIRE 
Nessuna 
PRESENZA ATTIVITA’ ECONOMICHE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE 
DELL’INTERVENTO
Ante Intervento: NO 
Post Intervento: NO  
DEFINIZIONE INDICATORI 
Indicatori di risultato: 
densità rete ciclabile (km piste per kmq) (+ 5% rispetto a dato 2018);  
numero passaggi misurati presso eco contatori (+ 10% rispetto a dato attuale) 
incremento durata media presenze turistiche (+5% rispetto a dato 2017)  

Indicatori di realizzazione: metri lineari percorsi riqualificati: km 10 
PIANO DI LAVORO: 
 Approvazione progetto esecutivo; 
 Assegnazione lavori 
 Esecuzione lavori mediante sistemazione sentieri esistenti e messa in opera di cartellonistica. 
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PROCEDURA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE 
Procedura negoziata, nel rispetto della normativa sui contratti pubblici 

CRONOPROGRAMMA 
 Approvazione progetto esecutivo settembre 2021; 

Gara d’appalto: ottobre 2021; 
 Assegnazione lavori : novembre 2021; 
 Consegna e Inizio lavori: dicembre 2021; 
 Completamento lavori al 50%: marzo 2022; 
 Completamento lavori al 100%: luglio  2022; 
 Predisposizione Certificato regolare esecuzione: agosto 2022 

MODELLO DI GESTIONE 
Diretto 
TIPOLOGIA DI SPESA 

Voce di spesa  Investimento Iva Inclusa 
Lavori di sistemazione sentieri                            €.  48.000,00 
Oneri sicurezza                                                      €.    2.000,00
                                                                                €.   50.000,00 
Iva 22%                                                                   €.   11.000,00 
Totale                                                                      €.   61.000,00 €.    61.000,00 
Spese tecniche per progettazione e direzione 
Lavori e coordinamento sicurezza                    €.   6.090,24 
                                                  €.    6.090,24 

Realizzazione segnaletica e cartellonistica €.    6.500,00 

Validazione progetto €.       800,00

Spese di Gara €.    1.000.00

Imprevisti €.    4.609,76

Totale €.  80.000,00

PROPOSTA PIANO FINANZIARIO 

2019 2020 2021 2022 Totale 

Risorse proprie 4.000,00 36.000,00       40.000,00 

Contributo Regione 
Lombardia 

4.000,00 36.000,00 40.000,00 

Eventuale 
cofinanziamento da altri 
soggetti  

     

Totale                 
8.000,00 

               
72.000,00 80.000,00 

Documentazione depositata presso UTR: 
NESSUNO

SCHEDA COMPILATA IL 28.10.2020 
DA GEOM. COSIMO COLAMARINO 
AGGIORNATA IL 13.11.2020 
DA GEOM. COSIMO COLAMARINO 
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NOTE 
LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA PREVISTA NELLA PRESENTE SCHEDA E’ SUBORDINATA 
ALLA ALIENAZIONE DI UN IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE. ALIENAZIONE AL 
MOMENTO NON ANCORA REALIZZATA. 

*NON SI RICHIEDE L’ANTICIPAZIONE DEL 10% PER L’ANNUALITA’ 2020

RISPETTO ALLA SCHEDA PRECEDENTE, LO SLITTAMENTO DEL CRONOPROGRAMMA E’ 
STATO DETERMINATO DA DIFFICOLTA’ OGGETTIVE NELL’ALIENAZIONE DELL’IMMOBILE 
ANCHE A CAUSA DEL LOCKDOWN COVID-19 E DELLA CONTRAZIONE DI MERCATO 
CONSEGUENTE. SIAMO IN PROCINTO (ENTRO IL 2020) DI PUBBLICARE IL BANDO DI 
VENDITA.  
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CODICE PROGETTO 22 BG 
CUP 
C63E18000070006 

TITOLO 
PROGETTO LAGO ZONA GRE' 
SOGGETTO ATTUATORE E BENEFICIARIO DEL PROGETTO (ART. 8 TESTO) 
COMUNE DI SOLTO COLLINA 
SOGGETTO REALIZZATORE DELL'INTERVENTO 
COMUNE DI SOLTO COLLINA
ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NEL PARTENARIATO E RUOLO 
TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO
Sviluppo dell’attrattività turistica dell’area     
LIVELLO DI PROGETTAZIONE 
IDEA PROGETTO 
COERENZA CON PIANIFICAZIONE URBANISTICA E DI SETTORE 
PGT: SI 

PIANI DI SETTORE: NON PRESENTI
DISPONIBILITA’ AREE ED IMMOBILI
Area in disponibilità al comune 

DESCRIZIONE INTERVENTO E DEFINIZIONE OBIETTIVI 
Il progetto prevede la realizzazione, su spazi comunali e demaniali, fronte lago, spazi per la 
fruizione turistica del lungolago: balneazione, area "sole" area relax e pic-nic, in modo da 
completare la zona già esistente con punti di accesso lago e area ristoro oltre al centro nautico 
dove si pratica surf e vela sia a livello sportivo che didattico. 
MODALITA’ ATTUATIVE
Diretta 

AUTORIZZAZIONI DA ACQUISIRE: CONCESSIONE DEMANIALE - AUTORIZZAZIONE 
PAESAGGISTICA- AUTORIZZAZIONE PROV.BERGAMO SETTORE STRADE: le 
autorizzazioni saranno reperite entro il 31.06.2021 
PRESENZA ATTIVITA’ ECONOMICHE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE 
DELL’INTERVENTO
Ante Intervento: NO 
Post Intervento: NO  
DEFINIZIONE INDICATORI 
Indicatori di risultato:  
incremento arrivi turistici (+ 5% rispetto a dato 2017);  
incremento durata media presenze turistiche (+5% rispetto a dato 2017)  
incremento passeggeri navigazione Lago d’iseo (+ 10 % rispetto a dato 2017)

Indicatori di realizzazione: AREA ATTREZZATA mq. 500,  PERCORSO PEDONALE ml 200 

PIANO DI LAVORO  
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO : ENTRO IL 30.09.2021  

BANDO DI GARA : ENTRO IL 31.10.2021  

CONSEGNA E INIZIO LAVORI : IL 15.12.2021 
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ULTIMAZIONE  LAVORI : IL 29.04.2022   

CERTIFICATO REGOLARE  ESECUZIONE: IL 31.05.2022   

PROCEDURA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE 
Procedura negoziata, nel rispetto della normativa sui contratti pubblici 

CRONOPROGRAMMA  
 Approvazione progetto esecutivo settembre 2021; 

Gara d’appalto: ottobre 2021; 
 Assegnazione lavori : novembre 2021; 
 Consegna e Inizio lavori: dicembre 2021; 
 Completamento lavori al 50%: marzo 2022; 
 Completamento lavori al 100%: aprile  2022; 
 Predisposizione Certificato regolare esecuzione: maggio 2022 

MODELLO DI GESTIONE 
DIRETTO  
TIPOLOGIA DI SPESA 

Voce di spesa  Investimento Iva Inclusa 

Lavori da eseguire compresi oneri di sicurezza con IVA al 10%                      161.000 

Spese tecniche con 4% ed IVA di legge 26.000 

RUP 3.000 

Spese per Concessioni, acquisizioni aree, autorizzazioni                         10.000 

Totale                        200.000 

PROPOSTA PIANO FINANZIARIO 

2019 2020 2021 2022 Totale 

Risorse proprie 10.000,00 90.000,00       100.000,00 

Contributo Regione 
Lombardia 

10.000,00 90.000,00 100.000,00 

Eventuale 
cofinanziamento da altri 
soggetti  

     

Totale                 
20.000,00 

               
180.000,00 200.000,00 

Documentazione depositata presso UTR: 
NESSUNO
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SCHEDA COMPILATA IL 28.10.2020 
DA  GEOM. COSIMO COLAMARINO 
AGGIORNATA IL 13.11.2020 
DA GEOM. COSIMO COLAMARINO 
NOTE 
LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA PREVISTA NELLA PRESENTE SCHEDA E’ 
SUBORDINATA ALLA ALIENAZIONE DI UN IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE. 
ALIENAZIONE AL MOMENTO NON ANCORA REALIZZATA. 

*NON SI RICHIEDE L’ANTICIPAZIONE DEL 10% PER L’ANNUALITA’ 2020

RISPETTO ALLA SCHEDA PRECEDENTE, LO SLITTAMENTO DEL CRONOPROGRAMMA E’ 
STATO DETERMINATO DA DIFFICOLTA’ OGGETTIVE NELL’ALIENAZIONE DELL’IMMOBILE 
ANCHE A CAUSA DEL LOCKDOWN COVID-19 E DELLA CONTRAZIONE DI MERCATO 
CONSEGUENTE. SIAMO IN PROCINTO (ENTRO IL 2020) DI PUBBLICARE IL BANDO DI 
VENDITA.



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 52 - Lunedì 21 dicembre 2020

– 59 –

CODICE PROGETTO 23 BG 
CUP 
C61B18000140006 
TITOLO 
REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA VIA BROLETTI 
SOGGETTO ATTUATORE E BENEFICIARIO DEL PROGETTO (ART. 8 TESTO) 
COMUNE DI SOLTO COLLINA

SOGGETTO REALIZZATORE DELL'INTERVENTO 
COMUNE DI SOLTO COLLINA
ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NEL PARTENARIATO E RUOLO 
TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO
Infrastrutture e mobilità 
LIVELLO DI PROGETTAZIONE 
Idea progetto 

COERENZA CON PIANIFICAZIONE URBANISTICA E DI SETTORE 
PGT: SI 

PIANI DI SETTORE: NON PRESENTI
DISPONIBILITA’ AREE ED IMMOBILI
Area di proprietà comunale 

DESCRIZIONE INTERVENTO E DEFINIZIONE OBIETTIVI 
Il progetto prevede in prossimità della rotonda di accesso al paese la realizzazione su area 
comunale di uno spazio sosta-ristoro con servizi igienici per i numerosi ciclisti che frequentano la 
zona.  
L'area sarà dotata di piccolo parcheggio in modo da consentire la sosta delle auto per chi intende 
poi percorrere i vari sentieri in MTB o proseguire su percorsi stradali.  
L’iniziativa risponde ed incentiva la crescita del cicloturismo e dello sport amatoriale delle due 
ruote. 
MODALITA’ ATTUATIVE
Diretta 

AUTORIZZAZIONI DA ACQUISIRE 
Nessuna 

PRESENZA ATTIVITA’ ECONOMICHE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE 
DELL’INTERVENTO
Ante Intervento: NO 
Post Intervento: NO 

DEFINIZIONE INDICATORI 
Indicatori di risultato: 
incremento durata media presenze turistiche (+5% rispetto a dato 2017)  

Indicatori di realizzazione: metri quadri attrezzati e a parcheggio: 200, area per sosta biciclette 
mq 25 circa 
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PIANO DI LAVORO  

Progettazione esecutiva entro il 30.09.2021 
Iter Autorizzativo approvazione progetto esecutivo entro il 30.09.2021 
Esecuzione lavori dal 15.12.2021 al 29.07.2022 
Approvazione CRE: 31.08.2022 

PROCEDURA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE 
Procedura negoziata, nel rispetto della normativa sui contratti pubblici 

CRONOPROGRAMMA  
 Approvazione progetto esecutivo settembre 2021; 

Gara d’appalto: ottobre 2021; 
 Assegnazione lavori : novembre 2021; 
 Consegna e Inizio lavori: dicembre 2021; 
 Completamento lavori al 50%: marzo 2022; 
 Completamento lavori al 100%: luglio  2022; 
 Predisposizione Certificato regolare esecuzione: agosto 2022 

MODELLO DI GESTIONE 
Diretto 
TIPOLOGIA DI SPESA 

Voce di spesa  Investimento Iva Inclusa 

OPERE 40.000,00 

ONERI DELLA SICUREZZA 2.000,00 

SPESE TECNICHE 5.000,00 

IMPREVISTI 2.660,00 

IVA 22% 10.340,00 

Totale 60.000,00

PROPOSTA PIANO FINANZIARIO 

2019 2020 2021 2022 Totale 

Risorse proprie 3.000,00 27.000,00       30.000,00 

Contributo Regione 
Lombardia 

3.000,00 27.000,00 30.000,00 

Eventuale 
cofinanziamento da altri 
soggetti  

     

Totale                 
6.000,00 

               
54.000,00 60.000,00 
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Documentazione depositata presso UTR: 
NESSUNO

SCHEDA COMPILATA IL 28.05.2020 
DAL GEOM. COSIMO COLAMARINO 
AGGIORNATA IL 13.11.2020…
DAL GEOM. COSIMO COLAMARINO 
NOTE 
LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA PREVISTA NELLA PRESENTE SCHEDA E’ SUBORDINATA 
ALLA ALIENAZIONE DI UN IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE. ALIENAZIONE AL 
MOMENTO NON ANCORA REALIZZATA. 

*NON SI RICHIEDE L’ANTICIPAZIONE DEL 10% PER L’ANNUALITA’ 2020

RISPETTO ALLA SCHEDA PRECEDENTE, LO SLITTAMENTO DEL CRONOPROGRAMMA E’ 
STATO DETERMINATO DA DIFFICOLTA’ OGGETTIVE NELL’ALIENAZIONE DELL’IMMOBILE 
ANCHE A CAUSA DEL LOCKDOWN COVID-19 E DELLA CONTRAZIONE DI MERCATO 
CONSEGUENTE. SIAMO IN PROCINTO (ENTRO IL 2020) DI PUBBLICARE IL BANDO DI 
VENDITA.
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CODICE PROGETTO 24 BG 

CUP 
C67E18000230006
TITOLO 
REALIZZAZIONE  SEDE UFFICIO TURISTICO CON ANNESSA AREA 
PARCHEGGIO
SOGGETTO ATTUATORE E BENEFICIARIO DEL PROGETTO (ART. 8 TESTO) 
COMUNE DI SOLTO COLLINA

SOGGETTO REALIZZATORE DELL'INTERVENTO 
COMUNE DI SOLTO COLLINA
ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NEL PARTENARIATO E RUOLO 
TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO
Sviluppo dell’attrattività turistica dell’area

LIVELLO DI PROGETTAZIONE: 
Idea progetto 

COERENZA CON PIANIFICAZIONE URBANISTICA E DI SETTORE 
PGT: SI 

PIANI DI SETTORE: NON PRESENTI
DISPONIBILITA’ AREE ED IMMOBILI
Area in corso di acquisizione quale Standard urbanistico

DESCRIZIONE INTERVENTO E DEFINIZIONE OBIETTIVI. 
L’intervento prevede il recupero di un fabbricato esistente e relativa area di pertinenza per realizzare 
il nuovo ufficio turistico con annesso parcheggio all’ingresso del paese, in fregio alla SP n. 77 che 
collega la litoranea del lago con la Valle Cavallina ed il lago di Endine. 
Il fabbricato ha caratteristiche tipologiche tipiche degli edifici rurali: è di 2 piani (h. a valle di mt. 7,60, 
e a monte è di mt. 3,73) ed ha una superficie lorda di circa mq. 58,00, con possibilità di ampliamento 
al solo piano terra di mq.40. La ristrutturazione consentirà di posizionare l’Ufficio Turistico a PT, 
mentre il 1°Piano verrà destinato a sala riunioni a disposizione degli operatori oltre che delle 
associazioni di promozione turistica (Pro loco, IAT ecc.).  
Nell’area esterna verrà realizzato un parcheggio, a servizio della nuova struttura, avente una 
superficie di circa mq. 250 collegato all’ufficio turistico con percorso pedonale dedicato.
La posizione strategica di tale struttura faciliterà la promozione dell’intera attività turistica presente 
sulla Collina: iniziative culturali e di spettacolo, gli ambiti naturalistici con particolare riferimento alla 
Valle del Freddo, strutture ricettive, ecc. 
MODALITA’ ATTUATIVE
Diretta  
AUTORIZZAZIONI DA ACQUISIRE 
Autorizzazione della Provincia per la realizzazione dello spazio a parcheggio in adiacenza alla 
SP. 77 – DA OTTENERE ENTRO FEBBRAIO 2021 -  
PRESENZA ATTIVITA’ ECONOMICHE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE 
DELL’INTERVENTO
Ante Intervento: NO 
Post Intervento: NO  
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DEFINIZIONE INDICATORI 
Indicatori di risultato:  
incremento durata media presenze turistiche (+5% rispetto a dato 2017)  
incremento arredi turistici (+5% rispetto a dato 2017) 

Indicatori di realizzazione:  
 Mq uffici di promozione turistica:100,00 
 Mq spazi per riunione e attività programmatoria: 58,00; 
 Mq spazi a parcheggio a servizio dei nuovi uffici: 250 

PIANO DI LAVORO : 
 Predisposizione progetto preliminare;
 Predisposizione progetto esecutivo con acquisizione autorizzazione provinciale per 

parcheggio;
Procedura d’appalto mediante CUC;

 Assegnazione lavori;
 Impianto di cantiere, predisposizione utenze di cantiere; 
 Esecuzione delle opere strutturali ristrutturazione del fabbricato esistente; 
 Realizzazione opere strutturali porzione in ampliamento; 
 Realizzazione impianti: meccanici, idrosanitari ed elettrici; 
 Completamento dei lavori sul fabbricato; 
 Predisposizione allacciamenti utenze; 
 Esecuzione opere esterne: opere a verde e parcheggi; 
 Predisposizione collaudo statico; 
 Predisposizione variazione catastale e Attestato di prestazione energetica; 
 Presentazione fine lavori e richiesta di agibilità; 
 Predisposizione certificato di regolare esecuzione; 

PROCEDURA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE: 
Procedura negoziata, nel rispetto della normativa sui contratti pubblici. 

CRONOPROGRAMMA 
IL PROGETTO PREVEDEVA L’ACQUISIZIONE DI UN’AREA 
QIALE STANDARD URBANISTICO. VISTI I RECENTI SVILUPPI  
DI CARATTERE URBANISTICO, L’AREA INDICATA NON SARA’ 
PIU’ ACQUISITA. PERTANTO IL PROGETTO NON PUO’ PIU’ 
ESSERE REALIZZATO. 

MODELLO DI GESTIONE 
Diretto 
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TIPOLOGIA DI SPESA 

Voce di spesa  Investimento Iva Inclusa 
- Opere a base d’asta                                                  €.   200.000,00 
- Costi Sicurezza non soggetti a ribasso                  €.     10.000,00
-                                                                                     €.   210.000,00 
- IVA 10%                                                                      €.     21.000,00 
- Costo totale opere                                                     €.  231.000,00 €. 231.000,00 

- Diritti allaccio utenze (gas, acqua, energia, fognatura) €.     5.000,00
- Spese tecniche: 

€. 42.251,04 

- Spese di gara €.   2.500,00

- Spese di validazione progetto €.   2.500,00 

- Imprevisti €.   6.748,96

Totale €. 290.000,00

PROPOSTA PIANO FINANZIARIO 

2019 2020 2021 Totale 

Risorse proprie    

Contributo Regione 
Lombardia 
Eventuale 
cofinanziamento da altri 
soggetti  

Totale     

Documentazione depositata presso UTR: 
NESSUNA

SCHEDA COMPILATA IL 28.10.2020 
DA GEOM. COSIMO COLAMARINO 

NOTE: 
IL PROGETTO PREVEDEVA L’ACQUISIZIONE DI UN’AREA 
QIALE STANDARD URBANISTICO. VISTI I RECENTI SVILUPPI  
DI CARATTERE URBANISTICO, L’AREA INDICATA NON SARA’ 
PIU’ ACQUISITA. PERTANTO IL PROGETTO NON PUO’ PIU’ 
ESSERE REALIZZATO. 
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CODICE PROGETTO 25 BG 
CUP 
PROV0000005714 
TITOLO 
Realizzazione Nuova Area Attrezzata per sosta camper e servizi annessi 

SOGGETTO ATTUATORE E BENEFICIARIO DEL PROGETTO (ART. 8 TESTO) 
COMUNE DI SOLTO COLLINA

SOGGETTO REALIZZATORE DELL'INTERVENTO 
COMUNE DI SOLTO COLLINA
ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NEL PARTENARIATO E RUOLO 

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO
Sviluppo dell’attrattività turistica dell’area

LIVELLO DI PROGETTAZIONE 
Studio di fattibilità  
COERENZA CON PIANIFICAZIONE URBANISTICA E DI SETTORE 
PGT: SI 

PIANI DI SETTORE: NON PRESENTI
DISPONIBILITA’ AREE ED IMMOBILI
Aree di proprietà comunale
DESCRIZIONE INTERVENTO E DEFINIZIONE OBIETTIVI 
Il progetto si pone come obiettivo la valorizzazione turistica del territorio, mediante la realizzazione 
di un’area attrezzata per la sosta di camper, strategica per le escursioni nella Riserva della 
Valle del Freddo, nei percorsi naturalistici presenti sulle colline di Solto Collina  e sulle 
pendici della montagna verso Xino-Fonteno.
L’area di 830mq di proprietà comunale, già servita da fognatura, acquedotto ed elettricità, oltre che 
di servizi igienici (che verranno riqualificati), consentirà la sosta a pagamento per 15 camper per alcuni 
giorni senza necessità di prenotazione.  
Il progetto, che verrà realizzato nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia, prevederà: 

pavimentazione in masselli prefabbricati in calcestruzzo (erba-block) per il drenaggio delle acque 
meteoriche, mentre l’area di manovra e la strada d’accesso saranno in conglomerato bituminoso;
camper service collegato all’acquedotto e alla fognatura comunale;

 stazione parcometro per il controllo accessi e la gestione del parcheggio, dotato di software per 
la gestione su piattaforma web; 

 sistema di videosorveglianza completo di apparati di trasmissione e supporto, collegato a centrale 
operativa con sistema di interconnessione. 
stazione di parcheggio “green” con possibilità di ricarica delle batterie delle biciclette elettriche. 

In caso di successo dell’iniziativa, la capienza ricettiva di camper potrà essere aumentata fino a 
30/40 postazioni utilizzando un’area comunale adiacente, attualmente destinata a verde pubblico e 
spazi di gioco, ed adeguando i servizi forniti.
MODALITA’ ATTUATIVE
Diretta 
AUTORIZZAZIONI DA ACQUISIRE 
Nessuna.  
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PRESENZA ATTIVITA’ ECONOMICHE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE 
DELL’INTERVENTO
Ante Intervento: NO 
Post Intervento: NO 
DEFINIZIONE INDICATORI 
Indicatori di risultato: 
incremento passeggeri navigazione Lago d’iseo (+ 10 % rispetto a dato 2017)
mantenimento esercizi di vicinato: % esercizi di vicinato su totale esercizi commerciali (= 
dato 2017) 
Indicatori di realizzazione: metri quadri realizzati: 830, per 15 stalli di sosta
PIANO DI LAVORO  

1. Predisposizione Studio di fattibilità tecnica-economica 
2. Redazione Progetto definitivo-esecutivo 
3. Approvazione Progetto Definitivo-Esecutivo, Procedure per appalto lavori 
4. Realizzazione opere 

PROCEDURA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE 
Procedura negoziata nel rispetto della normativa sui contratti pubblici

CRONOPROGRAMMA  
 Approvazione progetto esecutivo settembre 2021; 

Gara d’appalto: ottobre 2021; 
 Assegnazione lavori : novembre 2021; 
 Consegna e Inizio lavori: dicembre 2021; 
 Completamento lavori al 50%: marzo 2022; 
 Completamento lavori al 100%: luglio  2022; 
 Predisposizione Certificato regolare esecuzione: agosto 2022 

MODELLO DI GESTIONE 
DIRETTO 
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TIPOLOGIA DI SPESA 

Voce di spesa  Investimento Iva Inclusa 
Realizzazione opere per formazione area attrezzata, adeguamento servizi, 
realizzazione spazio per ricarica ed eventuale park city-bike 141'350,00 €
Oneri per la sicurezza su opere in appalto 5'500,00 €
Spese tecniche; progettazione studio di fattibilità, progettazione definitiva 
esecutiva, coordinamento sicurezza, 15'860,00 €
Collaudo tecnico-amministrativo, prove materiali 2'537,60 €
Spese per Coordinamento della sicurezza 2'537,60 €
Frazionamento catastale, inserimento in mappa 3'172,00 €
Contributi ai gestori per estendimento reti e/o realizzazione di allacci e 
contatori 5'734,00 €
Spese per pubblicità gara, bandi ecc…. 1'500,00 €
Spese per validazione progetto 1'200,00 €
imposte catastali, diritti, versamenti, arrotondamenti   608,20 €

Totale 180'000,00 €

PROPOSTA PIANO FINANZIARIO 

2019 2020 2021 2022 Totale 

Risorse proprie 9.000,00 81.000,00       90.000,00 

Contributo Regione 
Lombardia 

9.000,00 81.000,00 90.000,00 

Eventuale 
cofinanziamento da altri 
soggetti  

     

Totale                 
18.000,00 

               
162.000,00 180.000,00 

Documentazione depositata presso UTR: 
NESSUNO

SCHEDA COMPILATA IL 28.10.2020 
DA GEOM. COSIMO COLAMARINO 
AGGIORNATA IL 13.11.2020 
DA GEOM. COSIMO COLAMARINO 
NOTE 
LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA PREVISTA NELLA PRESENTE SCHEDA E’ SUBORDINATA 
ALLA ALIENAZIONE DI UN IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE. ALIENAZIONE AL 
MOMENTO NON ANCORA REALIZZATA. 

*NON SI RICHIEDE L’ANTICIPAZIONE DEL 10% PER L’ANNUALITA’ 2020

RISPETTO ALLA SCHEDA PRECEDENTE, LO SLITTAMENTO DEL CRONOPROGRAMMA E’ 
STATO DETERMINATO DA DIFFICOLTA’ OGGETTIVE NELL’ALIENAZIONE DELL’IMMOBILE 
ANCHE A CAUSA DEL LOCKDOWN COVID-19 E DELLA CONTRAZIONE DI MERCATO 
CONSEGUENTE. SIAMO IN PROCINTO (ENTRO IL 2020) DI PUBBLICARE IL BANDO DI 
VENDITA.
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CODICE PROGETTO 26 BG 

CUP 
PROV0000005715 
TITOLO 
VALORIZZAZIONE DELLA LOCALITA' SAN DEFENDENTE
SOGGETTO ATTUATORE E BENEFICIARIO DEL PROGETTO (ART. 8 TESTO) 
COMUNE DI SOLTO COLLINA

SOGGETTO REALIZZATORE DELL'INTERVENTO 
COMUNE DI SOLTO COLLINA
ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NEL PARTENARIATO E RUOLO 

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO
Sviluppo dell’attrattività turistica dell’area

LIVELLO DI PROGETTAZIONE 
Idea progetto 

COERENZA CON PIANIFICAZIONE URBANISTICA E DI SETTORE 
PGT: SI 

PIANI DI SETTORE: NON PRESENTI

DISPONIBILITA’ AREE ED IMMOBILI
Area nella disponibilità del Comune 

DESCRIZIONE INTERVENTO E DEFINIZIONE OBIETTIVI 
Il progetto prevede la sistemazione della strada di accesso, parte del Sentiero Natura del Sebino, 
mediante pavimentazione in parte in selciatone ed in parte in calcestruzzo continuando la tipologia 
già esistente, con realizzazione di servizi igienici e sistemazione dell'area adiacente la chiesetta. 
La nuova sistemazione faciliterà l’accesso e la fruizione dell’l’ "Antico oratorio di San Defendente" 
(1500) posto sulla sommità dello spartiacque tra la conca di Solto e l'anfiteatro che scende verso 
Castro, sede di diverse manifestazioni e meta di turisti  che possono ammirare un panorama unico 
MODALITA’ ATTUATIVE
Diretta 

AUTORIZZAZIONI DA ACQUISIRE 

Autorizzazione Comunale Acquisita entro maggio 2021 
Autorizzazione Ambientale (sub delegata al comune) Acquisita entro maggio 2021 
PRESENZA ATTIVITA’ ECONOMICHE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE 
DELL’INTERVENTO
Ante Intervento: NO 
Post Intervento: NO 

DEFINIZIONE INDICATORI 
Indicatori di risultato: 
incremento durata media presenze turistiche (+5% rispetto a dato 2017)  



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 52 - Lunedì 21 dicembre 2020

– 69 –

Indicatori di realizzazione: metri lineari percorso pedonale riqualificati: 
Indicatore di risultato: incremento arredi turistici (+5% rispetto a dato 2017) 

PIANO DI LAVORO  
Progettazione 
Iter Autorizzativo 
Esecuzione 

PROCEDURA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE 
Procedura negoziata, nel rispetto della normativa sui contratti pubblici 
CRONOPROGRAMMA  
 Approvazione progetto esecutivo settembre 2021; 

Gara d’appalto: ottobre 2021; 
 Assegnazione lavori : novembre 2021; 
 Consegna e Inizio lavori: dicembre 2021; 
 Completamento lavori al 50%: marzo 2022; 
 Completamento lavori al 100%: luglio  2022; 
 Predisposizione Certificato regolare esecuzione: agosto 2022 

MODELLO DI GESTIONE 
Diretto 
TIPOLOGIA DI SPESA 

Voce di spesa  Investimento Iva Inclusa 

OPERE 48.000,00 

ONERI DELLA SICUREZZA 3.000,00 

SPESE TECNICHE 6.000,00 

IMPREVISTI 377,05 

IVA 22% 12.622,95 

Totale 70.000,00

PROPOSTA PIANO FINANZIARIO 

2019 2020 2021 2022 Totale 

Risorse proprie 3.500,00 31.500,00       35.000,00 

Contributo Regione 
Lombardia 

3.500,00 31.500,00       35.000,00 

Eventuale 
cofinanziamento da altri 
soggetti  

     

Totale                 
7.000,00 

               
63.000,00 70.000,00 
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Documentazione depositata presso UTR: 
NESSUNO

SCHEDA COMPILATA IL 28.10.2020 
DA GEOM. COSIMO COLAMARINO 
AGGIORNATA IL 13.11.2020 
DA GEOM. COSIMO COLAMARINO 
NOTE 
LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA PREVISTA NELLA PRESENTE SCHEDA E’ SUBORDINATA 
ALLA ALIENAZIONE DI UN IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE. ALIENAZIONE AL 
MOMENTO NON ANCORA REALIZZATA. 

*NON SI RICHIEDE L’ANTICIPAZIONE DEL 10% PER L’ANNUALITA’ 2020

RISPETTO ALLA SCHEDA PRECEDENTE, LO SLITTAMENTO DEL CRONOPROGRAMMA E’ 
STATO DETERMINATO DA DIFFICOLTA’ OGGETTIVE NELL’ALIENAZIONE DELL’IMMOBILE 
ANCHE A CAUSA DEL LOCKDOWN COVID-19 E DELLA CONTRAZIONE DI MERCATO 
CONSEGUENTE. SIAMO IN PROCINTO (ENTRO IL 2020) DI PUBBLICARE IL BANDO DI 
VENDITA. 
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CODICE PROGETTO: 27BG 

CUP: B82F17004860006 

TITOLO: RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE – AREA AD USO PARCHEGGIO TURISTICO PER MONTISOLA –
FABBRICATO AD USO SEDE ASSOCIAZIONI PROLOCO E PROTEZIONE CIVILE.

SOGGETTO ATTUATORE E BENEFICIARIO DEL PROGETTO (ART. 8 TESTO) COMUNE DI TAVERNOLA 
BERGAMASCA (BG) 

SOGGETTO REALIZZATORE DELL'INTERVENTO: COMUNE DI TAVERNOLA BERGAMASCA (BG) 

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NEL PARTENARIATO E RUOLO: NESSUNO 

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO: ACQUISTO E REALIZZAZIONE DI OPERE. 

LIVELLO DI PROGETTAZIONE PROGETTO: NESSUNO 

COERENZA CON PIANIFICAZIONE URBANISTICA E DI SETTORE - PGT: SI – PIANI DI SETTORE: NON 
PRESENTI 

DISPONIBILITA’ AREE ED IMMOBILI: ACQUISTATE 

DESCRIZIONE INTERVENTO E DEFINIZIONE OBIETTIVI: VEDI BURL 31 DEL 2018 

MODALITA’ ATTUATIVE: GARA D’APPALTO SECONDO IL CODICE APPALTI

AUTORIZZAZIONI DA ACQUISIRE: SOPRINTENDENZA.

PRESENZA ATTIVITA’ ECONOMICHE
Ante Intervento: NO 
Post Intervento: NO 
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DEFINIZIONE INDICATORI  

Indicatori di risultato: 
Mq. immobile riqualificato pari a 1.309 quale somma di tutti i piani; mq. parcheggio pari a 3.188 

Indicatori di realizzazione: 
Incremento durata media presenza turistiche (+5% rispetto a dato 2017) 
Incremento passeggeri navigazione Lago d’Iseo (+10% rispetto a dato 2017). 

PIANO DI LAVORO  
2019: acquisto immobile 
2021: realizzazione opere 
2022: fine lavori 

PROCEDURA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE 
Trattasi di acquisizione e ristrutturazione immobile 

CRONOPROGRAMMA 
Fase 1: acquisto immobile 
Fase 2: realizzazione opere 

MODELLO DI GESTIONE 

diretto 

TIPOLOGIA DI SPESA 

Voce di spesa Investimento Iva Inclusa 

COSTO ACQUISTO 344.403,40 

COSTO REALIZZAZIONE 200.911,60 

IVA SUI LAVORI E OO.SS. 

SPESE TECNICHE (art. 113 D.lgs. 50/2016) 

INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA D.lgs. 81/2008 

POTENZIAMENTO ARREDO URBANO 

IMPREVISTI, SPESE APPALTO, ECT. 

Totale 545.315,00 

PROPOSTA PIANO FINANZIARIO 
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2018 2019 2020 2021 2022 Totale 

Risorse
proprie 

0 182.259,80 0 113.055,20  295.315,00 

Contributo
Regione
Lombardia 

25.000,00 137.143,60 0 48.809,10 39.047,30 250.000,00 

Eventuale 
cofinanziamento 
da altri soggetti 

   

Totale 25.000,00 319.403,40 161.864,30 39.047,30 545.315,00 

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA PRESSO UTR  

VEDI BURL 31_2018 

SCHEDA COMPILATA 
ARCH. MARIA VIGANI 

NOTE: IL RITARDO E’ DOVUTO ALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE IN CORSO E AL CAMBIO DEL 
PERSONALE IN UFFICIO TECNICO DAL 21.09.2020 
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CODICE PROGETTO: 28BG 

CUP: B89Y17000680006

TITOLO: PERCORSO CICLOPEDONALE DI RACCORDO CON LA S.P. EX STRADA STATALE 469 

SOGGETTO ATTUATORE E BENEFICIARIO DEL PROGETTO (ART. 8 TESTO): COMUNE DI TAVERNOLA 
BERGAMASCA (BG) 

SOGGETTO REALIZZATORE DELL'INTERVENTO: ): COMUNE DI TAVERNOLA BERGAMASCA (BG) 

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NEL PARTENARIATO E RUOLONESSUNO 

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO: INFRASTTUTTURE E MOBILITA’

LIVELLO DI PROGETTAZIONE PROGETTO: DEFINITIVO 

COERENZA CON PIANIFICAZIONE URBANISTICA E DI SETTORE PGT: SI – PIANI DI SETTORE NNO 
PRESENTI 

DISPONIBILITA’ AREE ED IMMOBILI: TRATTASI DI AREE IN PARTE PROPRIETA’ PUBBLICA E IN PARTE 
PROPRIETA’ DEMANIALE SOGGETTE A CANONE DI CONCESSIONE

DESCRIZIONE INTERVENTO E DEFINIZIONE OBIETTIVI: REALIZZAZIONE TRATTOPISTA CICLOPEDONALE 

MODALITA’ ATTUATIVE: GARA D’APPALTO SECONDO CODICE CONTRATTI

AUTORIZZAZIONI DA ACQUISIRE: PROVINCIA DI BERGAMO – CONSORZIO GESTIONE LAGHI D’ISEO, 
ENDINE E MORO , SOPRINTNDENZA.

PRESENZA ATTIVITA’ ECONOMICHE 
Ante Intervento: NO 
Post Intervento: NO 
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DEFINIZIONE INDICATORI  

Indicatori di risultato: DENSITA’ RETE CICLABILE +5% RIPETTO AL DATO 2018, INCREMENTO 
DURATA MEDIA PRESENZE TURISTICHE 55% RISPETTO AL 2017 

Indicatori di realizzazione: METRI LINEARI 275

PIANO DI LAVORO: ESECUZIONE LAVORI 2021 

PROCEDURA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE: NERGOZIATA SECONDO IL D. LGS. 50/2016 

CRONOPROGRAMMA – FEBBRAIO 2021 PROGETTAZIONE – INIZIO LAVORI APRILE 2021 – COLLAUDO 
GENNAIO 2022 

MODELLO DI GESTIONE: DIRETTO 

TIPOLOGIA DI SPESA 

Voce di spesa Investimento Iva Inclusa 

ESECUZIONE DELL’OPERA 700.000,00 

ONERI DELLA SICUREZZA 

IVA SUI LAVORI E OO.SS. 

SPESE TECNICHE (art. 113 D.lgs. 50/2016) 

INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA D.lgs. 81/2008 

POTENZIAMENTO ARREDO URBANO 

IMPREVISTI, SPESE APPALTO, ECT. 

Totale 700.000,00 

PROPOSTA PIANO FINANZIARIO 

2018 2019 2020 2021 2022 Totale 

Risorse 
proprie 

0  350.000,00  350.000,00 
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Contributo 
Regione 
Lombardia 

35.000,00  297.500,00 17.500,00 350.000,00 

Eventuale 
cofinanziamento 
da altri soggetti 

    

Totale 35.000,00  665.000,00  700.000,00 

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA PRESSO UTR  

TAVOLE E RELAZIONI DI PROGETTO, IVI COMPRESI COMPUTO METRICO E QUADRO ECONOMICO 

SCHEDA COMPILATA 

ARCH. MARIA VIGANI 

NOTE: IL RITARDO E’ DOVUTO ALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE IN CORSO E AL CAMBIO DEL 
PERSONALE IN UFFICIO TECNICO DAL 21.09.2020. 
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CODICE PROGETTO 3 BS 

CUP F16D18000190006 

TITOLO 
LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO ISEO MEDIOEVALE E CASTELLO 
OLDOFREDI 

SOGGETTO ATTUATORE E BENEFICIARIO DEL PROGETTO (ART. 8 TESTO) 
Comune di Iseo 

SOGGETTO REALIZZATORE DELL'INTERVENTO 
Comune di Iseo 
ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NEL PARTENARIATO E RUOLO 

NO 
TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO

Sviluppo dell’attrattività turistica dell’area
LIVELLO DI PROGETTAZIONE 

Studio di fattibilità 
COERENZA CON PIANIFICAZIONE URBANISTICA E DI SETTORE 
PGT: SÌ 

PIANI DI SETTORE: NON PRESENTI 
DISPONIBILITA’ AREE ED IMMOBILI

Proprietà comunale 

DESCRIZIONE INTERVENTO E DEFINIZIONE OBIETTIVI 
L’intervento è finalizzato a recuperare a fini museali un edificio di indiscusso valore storico 
architettonico, ora utilizzato e aperto al pubblico solo parzialmente, nonché a riqualificare Piazza 
Mazzini e alcune vie del centro storico. L’intervento prevede un unico processo progettuale che 
prevedrà due stralci: uno che interesserà il Castello Oldofredi e uno la sistemazione dei percorsi 
della piazza e dei percorsi. 
Il Castello Oldofredi attualmente ospita la biblioteca comunale, la sala civica e fino al 2016 alcuni 
alloggi. Obiettivo dell’Amministrazione è quello di valorizzare e riconsegnare alla collettività un bene 
storico architettonico riconvertendolo a spazio museale/espositivo. Tale intervento si sta attuando 
per stralci, 
Nel 2017 si sono completati i lavori riconversione di due alloggi in sale espositive e nella 
creazione della scala di distribuzione dei vari piani dell’ala sud e est. L’intervento oggetto del 
presente contributo consiste nella riconversione degli ultimi due alloggi esistenti al piano secondo e 
alcuni locali posti al piano terra dell’ala est. 
Il Castello diventerà un nuovo polo attrattivo di interesse culturale che integrerà le bellezze e le 
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ricchezze naturali e paesistiche del territorio Sebino. 
La sistemazione di piazza Mazzini e di alcuni vicoli del centro storico consentirà di completare un 
sistema di percorsi di particolare interesse e bellezza storico-architettonica, riservato quasi 
esclusivamente alla mobilità pedonale. 

MODALITA’ ATTUATIVE

Diretta 
AUTORIZZAZIONI DA ACQUISIRE 
Soprintendenza per I Beni Ambientali e Architettonici Di Bs. Mn. Cr. già acquisita nel  

PRESENZA ATTIVITA’ ECONOMICHE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
Ante intervento: NO 
Post intervento: NO 

DEFINIZIONE INDICATORI 
Indicatori di risultato: incremento durata media presenze turistiche (+5% rispetto a dato 2017) 
incremento visitatori dei musei (+ 5% rispetto a dato 2017) 

Indicatori di realizzazione: mq slp riqualificati: 450 - mq aree esterne riqualificati: 940

PIANO DI LAVORO 
affidamento del progetto esecutivo definitivo – approvazione progetto definitivo esecutivo previa 
ottenimento autorizzazione soprintendenza – indizione gara d’appalto – affidamento dei lavori 

PROCEDURA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE 

Procedura aperta nel rispetto della normativa sui contratti pubblici. 

CRONOPROGRAMMA 

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO 
ENTRO APRILE 2019 

INDIZIONE GARA D’APPALTO
30 GG. DAL RICEVIMENTO DEL 

CONTRIBUTO REGIONALE 

INIZIO LAVORI 
35 GG. DALL’AFFIDAMENTO DEI 

LAVORI 

FINE LAVORI 24 MESI DALL’INIZIO DEI LAVORI

MODELLO DI GESTIONE 
Diretto 
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TIPOLOGIA DI SPESA 

Voce di spesa Investimento Iva Inclusa 

RISANAMENTO CONSERVATIVO CASTELLO OLDOFREDI 200.000,00 

RIQUALIFICAZIONE P.ZA MAZZINI, VIA SOMBRICO, VICOLO RUSTICO 118.400,00 

ONERI DELLA SICUREZZA 10.000,00 

IVA SU LAVORI E OO.SS. 32.840,00 

INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 6.800,00 

SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DL, SICUREZZA 45.000,00 

ARREDI E ATTREZZATURE 51.600,00 

FORNTURA SERVOSCALA 10.000,00 
QUOTA COMPARTECIPAZIONE SPESE ACQUE BRESCIANE SRL PER 
RIFACIMENTO RETI ACQUEDOTTO E FOGNATURA 15.000,00 

IMPREVISTI, SPESE APPALTO, ECT. 10.360,00 

Totale 500.000,00 

PROPOSTA PIANO FINANZIARIO 

2018 2019 2020 2021 2022 Totale 

Risorse proprie 29.757,00 49.983,03 60.194,45 110.065,52  250.000,00 

Contributo Regione 
Lombardia* 25.000,00 50.000,00 75000,00 87.500,00 12.500,00 250.000,00 

Eventuale 
cofinanziamento da 

altri soggetti --------

Totale 54.757,00 99.983,03 135.194,45 197.565,52 12.500,00 500.000,00 

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA PRESSO UTR 
  Vedi lettera di trasmissione scheda progetto definitiva e atti 

SCHEDA COMPILATA da 
Responsabile Area Tecnica Arch. Bombardieri Nadia 

NOTE 
La Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Bs. Mn. Cr. ha già approvato il progetto 
inerente il primo intervento concluso nell’anno 2017, condividendo la finalità dell’intervento di 
restauro che coinvolgerà l’intero immobile.
Il cronoprogramma ha subito un rallentamento a causa dell’interruzione dei lavori dovuta 
all’emergenza sanitaria. Alcune lavorazioni sono tuttora sospese in quanto devono essere eseguite 
contemporaneamente agli interventi previsti nel progetto 3BSTER che interessa il medesimo 
immobile e il cui iter ha subito un rallentamento. 
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CODICE PROGETTO   3BS TER 

CUP  F15I19000160006 

TITOLO 
LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO ISEO MEDIOEVALE E CASTELLO 
OLDOFREDI – TERZO STRALCIO 

SOGGETTO ATTUATORE E BENEFICIARIO DEL PROGETTO (ART. 8 TESTO) 
Comune di Iseo 

SOGGETTO REALIZZATORE DELL'INTERVENTO 
Comune di Iseo 
ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NEL PARTENARIATO E RUOLO 

NO 
TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO

Sviluppo dell’attrattività turistica dell’area
LIVELLO DI PROGETTAZIONE 

Studio di fattibilità 
COERENZA CON PIANIFICAZIONE URBANISTICA E DI SETTORE 
PGT: SÌ 

PIANI DI SETTORE: NON PRESENTI 
DISPONIBILITA’ AREE ED IMMOBILI

Proprietà comunale 

DESCRIZIONE INTERVENTO E DEFINIZIONE OBIETTIVI 
L’intervento è finalizzato a completare l’intervento di recupero a fini museali del Castello Oldofredi, e la 
riqualificazione del lavatoio presente in piazza Mazzini 
L’intervento sul Castello si può così riassumere:  
- rifacimento porzione della copertura prevedendo la rimozione e recupero del manto di copertura 

   esistente in coppi antichi, il rifacimento del manto impermeabile bituminoso, isolamento termico della 
  struttura, realizzazione camera di ventilazione, posa di linea vita e realizzazione nuova lattoneria;  
 - riqualificazione della corte interna e della scalinata principale d’ingresso al castello; 
  - adeguamento dell’impianto idrico antincendio, in conformità alle norme vigenti VVF; 
 - riqualificazione e sostituzione serramenti esterni ala nord-ovest;  
 - realizzazione parete vetrata a tutta altezza a delimitazione e valorizzazione dell’ingresso agli spazi 
   espositivi- museali dell’ala nord-ovest del castello; 

MODALITA’ ATTUATIVE

Diretta 
AUTORIZZAZIONI DA ACQUISIRE 
Autorizzazione da parte della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici Di Bs. Mn. Cr. 
acquisita in agosto 2020 
Parere preventivo dei vigili del fuoco da acquisire entro dicembre 2020 
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PRESENZA ATTIVITA’ ECONOMICHE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
Ante intervento: NO  
Post intervento: NO 

DEFINIZIONEINDICATORI 
Indicatori di risultato: incremento durata media presenze turistiche (+5% rispetto a dato 2017)  
incremento visitatori dei musei (+ 5% rispetto a dato 2017) 

Indicatori di realizzazione: mq di copertura riqualificata: 70 - mq aree esterne riqualificati: 300 
superficie lavatoio mq. 20 

PIANO DI LAVORO 
affidamento del progetto esecutivo definitivo – approvazione progetto definitivo esecutivo previa 
ottenimento autorizzazione soprintendenza – ottenimento parere preventivo vigili del fuoco - indizione 
gara d’appalto – affidamento dei lavori 

PROCEDURA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE 

Affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 36 comma 2 del d.lgs- 50/2016 

CRONOPROGRAMMA 

AUTORIZZAZIONE SOPRINTENDENZA 
AGOSTO 2020 

PARERE VIGILI DELFUOCO DICEMBRE 2020 

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO 
GENNAIO 2021 

AFFIDAMENTO LAVORI GENNAIO 2021 

INIZIO LAVORI FEBBRAIO 2021 

FINE LAVORI GIUGNO  2022 

MODELLO DI GESTIONE 
Diretto 

 TIPOLOGIA DI SPESA 

Voce di spesa Investimento Iva Inclusa 

IMPORTO LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO CASTELLO 
OLDOFREDI 

160.000,00 

ONERI DELLA SICUREZZA 6.400,00 

IVA SU LAVORI 16.640,00 

INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 3.328,00 

SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DL, SICUREZZA 31.500,00 

IMPREVISTI, SPESE APPALTO, ECT. 2.132,00 

Totale 220.000,00 
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PROPOSTA PIANO FINANZIARIO 

 2019 2020 2021 2022 Totale 
Risorse proprie  6.293,31 103.706,69  110.000,00 
Contributo RL 11.000,00 0,00 93.500,00 5.500,00 110.000,00 
Eventuale
cofinanziament
o da altri 
soggetti 

     

Totale 11.000,00 6.293,31 197.206,69 5.500,00 220.000,00 

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA PRESSO UTR 

Studio di fattibilità approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 21 del 28.01.2019

SCHEDA COMPILATA  
Responsabile Area Tecnica Arch. Nadia Bombardieri

NOTE  
Il cronoprogramma ha subito rallentamenti a causa della difficoltà causate dall’emergenza sanitaria che 
ha rallentato la fase progettuale e soprattutto l’iter inerente all’ottenimento del parere dei vigili del fuoco.
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RISTRUTTURAZIONE DELL’IMMOBIL

dell’immobile per la gestione e l’acquisto di parte dei macchinari necessari al funzionamento del 

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO
Sviluppo dell’attrattività turistica dell’area

spazi adeguati per l’

– – Festa dell’Olio Novello)

più lotti a nel rispetto dell’attuale normativa e nel rispetto delle nuove NTC2018 e loro 
uativo che ha imposto l’adeguamento sismico dell’intero edificio non 

L’attuale 

funzionalmente distinti. Le opere inserite all’interno dell’AQST sono ricomprese nel 
primo lotto il cui costo stimato è pari a € 1.806.667,76. Il valore complessivo delle 
opere di recupero dell’intero immobile ammontano a € 5.081.833,21.

resistente dell’intero edificio che ha previsto un apposito progetto, l’esecuzione di 
indagini e prove specifiche su ogni componente strutturale dell’immobile che ha visto l’ente 

– –
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direzione lavori e contabilità relativa alle opere del primo lotto e ricomprese all’interno dell

dell’anno 2019;

E’
svolgimento l’iter per una variante puntuale al PGT in vigore.

DISPONIBILITA’ AREE ED IMMOBILI Bene già in possesso dell’amministrazione comunale.

L’ipotesi progettuale prevede il r “Cristini di Sotto” 

E’ stato ottenuto il marchio DOP per la 
“Sopressa  di Marone” ed in corso la procedura di registrazione del marchio della strada 
dell’olio.)

che l’Amministrazione C
fabbricato “Cristini di Sotto” e così restituirlo pienamente all’uso ed alla fruizione della cittadinanza 

– –
–

Area verde, con mantenimento del cavedio esistente, realizzato nella prima metà degli anni ’80, 

solo il prodotto del lago d’Iseo ma anche del lago di Garda e del lago di Como (raccolta, 
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foresteria per l’ospitalità di soggetti 

“Associazione Culturale Archivio Predali Fotografo”

foresteria per l’ospitalità di soggetti 

“Associazione Culturale Archivio 
Predali Fotografo” 

e la loro collocazione nell’ambito dell’edificio

di natura strutturale sull’immobile.

MODALITA’ 

per l’individuazione del soggetto a cui affidare la progettazione definitiva – –
direzione lavori  e attività connesse dell’intervento di recupero dell’immobile.

per l’individuazione del soggetto a cui affidare l’esecuzione delle opere.

Al termine dell’intervento. Una volta ottenuto il collaudo , predisposizione del bando di 
o pubblico privato di concessione ai sensi del D.lgs. 50/2016 per l’individuazione 

A lavori ultimati predisposizione del bando per l’individuaz

Resterà in campo all’amministrazione comunale la –
– – gestione dell’area mercatale.
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PRESENZA ATTIVITA’ ECONOMICHE
Attualmente parte dell’immobile è utilizzato da una associazione culturale e sporadicamente , 

–

–
manifestazioni di valorizzazione e promozione dell’identità locale.

Inaugurazione della  restituzione al territorio dell’immobile per l’anno 
–

–

per l’indi

attività previste all’interno dell’immobile.
A collaudo amministrativo avvenuto , bando per l’individuazione del priva
frantoio e dell’associazione per la gestione della Foresteria.

cedure di scelta dei doversi soggetti verranno predisposte e realizzate nell’assoluto 

2018 Aggiudicazione dell’esecuzione delle opere edili di ristrutturazione.

– Collaudi e Avvio dell’attività gestionale.

– Ottobre 2020 Procedure per l’affidamento del servizio tecnico di progettazione definitiva 
– – – –

– – –

–

– l’attività gestionale. 
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–

izzazione dell’Archivio 
Predali, oltre che dell’area mercatale.

e le regole di gestione saranno definite all’interno del Bando di 

Opere edili di ristrutturazione dell’immobile 
–

€
Somme a disposizione dell’amministrazione comunale per 

€

€

€ 30 € 285.0 € 285.0 € 600.000,00

€ 30 € 285.0 € 285.0 € 600.000,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 6 € € € 1.200.000,00

€ 30 € 30.000,00 € 30.000,00 €

€ 30 € 30.000,00 € 0,00 €

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 €

€ 60 € 60.000,00 € 30.000,00 € 1.716.667,76
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dell’amministrazione comunale. 
Per le somme in eccedenza rispetto al contributo Regionale l’amministrazione comunale 

Alla luce di tutto quanto sopra descritto e dell’emergenza sanitaria in atto, risulta 
necessaria una proroga almeno al Settembre 2022 per concludere l’intervento inserito 
nell’AQST Sebino. 
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COMUNE DI MONTE ISOLA 

 
CODICE PROGETTO 5BS 
 
 
CUP 
 
D83H18000000005 
 
 
TITOLO 
 
COLLEGAMENTO ACQUEDOTTISTICO DEL COMUNE DI MONTE ISOLA ALLA RETE DI 
ACQUEDOTTO DEL COMUNE DI SULZANO  
 
 
SOGGETTO ATTUATORE E  BENEFICIARIO DEL PROGETTO (ART. 8 TESTO)  
 
COMUNE D MONTE ISOLA 
 
 
SOGGETTO REALIZZATORE DELL’INTERVENTO 
 
ACQUE BRESCIANE SRL – SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (a 
seguito di affidamento da parte della Provincia di Brescia come da deliberazione del Consiglio 
Provinciale n. 35/2016). 
 
 
ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NEL PARTENARIATO E RUOLO 
 
NO 
 
 
TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO  
 
TUTELA AMBIENTALE E PROTEZIONE DEL TERRITORIO 
 
 
LIVELLO DI PROGETTAZIONE 
 
PROGETTO ESECUTIVO  
 
 
COERENZA CON PIANIFICAZIONE URBANISTICA E DI SETTORE 
 
PGT: SI’ 
 
PIANI DI SETTORE: NON PRESENTI  
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DISPONIBILITA’ AREE ED IMMOBILI 
 
L’intervento sarà realizzato prevalentemente in spazi e aree pubbliche e/o demaniali, eccetto breve 
tratto da realizzare su suolo privato, per il quale verrà stipulato specifico atto di servitù di passaggio 
a cura del soggetto attuatore-Acque Bresciane srl. 
 
 
DESCRIZIONE INTERVENTO E DEFINIZIONE OBIETTIVI 
 
L’intervento consiste nella realizzazione del collegamento acquedottistico del Comune di Monte 
Isola alla rete acquedotto del Comune di Sulzano.  
L’obiettivo perseguito consiste nel miglioramento della qualità delle acque erogate dal civico 
acquedotto di Monte Isola che attualmente attinge unicamente dalla presa a lago posta in località 
Peschiera Maraglio, con le criticità in merito alla salubrità che inevitabilmente ne derivano, specie 
per quanto concerne l’infiorescenza delle alghe e la loro tossicità. Attraverso l’opera in questione 
si garantisce alla comunità di Monte Isola un’adeguata alimentazione idrica secondo gli standard 
qualitativi della terraferma. 
 
L’opera sarà interamente realizzata a cura Acque Bresciane Srl – soggetto gestore del Servizio 
Idrico Integrato, che si farà carico di tutte le necessarie fasi: 
 
- Progettazione 
- Affidamento in applicazione del D.Lgs. 50/2016 ‘Codice dei contratti pubblici’ 
- Esecuzione 
- Collaudo 
- Rendicontazione 
 
Il soggetto attuatore si è impegnato a farsi carico, altresì, dell’intero ammontare degli oneri 
economici per la parte eccedente la quota di contributo regionale. 
 
 
MODALITA’ ATTUATIVE 
 
Indiretta, a seguito di accordo con Acque Bresciane. 
 
 
AUTORIZZAZIONI DA ACQUISIRE/ACQUISITE 
 

- Autorizzazione posa collettore all’Autorità di Bacino dei Laghi d’Iseo, Endine e Moro  
- Autorizzazione regionale per collegamento sovracomunale concessioni idriche 
- Autorizzazione regionale posa condotte in parallelismo al reticolo idrico maggiore 

“Calchera” in Comune di Sulzano   
- Costituzione servitù di passaggio per la posa condotte in proprietà privata 
- Autorizzazione provinciale per posa condotta su strada provinciale 

 
 

PRESENZA ATTIVITA’ ECONOMICHE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE 

DELL’INTERVENTO 

 
Ante intervento: NO - Rientra nel SIEG (Servizi di interesse economico generale) 
Post intervento: NO - Rientra nel SIEG (Servizi di interesse economico generale) 
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DEFINIZIONE INDICATORI  
 
Indicatori di risultato: incremento durata media presenze turistiche (+5% rispetto a dato 2017) 
 
Indicatori di realizzazione: metri lineari acquedotto realizzati: ml 1.200 di cui 1.000 in 
sott’acqua 
 
 
PIANO DI LAVORO  
 

-progettazione definitiva 

- progettazione esecutiva suddivisa in due lotti: 1° lotto collettore a lago e 2° lotto intervento sul 

territorio di Sulzano 

- esperimento gara di appalto 1° lotto 

- completamento procedura espropriativa 2° lotto 

- esperimento gara di appalto 2° lotto 

- esecuzione lavori 

- collaudo tecnico ed amministrativo 

- report economico 

 
 
PROCEDURA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE 
Procedura negoziata nel rispetto della normativa sui contratti pubblici 
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CRONOPROGRAMMA  
 

 
 
 
 
 
MODELLO DI GESTIONE 
 
La gestione dell’intervento avverrà nel nell’ambito del servizio idrico integrato. 
 
 
 
TIPOLOGIA DI SPESA 
 

costo totale dell’intervento con eventuali aggiornamenti 

Il soggetto attuatore si è impegnato a farsi carico, altresì, dell’intero ammontare degli oneri 
economici per la parte eccedente la quota di contributo regionale. 
 

 
 
 
 
PROPOSTA PIANO FINANZIARIO 

 2019 2020 2021 

RISORSE PROPRIE 0 0 0 

CONTRIBUTO REGIONE 
LOMBARDIA 

60.000 120.000 420.000 
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EVENTUALE 
COFINANZIAMENTO DA 
ALTRI SOGGETTI  

0 500.000 570.000 

 
TOTALE 
 

60.000 620.000 990.000 

 
*Nella rendicontazione saranno considerate anche le fatture intestate al soggetto realizzatore 
 
 
DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA PRESSO UTR  
 
 
 
 
SCHEDA COMPILATA 
 
Tecnico comunale ARCH. MACETTI TANIA 
 
 
NOTE  
 
Il nuovo termine previsto per la conclusione dei lavori è settembre 2021 (lotto 1 + lotto 2) ed 
il collaudo entro dicembre 2021. 
 
Lo scostamento sulla tempistica di realizzazione prevista all’atto della firma dell’AQST è 
dovuto: 

- Per il lotto 1 dai vincoli temporali per l’esecuzione di lavori a lago, vincolati 
dall’autorità di bacino tra novembre e febbraio; 

- Per il lotto 2 dalle lungaggini della procedura espropriativa in territorio del Comune 
di Sulzano, a causa di un mancato accordo bonario con una proprietà privata. 
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COMUNE DI PARATICO 
(Provincia di Brescia) 

CODICE PROGETTO 6 BS bis 

CUP

TITOLO Collegamento a lago del percorso naturalistico esistente antistante il Parco Tassodi

SOGGETTO ATTUATORE E BENEFICIARIO DEL PROGETTO (ART. 8 TESTO) 

COMUNE DI PARATICO 

SOGGETTO REALIZZATORE DELL'INTERVENTO 
COMUNE DI PARATICO 

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NEL PARTENARIATO E RUOLO 
NO 

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO
Sviluppo dell’attrattività turistica

LIVELLO DI PROGETTAZIONE  In corso di predisposizione del progetto definitivo/esecutivo 

COERENZA CON PIANIFICAZIONE URBANISTICA E DI SETTORE 

PGT: SI 

PIANI DI SETTORE: NON PRESENTI 

DISPONIBILITA’ AREE ED IMMOBILI
I lavori non hanno potuto avviarsi nel corso dell’anno 2020 in quanto, l’iter burocratico che ha 
avuto inizio con la richiesta in data 28/05/2020 di occupazione dell’area demaniale e 
conseguente indizione della Conferenza di Servizi ha avuto definizione in data 02/10/2020. 
A seguito dell’esito della Conferenza dei Servizi nella sono stati acquisiti i prescritti pareri da 
parte di tutti gli Enti sovracomunali interessati hanno consentito solo nel corrente mese di 
Novembre 2020 l’avvio della progettazione definitiva/esecutiva dell’intervento.
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DESCRIZIONE INTERVENTO E DEFINIZIONE OBIETTIVI 
Il progetto prevede la realizzazione di un percorso passerella pedonale in grado di completare e 
collegare a lago il percorso naturalistico esistente antistante il Parco Tassodi di proprietà 
comunale 

MODALITA’ ATTUATIVE 
DIRETTA 

AUTORIZZAZIONI DA ACQUISIRE: 
Pareri già acquisiti in sede di conferenza dei servizi del 02/10/2020 

PRESENZA ATTIVITA’ ECONOMICHE
Ante Intervento : NO 
Post Intervento : NO 

DEFINIZIONE INDICATORI  

Indicatori di risultato: Incremento durata media presenze turistiche (+ 5% rispetto a dato 2019)= 

Indicatori di realizzazione: sviluppo del percorso ml. 300 

PIANO DI LAVORO  
Progetto esecutivo : Marzo  2021 
Affidamento lavori : Aprile  2021 
Inizio lavori . Giugno  2021 
Ultimazione lavori Maggio  2022 
Collaudo :  Agosto  2022 

PROCEDURA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE 
Procedura negoziata nel rispetto del D.Lgs 50/2016 

CRONOPROGRAMMA 
Progetto esecutivo : Marzo  2021 
Affidamento lavori : Aprile  2021 
Inizio lavori . Giugno  2021 
Ultimazione lavori Maggio  2022 
Collaudo :  Agosto  2022 

MODELLO DI GESTIONE 

DIRETTO
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TIPOLOGIA DI SPESA 

Voce di spesa Investimento  

LAVORI A BASE D’ASTA 600.000,00 

ONERI DELLA SICUREZZA 20.000,00 

IVA SUI LAVORI E OO.SS. 62.000,00 

INCENTIVO (art. 113 D.lgs. 50/2016) 12.400,00 

INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA D.lgs. 81/2008 12.800,00 

SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE STRUTTURALE, COLLAUDO 
STATICO, INDAGINE ARCHEOLOGICA**, RELAZIONI GEOTECNICHE,  
GEOLOGICHE ED IDRAULICHE*** ECC. 

65.000,00 

IMPREVISTI, SPESE APPALTO, ECT. 27.800,00 

Totale 800.000,00 
** Richiesta in conferenza dei servizi dalla Soprintendenza archeologica di Brescia 
*** Richieste in conferenza dei servizi  dal Consorzio dell’Oglio di Brescia

PROPOSTA PIANO FINANZIARIO 

 2021 2022 Totale 

Risorse proprie 400.000,00 400.000,00 

Contributo Regione 
Lombardia 

350.000,00 50.000,00 400.000,00 

Eventuale 
cofinanziamento da altri 
soggetti

Totale 750.000,00 50.000,.00 800.000,00 

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA PRESSO UTR  
Si allegano planimetrie aree di intervento (n. 5 tavole grafiche) 

SCHEDA COMPILATA 
Geom. R. Ghirardelli/Arch. I. Cavalleri 
Ufficio Tecnico Comunale – Settore Lavori Pubblici 

NOTE 
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COMUNE DI PISOGNE 

 
 
CODICE PROGETTO 9 BS 
 

 
CUP  
 
D51B18000080006 
 

 
TITOLO 
 
COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE GOVINE-TOLINE 
 
 
SOGGETTO ATTUATORE E BENEFICIARIO DEL PROGETTO (ART. 8 TESTO) 
 
COMUNE DI PISOGNE 
   

 
SOGGETTO ATTUATORE 
 
COMUNE DI PISOGNE  
 
 
ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NEL PARTENARIATO E RUOLO 
 
NO 
 
 
TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO  
 
INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ 
  
 
LIVELLO DI PROGETTAZIONE 
 
IDEA PROGETTO (OPERA PREVISA NEL 2019-2020)  
 

 
COERENZA CON PIANIFICAZIONE URBANISTICA E DI SETTORE 
 
PGT: SI’ 
 
PIANI DI SETTORE: PIANO REGIONALE MOBILITA’ CICLISTICA: SI’ - PCIR 12 Tirano (SO) – 
Marcaria (MN) 
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DISPONIBILITA’ AREE ED IMMOBILI 
 
Occupazione dell’Area Demaniale del Lago d’Iseo per le strutture a sbalzo. 
 
 
DESCRIZIONE INTERVENTO E DEFINIZIONE OBIETTIVI 
 
Il presente intervento riguarda uno stralcio che partendo dalla località Govine verso Toline, 
realizzerà un tratto di pista ciclo pedonale fino al primo slargo della ex statale 510. Questo 
permetterà di pedonalizzare e rendere ciclabile il tratto più pericoloso della strada Govine - Toline.  
L’intervento in programma permetterà di completare il tratto di pista ciclabile, realizzato in più 
stralci tra Govine e Toline.  
La realizzazione di questo tratto (circa 500 mt di ciclo pedonale a sbalzo sul lago), permette di 
terminare il collegamento tra la ciclabile della Vallecamonica con l'infrastruttura del Sebino: grazie 
agli interventi già realizzati dalle amministrazioni lacustri, questo rappresenta l'ultimo tassello di 
ciclabile che unisce la Vallecamonica al Sebino e, successivamente, con il territorio della 
Franciacorta.  
Nel corso degli anni 2016 e 2017 è già stato realizzato il primo tratto della lunghezza di circa 230 
metri di percorso ciclabile parzialmente a sbalzo sul lago.  
Nel corso del 2018 si provvederà a realizzare un tratto della lunghezza di circa 80 m 
completamente a sbalzo.  
Il tratto di progetto (della lunghezza di circa 500 m) permetterà il completamento della pista 
ciclabile con il collegamento tra Pisogne e Toline. Pertanto anche l’ottenimento delle autorizzazioni 
da parte dell’Autorità di Bacino e soprattutto da parte della Soprintendenza saranno quasi 
immediate in quanto le modalità di intervento e le tipologie costruttive sono già state ampiamente 
condivise. 
 
 
MODALITA’ ATTUATIVE 
 
DIRETTA  
 
 
AUTORIZZAZIONI DA ACQUISIRE:  
 
Autorizzazione occupazione area dell’Autorità di bacino laghi d’Iseo, Endine e Moro  
Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 D.lgs 42/2004  
 
 
PRESENZA ATTIVITA’ ECONOMICHE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE 
DELL’INTERVENTO 
 
Ante intervento: NO 
Post intervento: NO 
 

 
DEFINIZIONE INDICATORI 
 
Indicatori di risultato:  
densità rete ciclabile (km piste per kmq) (+ 5% rispetto a dato 2018);  
numero passaggi misurati presso eco contatori (+ 10% rispetto a dato 2019) 
incremento durata media presenze turistiche (+5% rispetto a dato 2017)  
 
Indicatori di realizzazione: metri lineari percorso realizzati: 550 
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PIANO DI LAVORO  
 
2019-2020: affidamento progetto dicembre 2019 – gennaio 2020 
2021: inizio lavori a marzo e collaudo entro fine anno  
 

 
PROCEDURA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE 
 
Procedura negoziata nel rispetto della normativa sui contratti pubblici. 
 
 
CRONOPROGRAMMA 
 
- Gennaio 2020: affidamento incarico progettazione  
- Aprile – maggio 2020: Progettazione Definitiva 
- Maggio -Agosto  2020: Pareri – Autorizzazione occupazione area demaniale 
- Settembre – ottobre 2020: Progetto Esecutivo – Validazione  
- Settembre – Novembre 2019: affidamento Lavori 
- Dicembre 2020: aggiudicazione definitiva 
- Febbraio 2021: Inizio Lavori 
- Febbraio-Settembre 2021: esecuzione  lavori  
- Ottobre-Novembre 2021: Collaudo/CRE 

 
MODELLO DI GESTIONE 
 
DIRETTO 
 

 
TIPOLOGIA DI SPESA 
 

Voce di spesa  Investimento Iva Inclusa 

Opere a base di gara 952.942,49 

Oneri sicurezza 46.509,48 

Spese di progettazione (4% incl) 51.854,69 

Spese per D.L. (4% incl) 50.627,50 

IVA SU OPERE 99.945,20 

Collaudi - Validazione 7.612,80 

RUP 19.989,04 

Pubblicazioni - ANAC 0 

Altro - imprevisti  70.494,01 

TOTALE 1.300.000,00 
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PROPOSTA PIANO FINANZIARIO 
 

 
2018 2019 2020 2021 Totale 

Risorse proprie  0 775.000 
 

775.000 

Contributo Regione 
Lombardia 

52.500    472.500 525.000 

Eventuale 
cofinanziamento da altri 
soggetti  

     

Totale 52.500 (*) 0 775.000 472.500 1.300.000,00 

(*) importo già erogato al Comune di Pisogne 

 
DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA PRESSO UTR  
 
Nessuna  
 
 
SCHEDA COMPILATA  
 
Ing. Venturini Angelo 
 

 

NOTE 
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COMUNE DI SALE MARASINO 

 
 

CODICE PROGETTO 10 BS 

 

 

CUP 

 

D44B16000060009 
 
 

TITOLO 

 

SISTEMAZIONE AREE DEMANIALI – SPIAGGIA IN LOCALITA’ MOTTA  

 
 

SOGGETTO ATTUATORE E BENEFICIARIO DEL PROGETTO (ART. 8 TESTO) 

COMUNE DI SALE MARASINO 

 
SOGGETTO REALIZZATORE DELL'INTERVENTO 
 
COMUNE DI SALE MARASINO 
 
 

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NEL PARTENARIATO E RUOLO 

 

NO 
 
 
TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO  
 
Sviluppo dell’attrattività turistica dell’area 
 
 
LIVELLO DI PROGETTAZIONE  
 
Studio di fattibilità  
 
 
COERENZA CON PIANIFICAZIONE URBANISTICA E DI SETTORE 
 
PGT: SI’ 
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PIANI DI SETTORE: NON PRESENTI  

 
DISPONIBILITA’ AREE ED IMMOBILI 
 
Area in concessione dall'Autorità di Bacino dei laghi d'Iseo, Endine e Moro. 
 
 

DESCRIZIONE INTERVENTO E DEFINIZIONE OBIETTIVI 

 

Le opere in progetto riguarderanno la riqualificazione dell’area del demanio lacuale prospiciente il 
recente intervento di “Riqualificazione turistica aree in fregio alla sponda orientale del lago d’Iseo 
Sub-intervento B3 per lavori di realizzazione pista ciclabile: dal confine di Marone al centro storico 
di Sale Marasino”. 
Gli interventi oltre a mirare ad una riqualificazione della spiaggia ad uso pubblico avranno come 
oggetto la realizzazione di una struttura di riferimento con spazi di sosta dedicati all’osservazione 
verso il lago e Montisola. 
Gli attuali tratti naturali dello spazio a verde saranno mantenuti in modo da non modificare le 
attuali prospettive e vista da e verso lo specchio lacuale. 
Il progetto prevede inoltre il potenziamento della pubblica illuminazione. 
Particolare cura è stata riservata alla nuova struttura di riferimento vista come spazio di riposo e 
meditazione. È stato immaginato un nuovo e particolare rapporto con il futuro utilizzatore, tra la 
struttura ed il lago con le sue isole. 
Le linee e gli orientamenti principali hanno tenuto conto del contesto e con esso dialogano alla 
ricerca di un inserimento armonioso.  
La struttura sarà dotata dei principali sottoservizi e delle utenze necessarie, per consentire 
l’utilizzo della stessa per far fronte ad esigenze meramente temporanee legate alla promozione 
turistica, quali manifestazioni/feste patrocinate dal Comune. 
L’opera sarà destinata a specifico servizio dell’ambito paesistico con caratteristiche turistiche. 
 
 

MODALITA’ ATTUATIVE  
 
DIRETTA  
 
 

AUTORIZZAZIONI DA ACQUISIRE  

 

Acquisizione di autorizzazioni e atti di assenso comunque denominati mediante conferenza di  
servizi; 

 

- autorizzazione da parte dell'Autorità di Bacino dei laghi d'Iseo, Endine e Moro (in qualità di 
gestore del demanio lacuale); 

- autorizzazione da parte della Provincia settore strade (per regolamentazione accesso e per 
fascia di rispetto strada provinciale ex SP510); 

- autorizzazione paesaggistica per vincoli ex. art. 136 comma 1 lett. c e d e art. 142 comma 1 lett. 
b del D.lgs. n. 42/2004 (in data 03.10.2017 prot. n. 9794 si è concluso il procedimento 
comunale per l'acquisizione della predetta autorizzazione, a seguito del silenzio assenso della 
Soprintendenza; dovrà essere successivamente rilasciata l'autorizzazione ufficiale da parte 
della Provincia di Brescia in qualità di ente competente ai sensi dell'art. 80 comma 4 lettera c 
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della Legge Regionale 12/2005.   
- Conferenza dei Servizi: 2°/3° trimestre 2018 

 

PRESENZA ATTIVITA’ ECONOMICHE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO

 

Ante intervento: NO  
Post intervento: NO 
 
 

DEFINIZIONE INDICATORI  

 
Indicatori di risultato: 

incremento durata media presenze turistiche (+5% rispetto a dato 2017)  
incremento passeggeri navigazione Lago d’iseo (+ 10 % rispetto a dato 2017) 
mantenimento esercizi di vicinato: % esercizi di vicinato su totale esercizi commerciali (= dato 
2017) 
 

Indicatori di realizzazione: mq riqualificati attraverso manutenzione straordinaria: 500  
 

 

PIANO DI LAVORO  

- approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica; 
- acquisizione di autorizzazioni e atti di assenso comunque denominati mediante conferenza  

  di servizi; 
- contemporaneamente incarico per servizio tecnico per redazione del progetto definitivo-
esecutivo; 
- approvazione progetto definitivo-esecutivo; 
- indizione di gara; 
- espletamento della gara; 
- inizio lavori; 
- fine lavori; 
- certificato di regolare esecuzione 

 
 

PROCEDURA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE 

 

Procedura negoziata nel rispetto della normativa sui contratti pubblici. 
 
 

CRONOPROGRAMMA - AGGIORNATO A OTTOBRE 2020 

- affidamento lavori:                                      4°  trimestre 2020 -  Novembre 2020  
- inizio lavori:                                                 4°  trimestre 2020 -  Dicembre  2020  
- 50% lavori :                                                 2°  trimestre 2021 -       Aprile   2021   
- 100% lavori :                                               3°  trimestre 2021 -        Luglio  2021  
- collaudo o cre                                     4°  trimestre 2021 -   Dicembre 2021  
 
Nuovo termine di conclusione e collaudo:  Dicembre 2021 
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Lo scostamento rispetto a quanto indicato nella scheda originaria del progetto (4° trimestre 2019) è 
dovuto principalmente al fatto che si è dovuto riprogrammare l'opera nel bilancio 2019-2021 
sull'esercizio finanziario 2019, finanziata con contributo AQST per € 112.500,00 e con entrate 
proprie per € 112.500,00; tali entrate proprie non si sono rese disponibili fin da subito tanto è vero 
che l'incarico al geologo è stato affidato ad Ottobre 2019 e l'incarico per la redazione del progetto 
esecutivo è stata affidata a Dicembre 2019. Lo stesso doveva essere consegnato a Marzo 2020 
ma causa emergenza Covid è stato presentato al protocollo comunale in data 06 Luglio 2020.  
 
 
 
 
 
 
MODELLO DI GESTIONE 
 
DIRETTA 
 
 
TIPOLOGIA DI SPESA 
 

Voce di spesa) Investimento Iva Inclusa 

lavori € 176.900,00 

oneri della sicurezza € 7.930,00 

spese tecniche e geologiche €  26.950,24 

imprevisti e incentivo RUP €   7.119,76 

collaudi e verifiche varie €   6.100,00 
  

Totale € 225.000,00 

 
 
 

PROPOSTA PIANO FINANZIARIO - AGGIORNATO A OTTOBRE 2020 

 
 2020 2021  Totale 

Risorse proprie €   8.791,52 € 103.708,48   

Contributo Regione 
Lombardia 

€ 11.250,00 € 101.250,00   

Eventuale 
cofinanziamento da altri 
soggetti  

    

Totale € 20.041,52 € 204.958,48  € 225.000,00 

 

 

 

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA PRESSO UTR 

  

Nessuna o inserire elenco documentazione allegata alla PEC o inviata tramite we transfer 
 

Pa
g.

 4
/5

  -
 E

nt
e:

 C
O

M
U

N
E 

D
I S

AL
E 

M
AR

AS
IN

O
 - 

An
no

: 2
02

0 
- N

um
er

o:
 1

17
67

 - 
Ti

po
: P

 - 
D

at
a:

 1
1.

11
.2

02
0 

- O
ra

:  
- C

at
eg

or
ia

: 6
 - 

C
la

ss
e:

 5
 - 

Fa
sc

ic
ol

o:



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 52 - Lunedì 21 dicembre 2020

– 105 –

 
SCHEDA COMPILATA  
 
Ing. Ugo Messali – Responsabile Area Tecnica  
 

NOTE 
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COMUNE DI SALE MARASINO 

 
 
 

CODICE PROGETTO 11 BS 

 

 

CUP  

 

D41B18000030004 
 

 

TITOLO  

 

RIQUALIFICAZIONE STRADA DI ACCESSO POLO SCOLASTICO E PALESTRA COMUNALE IN 
LOCALITA' BREDINA 

 
 

SOGGETTO ATTUATORE E BENEFICIARIO DEL PROGETTO (ART. 8 TESTO) 

COMUNE DI SALE MARASINO 

 

SOGGETTO REALIZZATORE DELL'INTERVENTO 
 
COMUNE DI SALE MARASINO 
 
 

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NEL PARTENARIATO E RUOLO 

 

NO 
 
 
TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO  
 
INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ 
 

 
LIVELLO DI PROGETTAZIONE  
 
Studio di fattibilità tecnico economica consegnato in data 29.12.2017 al prot. n . 12958 (non 
ancora approvato) 
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COERENZA CON PIANIFICAZIONE URBANISTICA E DI SETTORE 
 
PGT: SI’ 
 
PIANI DI SETTORE: in fase di verifica con la Provincia la coerenza con il PIANO INTEGRATO 
DEL MEDIO LAGO  
 
 
DISPONIBILITA’ AREE ED IMMOBILI 
 
Proprietà comunale circa 1050 mq e proprietà privata circa 700 mq 
 
 

DESCRIZIONE INTERVENTO E DEFINIZIONE OBIETTIVI 

 
Il progetto prevede la riqualificazione di una porzione di area di accesso al polo scolastico, alla 
biblioteca comunale e alla palestra ad elevato interesse pubblico, utilizzando anche una porzione 
di area di proprietà privata da acquisire 
Con il progetto di che trattasi è prevista la formazione di una nuova strada, di circa 6,5 ml di 
larghezza, a prolungamento di quella esistente che dalla SP 510 conduce ai parcheggi pubblici a 
valle del polo scolastico; il prolungamento giungerà in prossimità della palestra e del futuro 
ingresso della nuova biblioteca raccordandosi a monte con la strada esistente. 
Oltre la strada saranno realizzati n. 24 posti auto limitrofi alla stessa e un passaggio pedonale 
sicuro e protetto che condurrà agli edifici pubblici esistenti. 
 
 

MODALITA’ ATTUATIVE  
 

DIRETTA  
 

 

AUTORIZZAZIONI DA ACQUISIRE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 

 
Autorizzazione paesaggistica per vincoli ex. art. 136 comma 1 lett. c e d e art. 142 comma 1 lett. b 
e c del D.lgs. n. 42/2004 (tempistica di acquisizione: 3°/4° trimestre 2018). 
 

 

PRESENZA ATTIVITA’ ECONOMICHE 

 

Ante intervento: NO 

Post intervento: NO 

 

 

DEFINIZIONE INDICATORI  

 
Indicatori di risultato: 
incremento arrivi turistici (+ 5% rispetto a dato 2017);  
incremento durata media presenze turistiche (+5% rispetto a dato 2017)  
 

Indicatori di realizzazione: realizzazione di n. 24 posti auto di cui n. 2 per portatori di handicap e 
di circa ml. 80 di strada per miglioramento dell’accessibilità polo scolastico-biblioteca-palestra. 
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PIANO DI LAVORO  

- avvio al procedimento per acquisizione di aree private; 
- approvazione progetto fattibilità tecnico economica; 
- approvazione progetto definitivo 
- accordo bonario/esproprio delle aree 
- indizione di gara; 
- espletamento della gara; 
- inizio lavori; 
- fine lavori; 
- certificato di regolare esecuzione. 

 
 

PROCEDURA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE 

 
Procedura negoziata nel rispetto della normativa sui contratti pubblici. 
 

 

CRONOPROGRAMMA - AGGIORNATO A OTTOBRE 2020 

- pareri:                       1° trimestre 2021 - Gennaio 2021 
- progetto esecutivo:   1° trimestre 2021 - Febbraio 2021 
- affidamento lavori:    1° trimestre 2021 - Marzo 2021 
- inizio lavori:               2° trimestre 2021 - Aprile 2021 
- 50% lavori:                2° trimestre 2021 - Giugno 2021 
- 100% lavori:              3° trimestre 2021 - Agosto 2021 
- collaudo o cre:          4° trimestre 2021 - Dicembre 2021 
 
Nuovo termine di conclusione e collaudo: Dicembre 2021 
 
Lo scostamento rispetto a quanto indicato nella scheda originaria del progetto (4° trimestre 2019) è 
dovuto al fatto che, dopo innumerevoli contatti con la proprietà, l'amministrazione ha ottenuto il  
benestare per la sottoscrizione di un accordo bonario per la cessione a titolo oneroso dell'area di 
che trattasi, da parte della proprietà Immobiliare Sale Marasino prima, ad Agosto 2020. L'accordo 
stesso è stato poi sottoscritto a Settembre 2020. 
 
 
 
MODELLO DI GESTIONE 
 
DIRETTA 
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TIPOLOGIA DI SPESA 
 

Voce di spesa Investimento Iva Inclusa 

lavori €   88.165,32 

oneri della sicurezza €    715,00 

spese tecniche e geologiche €   10.150,40 

incentivo RUP e collaudo IP € 1.569,28 

oneri per acquisizione aree  €   99.400,00 
  

Totale €  200.000,00 

 
Si precisa che l'importo totale del progetto è stato incrementato di € 35.000,00, somma 
interamente a carico di questo ente, per cui l'importo complessivo dell'opera riprogrammata sul 
bilancio 2020-2022, esercizio finanziario 2020,  è pari a € 235.000,00. 
 

PROPOSTA PIANO FINANZIARIO - AGGIORNATO A OTTOBRE 2020 

 
 2020 2021  Totale 

Risorse proprie €   24.587,28 €    110.412,72   

Contributo Regione 
Lombardia * 

€ 100.000,00 €    0,00   

Eventuale 
cofinanziamento da altri 
soggetti 

    

Totale € 124.587,28 €    110.412,72  € 235.000,00 

 
*L’art. 11 dell’AQST prevede che, nel caso di acquisto di immobili e/o terreni, le modalità di 
erogazione della quota di contributo a carico di Regione Lombardia siano definite dalle singole 
schede progettuali. Si segnala, pertanto, che il contributo di Regione Lombardia sarà erogato a 
seguito della trasmissione da parte del Comune di Sale Marasino all’UTR di Brescia dell’atto di 
pagamento dell’indennità provvisoria accettata, ovvero, in caso di mancata accettazione, del 
decreto di esproprio. In caso di risoluzione bonaria, il contributo di Regione Lombardia sarà 
erogato dopo la trasmissione dell’accordo bonario sottoscritto tra le parti. 
 
Resta confermata la necessità di trasmettere all’UTR di Brescia il certificato di regolare 
esecuzione/ collaudo delle opere a fine lavori. 
 
 
DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA PRESSO UTR  
 
Nessuna o inserire elenco documentazione allegata alla PEC o inviata tramite we transfer 
 
 
SCHEDA COMPILATA 
  
Ing. Ugo Messali – Responsabile Area Tecnica  
 

NOTE Pa
g.

 4
/4

  -
 E

nt
e:

 C
O

M
U

N
E 

D
I S

AL
E 

M
AR

AS
IN

O
 - 

An
no

: 2
02

0 
- N

um
er

o:
 1

17
67

 - 
Ti

po
: P

 - 
D

at
a:

 1
1.

11
.2

02
0 

- O
ra

:  
- C

at
eg

or
ia

: 6
 - 

C
la

ss
e:

 5
 - 

Fa
sc

ic
ol

o:



Serie Ordinaria n. 52 - Lunedì 21 dicembre 2020

– 110 – Bollettino Ufficiale

 
COMUNE DI SALE MARASINO 

 
 

CODICE PROGETTO  12 BS 

 

 

CUP 

 

D44I18000000006 
 
 

TITOLO 

   

SISTEMAZIONE AREE DEMANIALI - STRUTTURE PORTAZZOLO E PERLA SEBINA 
  
 

SOGGETTO ATTUATORE E BENEFICIARIO DEL PROGETTO (ART. 8 TESTO) 

 

COMUNE DI SALE MARASINO 

 

SOGGETTO REALIZZATORE DELL'INTERVENTO 

 
COMUNE DI SALE MARASINO 
 
 

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NEL PARTENARIATO E RUOLO 

 
NO 
 
 
TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO  
 
SVILUPPO DELL’ATTRATTIVITÀ TURISTICA DELL’AREA 
 
 
LIVELLO DI PROGETTAZIONE  
 
Progetto di fattibilità tecnico economica 
  
 
COERENZA CON PIANIFICAZIONE URBANISTICA E DI SETTORE 
 
PGT: SI’ 
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PIANI DI SETTORE: NON PRESENTI  

 
DISPONIBILITA’ AREE ED IMMOBILI 
 
Area già in concessione dall'Autorità di Bacino dei laghi d'Iseo, Endine e Moro. 
 
 

DESCRIZIONE INTERVENTO E DEFINIZIONE OBIETTIVI 

 

Con il presente intervento si vuole perseguire la riqualificazione e valorizzano dell’area ad uso pubblico 
con vocazione turistica – ricettiva, procedendo allo stesso tempo ad un adeguamento funzionale con 
l’eliminazione delle barriere architettoniche esistenti. 
Le opere previste comprenderanno quanto segue. 
1) Manutenzione straordinaria dell’edificio principale facente parte del complesso turistico-ricettivo 

esistente 
2) Manutenzione straordinaria locali marginali adibiti a deposito con inserimento di locali adibiti a 

servizi igienici per l’attività turistico-ricettiva 
3) Manutenzione straordinaria della terrazza a lago e regolarizzazione delle pendenze esistenti al fine 

della formazione di camminamenti di collegamento per l’abbattimento delle barriere architettoniche  
4) Potenziamento della pubblica illuminazione e inserimento di nuove reti tecnologiche a servizio 

dell’area e dei fabbricati 
Inoltre è in previsione l’allestimento di due torrette bifacciali compatte con prese FM da allestire 
nell’area verde al fine di garantire in fase di esecuzione dei lavori un intervento organico e definitivo 
delle aree esterne. 
 
 

MODALITA’ ATTUATIVE  
 
DIRETTA  
 
 

AUTORIZZAZIONI DA ACQUISIRE 

 

Acquisizione di autorizzazioni e atti di assenso mediante conferenza di servizi; 

- autorizzazione da parte dell'Autorità di Bacino dei laghi d'Iseo, Endine e Moro (in qualità di 
gestore del demanio lacuale); 

- autorizzazione da parte della Provincia settore strade (per fascia di rispetto strada provinciale ex 
SP510); 

- autorizzazione paesaggistica da parte della Provincia di Brescia in qualità di ente competente ai 
sensi dell'art. 80 comma 4 lettera c della Legge Regionale 12/2005, per vincoli ex. art. 136 
comma 1 lett. c e d e art. 142 comma 1 lett. b e c del D.lgs. n. 42/2004; 

- autorizzazione da parte della Soprintendenza all'intervento su bene culturale; 
- UTR per nulla osta reticolo idrico principale; 
- ATS per parere igienico-sanitario. 
 
 

PRESENZA ATTIVITA’ ECONOMICHE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 

 

Ante Intervento: NO  
Post Intervento: SI (Vedere nota nella sezione “modello di gestione”) 
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DEFINIZIONE INDICATORI  

 
Indicatori di risultato: 

incremento durata media presenze turistiche (+5% rispetto a dato 2017)  
incremento passeggeri navigazione Lago d’iseo (+ 10 % rispetto a dato 2017) 
mantenimento esercizi di vicinato: % esercizi di vicinato su totale esercizi commerciali (= dato 2017) 
 
Indicatori di realizzazione: mq di superficie riqualificati attraverso manutenzione straordinaria: 800 
 

 

PIANO DI LAVORO  

 

- approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica; 

- acquisizione di autorizzazioni e atti di assenso  mediante conferenza di servizi; 
- incarico per servizio tecnico per redazione del progetto definitivo-esecutivo; 
- approvazione progetto definitivo-esecutivo; 
- indizione di gara; 
- espletamento della gara; 
- inizio lavori; 
- fine lavori; 
- certificato di regolare esecuzione 

 
 

PROCEDURA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE 

 

Procedura negoziata nel rispetto della normativa sui contratti pubblici 
 
 

CRONOPROGRAMMA - AGGIORNATO A OTTOBRE 2020 

- 100% lavori :                                                4°  trimestre 2020 
- collaudo o cre                                     1°  trimestre  2021 
 
Nuovo termine di conclusione e collaudo: Gennaio 2021 
 
Lo slittamento della data presunta del collaudo è dovuto principalmente all'emergenza 
epidemiologica in corso che ha causato una sospensione "forzata" dei lavori dal 18.03.2020 al 
03.05.2020. 
 
 
MODELLO DI GESTIONE 
 
DIRETTO - la riqualificazione e valorizzazione dell’area ad uso pubblico 
 
INDIRETTO - una parte dell’intervento prevede il recupero della struttura esistente per attività 

ristorative/bar. La struttura verrà messa a disposizione delle associazioni in occasione 
di manifestazioni/feste; l’Amministrazione si riserva in subordine di individuare 
mediante appalto pubblico, al valore di mercato, un aggiudicatario, che gestisca tale 
struttura. 
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TIPOLOGIA DI SPESA 
 

Voce di spesa Investimento Iva Inclusa 

lavori € 316.800,00 

oneri della sicurezza € 2.200,00 

spese tecniche e geologiche €  57.312,50 

imprevisti e incentivo RUP €   3.087,50 

collaudi e verifiche varie € 600,00 
  

Totale € 380.000,00 

 
Si precisa che l'importo totale del progetto è stato incrementato di € 30.000,00, somma interamente 
a carico di questo ente, per cui l'importo complessivo dell'opera, come da quadro economico del 
progetto esecutivo approvato, è pari a € 410.000,00. 
 

PROPOSTA PIANO FINANZIARIO - AGGIORNATO A OTTOBRE 2020 

 
 2020 2021  Totale 

Risorse proprie €   177.393,75 €   42.606,25  € 220.000,00 

Contributo Regione 
Lombardia 

€     57.000,00 € 133.000,00  € 190.000,00 

Eventuale 
cofinanziamento da altri 
soggetti  

    

Totale € 234.393,75 € 175.606,25  € 410.000,00 
 
 

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA PRESSO UTR  
 
Progetto di fattibilità tecnico economica costituito dai seguenti elaborati: 
- Allegato A - Relazione tecnico-illustrativa 
- Allegato B - Relazione paesistica 
- Allegato C - Calcolo sommario della spesa 
- TAVOLA 1 - Rilievo stato di fatto 
- TAVOLA 2 - Progetto 
- TAVOLA 3 - Raffronto 
 
SCHEDA COMPILATA  
 
Ing. Ugo Messali – Responsabile Area Tecnica  
 

 

NOTE 
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COMUNE DI SULZANO 

CODICE PROGETTO 16 BS 

CUP 

C89H18000120004 

TITOLO 

REALIZZAZIONE NUOVI PARCHEGGI E SERVIZI PUBBLICI 

SOGGETTO ATTUATORE E BENEFICIARIO DEL PROGETTO (ART. 8 TESTO) 

COMUNE DI SULZANO  

SOGGETTO REALIZZATORE DELL'INTERVENTO 

COMUNE DI SULZANO 

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NEL PARTENARIATO E RUOLO 

Il progetto sarà realizzato attraverso un appalto comunale  

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO

SVILUPPO DELL’ATTRATTIVITÀ TURISTICA DELL’AREA

LIVELLO DI PROGETTAZIONE  

STUDIO DI FATTIBILITÀ  

COERENZA CON PIANIFICAZIONE URBANISTICA E DI SETTORE 

PGT: SI’

PIANI DI SETTORE: NON PRESENTI  

DISPONIBILITA’ AREE ED IMMOBILI
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Le aree oggetto dell’intervento sono da acquistare da privato.

Acquisita dichiarazione RUP (art.12 - comma 1ter – del DL 6 luglio 2011 n.98) 

DESCRIZIONE INTERVENTO E DEFINIZIONE OBIETTIVI 

Il progetto prevede la riqualificazione del lotto esistente prevedendo la realizzazione di: 
- circa 50 nuovi posti auto a servizio turistico, 
- la localizzazione di servizi pubblici per l’utenza locale e turistica,
- la valorizzazione del lotto esistente con la creazione di un parco pubblico con percorsi pedonali  
- la creazione di un parcheggio autobus interno al lotto per la sosta dei veicoli turistici e di linea, che 
non interferisca con il traffico sulla via C.Battisti 

MODALITA’ ATTUATIVE

DIRETTA TRAMITE APPALTO 

AUTORIZZAZIONI DA ACQUISIRE 

SI  
- autorizzazione paesaggistica Ministero dei Beni ambientali architettonici   
- autorizzazione ferrovie nord deroga distanze nuove costruzioni 
- autorizzazione comando vvff  

si intende acquisire tutti i pareri tramite convocazione di conferenza servizi per l’ottenimento dei 
pareri nel minor tempo possibile. 

PRESENZA ATTIVITA’ ECONOMICHE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 

Ante intervento: NO 
Post intervento: NO 

DEFINIZIONE INDICATORI  

Indicatori di risultato: 
incremento arrivi turistici (+ 5% rispetto a dato 2017);  
incremento durata media presenze turistiche (+5% rispetto a dato 2017)  
incremento passeggeri navigazione Lago d’iseo (+ 10 % rispetto a dato 2017)

Indicatori di realizzazione: posti auto complessivi realizzati: 50 

PIANO DI LAVORO  

acquisto area privata entro giugno 2021, approvazione da parte della Giunta Comunale del progetto 
preliminare e appalto entro 2021, cantierizzazione e realizzazione entro 2022. 

PROCEDURA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE 

Procedura negoziata nel rispetto della normativa sui contratti pubblici. 



Serie Ordinaria n. 52 - Lunedì 21 dicembre 2020

– 116 – Bollettino Ufficiale

CRONOPROGRAMMA 

2021: acquisto dell’area privata 
2021: approvazione progetto nelle tre fasi e indizione appalto  
2022: cantierizzazione, fine lavori e collaudo opera 

MODELLO DI GESTIONE 

DIRETTO 

TIPOLOGIA DI SPESA 

Voce di spesa (dettagliare, es. opere, acquisto terreni, spese 
tecniche, imprevisti, oneri per la sicurezza, ecc ) 

Investimento 
Iva Inclusa 

Opere e spese a disposizione dell’Amministrazione 942.918,00 
Acquisto area 557.082,00 

Totale 1.500.000,00 

PROPOSTA PIANO FINANZIARIO  

2018 2019 2020 Totale 
 Risorse 
proprie 

5.364,90 1.094.635,10 1.100.000,00

Contributo 
Regione 
Lombardia* 

40.000,00 360.000,00 400.000,00

Eventuale
cofinanziamento 
da altri soggetti  

    

Totale 45.364,90 1.454.635,10 1.500.000,00 

*L’art. 11 dell’AQST prevede che, nel caso di acquisto di immobili e/o terreni, le modalità di erogazione 
della quota di contributo a carico di Regione Lombardia siano definite dalle singole schede progettuali. 
Si segnala, pertanto, che il contributo di Regione Lombardia sarà così erogato: 
- 10% entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURL dell’AQST sottoscritto;
- il restante 90% a seguito della trasmissione da parte del Comune di Sulzano, all’UTR di Brescia, del 
preliminare di acquisto. 
Resta confermata la necessità di trasmettere all’UTR di Brescia il certificato di regolare esecuzione/ 
collaudo delle opere a fine lavori. 

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA PRESSO UTR  

Nessuna o inserire elenco documentazione allegata alla PEC o inviata tramite we transfer 
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SCHEDA COMPILATA  

Arch. Valentina Frigerio   
Responsabile Area tecnica  

NOTE 
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CODICE PROGETTO 1RL

CUP: DA ACQUISIRE

TITOLO
Anello ciclabile del Lago d’Iseo – Documento di fattibilità

SOGGETTO ATTUATORE E BENEFICIARIO DEL PROGETTO (ART.8 TESTO)
Regione Lombardia – DG Infrastrutture e Mobilità sostenibile

SOGGETTO REALIZZATORE DELL’INTERVENTO
ARIA
.

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NEL PARTENARIATO E RUOLO
Gli Enti Locali, già soggetti attuatori di parte del percorso ciclabile, che collaboreranno con Regione 
in tutte le fasi ricognitive dello stato di fatto di progettazioni e realizzazioni, progettuali e di esecuzione 
dell’opera, possibilmente secondo gli standard previsti per il sistema nazionale delle ciclovie 
turistiche.

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO
Infrastrutture e mobilità - Studio di fattibilità per la definizione dell’intero tracciato ciclabile intorno al 
lago di Iseo.

LIVELLO DI PROGETTAZIONE:
Non risulta alcun livello di progettazione completato riferito all’intero tracciato. Da verificare 
puntualmente la documentazione disponibile presso gli Enti locali, in primis le schede progettuali 
fornite dalla CM del Sebino Bresciano, e la relazione con alcune schede proposte per l’AQST.

COERENZA CON PIANIFICAZIONE URBANISTICA E DI SETTORE
Coerente con il Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti, approvato dal Consiglio 
regionale nel settembre 2016. Coerente con il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica, approvato 
dalla Giunta regionale nell’aprile 2014.
Da verificare le previsioni dei PTCP di BG e BS, eventuali PTA, e la coerenza con i PGT.

DISPONIBILITA’ AREE ED IMMOBILI
Da valutare nell’ambito di tale progettazione.

DESCRIZIONE INTERVENTO E DEFINIZIONE OBIETTIVI
L’intervento riguarda la redazione del documento di fattibilità di tutto l’anello ciclabile del lago d’Iseo.
L’analisi si svilupperà dalla ricognizione dei tratti già realizzati o già progettati e dovrà altresì svolgere 
i necessari approfondimenti tecnici, studi, rilievi e indagini essenziali alla progettazione di fattibilità 
tecnica ed economica, eventualmente per lotti funzionali prioritari.
La progettazione dovrà verificare e rispettare l’applicazione della direttiva ministeriale che definisce 
gli standard quantitativi e qualitativi del sistema nazionale delle ciclovie turistiche (DM 133 e 375 del 
2017).
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MODALITA’ ATTUATIVE
Incarico affidato da RL ad ARIA

AUTORIZZAZIONI DA ACQUISIRE: 
Le autorizzazioni saranno necessarie nelle successive fasi progettuali e realizzative

PRESENZA ATTIVITA’ ECONOMICHE
Nessuna attività economica interessata ante e post intervento

DEFINIZIONE INDICATORI 
Indicatori di risultato: completamento del documento di fattibilità
Indicatori di realizzazione: //
PIANO DI LAVORO 

- Novembre 2020: Approvazione dell’incarico ad Aria
- Dicembre 2020: Affidamento servizio
- Settembre 2021: Redazione Documento di fattibilità
- Dicembre 2021: Approvazione Documento

PROCEDURA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE
Affidamento del servizio di progettazione da parte di ARIA ai sensi del D.lgs 50/2016 

CRONOPROGRAMMA
La redazione dei documenti richiederà circa 12 mesi dall’affidamento dell’incarico ad ARIA.

MODELLO DI GESTIONE:
Gestione diretta attraverso affidamento ad ARIA

TIPOLOGIA DI SPESA
Redazione documento di fattibilità, attraverso incarico ad ARIA, per la definizione dell’anello ciclabile 
del lago di Iseo. Non sono previste pertanto voci di spesa per opere da realizzare, spese tecniche, 
altro…. 

Voce di spesa (dettagliare, es. opere, acquisto terreni, spese tecniche, 
imprevisti, oneri per la sicurezza, ecc ) Investimento Iva Inclusa

Redazione Documento di Fattibilità Anello ciclabile Iseo 226.000,00

TOTALE 226.000,00

PROPOSTA PIANO FINANZIARIO

2019 2020 2021 Totale

Risorse proprie

Contributo Regione 
Lombardia

35.000 191.000 226.000
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Eventuale 
cofinanziamento da altri 
soggetti

Totale 35.000 191.000 226.000

ALLEGATI
/

SCHEDA COMPILATA IL: 23 novembre 2020
DA: DG Infrastrutture Trasporti e Mobilità sostenibile
AGGIORNATA IL 23 novembre 2020
DA: DG Infrastrutture Trasporti e Mobilità sostenibile
NOTE
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Denominazione Anello ciclabile del Lago d’Iseo
CUP: da acquisire CIG:

Progettazione Esterna inizio 
progett.

Spesa Entrata

Anni Importo Causale Importo Fonte
Verif. 
Cassa

2018 40.000 //

2019
360.000 //

2020 // // 0,00

TOTALE 400.000,00 400.000,00 0,00
NOTE: Fondo AQST erogato sulla base delle scadenze fissate 

nell’incarico, sulla base dei prodotti intermedi e della 
progettazione finale forniti
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COMUNE DI RIVA DI SOLTO 

CODICE PROGETTO 15BGBIS

CUPJ41B20000740009 

TITOLO: Valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza di porzione di territorio comunale 
mediante la formazione di marciapiede lungo la SP77 nel tratto stradale da Riva di Solto –
Gargarino -Zorzino per un tratto di circa 600 m.

SOGGETTO ATTUATORE E BENEFICIARIO DEL PROGETTO (ART. 8 TESTO)
ComunediRivadiSolto

SOGGETTO REALIZZATORE DELL'INTERVENTO
Comune di Riva di Solto

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NEL PARTENARIATO E RUOLO
nessuno

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO:
Valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza di porzione di territorio comunale

LIVELLO DI PROGETTAZIONEPROGETTO 
Idea progetto

COERENZA CON PIANIFICAZIONE URBANISTICA E DI SETTORE
PGT: SI

PIANI DI SETTORE: NON PRESENTI

DISPONIBILITA’ AREE ED IMMOBILI:
Aree di proprietà comunale, private e in capo alla provincia di Bergamo

DESCRIZIONE INTERVENTO E DEFINIZIONE OBIETTIVI
L’idea prende corpo dalla riscontrata esigenza di garantire un sicuro precorrimento pedonale della strada 

Provinciale 77 che attualmente risulta sprovvista di idonei camminamenti, in considerazione soprattutto 

della mole di flusso veicolare che interessa questa importante arteria e delle connesse implicazioni di 

carattere viabilistico che caratterizzano il precorrimento congiunto dei pedoni che attraversano lo stesso 
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abitato. 

L’obiettivo è di collegare i tre abitati del comune Riva-Gargarino-Zorzino con un infrastruttura sicura e 

fruibile in modo da valorizzare anche lo stesso territorio; l’opera, oltre a portare un concreto beneficio 

viabilistico per i residenti, porterà un beneficio anche per i turisti in quanto il comune di Riva di Solto 

riveste nell’ambito turistico territoriale un importante ruolo.

MODALITA’ ATTUATIVE
diretta

AUTORIZZAZIONI DA ACQUISIRE:
• Autorizzazionepaesaggisticaessendol'areainternaallazonadiprotezionedellebellezzenaturaliistituitaconD.

M.15/11/1956,oltrealvincolopaesaggisticogenericodicuiall'art.142comma1letterabdelD.lgs42/2004;
• La competenza è del Comune e della provincia di Bergamo, settore viabilità;
Tutte le autorizzazioni potranno essere acquisite mediante conferenza di servizi da convocare appena
redatto il progetto definitivo dell’opera;

PRESENZA ATTIVITA’ ECONOMICHE
Ante Intervento: no
Post Intervento: no

DEFINIZIONE INDICATORI 
Indicatori di risultato:
densità rete ciclabile (km piste per kmq) (+ 5% rispetto a dato 2018); 
numero passaggi misurati presso eco contatori (+ 10% rispetto a dato 2019)
incremento durata media presenze turistiche (+5% rispetto a dato 2017) 

Indicatori di realizzazione:metri lineari marciapiede realizzati:m.600

PIANO DI LAVORO 
1) Stesura ed approvazione del progetto di fattibilità, definitivo ed esecutivo;
2) Selezione dell'impresa e avvio dei lavori;
3) Esecuzione delle opere per la realizzazione del progetto;

PROCEDURA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE
Procedura negoziata, nel rispetto della normativa sui contratti pubblici;

CRONOPROGRAMMA
• Entro fine 2020 incarico professionale per lo studio di fattibilità comprendente il rilievo topografico;
• Primo semestre 2021 incarico professionale per redazione progetto definitivo esecutivo e 

acquisizione delle necessarie autorizzazione mediante conferenza dei servizi e stipula accordi 
bonari con privati;

• Secondo semestre 2021 Selezione dell'impresa e avvio dei lavori;
• Giugno 2022 fine lavori e collaudo dell’opera;
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MODELLO DI GESTIONE
diretto

TIPOLOGIA DI SPESA

Voce di spesa Investimento Iva Inclusa

LAVORI A BASE D’ASTA € 374.000

ONERI DELLA SICUREZZA
€ 11.000

IVA SUI LAVORI E OO.SS. € 38.500
SPESE TECNICHE (art. 113 D.lgs. 50/2016)
Spese tecniche, rilievi, relazioni geologiche, progettazione di fattibilità, definitiva 
ed esecutiva, progetto delle strutture, coordinamento per la sicurezza, direzione 
dei lavori, collaudo statico e tecnico amministrativo o Certificato di Regolare 
esecuzione, (importi comprensivi di contributo cassa e iva di legge)

€ 25.376

IMPREVISTI, SPESE APPALTO, ECT. € 1.124

Totale € 450.000

PROPOSTA PIANO FINANZIARIO

2018 2019 2020 2021 2022 Totale

Risorse
proprie

€. 90.000 €.135.000 €.225.000

Contributo 
Regione 
Lombardia

€. 22.500 €. 45.000 €.157.500 €.225.000

Eventuale
cofinanziamento 
da altri soggetti

Totale €. 22.500 €135.000 € 292.500 € 450.000

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA PRESSO UTR 

SCHEDA COMPILATA
DA: ARCH. Marco Agliardi (U.T. comune di Riva di Solto)
AGGIORNATA IL 13.11.2020

NOTE
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COMUNE DI PARATICO
(Provincia di Brescia)

CODICE PROGETTO 7 BS Ter

CUP B57H20008900006

TITOLO Riqualificazione tratto di Via G. Garibaldi con realizzazione di nuovo marciapiede 
pedonale protetto.

SOGGETTO ATTUATORE E BENEFICIARIO DEL PROGETTO (ART. 8 TESTO)

COMUNE DI PARATICO (BS)

SOGGETTO REALIZZATORE DELL'INTERVENTO
COMUNE DI PARATICO (Brescia)

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NEL PARTENARIATO E RUOLO
Nessuno

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO : Sviluppo dell’attrattività turistica – Infrastrutture e mobilità

LIVELLO DI PROGETTAZIONE PROGETTO DEFINITIVO

COERENZA CON PIANIFICAZIONE URBANISTICA E DI SETTORE

PGT: SI

PIANI DI SETTORE: NON PRESENTI

DISPONIBILITA’ AREE ED IMMOBILI : AREE GIA’ DISPONIBILI
NON NECESSITA ACQUISIZIONE DI AREE O IMMOBILI

DESCRIZIONE INTERVENTO E DEFINIZIONE OBIETTIVI
L’intervento riguarda la riqualificazione di un tratto di Via G. Garibaldi per una lunghezza 
complessiva di ml. 200.00 con realizzazione di nuovo marciapiede pedonale per consentire il 
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collegamento funzionale con i percorsi di accesso al centro abitato già esistenti e, mediante  
l’utilizzo del parcheggio  esistente consentire ai turisti la visita del centro storico del paese oltre 
che il raggiungimento in sicurezza dei limitrofi impianti sportivi.

MODALITA’ ATTUATIVE
DIRETTA

AUTORIZZAZIONI DA ACQUISIRE: Nessuna
Già rilasciato il nulla-osta da parte dell’Amministrazione Provinciale di Brescia per l’esecuzione 
delle opere previste e non necessita l’acquisizione di aree.
L’intervento dopo l’ottenimento dell’autorizzazione all’utilizzo delle economie di cui al progetto 
Paratico 7 Bis/autorizzazione comitato di coordinamento è immediatamente cantierabile. 

PRESENZA ATTIVITA’ ECONOMICHE
Ante Intervento : NO
Post Intervento : Si può ipotizzare  nelle aree limitrofe un incremento delle attività commerciali 

DEFINIZIONE INDICATORI 

Indicatori di risultato: 
Numero passaggi misurati presso eco contatori (+ 10% rispetto al dato 2018)
Incremento durata media presenze turistiche (+5 % rispetto a dato 2017)

Indicatori di realizzazione: percorso ml. 200

PIANO DI LAVORO 
Dalla data di ottenimento dell’autorizzazione all’utilizzo delle economie di cui al progetto 
Paratico 7 Bis/autorizzazione comitato di coordinamento:
Approvazione progetto esecutivo : 20 giorni 
Inizio Lavori : 50 giorni
Ultimazione lavori : 120 giorni
Collaudo : 130 giorni

PROCEDURA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma “a” – D.Lgs 50/2016

CRONOPROGRAMMA
Dalla data di ottenimento dell’autorizzazione all’utilizzo delle economie di cui al progetto 
Paratico 7 Bis/autorizzazione comitato di coordinamento:
Approvazione progetto esecutivo : 20 giorni 
Inizio Lavori : 50 giorni
Ultimazione lavori :120 giorni
Collaudo : 130 giorni
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MODELLO DI GESTIONE

DIRETTO

TIPOLOGIA DI SPESA

Voce di spesa Investimento Iva Inclusa

LAVORI DA APPALTARE

A1) Opere stradali (Cat. OG3 all. “A” Dpr 207/2010)                    €  54.000,00

Oneri di Sicurezza                                                                         €   1.500,00

A2) Opere di segnaletica luminosa (Cat. OS 9 All. “A” Dpr 207/2010)€  15.000,00

Oneri di Sicurezza                                                                      €   500,00

Totale da appaltarsi           €  71.000,00

Oneri Fiscasli IVA 10 %     €    7.100,00

78.100,00

SPESE TECNICHE/Incentivi (art. 113 D.lgs. 50/2016) 1.420,00

SPESE TECNICHE PER COORDINAMENTO SICUREZZA (D.lgs. 81/2008) 2.600,00

IMPREVISTI E ACQUISTO DIRETTO DI ARREDO URBANO 1.403,50

Totale 83.523,50

PROPOSTA PIANO FINANZIARIO

2020 2021 Totale

Risorse proprie 20.000,00 21.761,75 41.761,75

Contributo Regione 
Lombardia

20.000,00 21.761,75 41.761,75

Eventuale
cofinanziamento da altri 
soggetti

Totale 40.000,00 43.523,50 83.523,50

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA PRESSO UTR 
Si allegano planimetrie di progetto

SCHEDA COMPILATA
Geom. R. Ghirardelli/Arch. I. Cavalleri
Ufficio tecnico Comunale – Settore Lavori Pubblici
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NOTE La copertura finanziaria di questo progetto sarà attuata con le economie del progetto BS 7 
Bis  già maturate e rendicontate ammontanti ad € 83.523,50
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GEN-MARAPR-GIU LUG-SET OTT-DICGEN-MARAPR-GIU LUG-SET OTT-DICGEN-MARAPR-GIU LUG-SET OTT-DICGEN-MARAPR-GIULUG-SET OTT-DICGEN-MARAPR-GIULUG-SET OTT-DICGEN-MARAPR-GIULUG-SET OTT-DIC
PROGETTAZIONE ESECUTIVA

PARERI
AFFIDAMENTO LAVORI

INIZIO LAVORI
50% DEI LAVORI

100% DEI LAVORI
COLLAUDO

PROGETTAZIONE ESECUTIVA
PARERI

AFFIDAMENTO LAVORI
INIZIO LAVORI

50% DEI LAVORI
100% DEI LAVORI

COLLAUDO  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA

PARERI
AFFIDAMENTO LAVORI

INIZIO LAVORI
50% DEI LAVORI

100% DEI LAVORI
COLLAUDO

PROGETTAZIONE ESECUTIVA
PARERI

AFFIDAMENTO LAVORI
INIZIO LAVORI

50% DEI LAVORI
100% DEI LAVORI

COLLAUDO
PROGETTAZIONE ESECUTIVA

PARERI
AFFIDAMENTO LAVORI

INIZIO LAVORI
50% DEI LAVORI

100% DEI LAVORI
COLLAUDO

PROGETTAZIONE ESECUTIVA
PARERI

AFFIDAMENTO LAVORI
INIZIO LAVORI

50% DEI LAVORI
100% DEI LAVORI

COLLAUDO
PROGETTAZIONE ESECUTIVA

PARERI
AFFIDAMENTO LAVORI

INIZIO LAVORI
50% DEI LAVORI

100% DEI LAVORI
COLLAUDO

PROGETTAZIONE ESECUTIVA
PARERI

AFFIDAMENTO LAVORI  
INIZIO LAVORI

50% DEI LAVORI
100% DEI LAVORI

COLLAUDO
PROGETTAZIONE ESECUTIVA

PARERI
AFFIDAMENTO LAVORI

INIZIO LAVORI
50% DEI LAVORI

100% DEI LAVORI
COLLAUDO

PROGETTAZIONE ESECUTIVA
PARERI

AFFIDAMENTO LAVORI
INIZIO LAVORI

50% DEI LAVORI
100% DEI LAVORI

COLLAUDO
PROGETTAZIONE ESECUTIVA

PARERI
AFFIDAMENTO LAVORI

INIZIO LAVORI
50% DEI LAVORI

100% DEI LAVORI
COLLAUDO

PROGETTAZIONE ESECUTIVA  
PARERI

AFFIDAMENTO LAVORI
INIZIO LAVORI

50% DEI LAVORI
100% DEI LAVORI

COLLAUDO
PROGETTAZIONE ESECUTIVA

PARERI
AFFIDAMENTO LAVORI

INIZIO LAVORI

BG Riva di Solto 15BG J46D18000110009
Valorizzazione del percorso ciclo-pedonale 
nell'area fronte lago denominata "BOGN DI 

ZORZINO"

BG Riva di Solto 15BG Bis J41B2000074009

Valorizzazione, riqualificazione e messa in 
sicurezza di porzione di territorio comunale 

mediante la formazione di marciapiede 
lungo la SP77 nel tratto stradale da Riva di 
Solto - Gargarino - Zorzino per un tratto di 

circa 600 m. 

BG Predore

12BG E71B1800007000
6

Realizzazione pista ciclabile in località Corno - 
Abitato Est Predore

13BG E71B1800010000
6 Realizzazione pista ciclabile in località Eurovil

14BG E7 
1B18000090006

Realizzazione pista ciclabile nel centro 
abitato di Predore

BG Castro

1BG H61B1800004000
6

Realizzazione nuovo tratto di lungolago tra la 
piazza del Porto e la nuova "area feste"

5BG B94E1000047000
3

Collegamento ciclopedonale altro lago 
d'Iseo: MESSA IN SICUREZZA CICLABILE SP 55

BG Lovere 6BG C63J18000040006
Riqualificazione immobile ex-carceri per 

servizi culturali e museali a carattere 
sovracomunale

ALL. F_CRONOPROGRAMMA agg 30_10_2020

BG Parzanica

10BGbis B15H1800424000
6

Riqualificazione della copertura del palazzo 
municipale

LAVORI CONCLUSI

PR COMUNE CODICE CUP TITOLO STATI DI AVANZAMENTO 2018 2019 2020

BG Costa Volpino

NUOVO PROGETTO 

4BG B91B1700111000
5 

Collegamento ciclopedonale alto lago d'Iseo - 
UN PONTE SUL LAGO

11BG B13E1800001000
6

Realizzazione di piazzola eliporto ad uso 
elisoccorso

2021 2022 2023

2BG H69J11000180005
Realizzazione percorso pedonale di 

collegamento “Nass e zona verde argano in 
comune di Castro”

3BG H67H1800032000
6

Riqualificazione di percorsi ed aree 
attrezzate esistenti

NOTE
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50% DEI LAVORI
100% DEI LAVORI

COLLAUDO
PROGETTAZIONE ESECUTIVA

PARERI
AFFIDAMENTO LAVORI

INIZIO LAVORI
50% DEI LAVORI

100% DEI LAVORI
COLLAUDO

PROGETTAZIONE ESECUTIVA
PARERI

AFFIDAMENTO LAVORI
INIZIO LAVORI

50% DEI LAVORI
100% DEI LAVORI

COLLAUDO
PROGETTAZIONE ESECUTIVA

PARERI
AFFIDAMENTO LAVORI

INIZIO LAVORI
50% DEI LAVORI

100% DEI LAVORI
COLLAUDO

PROGETTAZIONE ESECUTIVA
PARERI

AFFIDAMENTO LAVORI
INIZIO LAVORI

50% DEI LAVORI
100% DEI LAVORI

COLLAUDO
PROGETTAZIONE ESECUTIVA

PARERI
AFFIDAMENTO LAVORI

INIZIO LAVORI  
50% DEI LAVORI

100% DEI LAVORI
COLLAUDO

PROGETTAZIONE ESECUTIVA
PARERI

AFFIDAMENTO LAVORI
INIZIO LAVORI  

50% DEI LAVORI
100% DEI LAVORI

COLLAUDO
PROGETTAZIONE ESECUTIVA

PARERI
AFFIDAMENTO LAVORI

INIZIO LAVORI
50% DEI LAVORI

100% DEI LAVORI
COLLAUDO

PROGETTAZIONE ESECUTIVA
PARERI

AFFIDAMENTO LAVORI
INIZIO LAVORI

50% DEI LAVORI
100% DEI LAVORI  

COLLAUDO
PROGETTAZIONE ESECUTIVA

PARERI
AFFIDAMENTO LAVORI

INIZIO LAVORI
50% DEI LAVORI

100% DEI LAVORI
COLLAUDO

PROGETTAZIONE ESECUTIVA
PARERI  

AFFIDAMENTO LAVORI
INIZIO LAVORI

50% DEI LAVORI
100% DEI LAVORI

COLLAUDO
PROGETTAZIONE ESECUTIVA

PARERI
AFFIDAMENTO LAVORI

INIZIO LAVORI
50% DEI LAVORI

100% DEI LAVORI
COLLAUDO

PROGETTAZIONE ESECUTIVA
PARERI

AFFIDAMENTO LAVORI
INIZIO LAVORI

50% DEI LAVORI
100% DEI LAVORI

COLLAUDO
PROGETTAZIONE ESECUTIVA

PARERI
AFFIDAMENTO LAVORI

INIZIO LAVORI
50% DEI LAVORI

PROGETTO 
SUBORDINATO VENDITA 

TERRENO DA PARTE 
COMUNE 

26BG C63D1800020000
6 Valorizzazione della località San Defendente

PROGETTO 
SUBORDINATO VENDITA 

TERRENO DA PARTE 
COMUNE 

24BG C67E1800023000
6

Realizzazione parcheggio su S.P. 77 - opera 
complementare alla realizzazione  della 

banchina stradale di collegamento  con il 
Comune di riva di solto

C61B190004000620BG BIS

BG Tavernola 
Bergamasca

27BG PROV0000005365

Riqualificazione immobile - Area ad uso 
parcheggio turistico per Montisola – 

Fabbrica ad uso sede delle Associazioni Pro 
Loco e Protezione Civile

BG Solto Collina

19BG C69G1800005000
6 Realizzazione museo all'aperto

20BG C1181800009000
6

Realizzazione nuova banchina stradale e 
camminata turistica su S.P. N.77

BG Riva di Solto 15BG Bis J41B2000074009

Valorizzazione, riqualificazione e messa in 
sicurezza di porzione di territorio comunale 

mediante la formazione di marciapiede 
lungo la SP77 nel tratto stradale da Riva di 
Solto - Gargarino - Zorzino per un tratto di 

circa 600 m. 

BG Sarnico

16BG D89B1800011000
6

Riqualificazione Lido Fontani – Creazione 
aree e strutture sport acquatici

17BG D89B1800012000
6 Riqualificazione Parco Paroletti

18BG D87H1800026000
6

Riqualificazione di pista ciclopedonale lungo 
Corso Europa (SP 469)

PROGETTO 
SUBORDINATO VENDITA 

TERRENO DA PARTE 
COMUNE 

Realizzazione sede ufficio turistico con 
annessa area parcheggio

25BG C63B1800023000
6

Realizzazione nuova area attrezzata per 
sosta camper e servizi annessi

21BG C67H1800068000
6

Riqualificazione rete sentieristica per utilizzo 
con MTB

22BG C63E1800007000
6 Progetto Lago zona GRE'

23BG C6181800014000
6 Realizzazione area attrezzata Via Broletti

NUOVO PROGETTO 

LAVORI CONCLUSI

LAVORI CONCLUSI

LAVORI CONCLUSI

LAVORI CONCLUSI

PROGETTO 
SUBORDINATO VENDITA 

TERRENO DA PARTE 
COMUNE 

PROGETTO 
SUBORDINATO VENDITA 

TERRENO DA PARTE 
COMUNE 

RINUNCIA PROGETTO 
DEL COMUNE
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100% DEI LAVORI
COLLAUDO

PROGETTAZIONE ESECUTIVA
PARERI

AFFIDAMENTO LAVORI
INIZIO LAVORI

50% DEI LAVORI
100% DEI LAVORI

COLLAUDO

COLLAUDO

BG Tavernola 
Bergamasca

27BG PROV0000005365

Riqualificazione immobile - Area ad uso 
parcheggio turistico per Montisola – 

Fabbrica ad uso sede delle Associazioni Pro 
Loco e Protezione Civile

100% DEI LAVORI 

                            LEGENDA 

INIZIO LAVORI
50% DEI LAVORI 

28BG PROV0000005366 Percorso ciclopedonale di raccordo con la 
S.P. ex  S.S. 469

PROGETTAZIONE ESECUTIVA
PARERI
AFFIDAMENTO LAVORI
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GEN-MAR APR-GIU LUG-SET OTT-DIC GEN-MAR APR-GIU LUG-SET OTT-DIC GEN-MAR APR-GIU LUG-SET OTT-DIC GEN-MAR APR-GIU LUG-SET OTT-DIC GEN-MAR APR-GIU LUG-SET OTT-DIC
PROGETTAZIONE ESECUTIVA

PARERI
AFFIDAMENTO LAVORI

INIZIO LAVORI
50% DEI LAVORI

100% DEI LAVORI
COLLAUDO

PROGETTAZIONE ESECUTIVA
PARERI

AFFIDAMENTO LAVORI
INIZIO LAVORI

50% DEI LAVORI
100% DEI LAVORI

COLLAUDO
PROGETTAZIONE ESECUTIVA

PARERI
AFFIDAMENTO LAVORI

INIZIO LAVORI
50% DEI LAVORI

100% DEI LAVORI
COLLAUDO

PROGETTAZIONE ESECUTIVA
PARERI

AFFIDAMENTO LAVORI
INIZIO LAVORI

50% DEI LAVORI
100% DEI LAVORI

COLLAUDO
PROGETTAZIONE ESECUTIVA

PARERI
AFFIDAMENTO LAVORI

INIZIO LAVORI
50% DEI LAVORI

100% DEI LAVORI
COLLAUDO

PROGETTAZIONE ESECUTIVA
PARERI

AFFIDAMENTO LAVORI
INIZIO LAVORI

50% DEI LAVORI
100% DEI LAVORI

COLLAUDO
PROGETTAZIONE ESECUTIVA

PARERI
AFFIDAMENTO LAVORI

INIZIO LAVORI
50% DEI LAVORI

100% DEI LAVORI
COLLAUDO

PROGETTAZIONE ESECUTIVA
PARERI

AFFIDAMENTO LAVORI
INIZIO LAVORI

50% DEI LAVORI
100% DEI LAVORI

COLLAUDO
PROGETTAZIONE ESECUTIVA

PARERI
AFFIDAMENTO LAVORI

INIZIO LAVORI
50% DEI LAVORI

100% DEI LAVORI
COLLAUDO

PROGETTAZIONE ESECUTIVA
PARERI

AFFIDAMENTO LAVORI
INIZIO LAVORI

50% DEI LAVORI
100% DEI LAVORI

COLLAUDO
PROGETTAZIONE ESECUTIVA

PARERI
AFFIDAMENTO LAVORI

INIZIO LAVORI
50% DEI LAVORI

ALL. C_CRONOPROGRAMMA agg 31_10_2020

PR COMUNE CODICE CUP TITOLO STATI DI AVANZAMENTO 2018 2019 2020 2021 2022 NOTE

BS ISEO

1 BS F17H17001220006
Riqualificazione percorsi 
ciclopedonali territorio 
comunale di Iseo

TERMINATO

2BS

 3BSbis F17H19000060006

Lavori di restauro e 
risanamento conservativo 
Iseo medioevale e Castello 

Oldofredi – secondo 
stralcio

TERMINATO

 3BSter F15I19000160006

lavori di restauro e 
risanamento conservativo 
iseo medioevale e castello 
oldofredi – terzo stralcio

SLITTAMENTO 
CRONOPROGRAMMA 

AL 2022

F17H18002420006

Riqualificazione percorsi 
ciclopedonali territorio 

comunale di iseo - II 
stralcio

TERMINATO

3 BS F16D18000190006

Lavori di restauro e 
risanamento conservativo 
Iseo Medioevale e Castello 
Oldofredi

SLITTAMENTO 
CRONOPROGRAMMA 

AL 2022

Riqualificazione e 
valorizzazione percorso 
pedonale a lago in Via G. 
Mazzini – loc. Tengattini

TERMINATO

BS MONTE ISOLA 5 BS  D83H18000000005

Collegamento 
acquedottistico del 
comune di Montisola alla 
rete di acquedotto del 
comune di Sulzano

SLITTAMENTO 
CRONOPROGRAMMA 

AL 2021

BS MARONE 4BS I42F18000010006
Ristrutturazione opificio 
Cristini di Sotto - Ex 
Cittadini

SLITTAMENTO 
CRONOPROGRAMMA 

AL 2022

7BS Ter B57H20008900006

Riqualificazione tratto di 
Via G. Garibaldi con 
realizzazione di nuovo 
marciapiede pedonale 
protetto

NUOVA 
PROGETTUALITA'

BS PISOGNE 

8 BS D57H16000410007
Mirad'or spazio per l'arte 
contemporanea e 
belvedere

TERMINATO

BS PARATICO

6BSbis B51B19000490006
Collegamento tratti di 
lungolago antistante il 
parco Taxodi

SLITTAMENTO 
CRONOPROGRAMMA  

AL 2022

7BSbis B53D19000210006
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100% DEI LAVORI
COLLAUDO

PROGETTAZIONE ESECUTIVA
PARERI

AFFIDAMENTO LAVORI
INIZIO LAVORI

50% DEI LAVORI
100% DEI LAVORI

COLLAUDO
PROGETTAZIONE ESECUTIVA

PARERI
AFFIDAMENTO LAVORI

INIZIO LAVORI
50% DEI LAVORI

100% DEI LAVORI
COLLAUDO

PROGETTAZIONE ESECUTIVA
PARERI

AFFIDAMENTO LAVORI
INIZIO LAVORI

50% DEI LAVORI
100% DEI LAVORI

COLLAUDO
PROGETTAZIONE ESECUTIVA

PARERI
AFFIDAMENTO LAVORI

INIZIO LAVORI
50% DEI LAVORI

100% DEI LAVORI
COLLAUDO

PROGETTAZIONE ESECUTIVA
PARERI

AFFIDAMENTO LAVORI
INIZIO LAVORI

50% DEI LAVORI
100% DEI LAVORI

COLLAUDO
PROGETTAZIONE ESECUTIVA

PARERI
AFFIDAMENTO LAVORI

INIZIO LAVORI
50% DEI LAVORI

100% DEI LAVORI
COLLAUDO

PROGETTAZIONE ESECUTIVA
PARERI

AFFIDAMENTO LAVORI
INIZIO LAVORI

50% DEI LAVORI
100% DEI LAVORI

COLLAUDO
PROGETTAZIONE ESECUTIVA

PARERI
AFFIDAMENTO LAVORI

INIZIO LAVORI
50% DEI LAVORI

100% DEI LAVORI
COLLAUDO

BS SALE MARASINO

10 BS D44B16000060009
Sistemazione aree 
demaniali spiaggia località 
Motta

SLITTAMENTO 
CRONOPROGRAMMA 

AL 2021

BS PISOGNE 

8 BS D57H16000410007
Mirad'or spazio per l'arte 
contemporanea e 
belvedere

TERMINATO

11 BS D41B18000030004

Riqualificazione strada di 
accesso polo scolastico e 
palestra comunale in 
località Bredina

SLITTAMENTO 
CRONOPROGRAMMA 

AL 2021 - CONTRIBUTO 
RL LIQUIDATO PER 

ACQUISIZIONE AREA

12 BS D44I18000000006
Sistemazione aree 
demaniali - strutture 
Portazzolo e Perla Sebina

SLITTAMENTO 
CRONOPROGRAMMA 

AL 2021 COLLAUDO

9 BS D51B18000080006 Completamento pista 
ciclabile Govine-Toline

SLITTAMENTO 
CRONOPROGRAMMA 

AL 2021

PROGETTO TERMINATO

16 BS C89H18000120004
Realizzazione nuovi 
parcheggi turistici  
(acquisizione area)

SLITTAMENTO 
CRONOPROGRAMMA 

AL 2022 - CONTRIBUTO 
DA LIQUIDARE PER 

ACQUISIZIONE AREA

13 BS D41B17000120004 Realizzazione parcheggio 
localita’ Conche PROGETTO TERMINATO

14 BS D47B17000160006
Realizzazione nuovo 
ingresso biblioteca 
comunale

PROGETTO TERMINATO

100% DEI LAVORI 
COLLAUDO

                            LEGENDA 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA
PARERI
AFFIDAMENTO LAVORI
INIZIO LAVORI
50% DEI LAVORI 

BS SULZANO

15 BS C82D18000020004

Riqualificazione spazi 
pubblici piazza XXVIII 
Maggio- ufficio turistico e 
biglietterie navigazione 
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GEN-MAR APR-GIU LUG-SET OTT-DIC GEN-MAR APR-GIU LUG-SET OTT-DIC GEN-MAR APR-GIU LUG-SET OTT-DIC GEN-MAR APR-GIU LUG-SET OTT-DIC
PROGETTAZIONE ESECUTIVA

PARERI
AFFIDAMENTO LAVORI

INIZIO LAVORI
50% DEI LAVORI

100% DEI LAVORI
COLLAUDO

PROGETTAZIONE ESECUTIVA
PARERI

AFFIDAMENTO LAVORI
INIZIO LAVORI

50% DEI LAVORI
100% DEI LAVORI

COLLAUDO
PROGETTAZIONE ESECUTIVA

PARERI
AFFIDAMENTO LAVORI

INIZIO LAVORI
50% DEI LAVORI

100% DEI LAVORI
COLLAUDO

ALL. C_CRONOPROGRAMMA agg 31_10_2020

PR COMUNE CODICE CUP TITOLO STATI DI AVANZAMENTO
2018 2019 2020 2021

NOTE

REGIONE LOMBARDIA 1 RL
Anello ciclabile del Lago 
d'Iseo - documento di 
fattibilità

SLITTAMENTO 
AL 2021

REGIONE LOMBARDIA 3 RL Promozione turistica 
del Lago d'Iseo 

TERMINE 
DICEMBRE 2020

REGIONE LOMBARDIA 2 RL G11B18000270002

Riqualificazione 
Percorsi Sentieristici e 
Ciclopedonali del Lago 
d’Iseo

SLITTAMENTO 
DEL 

CRONOPROGRA
MMA AL 2021

100% DEI LAVORI 
COLLAUDO

                            LEGENDA 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA
PARERI
AFFIDAMENTO LAVORI
INIZIO LAVORI
50% DEI LAVORI 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 52 - Lunedì 21 dicembre 2020

– 135 –

QUOTA 2021 TOTALE 
CONTRIBUTO 

REGIONE 
LOMBARDIA

LIQUIDAZIONE 2018
CONTRIBUTO 

REGIONE 
LOMBARDIA

LIQUIDAZIONE 
2019

CONTRIBUTO 
REGIONE 

LOMBARDIA

LIQUIDAZIONE 
2020

CONTRIBUTO 
REGIONE 

LOMBARDIA

CONTRIBUTO 
REGIONE 

LOMBARDIA

1 RL
Anello ciclabile del Lago 

d'Iseo - documento di 
fattibilità

€ 35.000,00 € 191.000,00 226.000,00 PROROGA PROGETTO 
AL 2021

2 RL G11B18000270002

Riqualificazione Percorsi 
Sentieristici e 

Ciclopedonali del Lago 
d’Iseo

€ 40.000,00 € 40.000,00 € 0,00 € 360.000,00 € 200.000,00 € 160.000,00 400.000,00 PROROGA PROGETTO 
AL 2021

3 RL Promozione turistica del 
Lago d'Iseo € 90.250,00 € 110.250,00 200.500,00 PROGETTO 

TERMINATO

REGIONE LOMBARDIA

REGIONE LOMBARDIA

REGIONE LOMBARDIA

ALL. C_PIANO FINANZIARIO agg 31_10_2020

PR COMUNE CODICE 
PROGETTO CUP TITOLO NOTE

QUOTA 2018 QUOTA 2019 QUOTA 2020 
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2021

CONTRIBUTO 
REGIONE 

LOMBARDIA

 RISORSE 
COMUNE

EVENTUALE 
COFINANZIAMEN

TO DA ALTRI 
SOGGETTI 

ACCERTAMENTI LIQUIDATO RL 
2018

RIACCERTAMENT
O 2019

CONTRIBUTO 
REGIONE 

LOMBARDIA

 RISORSE 
COMUNE

EVENTUALE 
COFINANZIAMEN

TO DA ALTRI 
SOGGETTI 

LIQUIDATO RL  
2019

RIACCERTAMENTO 
2020

CONTRIBUTO 
REGIONE 

LOMBARDIA

 RISORSE 
COMUNE

EVENTUALE 
COFINANZIAMEN

TO DA ALTRI 
SOGGETTI 

LIQUIDATO RL 
2020

RIACCERTAMENTO 
2021

CONTRIBUTO REGIONE 
LOMBARDIA  RISORSE COMUNE

EVENTUALE 
COFINANZIAMENT

O DA ALTRI 
SOGGETTI 

CONTRIBUTO 
REGIONE 

LOMBARDIA
 RISORSE COMUNE

EVENTUALE 
COFINANZIAMENT

O DA ALTRI 
SOGGETTI 

CONTRIBUTO 
REGIONE 

LOMBARDIA

 RISORSE 
COMUNE

EVENTUALE 
COFINANZIAMENT

O DA ALTRI 
SOGGETTI 

CONTRIBUTO 
REGIONE LOMBARDIA  RISORSE COMUNE

EVENTUALE 
COFINANZIAMENT

O DA ALTRI 
SOGGETTI 

1BG H61B18000040006

Realizzazione 
nuovo tratto di 
lungolago tra la 
piazza del Porto e 
la nuova "area 
feste"

                19.000,00               19.000,00               19.000,00               38.000,00               38.000,00              38.000,00 38.000,00                            133.000,00                   133.000,00                     133.000,00                   133.000,00 190.000,00                  190.000,00                 380.000,00                  Slittamento al 2021

2BG H69J11000180005

Realizzazione 
percorso 
pedonale di 
collegamento 
“Nass e zona 
verde argano in 
comune di 
Castro” Ora 
"Realizzazione 
nuovo 
marciapiede a 
lato della strada 
comunale via 
Rocca Comune di 
Castro"

                24.000,00               24.000,00               24.000,00                   56.000,00                      56.000,00                         56.000,00                     56.000,00 80.000,00                    80.000,00                    160.000,00                   Slittamento al 2021

3BG H67H18000320006

Riqualificazione 
di percorsi ed 
aree attrezzate 
esistenti

                23.000,00               23.000,00               23.000,00                195.500,00                    207.000,00                      207.000,00                   207.000,00 230.000,00                  230.000,00                 460.000,00                  Slittamento 2021

4BG B91B17001110005 

Collegamento 
ciclopedonale 
alto lago d'Iseo - 
UN PONTE SUL 
LAGO

                40.000,00               40.000,00               90.500,00                360.000,00         1.564.500,00                    360.000,00                      360.000,00 400.000,00                  1.655.000,00              2.055.000,00               Slittamento 2021

5BG B94E10000470003

Collegamento 
ciclopedonale 
alto lago d’Iseo: 
messa in sicurezza 
ciclabile SP 55

                20.000,00               20.000,00             400.000,00                180.000,00             170.000,00                      10.000,00                         10.000,00 200.000,00                  400.000,00                 600.000,00                  
fine lavori previsto a 
fine anno collaudo 

nel 2021

LOVERE 6BG C63J18000040006

Riqualificazione 
immobile ex-
carceri per servizi 
culturali e 
museali a 
carattere 
sovracomunale

                60.000,00               60.000,00             141.000,00                120.000,00                    360.000,00                      120.000,00                1.300.000,00                  180.000,00                   700.000,00              240.000,00             119.000,00 600.000,00                  2.260.000,00              2.860.000,00               

NB Costo totale 
incrementato a 

2.860.000. contributo 
regionale 600.000,00 
€. Il resto a carico del 

comune. Slittamento al 
2023

11BG B13E18000010006

Realizzazione di 
piazzola eliporto 
ad uso 
elisoccorso

                   1.000,00                 1.000,00                 1.000,00                     5.000,00                        9.000,00                           9.000,00                        9.000,00 10.000,00                    10.000,00                    20.000,00                    Slittamento 2021

10BG BIS B15H18004240006

Riqualificazione 
della copertura 
del palazzo 
municipale

                4.000,00                 4.000,00                 4.000,00                 8.000,00                 8.000,00                      28.000,00                         28.000,00                     36.000,00 40.000,00                    40.000,00                    80.000,00                    Slittamento 2021

12BG E71B18000070006

Realizzazione 
pista ciclabile in 
località Corno - 
Abitato Est 
Predore

20.000,00                20.000,00             40.000,00             40.000,00             200.000,00           40.000,00             140.000,00               140.000,00           130.000,00           200.000,00                  200.000,00                 400.000,00                  in attesa trasmissione 
collaudo

13BG E71B18000100006
Realizzazione 
pista ciclabile in 
località Eurovil

20.000,00                20.000,00             180.000,00                  180.000,00                 200.000,00                 200.000,00                  200.000,00                 400.000,00                  slittamento al 2022

14BG E7 1B18000090006

Realizzazione 
pista ciclabile nel 
centro abitato di 
Predore

20.000,00                20.000,00             100.000,00               180.000,00                  40.000,00                       200.000,00                 140.000,00                 200.000,00                  200.000,00                 400.000,00                  slittamento al 2022

RIVA DI SOLTO 15BG J46D18000110009

Valorizzazione del 
percorso ciclo - 
pedonale 
nell'area fronte 
lago denominata 
"Bogn di Zorzino"

60.000,00                10.000,00             60.000,00             120.000,00               315.000,00                  165.000,00                     150.000,00                 150.000,00                 215.000,00                 375.000,00                  375.000,00                 750.000,00                  

Progetto rimodulato. Costo 
complessivo 750.000 €. 

Contributo regionale 
375.000. Slittamento al 

2022

RIVA DI SOLTO 15 BGBis J41820000740009

Valorizzazione, 
riqualificazione e 
messa in sicurezza 
di porzione del 
territorio 
comunale 
mediante la 
formazione di 
marciapiedi lungo 
la SP 77 nel tratto 
stradale tra Riva 
di Solto 
Gargarino Zorzino 
per un tratto di 
circa 600 m.

22.500,00             45.000,00                       90.000,00                    157.500,00                 135.000,00                 225.000,00                  225.000,00                 450.000,00                  
Nuova proposta 

progettuale. Fine lavori 
2022. 

16BG D89B18000110006

Riqualificazione 
Lido Fontani – 
creazione area e 
strutture sport 
acquatici

90.000,00                100.000,00           90.000,00             210.000,00           200.000,00           210.000,00           300.000,00                  300.000,00                 600.000,00                  PROGETTO CONCLUSO - 
Stralciato

17BG D89B18000120006 Riqualificazione 
Parco Paroletti

20.000,00                20.000,00             40.000,00             283.000,00           40.000,00             140.000,00           200.000,00                  283.000,00                 483.000,00                  

II lavori sono di fatto 
conclusi : In attesa del 

perfezionamento e 
della trasmissione del 

collaudo

18BG D87H18000260006

Riqualificazione 
di pista 
ciclopedonale 
lungo Corso 
Europa (SP 469)

10.000,00                10.000,00             90.000,00                    90.000,00                       133.500,00                 100.000,00                  133.500,00                 233.500,00                  Slittamento 2021

19BG C69G18000050006 Realizzazione 
Museo all’aperto+

6.000,00                  6.000,00                6.000,00                13.000,00             14.000,00             14.000,00             11.802,90             20.000,00                    20.000,00                    40.000,00                     Progetto Concluso 
Stralciaro

20BG C11818000090006

Realizzazione 
nuova banchina 
stradale e 
camminata 
turistia su S.P. 
N.77

11.250,00                11.250,00             11.250,00             95.625,00             101.250,00           101.250,00           112.500,00                  112.500,00                 225.000,00                  PROGETTO CONCLUSO 
stralciato.

20 BG BIS C61B19000400006

Realizzazione 
parcheggio su S.P. 
77 - opera 
complementare 
alla realizzazione  
della banchina 
stradale di 
collegamento  con 
il Comune di riva 
di solto

2.620,00                23.580,00                    23.580,00                       26.200,00                    26.200,00                    26.200,00                    52.400,00                    

PROGETTO INSERITO 
con il secondo 

monitoraggio (2019). 
Slittamento 2021

21BG C67H18000680006

Riqualificazione 
rete sentieristica 
per utilizzo con 
MTB

40.000,00                    4.000,00                         4.000,00                      36.000,00                   36.000,00                    40.000,00                    40.000,00                    80.000,00                    

Progetto subordinato 
ad alienazione di 

immobile di proprietà 
comunale. Slittamento 

2022

ALL. _PIANO FINANZIARIO agg . Ottobre 2020 richieste enti

PR COMUNE CODICE 
PROGETTO CUP TITOLO

QUOTA 2018 QUOTA 2019 QUOTA 2020 

TOTALE NOTE

QUOTA 2021 QUOTA 2022 QUOTA 2023 TOTALE 

BG

CASTRO

COSTA VOLPINO

PARZANICA

PREDORE

SARNICO

SOLTO COLLINA
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22BG C63E18000070006 Progetto Lago 
zona GRE'

60.000,00                 100.000,00                  10.000,00                       10.000,00                    90.000,00                   90.000,00                    100.000,00                  100.000,00                 200.000,00                  

Progetto subordinato 
ad alienazione di 

immobile di proprietà 
comunale.Slittamento 

2022

23BG C61818000140006
Realizzazione area 
attrezzata Via 
Broletti

30.000,00                    3.000,00                         3.000,00                      27.000,00                   27.000,00                    30.000,00                    30.000,00                    60.000,00                    

Progetto subordinato 
ad alienazione di 

immobile di proprietà 
comunale. Slittamento 

2021.

24BG C67E18000230006

Realizzazione sede 
ufficio turistico 
con annessa area 
parcheggio

87.000,00             87.000,00                 145.000,00           58.000,00             145.000,00                  145.000,00                 290.000,00                  Rinuncia

25BG C63B18000230006

Realizzazione 
Nuova Area 
Attrezzata per 
sosta camper e 
servizi annessi

54.000,00                 90.000,00                    9.000,00                         9.000,00                      81.000,00                   81.000,00                    90.000,00                    90.000,00                    180.000,00                  

Progetto subordinato 
ad alienazione di 

immobile di proprietà 
comunale. Slittamento 

2022

26BG C63D18000200006
Valorizzazione 
della località San 
Defendente

10.500,00                 35.000,00                    3.500,00                         3.500,00                      31.500,00                   31.500,00                    35.000,00                    35.000,00                    70.000,00                    

Progetto subordinato 
ad alienazione di 

immobile di proprietà 
comunale. Slittamento 

2022

27BG B82F17004860006

Riqualificazione 
immobile – Area 
ad uso 
parcheggio 
turistico per 
Montisola – 
Fabbricato ad uso 
sede delle 
associazioni PRO 
LOCO e 
PROTEZIONE 
CIVILE

25.000,00                25.000,00             103.884,70           137.143,60           182.259,80           137.143,60           87.856,40                    48.809,10                       113.055,20                 39.047,30                   250.000,00                  295.315,00                 545.315,00                  Slittamento 2022

28BG B89J17000680006

Percorso 
ciclopedonale di 
raccordo con la 
S.P. ex  S.S. 469

35.000,00                35.000,00             70.000,00                315.000,00                  297.500,00                    350.000,00                 17.500,00                  350.000,00                  350.000,00                 700.000,00                  Slittamento 2022

504.250,00             194.250,00          -                         504.250,00          290.509,70          730.893,60          1.741.009,80       -                         480.946,50          1.905.500,00       -                         138.000,00          2.649.436,40              1.662.389,10                2.717.055,20             -                         1.129.547,30            1.380.500,00             -                         119.000,00           -                         4.497.500,00              7.774.315,00             -                         12.271.815,00            

BG

SOLTO COLLINA

TAVERNOLA 
BERGAMASCA
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CONTRIBUTO 
REGIONE 

LOMBARDIA
 RISORSE COMUNE

EVENTUALE 
COFINANZIAMENTO 
DA ALTRI SOGGETTI 

CONTRIBUTO 
REGIONE 

LOMBARDIA
 RISORSE COMUNE

EVENTUALE 
COFINANZIAMENTO 
DA ALTRI SOGGETTI 

LIQUIDATO 2019 RIACCERTAMENTO 
2020

CONTRIBUTO 
REGIONE LOMBARDIA 

A BILANCIO

CONTRIBUTO REGIONE 
LOMBARDIA POST 

PROROGA
 RISORSE COMUNE

EVENTUALE 
COFINANZIAMENTO 
DA ALTRI SOGGETTI 

LIQUIDATO 2020
CONTRIBUTO 

REGIONE 
LOMBARDIA

 RISORSE COMUNE
EVENTUALE 

COFINANZIAMENTO 
DA ALTRI SOGGETTI 

CONTRIBUTO 
REGIONE 

LOMBARDIA
 RISORSE COMUNE

EVENTUALE 
COFINANZIAMENTO 
DA ALTRI SOGGETTI 

CONTRIBUTO 
REGIONE 

LOMBARDIA
ECONOMIA RL  RISORSE COMUNE

EVENTUALE 
COFINANZIAMENTO 
DA ALTRI SOGGETTI 

1 BS F17H17001220006

Riqualificazione 
percorsi 
ciclopedonali 
territorio 
comunale di 
Iseo

                  10.000,00                      3.477,15 10.000,00                                 90.000,00                                                               85.000,00                    96.522,85               85.000,00                      5.000,00                         5.000,00 100.000,00                 100.000,00                   200.000,00                    PROGETTO 
TERMINATO

2BS F17H18002420006

Riqualificazione 
percorsi 
ciclopedonali 
territorio 
comunale di 
iseo - II stralcio

22.500,00                 75.000,00                  22.500,00              52.500,00                                        52.500,00              48.750,00                    75.000,00                       75.000,00 150.000,00                    PROGETTO 
TERMINATO

3 BS F16D18000190006

Lavori di 
restauro e 
risanamento 
conservativo 
Iseo 
Medioevale e 
Castello 
Oldofredi

                  25.000,00                    29.757,00 25.000,00                                                125.000,00                    49.983,03             125.000,00                 100.000,00                       60.194,45                    87.500,00                 110.065,52                   12.500,00 250.000,00                 250.000,00                   500.000,00                    SLITTAMENTO AL 
2022

 3BSbis F17H19000060006

Lavori di 
restauro e 
risanamento 
conservativo 
Iseo medioevale 
e Castello 
Oldofredi – 
secondo stralcio

39.000,00                 65.000,00                  39.000,00                           25.660,51                    65.000,00                 339,50                       65.000,00 130.000,00                    PROGETTO 
TERMINATO

 3BSter F15I19000160006

lavori di 
restauro e 
risanamento 
conservativo 
iseo medioevale 
e castello 
oldofredi – 
terzo stralcio

11.000,00                 6.239,31                    11.000,00              22.000,00                  6.239,31                            93.500,00                                   103.706,69 5.500,00                                    110.000,00                     110.000,00 220.000,00                    SLITTAMENTO AL 
2021

MARONE 4BS I42F18000010006

Ristrutturazione 
opificio Cristini 
di Sotto - Ex 
Cittadini

30.000,00 30.000,00                                 30.000,00 150.000,00 30.000,00 255.000,00 540.000,00 120.000,00 800.000,00 420.000,00 600.000,00 950.000,00 1.550.000,00                  SLITTAMENTO AL 
2022

MONTE ISOLA 5 BS  D83H18000000005

Collegamento 
acquedottistico 
del comune di 
Montisola alla 
rete di 
acquedotto del 
comune di 
Sulzano

60.000,00 60.000,00                                 240.000,00                                          540.000,00 540.000,00 120.000,00 500.000,00 420.000,00 570.000,00 600.000,00 1.100.000,00 1.700.000,00                 SLITTAMENTO AL 
2021

6 BSbis B51B19000490006

Collegamento a 
lago del 
percorso 
naturalistico 
esistente 
antistante il 
Parco Tassodi

40.000,00 40.000,00 400.000,00 350.000,00 400.000,00 50.000,00 400.000,00 400.000,00 800.000,00 SLITTAMENTO AL 
2022

7 BSbis B53D19000210006

Riqualificazione 
e valorizzazione 
percorso 
pedonale a lago 
in Via G. 
Mazzini – loc. 
Tengattini

60.000,00 60.000,00 140.000,00 200.000,00 98.238,25 200.000,00 41.761,75 200.000,00 400.000,00 PROGETTO 
TERMINATO

7 BS Ter B57H20008900006

Riqualificazione 
tratto di Via G. 
Garibaldi con 
realizzazione di 
nuovo 
marciapiede 
pedonale 
protetto

20.000,00 20.000,00 21.761,75 21.761,75 41.761,75 41.761,75 83.523,50 NUOVO PROGETTO

8 BS D57H160004100
07

Mirad'or spazio 
per l'arte 
contemporanea 
e belvedere

7.500,00 80.000,00 7.500,00                                   37.500,00                                             15.000,00                 15.000,00 52.500,00 52.500,00 52.500,00 75.000,00 80.000,00 155.000,00                    
PROGETTO 

TERMINATO (IN 
ATTESA CRO)

9 BS D51B18000080006

 
Completamento 
pista ciclabile 
Govine-Toline

52.500,00 52.500,00                                 472.500,00 775.000,00 472.500,00 525.000,00 525.000,00 1.050.000,00                 SLITTAMENTO AL 
2021

10 BS D44B16000060009

Sistemazione 
aree demaniali 
spiaggia in 
località Motta

2.918,24 0,00 5.873,28                    112.500,00 112.500,00 11.250,00 8.791,52 11.250,00 101.250,00 103.708,48 112.500,00 112.500,00 225.000,00                    SLITTAMENTO AL 
2021

11 BS D41B18000030004

Riqualificazione 
strada di 
accesso polo 
scolastico e 
palestra 
comunale in 
localita' Bredina

100.000,00 100.000,00 100.000,00 24.587,28 100.000,00 110.412,72 100.000,00 100.000,00 200.000,00                    

COLLAUDO 2021 - 
QUOTA Già 
LIQUIDATA 

INTERAMENTE

12 BS D44I18000000006

Sistemazione 
aree demaniali - 
strutture 
Portazzolo e 
Perla Sebina

19.000,00 32.898,20 19.000,00                                 2.835,00 171.000,00 171.000,00 161.500,00 184.266,20 38.000,00 9.500,00 190.000,00 190.000,00 380.000,00                    SLITTAMENTO 
COLLAUDO AL 2021

13 BS D41B17000120004
Realizzazione 
parcheggio 
localita’ Conche 

€ 12.569,64 € 14.500,00 12.569,64                                 1.930,36                                               € 308,78 € 308,78 14.500,00 1.549,58 14.500,00 29.000,00                      PROGETTO 
TERMINATO

14 BS D47B17000160006

Realizzazione 
nuovo ingresso 
biblioteca 
comunale

€ 6.000,00 € 29.548,78 6.000,00                                   30.000,00                                             € 48.594,93 30.451,22 € 48.594,93 60.000,00 5.405,08 60.000,00 120.000,00                    PROGETTO 
TERMINATO

15 BS C82D18000020004

Riqualificazione 
spazi pubblici 
piazza XXVIII 
Maggio- ufficio 
turistico e 
biglietterie 
navigazione 

€ 20.000,00 20.000,00                                 103.000,00                                          € 40.000,00 208.574,12 € 40.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00 € 60.000,00 200.000,00 208.574,12 408.574,12                    PROGETTO 
TERMINATO

16 BS C89H18000120004
Realizzazione 
nuovi parcheggi 
turistici  

€ 40.000,00 40.000,00                                 360.000,00                                          € 360.000,00 € 360.000,00 € 2.400.000,00 400.000,00 2.400.000,00 2.800.000,00                 SLITTAMENTO 2022

BRESCIA 282.569,64 193.099,37 0,00 282.569,64                              862.430,36                                          516.403,71 690.478,81 0,00 3.026.000,00 4.472.839,45 1.556.011,75 849.655,16 488.000,00 0,00 4.118.761,75 5.882.335,87 1.100.000,00 11.101.097,62

ISEO

PARATICO

PISOGNE

SALE MARASINO

SULZANO

COMUNE CODICE 
PROGETTO CUP TITOLO

QUOTA 2018

LIQUIDATO RL 2018 RIACCERTAMENTO 2019

QUOTA 2019 QUOTA 2020 QUOTA 2022 TOTALE 

TOTALE NOTE

QUOTA 2021 


