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D.p.g.r. 18 gennaio 2023 - n. 1003
Approvazione dell’atto integrativo all’accordo quadro di 
sviluppo territoriale «Salvaguardia e risanamento del Lago di 
Varese»

IL PRESIDENTE
Visti:

•	la legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 ed in particola-
re l’art. 5 che disciplina lo strumento dell’Accordo Quadro 
di Sviluppo Territoriale (di seguito denominato AQST);

•	il regolamento regionale 22 dicembre 2020, n. 6, attuativo 
della predetta l.r. 19/19;

•	la d.g.r. 4066/20 «Criteri e indicatori a supporto della va-
lutazione della sussistenza dell’interesse regionale di cui 
all’art.3, condizioni in presenza delle quali l’ente locale inte-
ressato può proporre alla regione la sottoscrizione di un ALS 
e definizione dello «schema di ALS» per l’avvio degli accordi 
locali semplificati di cui all’art. 8 della l.r. 19 del 29 novembre 
2019 »Disciplina della programmazione negoziata di inte-
resse regionale» - (di concerto con l’assessore Sertori) - (a 
seguito di parere della commissione consiliare)»;

Richiamate:

•	la d.g.r. n. 1095 del 19 dicembre 2018 «Promozione dell’Ac-
cordo Quadro di Sviluppo Territoriale «Risanamento del 
Lago di Varese», con la quale si è dato avvio formale alla 
promozione dell’AQST con l’istituzione del Comitato di Co-
ordinamento e della Segreteria tecnica;

•	la d.g.r. 1495 del 8 aprile 2019 «Approvazione dello schema 
di accordo quadro di sviluppo territoriale AQST «Salvaguar-
dia e risanamento del Lago di Varese»;

•	la d.g.r. 3103 del 5 maggio 2020 «Approvazione dell’aggior-
namento del programma d’azione dell’AQST «Salvaguar-
dia e risanamento del Lago di Varese» e dell’integrazione 
dell’accordo di collaborazione, ai sensi dell’art. 15, l. 241/90, 
tra Regione Lombardia – Direzione Generale Ambiente e 
Clima e provincia di Varese per attività connesse alla riatti-
vazione dell’impianto di prelievo ipolimnico»;

Considerato che la Legge Regionale 19 maggio 2021, n.  7 
«Legge di semplificazione 2021» prevede espressamente che 
le previsioni della l.r. 19/19, si applichino anche «agli accordi 
approvati, ai sensi della l.r. 2/2003, alla data di entrata in vigore 
della legge regionale recante ‘Legge di semplificazione 2021’, 
in relazione alle fasi di attuazione e conclusione degli stessi, ivi 
compresa l’applicazione a tali accordi della procedura per 
l’approvazione di eventuali atti integrativi e delle previsioni di cui 
all’articolo 10, comma 7; sono fatte salve eventuali specifiche 
disposizioni contenute nei singoli accordi, ove non contrastanti 
con la disciplina attuativa di cui alla presente legge»;

Preso atto che l’atto integrativo all’AQST Lago di Varese e il re-
lativo Programma d’Azione, sono stati trasmessi a tutti i soggetti 
sottoscrittori per la formale approvazione e sottoscrizione;

Richiamate:

•	la d.g.r. 5313 del 4 ottobre 2021 che ha approvato lo sche-
ma di atto integrativo all’AQST «Salvaguardia e risanamento 
del lago di Varese» riportante le modifiche al testo dell’AQST 
e aggiornamento dell’allegato 2 «Programma d’azione», 
in accordo con le previsioni della L.R. 9/19 e del suo rego-
lamento attuativo, sulla base di quanto previsto dalla L.R. 
7/2021, sopra richiamata;

•	le deliberazioni con cui i soggetti aderenti hanno approva-
to lo schema di Atto integrativo all’AQST «Salvaguardia e 
risanamento del lago di Varese», e in particolare:

	− Provincia di Varese con deliberazione del Consiglio pro-
vinciale del 22 settembre 2021;

	− Comune di Azzate, con deliberazione del Consiglio co-
munale del 25 ottobre 2021;

	− Comune di Barasso, con deliberazione della Giunta co-
munale del 15 marzo 2022;

	− Comune di Biandronno, con deliberazione del Consi-
glio del 25 novembre 2021;

	− Comune di Bodio Lomnago, con deliberazione del Con-
siglio comunale del 24 novembre 2021;

	− Comune di Buguggiate, con deliberazione del Consi-
glio comunale del 26/10/21;

	− Comune di Casale Litta, con deliberazione del Consi-
glio comunale del 15 novembre 2021;

	− Comune di Casciago, con deliberazione del Consiglio 
comunale del 14 novembre 2021;

	− Comune di Cazzago Brabbia con deliberazione del 
Consiglio comunale del 22 dicembre 2021;

	− Comune di Comerio con deliberazione del Consiglio 
comunale del 18 novembre 2021;

	− Comune di Daverio, con deliberazione del Consiglio co-
munale del 25 novembre 2021;

	− Comune di Galliate Lombardo con deliberazione del 15  
novembre 2021;

	− Comune di Gavirate con deliberazione del Consiglio 
comunale del 30 novembre 2021;

	− Comune di Inarzo, con deliberazione del Consiglio co-
munale del 29 novembre 2021;

	− Comune di Luvinate con deliberazione del Consiglio 
comunale del 28 aprile 2022;

	− Unione di Comuni denominata «Unione Ovest Lago 
Varese», di cui fanno parte i comuni di Bardello, Brega-
no e Malgesso, con delibera del Consiglio dell’Unione 
dell’11 ottobre 2021;

	− Comune di Varese con deliberazione del Consiglio co-
munale del 9 marzo 2022;

	− Comune di Vergiate, con deliberazione della Giunta co-
munale del 23 novembre 2021;

	− ARPA Lombardia con decreto, del Presidente-Ammini-
stratore Unico, a seguito del decreto n.434 del 8 otto-
bre 2021 del Direttore Generale dott. Fabio Carella;

	− Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria con decreto 
n. 131 del 3 marzo 2022, del Direttore Generale Dott. Lu-
cas Maria Gutierrez;

	− Ufficio d’Ambito di Varese con delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 20 ottobre 2021,

	− ALFA s.r.l. nella seduta del Consiglio di Amministrazione 
del 12 ottobre 2021;

	− Università degli Studi dell’Insubria, con decreto n.885/21 
del Rettore Angelo Tagliabue in data 13 ottobre 2021;

	− CNR Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA), con comuni-
cazione del 15 settembre 2021;

	− Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per 
le province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, 
Sondrio e Varese, con nota del 7 marzo 2022 del Soprin-
tendente Arch. Giuseppe Stolfi;

	− Camera di Commercio di Varese con deliberazione del-
la Giunta Camerale del 16 settembre 2021;

	− Società Cooperativa Pescatori del lago di Varese nella 
seduta del Consiglio di Amministrazione dell’8 marzo 
2022;

	− Consorzio utenti delle acque del fiume Bardello con co-
municazione del Presidente del 16 febbraio 2022;

	− Autorità di bacino lacuale dei laghi Maggiore, Comab-
bio, Monate e Varese dall’Assemblea dell’Autorità di ba-
cino del 30 aprile 2022;

Atteso che alla data del 17 gennaio 2023 risultano acquisite 
le firme digitali di Regione Lombardia, e di tutti gli altri enti sotto-
scrittori precedentemente indicati, del sopracitato Atto integra-
tivo all’AQST «Salvaguardia e risanamento del lago di Varese»e 
del relativo Programma d’Azione;

Preso atto che l’atto integrativo, comprensivo del Programma 
d’azione, è stato approvato da parte degli organi competenti di 
tutti i soggetti partecipanti all’AQST e sottoscritto digitalmente 
da tutti i rappresentanti designati dai vari soggetti partecipanti, 
nonché dal Presidente e dall’Assessore all’Ambiente e Clima di 
Regione Lombardia;

Valutata la necessità, di procedere con l’approvazione dell’at-
to integrativo all’AQST «Salvaguardia e risanamento del lago di 
Varese» e del relativo Programma d’Azione, parte integrante e 
sostanziale del presente atto, come previsto dall’art. 13, c.3 del 
r.r. 6/2020 e indicato dalla d.g.r. 5313/2021;

Ritenuto inoltre opportuno, come previsto dalla d.g.r. 5313 del 
4 ottobre 2021, delegare l’assessore all’Ambiente e Clima allo 
svolgimento delle attività e all’adozione dei relativi atti, nonché 
a rappresentare l’ente in seno al Collegio di Vigilanza;
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Visto il Programma regionale di Sviluppo della XI Legislatura 
approvato con d.c.r. n XII/64 del 10 luglio 2018 e in particolare 
il risultato atteso TER 09.06.215 «Protezione, risanamento e miglio-
ramento degli ecosistemi acquatici»;

Vista la l.r. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia 
di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organiz-
zativi della XI legislatura;

DECRETA
1.  di approvare l’atto integrativo all’Accordo Quadro di Svilup-

po Territoriale (AQST) «Salvaguardia risanamento del Lago di Va-
rese», comprensivo del relativo programma d’Azione, sottoscritto 
digitalmente dai rappresentanti designati dai vari soggetti par-
tecipanti, di cui all’Allegato che costituiscono parte integrante 
e sostanziale del presente atto, come previsto all’art. 10 c. 3 del 
r.r. 6/2020;

2.  di delegare l’assessore all’Ambiente e Clima allo svolgi-
mento delle attività e all’adozione dei relativi atti, nonché a rap-
presentare l’ente in seno al Collegio di Vigilanza, come previsto 
dalla d.g.r. 5313 del 4 ottobre 2021;

3.  di disporre ai sensi del sopra richiamato art. 10 c. 3 del r.r. 
6/2020, la pubblicazione del presente decreto e dell’atto inte-
grativo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Il presidente
Attilio Fontana

——— • ———
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PREMESSE

RICHIAMATO il testo dell’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST) 

“Salvaguardia e risanamento del lago di Varese” (di seguito “AQST lago di Varese”) 

approvato, durante la seduta del Comitato di Coordinamento del 12 aprile 2019, e 

in seguito sottoscritto dagli enti partecipanti, indicati nel frontespizio;

VISTI:

 La Legge Regionale 29 novembre 2019, n. 19 ed in particolare l’art. 5che 

disciplina lo strumento dell’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (di seguito 

denominato AQST); 

 Il Regolamento Regionale 22 dicembre 2020, n. 6, attuativo della predetta L.R. 

19/19; 

CONSIDERATO che la Legge Regionale 19 maggio 2021, n. 7 “Legge di 

semplificazione 2021” prevede espressamente che le previsioni della L.R. 19/19, si 

applichino anche “agli accordi approvati, ai sensi della l.r. 2/2003, alla data di 

entrata in vigore della legge regionale recante 'Legge di semplificazione 2021', in 

relazione alle fasi di attuazione e conclusione degli stessi, ivi compresa 

l'applicazione a tali accordi della procedura per l'approvazione di eventuali atti 

integrativi e delle previsioni di cui all'articolo 10, comma 7; sono fatte salve eventuali 

specifiche disposizioni contenute nei singoli accordi, ove non contrastanti con la 

disciplina attuativa di cui alla presente legge”; 

VALUTATA quindi la necessità di apportare modifiche al testo dell’AQST lago di 

Varese, aggiornandolo sulla base delle nuove previsioni normative; 

VISTO l’allegato 2 “Programma d’Azione”, le cui attività erano previste fino al 

termine del 2021; 

VALUTATA la necessità di integrare il Programma d’Azione indicando un orizzonte 

temporale fino al termine del 2023; 

RICHIAMATE le premesse dell’AQST lago di Varese, approvato nella seduta del 12 

aprile 2019 e i contenuti dell’Allegato 1; 

CONSIDERATO CHE: 

 il Comitato Istituzionale dell’AQST nella seduta del 24 luglio 2021 ha valutato 

positivamente la necessità di procedere all’aggiornamento dell’AQST e del suo 

programma di Azione secondo quanto predisposto dalla Segreteria Tecnica;  
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 il presente aggiornamento dell’AQST ed il relativo Programma d’Azione sono 

stati approvati: 

 dalla Giunta Regionale con Deliberazione della Giunta Regionale XI/5313 

del 4/10/2021; 

 dalla Provincia di Varese con Deliberazione del Consiglio Provinciale del 

22/09/2021; 

 dal Comune di Azzate, con Deliberazione del Consiglio Comunale del 

25/10/2021; 

 dal Comune di Barasso, con Deliberazione della Giunta Comunale del 

15/03/2022; 

 dal Comune di Biandronno, con Deliberazione del Consiglio del 

25/11/2021; 

 dal Comune di Bodio Lomnago, con Deliberazione del Consiglio 

Comunale del 24/11/2021; 

 dal Comune di Buguggiate, con Deliberazione del Consiglio Comunale 

del 26/10/21; 

 dal Comune di Casale Litta, con Deliberazione del Consiglio Comunale 

del 15/11/2021; 

 dal Comune di Casciago, con Deliberazione del Consiglio Comunale del 

14/11/2021; 

 dal Comune di Cazzago Brabbia con Deliberazione del Consiglio 

Comunale del 22/12/2021; 

 dal Comune di Comerio con Deliberazione del Consiglio Comunale del 

18/11/2021; 

 dal Comune di Daverio, con Deliberazione del Consiglio Comunale del 

25/11/2021; 

 dal Comune di Galliate Lombardo con Deliberazione del 15/11/21; 

 dal Comune di Gavirate con Deliberazione del Consiglio Comunale del 

30/11/2021; 

 dal Comune di Inarzo, con Deliberazione del Consiglio Comunale del 

29/11/2021; 
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 dal Comune di Luvinate con Deliberazione del Consiglio Comunale del 

28/04/2022; 

 dall’Unione di Comuni denominata “Unione Ovest Lago Varese”, di cui 

fanno parte i comuni di Bardello, Bregano e Malgesso, con Delibera del 

Consiglio dell’Unione dell’11/10/2021; 

 dal Comune di Varese con Deliberazione del Consiglio Comunale del 

9/03/2022; 

 dal Comune di Vergiate, con Deliberazione della Giunta Comunale del 

23/11/2021; 

 da ARPA Lombardia con decreto, del Presidente-Amministratore Unico, a 

seguito del decreto n.434 del 08/10/2021 del Direttore Generale dott. 

Fabio Carella; 

 dall’Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria con Decreto n.131 del 

03/03/2022, del Direttore Generale Dott. Lucas Maria Gutierrez; 

 dall’Ufficio d’Ambito di Varese con Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 20/10/2021, 

 da ALFA srl nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 12/10/2021; 

 dall’Università degli Studi dell’Insubria, con decreto n.885/21 del Rettore 

Angelo Tagliabue in data 13/10/2021; 

 da CNR Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA), con comunicazione del 

15/09/2021; 

 dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province 

di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, con nota del 

07/03/2022 del Soprintendente Arch. Giuseppe Stolfi; 

 dalla Camera di Commercio di Varese con Deliberazione della Giunta 

Camerale del16/09/2021; 

 dalla Società Cooperativa Pescatori del lago di Varese nella seduta del 

Consiglio di Amministrazione dell’8/03/2022; 

 dal Consorzio utenti delle acque del fiume Bardello con comunicazione 

del Presidente del 16/02/2022; 

 dall’Autorità di bacino lacuale dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e 

Varese dall’Assemblea dell’Autorità di bacino del 30/04/2022; 
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 Il presente atto integrativo di aggiornamento dell’AQST verrà sottoscritto 

digitalmente dai rappresentanti degli enti interessati, già sottoscrittori dell’AQST 

originario;

TUTTO CIO’ PREMESSO 

si stipula il presente atto integrativo all’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale 

“SALVAGUARDIA E RISANAMENTO DEL LAGO DI VARESE”

TRA 

Regione Lombardia, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n.1, nella 

persona del Presidente, Attilio Fontana e dell’Assessore Ambiente e Clima, Raffaele 

Cattaneo; 

Provincia di Varese, con sede in Varese, Piazza Libertà 1, nella persona del 

presidente Antonelli Emanuele; 

Comune di Azzate, con sede in Azzate, via C. B. Castellani n. 1, nella persona del 

sindaco Gianmario Bernasconi; 

Comune di Barasso, con sede in Barasso, Via Don B. Parietti, 6, nella persona del 

sindaco pro-tempore Lorenzo Di Renzo Scolari; 

Comune di Biandronno, con sede in Biandronno, Piazza Cavour, nella persona 

dell’Assessore Giuseppe Giorgetti; 

Comune di Bodio Lomnago, con sede a Bodio Lomnago, piazza Don Cesare Ossola 

2, nella persona del sindaco Eleonora Paolelli; 

Comune di Buguggiate, con sede in Buguggiate, Piazza Aldo Moro 1, nella persona 

del sindaco pro tempore Matteo Sambo; 

Comune di Casciago, con sede in Casciago, Largo de Gasperi 1, nella persona del 

sindaco Mirko Reto; 

Comune di Casale Litta, con sede in Casale Litta, via Roma 6, nella persona del 

sindaco Maffioli Graziano; 

Comune di Cazzago Brabbia, con sede in Cazzago Brabbia, Piazza Libertà 1, nella 

persona del sindaco Emilio Magni; 

Comune di Comerio, con sede in Comerio, via Stazione 8, nella persona del sindaco 

Michele Ballarini; 
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Comune di Daverio, con sede in Daverio, viale Roma 45, nella persona del vice 

sindaco Chiara Vezzini; 

Comune di Galliate Lombardo, con sede in Galliate Lombardo, via Carletto Ferrari 

12, nella persona del sindaco pro tempore; 

Comune di Gavirate, con sede in Gavirate, Piazza Matteotti 8, nella persona del 

sindaco Silvana Alberio; 

Comune di Inarzo, con sede in Inarzo, via Patrioti 26, nella persona dell’Assessore 

Christian Grosso; 

Comune di Luvinate, con sede in Luvinate, via San Vito 3, nella persona del sindaco 

Alessandro Boriani; 

Comune di Varese, con sede in Varese, via Luigi Sacco 5, nella persona del sindaco 

Davide Galimberti; 

Comune di Vergiate, con sede in Vergiate, via Cavallotti 46/48, in rappresentanza 

dei comuni del lago di Comabbio, nella persona del sindaco pro tempore Dott. 

Daniele Parrino; 

Unione di Comuni denominata “Ovest Lago Varese” di cui fanno parte i comuni di 

Bardello, Bregano e Malgesso, nella persona del sig. Luciano Puggioni; 

ARPA Lombardia, con sede in Milano, via Ippolito Rosellini 17, nella persona del 

Presidente Stefano Cecchin; 

ATS Insubria, con sede in Varese, via Ottorino Rossi n. 9, nella persona del Direttore 

sanitario Giuseppe Catanoso; 

Ufficio d’Ambito di Varese, con sede in Varese, Piazza Libertà 1, nella persona del 

Presidente Riccardo del Torchio; 

ALFA srl, con sede in Varese, Via Carrobbio 3, nella persona del Presidente Paolo 

Mazzucchelli;

Università dell’Insubria, con sede in Varese, via Ravasi 2 nella persona del Rettore 

Angelo Tagliabue; 

CNR IRSA, con sede legale in Roma, Piazzale Aldo Moro 7, e sede operativa a 

Verbania Pallanza, Largo Tonolli, 50, nella persona della Direttrice ff Simona Rossetti, 

domiciliata per la carica in Via Salaria Km 29,300 C.P. 10 - 00015 Monterotondo 

Stazione (RM) 
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Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, 

Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, con sede in Milano, via E. De Amicis 11, 

nella persona del Soprintendente Giuseppe Stolfi; 

Camera di Commercio di Varese con sede in Varese, Piazza Montegrappa 5, nella 

persona del Presidente Fabio Lunghi; 

Società Cooperativa pescatori del lago di Varese con sede in Varese, via Valganna 

167, nella persona del presidente Gian Franco Zanetti; 

Consorzio utenti delle acque del fiume Bardello con sede in Brebbia, via Piave 21, 

nella persona del presidente pro tempore Luciano Buzzi; 

Autorità di bacino lacuale dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese con 

sede in Laveno-Mombello, Via Martiri della Libertà, 11, nella persona del Presidente 

Fabio Passera 
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Articolo 1 – Premesse e allegati 

Le premesse, gli atti ed i documenti allegati, che le Parti dichiarano di conoscere 

ed accettare, costituiscono parte integrante e sostanziale, anche ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 3, commi 1 e 3, della L. 241/1990, dell’Accordo Quadro di Sviluppo 

Territoriale (di seguito “AQST” o Accordo), così come aggiornato dal presente atto 

integrativo. 

L’aggiornamento dell’AQST sottoscritto (di seguito “aggiornamento”) è stato 

approvato secondo le modalità e con gli effetti previsti dall’art. 5 della Legge 

Regionale 29 novembre 2019, n. 19 “Disciplina della programmazione negoziata di 

interesse regionale” e dal Regolamento attuativo della Legge regionale 

Regolamento Regionale 22 dicembre 2020, n. 6 “Attuazione dell'articolo 13, comma 

1, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19” ed è corredato dal Programma 

d’Azione di cui all’art. 6, riportato in Allegato 2, che ne costituisce parte integrante 

e sostanziale.  

Articolo 2 - Finalità e Principi ispiratori 

L’AQST si pone l’obiettivo di contribuire alla salvaguardia e al risanamento del lago 

di Varese. Il presente accordo si inserisce in una più ampia cornice legislativa e 

normativa che, partendo dalla Direttiva Quadro sulle Acque (Dir. 2000/60/CE), a 

quella relativa alla protezione di habitat e specie (Direttiva n. 92/43/CEE) alla 

cosiddetta direttiva “Uccelli” Direttiva 2009/147/CE, fino ai nuovi obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile declinati dall’Agenda ONU 2030, dalla Strategia nazionale di Sviluppo 

Sostenibile, e dalla Strategia Regionale (approvata con DGR 4967 del 29 giugno 

2021), prevede il raggiungimento di una serie di standard di qualità delle acque ma 

in generale dell’ambiente, con l’obiettivo di migliorare l’ecosistema lacustre in uno 

stato il più possibile prossimo alla naturalità o tale da non presentare uno 

scostamento troppo elevato dalla stessa, al fine di permettere un uso plurimo delle 

acque. 

Partendo dall’esperienza conseguita negli anni dall’Osservatorio del lago di Varese, 

istituito nel 2004, su proposta della provincia di Varese, l’AQST è lo strumento di 

programmazione negoziata con il quale si vuole portare a compimento il lavoro 

svolto, con una visione coordinata e condivisa da parte di tutti gli enti che hanno 

competenze su tematiche ambientali. All’atto della sottoscrizione dell’AQST, le 
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funzioni dell’Osservatorio del lago di Varese vengono ricomprese nel nuovo 

strumento di programmazione regionale, che ne utilizza e ne valorizza i risultati 

conseguiti.

Parte integrante nello sviluppo del processo generato dal presente Accordo 

saranno tutte le attività di informazione, animazione, comunicazione, formazione, 

educazione ambientale che di comune accordo saranno messe in campo dai 

sottoscrittori. 

I soggetti sottoscrittori si impegnano al raggiungimento degli obiettivi dell’accordo, 

ciascuno per le proprie competenze e responsabilità, fatti salvi i compiti specifici 

individuati dai successivi articoli.  

Articolo 3 - Metodologia di sviluppo del processo 

Per sviluppare opportunamente ed efficacemente il processo di condivisione, 

incrementare la rete di attori, implementare le azioni e le attività programmate e 

valutare periodicamente i risultati conseguiti, i sottoscrittori dell’AQST si impegnano 

ad una partecipazione attiva, in un processo decisionale trasparente e condiviso, 

attraverso collaborazione e corresponsabilità di tutti i soggetti partecipanti. 

Durante l’intero percorso, a supporto dell’attivazione, dell’indirizzo e dell’eventuale 

ri-definizione del percorso verso obiettivi e tempistiche condivisi, i sottoscrittori 

sviluppano una attività trasversale di comunicazione e formazione per stimolare 

l’interesse di nuovi potenziali partecipanti al processo, dare visibilità e 

riconoscimento alle azioni, che possono così essere meglio conosciute nella loro 

valenza strategica, aumentare la sensibilizzazione della cittadinanza verso i principi 

di tutela e sostenibilità delle risorse, legate all’ecosistema lago di Varese. 

Le relazioni interne alla rete di attori interessati dall’AQST sono strutturate negli 

organismi plenari previsti dalla L.R. 19/19, art. 4, c. 5, ovvero il Collegio di Vigilanza 

che, ai sensi della lr 19/19 assume il ruolo del precedente Comitato di 

Coordinamento, e la Segreteria tecnica, nel seguito descritti. 

Articolo 4 - Ambito d’intervento 

Il territorio interessato dal presente accordo è quello del lago di Varese e del suo 

bacino imbrifero, come descritto e rappresentato in Allegato 1 “Contesto e 

scenario di riferimento”. 
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L’ambito tematico di intervento prevalente riguarda, il risanamento delle acque 

inquinate, in relazione alle problematiche ambientali che interessano il lago di 

Varese, ai fini della tutela dell’ambiente e della biodiversità; ambiti tematici di 

intervento secondari collegati direttamente al precedente riguardano il 

miglioramento della fruizione della risorsa per i diversi usi tra i quali la balneazione, 

la pesca, la navigazione elettrica, la valorizzazione delle sponde e del territorio 

circumlacuale.

Articolo 5 – Obiettivi di sviluppo specifici 

In coerenza con i principi ispiratori e la strategia di sviluppo delineata, nonché con 

l’obiettivo generale di completare il processo di risanamento delle acque del lago 

di Varese per tutelare e salvaguardare l‘ambiente e la biodiversità e favorire una 

fruizione della risorsa per i diversi usi, sulla base degli atti normativi e di pianificazione 

vigenti (Programma di Tutela e Uso delle Acque 2016), l’AQST persegue i seguenti 

obiettivi:

- Obiettivi strategici regionali: 

o Recuperare e salvaguardare le caratteristiche ambientali degli 

ambienti acquatici e delle fasce di pertinenza dei corpi idrici; 

o Promuovere l’aumento della fruibilità degli ambienti acquatici nonché 

l’attuazione di progetti e buone pratiche gestionali rivolte al ripristino o 

al mantenimento dei servizi ecosistemici dei corpi idrici; 

- Obiettivi di qualità ambientale: 

o Mantenere il buono stato chimico delle acque; 

o Raggiungere il buono stato ecologico delle acque; 

- Ulteriori obiettivi di qualità per: 

o Acque di balneazione: perseguire gli standard microbiologici e di 

proliferazione algale, previsti dal D.Lgs. 116/2008; 

o Acque dolci idonee per la vita dei pesci e protezione specie 

acquatiche significative dal punto di vista economico: migliorare la 

qualità chimico fisica delle acque al fine di mantenere o conseguire il 

rispetto dei valori limite previsti dal D.Lgs. 152/06 e mantenere gli stock 

ittici tali da garantire la sostenibilità delle attività di pesca professionale; 

o Aree sensibili: conseguire una riduzione dei carichi di azoto e fosforo; 
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o Concentrazioni di fosforo totale: raggiungere i valori di concentrazione 

adeguati al corpo idrico lacustre considerato; 

o Protezione habitat e specie: tutelare la biodiversità nei siti Natura 2000 

con particolare attenzione alla regolazione dei livelli delle acque del 

lago e allo sviluppo della navigazione. 

Articolo 6 - Programma d’Azione 

All’atto della sottoscrizione dell’atto integrativo dell’AQST, i sottoscrittori individuano 

e condividono un Programma d’Azione, riportato in Allegato 2, che costituisce 

parte integrante del presente AQST, composto da Macroazioni, suddivise in Azioni 

a loro volta declinate in Attività (in corso o in previsione), concorrenti al 

raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente articolo. Il Programma d’Azione 

si configura come una raccolta di schede, destinata ad essere costantemente 

aggiornata e implementata ai fini del monitoraggio. 

Le attività sono suddivise nelle seguenti Macroazioni: 

- Macroazione A. Interventi di miglioramento del reticolo fognario del bacino 

del lago di Varese 

- Macroazione B. Monitoraggio dello stato delle acque del lago e del suo 

emissario e loro evoluzione 

- Macroazione C. Riattivazione dell’impianto di prelievo ipolimnico 

- Macroazione D. Salvaguardia e tutela dell’area protetta lago di Varese  

- Macroazione E. Comunicazione, promozione attività AQST e sensibilizzazione 

cittadini 

- Macroazione F. Attività di sviluppo e valorizzazione territoriale delle sponde e 

della pista ciclabile 

Nel Programma d’Azione, per ciascuna azione, vengono elencati gli obiettivi al cui 

raggiungimento concorre e i risultati attesi, le risorse finanziarie complessive, la 

suddivisione delle attività nella quale l’azione è articolata e il soggetto 

coordinatore. 

Per ciascuna attività invece viene riportata la sua descrizione, i risultati attesi e le 

eventuali criticità, i tempi previsti per la realizzazione, una stima delle risorse 

complessive necessarie e quelle già allocate, il soggetto o i soggetti attuatori. 
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Il Programma d’Azione è accompagnato da un Quadro finanziario complessivo 

che restituisce, differenziati per ognuno dei soggetti coinvolti e per ogni 

azione/attività, gli impegni finanziari descritti nelle schede, così da fornire una 

informazione sintetica e immediata sulle risorse previste per l’attuazione degli 

interventi previsti. 

Articolo 7 - Collegio di Vigilanza 

Il Collegio di Vigilanza, di cui all’art. 8 del R.R. n. 6 del 22 dicembre 2020, è composto 

dall’assessore Ambiente e Clima, che lo presiede, dai sindaci, dai presidenti e dai 

legali rappresentanti dei soggetti sottoscrittori o loro delegati. 

Il Collegio di Vigilanza si avvale del supporto della Segreteria Tecnica, di cui all’art. 

10, coordinata dalla DG Ambiente e Clima.  

Le competenze del Collegio di Vigilanza sono quelle indicate nell’art. 8 del R.R. 6/20, 

in particolare: 

a) monitora le fasi di sviluppo, progettazione e attuazione delle attività, degli 

interventi e dei programmi di intervento ricompresi nell'AQST; 

b) vigila, anche attraverso verifiche periodiche, sulla piena, tempestiva e 

corretta attuazione dell'accordo, in particolare segnalando eventuali 

scostamenti o incoerenze tra gli atti di programmazione, l'utilizzo, da parte 

dei sottoscrittori, delle risorse disponibili e i contenuti dell'accordo; 

c) approva, su proposta della segreteria tecnica, gli aggiornamenti e le 

modifiche del programma degli interventi e delle attività che non incidono 

sugli obiettivi dell'AQST o sulla complessiva allocazione delle risorse 

stanziate e che non rientrano tra quelli di cui all'articolo 15, comma 3 del 

R.R. 6/2020; 

d) decide sulle istanze di adesione, eventualmente pervenute a seguito 

dell'approvazione dell'AQST sottoscritto, di altri soggetti pubblici o privati 

sulla base della qualificazione del loro interesse, della valutazione di 

eventuali profili inerenti alla disciplina degli aiuti di Stato e del relativo 

apporto all'attuazione del programma degli interventi e dei relativi 

impegni;
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e) individua la procedura da applicare ai fini dell'approvazione degli 

aggiornamenti e delle modifiche dell'accordo, diversi da quelli di cui alla 

lettera c), riportata al successivo art. 13; 

f) approva le relazioni semestrali redatte e validate dalla segreteria tecnica, 

in ordine allo stato di attuazione dell'AQST; 

g) individua le criticità che impediscono o rallentano l'attuazione 

dell'accordo, proponendo soluzioni idonee alla relativa rimozione; 

h) risolve, secondo le modalità previste dal successivo articolo 18, le 

controversie che dovessero insorgere tra le parti sull'interpretazione 

dell'accordo o in fase della relativa attuazione; 

i)  decide in ordine agli effetti derivanti dall'accertamento degli 

inadempimenti di cui all'art. 15: il collegio può decidere di escludere 

l'intervento, oggetto di protratto inadempimento, dall'elenco dei progetti 

contenuti nell'AQST; 

Il Collegio di Vigilanza si riunisce, su convocazione del suo Presidente, con cadenza 

almeno semestrale, al fine di valutare le relazioni sullo stato di attuazione 

dell’accordo.  

Il Collegio di Vigilanza delibera a maggioranza dei presenti, tranne che per i punti 

sopra richiamati d) ed e) per i quali delibera all’unanimità. 

Il Collegio di Vigilanza, ove ne ravvisi la necessità e ad integrazione di quanto 

previsto dal presente articolo, potrà decidere di dotarsi di un apposito regolamento 

per la disciplina del proprio funzionamento e delle modalità di adozione delle 

decisioni che gli competono. 

Al fine di assicurare la più ampia partecipazione e condivisione delle finalità e degli 

obiettivi previsti dal presente AQST e per garantire l’efficacia delle decisioni assunte, 

il Collegio di Vigilanza promuove, avvalendosi della Segreteria Tecnica, momenti di 

confronto e di informazione, aperti ai diversi portatori di interessi pubblici e privati 

del territorio interessato. Nella programmazione degli interventi e nella definizione 

del programma di azioni future, tiene conto, come riferimento privilegiato, delle 

proposte emerse dai momenti di confronto promossi. 
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Articolo 8 - Soggetti Coordinatori e Attuatori 

Per ciascuna Azione dell’AQST viene individuato un Soggetto Coordinatore cui 

compete di coordinare le attività dei vari Soggetti Attuatori al fine di garantire la 

corretta e completa realizzazione dell’azione;  

Per ciascuna Attività, presente e futura, oggetto dell’AQST, viene identificato uno o 

più soggetti attuatori cui compete di: 

a) assicurare la completa realizzazione degli interventi di propria competenza, 

nei limiti delle risorse finanziarie stabilite dall'AQST e nel rispetto del 

cronoprogramma, delle fasi e delle modalità ivi fissate; 

b) collaborare con la segreteria tecnica, rispetto alle attività della stessa a 

supporto del Collegio di Vigilanza, nella verifica dell'attuazione degli impegni; 

c) assicurare alla segreteria tecnica un flusso informativo almeno semestrale 

riferito all'avanzamento tecnico, finanziario e procedurale degli interventi, ai 

fini della redazione della relazione semestrale; 

d) garantire, ove richiesta, la propria partecipazione alle sedute collegiali del 

Collegio di Vigilanza e della segreteria tecnica, relativamente agli interventi 

di propria competenza. 

Articolo 9 - Segreteria Tecnica 

La Segreteria Tecnica, di cui all’art. 6 del R.R. 6/20, è composta dai rappresentanti 

tecnici indicati dai soggetti sottoscrittori dell’AQST ed ha il compito di supportare il 

Collegio di Vigilanza nell’espletamento dei suoi compiti.  

I lavori della Segreteria Tecnica sono coordinati da Regione Lombardia - Direzione 

Generale Ambiente e Clima, UO Sviluppo Sostenibile e risorse dell’ambiente, che la 

convoca e la presiede. 

I responsabili tecnici dei soggetti coordinatori e attuatori fanno parte della 

segreteria tecnica. 

La Segreteria Tecnica, per lo svolgimento dei suoi compiti, può richiedere la 

collaborazione delle strutture tecnico-amministrative dei soggetti pubblici e privati 

che aderiscono all’AQST. In ragione del tema da trattare potrà essere allargata ai 

rappresentanti delle Direzioni Generali Regionali competenti in materia. 

La Segreteria Tecnica, per lo svolgimento dei suoi compiti, potrà inoltre costituire 

gruppi di lavoro tematici da attivarsi caso per caso, coinvolgendo le strutture 
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tecnico amministrative dei Soggetti Sottoscrittori, i Coordinatori delle singole azioni 

ed eventuali altri attori interessati. 

La segreteria tecnica è così composta: 

- 1 rappresentante di Regione Lombardia - DG Ambiente e Clima 

- 1 rappresentante della provincia di Varese 

- 1 rappresentante dell’ufficio d’Ambito di Varese 

- 1 rappresentante di ARPA Lombardia 

- 1 rappresentante dell’ATS Insubria 

- 1 rappresentante di ALFA srl 

- 3 rappresentanti dei comuni rivieraschi 

- 1 rappresentante delle associazioni ambientaliste 

- 1 rappresentante della Società Cooperativa dei pescatori del lago di Varese 

- 1 rappresentante dell’Autorità di Bacino lacuale dei laghi Maggiore 

Comabbio, Monate, Varese 

- 1 rappresentante dell’Università degli Studi dell’Insubria 

- 1 rappresentante del CNR IRSA Verbania 

- 1 rappresentante della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio 

La Segreteria Tecnica svolge le seguenti attività a supporto del Collegio di Vigilanza: 

a) sottopone al collegio eventuali modifiche o integrazioni all'accordo; 

b) esegue i necessari sopralluoghi ai fini del monitoraggio dello stato di 

avanzamento delle attività previste nel cronoprogramma; 

c) redige e propone al Collegio i testi delle relazioni semestrali sullo stato di 

avanzamento degli interventi e delle attività oggetto di accordo e della 

relazione finale di chiusura dell'accordo; 

d) informa tempestivamente il Collegio di eventuali ostacoli che dovessero 

frapporsi alla realizzazione dell'accordo, proponendo soluzioni tecniche 

idonee alla loro rimozione; 

e) verifica il rispetto del cronoprogramma e l'avanzamento delle attività, 

nonché propone eventuali aggiornamenti, anche rispetto ai 

cronoprogrammi dei singoli interventi. 
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f) I verbali delle sedute della segreteria tecnica sono trasmessi al Collegio di 

Vigilanza per l'approvazione, ai fini dell'assunzione delle determinazioni di 

competenza. 

Articolo 10 – Risorse finanziarie 

I soggetti sottoscrittori assumono l’impegno di ricercare le risorse finanziarie 

necessarie per l’attuazione degli interventi individuati nel Programma d’Azione 

dell’AQST, anche provenienti da soggetti e istituzioni esterne ai soggetti sottoscrittori 

stessi, nella misura e secondo i tempi previsti da ciascuna delle singole schede 

descrittive e dal relativo quadro riassuntivo (vedi Allegato 2) e delle azioni/attività 

che saranno successivamente definite e concordate nel Programma d’Azione. 

Ciascun soggetto sottoscrittore è tenuto a contribuire alle attività previste dal 

Programma d’Azione mettendo a disposizione risorse finanziarie, umane e tecniche. 

Articolo 11 – Tempi di attuazione 

L’AQST ha durata fino al termine dei lavori, così come da cronoprogramma allegato 

e da suoi eventuali successivi aggiornamenti. 

I tempi di attuazione dell’AQST sono quelli definiti per le singole azioni/attività, così 

come individuati nelle schede descrittive del Programma d’Azione (vedi Allegato 

2) e in quelle delle azioni/attività che saranno successivamente definite e 

concordate nel Programma d’Azione. 

Tali tempi potranno essere rimodulati secondo le modalità previste al successivo art. 

13. 

Articolo 12 – Strumenti attuativi 

Le azioni previste dal Programma d’Azione allegato, e quelle che saranno 

successivamente definite e concordate con l’aggiornamento del Programma 

stesso, possono essere realizzate anche mediante l’attivazione di appositi strumenti 

attuativi, in relazione alla tipologia dell’intervento.  

Rispetto alle risorse messe a disposizione da Regione Lombardia, la normativa 

regionale prevede, in alcuni casi, una necessità di cofinanziamento da parte dei 

soggetti beneficiari, per un importo massimo del 50% dell’importo complessivo 

dell’intervento.  
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Articolo 13 – Monitoraggio e rimodulazione dell’AQST 

La Segreteria tecnica assicura al Collegio di Vigilanza il flusso informativo relativo 

all’avanzamento finanziario, procedurale, realizzativo degli interventi, sulla base 

dello stato di avanzamento delle attività e delle informazioni a tal fine fornite dai 

Soggetti Attuatori. 

La tempestiva e corretta predisposizione delle relazioni di cui sopra costituisce 

presupposto alle erogazioni delle risorse finanziarie previste dall’AQST. 

L’AQST costituisce documento programmatico di riferimento per l’attuazione delle 

politiche e può essere modificato e/o integrato per concorde volontà dei 

sottoscrittori, previa approvazione da parte del Collegio di Vigilanza. 

Le modifiche e integrazioni del programma d’Azione, che non alterano gli obiettivi 

di sviluppo e l’allocazione complessiva delle risorse, sono approvati dal Collegio di 

Vigilanza, sulla base di una proposta della Segreteria Tecnica.  

Modifiche ai contenuti del Programma d’Azione, che prevedono la modifica, 

l’eliminazione o aggiunta di nuove attività, vengono approvate dal Collegio di 

Vigilanza, sulla base di una proposta della Segreteria Tecnica. 

Le modifiche dell'AQST che comportano un aggiornamento complessivo del 

Programma d’Azione e delle attività o un aggiornamento delle priorità e delle 

strategie di azione o l'impegno di ulteriori risorse finanziarie devono essere 

riapprovate dagli organi competenti dei soggetti sottoscrittori interessati. 

Articolo 14 - Modalità di adesione di soggetti pubblici e privati 

Soggetti singoli o gruppi di soggetti portatori di interessi simili, anche non 

direttamente coinvolti nelle attività previste dal Programma di Azione, qualora 

motivatamente ne dovessero fare richiesta, possono partecipare ai lavori della 

Segreteria Tecnica e del Collegio di Vigilanza che, in ogni caso, valuterà le modalità 

di partecipazione.  

In fase successiva alla sottoscrizione dell’AQST, possono sottoscrivere l’accordo altri 

soggetti pubblici e privati che, con la loro azione, contribuiscono al raggiungimento 

degli obiettivi strategici dell’accordo nei diversi settori tematici, mettendo a 

disposizione risorse umane, tecniche e finanziarie. 

La partecipazione dei soggetti privati deve avvenire nel rispetto della normativa 

statale relativa alle procedure di evidenza pubblica; il Collegio di Vigilanza prende 
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atto delle proposte di adesione dei soggetti pubblici e valuta e approva le proposte 

di adesione di soggetti privati, sulla base della qualificazione del loro interesse, della 

valutazione di eventuali profili inerenti alla disciplina degli aiuti di Stato e del relativo 

apporto all'attuazione del programma degli interventi e dei relativi impegni. 

Le sottoscrizioni, non comportanti né ulteriori impegni finanziari da parte dei soggetti 

sottoscrittori né aggiornamenti o modifiche, sono approvate all'unanimità dal 

Collegio di Vigilanza e pubblicate sui siti istituzionali degli enti e dei soggetti pubblici 

sottoscrittori. In caso di modifica sostanziale al Programma d’Azione e di ulteriori 

impegni finanziari, si seguono le previsioni dell’art.13. 

Articolo 15 – Inadempimento e revoca 

La mancata attuazione di ciascuna attività prevista nel Programma d’Azione per 

fatto imputabile al Soggetto Attuatore dà luogo ad inadempimento. 

Nell’ipotesi di cui sopra, accertato, in sede di monitoraggio dell'attuazione 

dell'accordo, il configurarsi di una delle fattispecie di inadempimento cui al comma 

1 dell’art. 17 del R.R. 6/20, il collegio di vigilanza, sulla base di una relazione 

informativa redatta dalla Segreteria Tecnica, invita il soggetto attuatore 

inadempiente a procedere entro un termine prefissato, determinato in relazione 

alla complessità delle attività da svolgere. 

In caso di reiterato inadempimento, protratto a seguito della diffida sopra 

richiamata, il Collegio di Vigilanza decide, a maggioranza dei componenti, in 

merito all'attivazione delle procedure per la revoca del finanziamento concesso 

sull'intervento, nonché sulle modalità di restituzione, anche parziale, delle somme 

erogate, fatti salvi i casi di attestata impossibilità di realizzare l'intervento per cause 

non imputabili al soggetto attuatore. 

In luogo della revoca e al fine di assicurare la realizzazione degli interventi, con oneri 

a carico del soggetto attuatore inadempiente, il Collegio di Vigilanza, con 

votazione assunta a maggioranza dei componenti, può nominare un commissario 

ad acta, per gli eventuali interventi sostitutivi. 

Articolo 16 – Recesso 

I Soggetti Sottoscrittori e aderenti all’AQST possono recedere, con motivato 

provvedimento approvato dall’organo competente dell’ente. 
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Il Collegio di Vigilanza prende atto del recesso, nel caso valutando l’eventuale 

revoca del contributo, per le attività non attuate, già erogato. 

Articolo 17 – Definizione delle controversie 

Gli enti sottoscrittori dell’AQST si impegnano a definire amichevolmente qualsiasi 

controversia che dovesse derivare in fase di attuazione dell’AQST. 

Articolo 18 – Attività di comunicazione 

I Soggetti Sottoscrittori e aderenti garantiscono il coordinamento dell’attività di 

comunicazione relative al Programma d’Azione dell’AQST, attraverso contatti e 

comunicazione con i referenti di Regione Lombardia. 

La Segreteria Tecnica può definire un programma di iniziative e attività di 

comunicazione e divulgative, individuando le relative risorse strumentali e finanziarie 

da sottoporre all’approvazione del Collegio di Vigilanza. 

Articolo 19 – Conclusione dell’AQST 

La conclusione dell'AQST è approvata, a maggioranza, dal collegio di vigilanza 

all'avvenuta completa attuazione degli interventi e delle opere ivi ricompresi. È 

parimenti approvata la conclusione dell'accordo, laddove sia stata verificata 

l'impossibilità di dare attuazione completa alle opere e agli interventi, purché siano 

stati raggiunti gli obiettivi generali dell'AQST. A tal fine, la segreteria tecnica redige 

e valida una apposita relazione, da sottoporre al collegio di vigilanza per 

l'approvazione a maggioranza dei componenti. 

Della conclusione dell'AQST, è resa informativa alla Giunta regionale. 

Articolo 20 – Approvazione, sottoscrizione ed efficacia 

Il presente aggiornamento è approvato dagli organi competenti dei soggetti 

interessati prima della sua sottoscrizione ed è sottoscritto, in forma digitale, dal 

Presidente della Regione Lombardia, dall’assessore Ambiente e Clima e dai 

rappresentanti degli Enti interessati. 

Ciascun Ente, con il provvedimento di approvazione del presente aggiornamento 

individua la persona delegata a rappresentarlo in seno al Collegio di Vigilanza. 

La formale sottoscrizione impegna ciascun soggetto alla sua attuazione. 
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Letto e sottoscritto 

Le parti contraenti 

Regione Lombardia

Provincia di Varese

Comune di Gavirate

Comune di Varese

Comune di Azzate

Comune di Barasso

Comune di Biandronno 

Comune di Bodio Lomnago 

Comune di Buguggiate 
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Comune di Casale Litta 

Comune di Casciago 

Comune di Cazzago Brabbia 

Comune di Comerio

Comune di Daverio

Comune di Galliate Lombardo

Comune di Inarzo

Comune di Luvinate

Comune di Vergiate

Unione di Comuni denominata “Ovest Lago Varese”

Università dell’Insubria
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Camera di Commercio di Varese

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, 

Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese

CNR IRSA 

ARPA Lombardia

ATS Insubria

Ufficio d’Ambito di Varese 

ALFA srl

Società Cooperativa pescatori del lago di Varese

Consorzio utenti delle acque del fiume Bardello

Autorità di bacino lacuale dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese 
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AQST “SALVAGUARDIA E RISANAMENTO DEL LAGO DI VARESE” 

ALLEGATO 2 

PROGRAMMA D’AZIONE 

AGGIORNAMENTO LUGLIO 2021 
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INTRODUZIONE

Il Programma d’Azione dell’AQST “Salvaguardia e risanamento del lago di Varese” 
trova fondamento nella strategia dell’AQST che ha l’obiettivo di completare il 
processo di risanamento delle acque del lago di Varese per tutelare e 
salvaguardare l‘ambiente e la biodiversità e favorire una fruizione della risorsa per i 
diversi usi. 
In particolare, la suddivisione in Macroazioni del Programma, così come nel seguito 
declinato, è strettamente correlato alle tipologie di attività che vengono messe in 
atto per raggiungere gli obiettivi fissati. 
Viene, inoltre, prevista una Macroazione specifica sulle attività di comunicazione e 
sensibilizzazione rispetto alle iniziative mese in atto. 
Ogni Macroazione è sviluppata in Azioni che a loro volta sono suddivise in specifiche 
attività. 
Per ogni Azione è prevista la designazione di un Soggetto Coordinatore, che ha il 
compito di coordinare l’attività dei vari soggetti attuatori e monitorare l'esecuzione 
dell’azione nel suo complesso. 
Per ogni attività è individuato un soggetto Attuatore con il compito di seguire 
operativamente lo svolgimento degli interventi necessari per finalizzare il 
raggiungimento dei risultati previsti. 
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ELENCO RIASSUNTIVO PER MACROAZIONI, AZIONI, ATTIVITÀ 

Macroazione A. Interventi di miglioramento del reticolo fognario del bacino del lago 
di Varese 

Azione A.1. Studi e rilievi del reticolo fognario  

Attività A.1.1. Raccolta e organizzazione delle segnalazioni circa il 
malfunzionamento del sistema fognario 
Attività A.1.2. Rilievo topografico del reticolo fognario nel bacino del lago di Varese 
Attività A.1.3. Studio dei carichi sfiorati in tempo di pioggia dagli sfioratori fognari 
Attività A.1.4. Censimento e valutazione degli scarichi esistenti nel bacino del lago 
Attività A.1.5. Aggiornamento della modellazione idraulica redatta della Società 
Lago 
Attività A.1.6. Monitoraggio delle portate relativo all’agglomerato del Lago di 
Varese

Azione A.2. Interventi infrastrutturali sul reticolo fognario 

Attività A.2.1. Valutazione degli studi progettuali esistenti 
Attività A.2.2. Progettazione e realizzazione degli interventi individuati dall’azione 1 
e 2 
Attività A.2.3. Manutenzione straordinaria rete fognaria comuni lacustri del Lago di 
Varese
Attività A.2.4. Piano Potenziamento Servizio Fognatura 

Macroazione B. Monitoraggio dello stato delle acque del lago e del suo emissario 
e loro evoluzione 

Azione B.1. Monitoraggio della qualità delle acque del lago e suo immissario 

Attività B.1.1. Boe limnologiche per il monitoraggio in continuo delle caratteristiche 
chimico-fisiche delle acque e dello sviluppo di popolamenti di cianobatteri e 
telerilevamento tramite satellite 
Attività B.1.2. Monitoraggio degli elementi biologici, degli elementi fisico-chimici e 
chimici, di sostanze prioritarie, dei determinanti di antibiotico e metallo resistenza, e 
del patrimonio genetico delle comunità di cianobatteri del Lago di Varese. 
Descrizione della comunità batterica e presenza di potenziali patogeni nel lago di 
Varese
Attività B.1.3. Monitoraggio degli elementi biologici, degli elementi fisico-chimici e 
chimici, di sostanze prioritarie e dei determinanti di antibiotico e metallo resistenza, 
descrizione della comunità batterica e presenza di potenziali patogeni nel fiume 
Bardello e nel lago Maggiore 
Attività B.1.4. Monitoraggio di parametri microbiologici e delle fioriture algali ai fini 
della balneazione 
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Azione B.2. Sviluppo di un modello di bilancio di massa del fosforo 

Attività B.2.1. Valutazione del carico esterno 
Attività B.2.2. Valutazioni del carico interno 

Azione B.3. Sviluppo di scenari evolutivi della qualità delle acque del lago finalizzati 
ad una valutazione degli interventi 

Attività B.3.1. Sviluppo e validazione di un modello previsionale della qualità delle 
acque del lago
Attività B.3.2. Predisposizione di scenari modellistici 

Azione B.4. Valutazione delle migliori tecnologie per il risanamento del lago 

Attività B.4.1. Istruttoria e approfondimenti circa la possibilità di utilizzo di tecniche e 
tecnologie innovative per il risanamento del lago di Varese 

Macroazione C. Riattivazione dell’impianto di prelievo ipolimnico 

Azione C.1. Studi propedeutici alla riattivazione dell’impianto 

Attività C.1.0. Analisi sullo stato di consistenza dell’impianto 
Attività C.1.1. Valutazione in merito al prolungamento della tubazione di scarico 
dell’impianto di prelievo ipolimnico con predisposizione di sifonamento 
Attività C.1.2. Progettazione degli interventi 

Azione C.2. Esecuzione lavori 

Attività C.2.1. Ammodernamento e riadeguamento dell’impianto di prelievo 
ipolimnico
Attività C.2.2. Sistemazione dello scarico dell’impianto di prelievo 
Attività C.2.3. Predisposizione del piano (delle specifiche) per il funzionamento 
dell’impianto
Attività C.2.4. Installazione impianto fotovoltaico 

Macroazione D. Salvaguardia e tutela dell’area protetta lago di Varese  

Azione D.1. Aggiornamento del piano di gestione della Zona Speciale di 
Conservazione (ZSC) “Alnete del Lago di Varese” e della Zona di Protezione 
speciale (ZPS) “Lago di Varese” 

Attività D.1.1. Disciplina e vigilanza della navigazione sul lago 
Attività D.1.2. Valutazioni di proposte di revisione della normativa sulla navigazione 
Attività D.1.3. Sviluppo di una navigazione elettrica sul lago 
Attività D.1.4. Valutazione dei livelli del lago adeguati alla protezione ambientale e 
all’utilizzo plurimo delle acque 
Attività D.1.5. Redazione e aggiornamento del piano di gestione della ZSC “Alnete 
del Lago di Varese” e della ZPS “Lago di Varese” (quadro conoscitivo, 
programmazione interventi, normativa) al fine di mantenere in uno stato di 
conservazione soddisfacente habitat e specie di interesse comunitario. 
Attività D.1.6. Rilievo morfo-batimetrico del lago di Varese 
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Azione D.2. Predisposizione di un piano triennale di riequilibrio della fauna ittica 
presente nel lago da attuare attraverso azioni parallele di pesca di sfoltimento e 
gestione del pescato e delle immissioni. 

Macroazione E. Comunicazione, promozione attività AQST e sensibilizzazione 
cittadini

Azione E.1. Comunicazione e divulgazione dei contenuti e delle attività 
dell’accordo 

Attività E.1.1. Predisposizione di un sito web relativo all’AQST 
Attività E.1.2. Organizzazione di incontri tematici sul territorio 

Azione E.2. Sensibilizzazione dei cittadini e attività di citizen science 

Attività E.2.1. Divulgazione e didattica ambientale per i cittadini 
Attività E.2.2. Coinvolgimento degli istituti scolastici 
Attività E.2.3. Cartellonistica informativa e stampa di materiale divulgativo 
Attività E.2.4. Sviluppo di forme di partecipazione economica da parte dei cittadini 
e delle Amministrazioni locali alle spese di risanamento del lago 
Attività E.2.5. Giornata regionale del “Verde Pulito” dedicata al lago 
Attività E.2.6. Realizzazione di percorsi formativi e di incontri tematici per varie 
tipologie di soggetti 

Macroazione F. Attività di sviluppo e valorizzazione territoriale delle sponde e della 
pista ciclabile 

Azione F.1. Valorizzazione della zona spondale e della pista ciclabile 

Attività F.1.1 Redazione di uno studio/progetto di inquadramento 
territoriale/paesaggistico finalizzato a promuovere la fruibilità del lago di Varese in 
special modo valorizzando la pista ciclabile circumlacuale 
Attività F.1.2. Effettuazione interventi e lavori individuati nella fase progettuale 
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QUADRO FINANZIARIO COMPLESSIVO E QUADRO DEI FINANZIAMENTI 

Si riporta nel seguito il quadro finanziario complessivo nel quale per ogni singola 
attività è riportato l’importo necessario per il suo sviluppo e l’importo finanziato 
suddiviso per soggetto finanziatore. In caso di non totale copertura dei costi, viene 
riportato anche l’importo da reperire necessario per il completamento dell’attività. 
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A.1.1 risorse interne 
A.1.2 747.500 120.000 627.500 
A.1.3 213.200 93.200 120.000 
A.1.4 risorse interne 
A.1.5 100.000 100.000 
A.1.6 1.000.000 1.000.000 
A.2.1 Risorse 

interne
A.2.2 4.679.901,37 4.401.800 278.101,37 
A.2.3 1.500.000 1.500.000 
A.2.4 1.500.000 1.500.000 
B.1.1 211.200 211.200 
B.1.2 160.000 160.000 
B.1.3 90.000 90.000 
B.1.4 risorse interne 
B.2.1 risorse interne 
B.2.2 risorse interne 
B.3.1 16.000 16.000 
B.3.2 21.000 21.000 
B.4.1 risorse interne 
C.1.0 46.000 41.750 4.250 
C.1.1 23.000 23.000 
C.1.2 170.400 158.400 12.000 
C.2.1 514.766,20 502.766,20 12.000 
C.2.2 1.650.000 738.833,80 X
C.2.3 480.000 
C.2.4 200.000 
D.1.1 40.000 40.000 
D.1.2 risorse interne 
D.1.3 risorse interne 
D.1.4 50.000 17.000 X
D.1.5 35.000 X
D.1.6 36.000 36.000 
D.2 160.000 X
E.1.1. risorse interne 
E.1.2 risorse interne 
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E.2.1. 12.000 12.000 
E.2.2. 17.500 X
E.2.3. 20.000 X
E.2.4. risorse interne 
E.2.5. risorse interne 
E.2.6. da

quantificare 
F.1.1 50.000 8.210 36.790 5.000 
F.1.2 da

quantificare 
- “risorse interne” significa che l’attività è svolta con personale e strumentazione di enti sottoscrittori 

dell’accordo 
- “da quantificare” significa che la spesa per lo svolgimento delle attività non può essere 

attualmente quantificata perché è obiettivo di altre attività, cronologicamente precedenti. 

La tabella seguente indica le risorse finanziarie messe a disposizione dai vari enti 
suddivise per annualità 

RISORSE FINANZIARIE MESSE A DISPOSIZIONE 
ENTE BUDGET (€) 

2019 2020 2021 2022 2023 
Regione Lombardia (conto 
capitale) 

800.000 1.800.000 3.000.000 3.000.000 1.000.000 

Regione Lombardia (spesa 
corrente) 

98.400 79.800 350.000 108.200 60.000 

Autorità d’Ambito Varese 500.000 
Autorità di Bacino Lacuale 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 
ALFA 1.625.601,37 
Provincia 24.000 30.000 
Camera di Commercio 5.000 
Gavirate 4.700 
Bardello 800 
Biandronno 1.650 
Cazzago Brabbia 500 
Bodio Lomnago 1.100 
Galliate Lombardo 500 
Azzate 2.500 
Buguggiate 1.550 
Varese 20.000 
Inarzo 540 
Daverio 1500 
Comerio 1450 

La tabella seguente indica la stima di risorse interne messe a disposizione dai vari 
enti come cofinanziamento per il quinquennio 2019-2023. 

RISORSE INTERNE MESSE A DISPOSIZIONE 
ENTE STIMA (€) 

Provincia 211.000 
ARPA 645.000 
ATS Insubria 17.000 
CNR IRSA Verbania 83.600 
Università dell’Insubria 8.600 
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Macroazione A. Interventi di miglioramento del reticolo fognario del bacino del 
lago di Varese 

La prima Macroazione riguarda il sistema di collettamento e depurazione collegato all’agglomerato 
presente nel bacino del lago di Varese, responsabile della maggior parte del carico esterno 
gravante sul lago di Varese. La Macroazione raccoglie sia le attività di studio e approfondimento 
delle conoscenze sul sistema fognario, sugli scaricatori di piena e sugli scarichi in ambiente (Azione 
A.1), nonché le attività collegate all’attuazione degli interventi per risolvere le criticità evidenziate 
(Azione A.2). L’obiettivo principale è quello di ridurre l’apporto di carichi (soprattutto nutrienti) a lago 
per migliorare la qualità delle acque e dell’ecosistema del suo complesso. 

AZIONE A.1. 
STUDI E RILIEVI DEL RETICOLO FOGNARIO 

Attività 
- Attività A.1.1. Raccolta e organizzazione delle segnalazioni circa il malfunzionamento del 

sistema fognario. 
- Attività A.1.2. Rilievo topografico del reticolo fognario nel bacino del lago di Varese 
- Attività A.1.3. Studio dei carichi sfiorati in tempo di pioggia dagli sfioratori fognari 
- Attività A.1.4. Censimento e valutazione degli scarichi esistenti nel bacino del lago 
- Attività A.1.5. Aggiornamento della modellazione idraulica redatta della Società Lago 
- Attività A.1.6. Monitoraggio delle portate relativo all’agglomerato del Lago di Varese 

Risultati attesi 
L’azione risponde all’obiettivo principale di completare il processo di risanamento delle acque del 
lago e di conseguenza risponde a tutti gli obiettivi specifici, attraverso un miglioramento degli 
aspetti conoscitivi relativi al reticolo fognario presente nel bacino. 
Risorse finanziarie complessive 
2.058.700 € + 18.000 € di risorse interne 
Soggetto coordinatore 
Ufficio d’Ambito di Varese 

ATTIVITÀ A.1.1 

Raccolta e organizzazione delle segnalazioni circa il malfunzionamento del sistema fognario 

Descrizione Attività
Ricerca negli archivi ARPA di comunicazioni di qualsiasi tipo inerenti malfunzionamenti del sistema 
di collettamento e depurazione con possibile sversamento di reflui fognari in ambiente nel bacino
imbrifero del Lago di Varese, a partire dal 2016. Si prevede l’emissione di un report di riepilogazione 
degli eventi suddiviso per Comune con eventuale rappresentazione cartografica. 
Stima Risorse necessarie 
15.000 € (da aggiornare a seconda dei dettagli che saranno definiti) risorse interne (ARPA 
Lombardia) 
Note Stima Risorse 
Risorse interne da reperire tra il personale ARPA dei Dipartimenti di Como - Varese 
Localizzazione 
Bacino lago di Varese
Soggetto Attuatore 
ARPA Lombardia U.O.C. APC Varese 
Soggetti Coinvolti 
Possibile coinvolgimento di Provincia, Ufficio d’Ambito, Comuni Lago di Varese e ARPA U.O. 
Ricerca, innovazione, integrazione delle conoscenze 
Risorse stanziate/finanziate 
Note a risorse stanziate 
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Cronoprogramma attività 
L’attività si è conclusa nei tempi previsti a fine ottobre 2019

Aggiornamento scheda 
Scheda aggiornata il 18/10/2019 – ARPA APC Varese 
Allegati 

ATTIVITÀ A.1.2 

Rilievo topografico del reticolo fognario nel bacino del lago di Varese 

Descrizione Attività
L’attività riguarda il rilievo topografico del reticolo fognario di tutti i comuni afferenti 
all’agglomerato AG01207201, afferente all’impianto di depurazione di Gavirate. Le informazioni 
che saranno censite sono relative alla rete e a tutti i manufatti ad essa collegati, tramite apposite 
schede di censimento. L’attività ha l’obiettivo di mappare il reticolo fognario comunale al fine di 
individuare gli interventi necessari per l’adeguamento del reticolo dal punto di vista funzionale, 
anche rispetto alla normativa regionale in materia.
Stima Risorse necessarie 
650.000 € 
Note Stima Risorse 
Gli importi indicasti sono quelli messi a base d’asta per la procedura di aggiudicazione, ai sensi 
del D.lgs. 50/2016 
Localizzazione 
Bacino lago di Varese – agglomerato con codice AG01207201
Soggetto Attuatore 
Ufficio d’Ambito, ALFA 
Soggetti Coinvolti 
Regione Lombardia, Comuni dell’agglomerato 

Risorse stanziate/finanziate 
747.500 €

Soggetti finanziatori 
Regione Lombardia 120.000 € 
Ufficio d’Ambito + ALFA 627.500 € 
Totale 747.500 € 
Note a risorse stanziate 
Cronoprogramma attività 
L’attività avrà durata di 910 giorni naturali consecutivi (al netto del ribasso d’asta). 

Aggiornamento scheda 
Scheda aggiornata il 24/07/2021 – ALFA (Giovanna Ruggiero) 
Allegati In allegato il cronoprogramma dell’attività di rilievo divisa per comune e lotti 
Note 

ATTIVITÀ A.1.3 

Studio dei carichi sfiorati in tempo di pioggia dagli sfioratori fognari 

Descrizione Attività 
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L’attività riguarda il monitoraggio quali-quantitativo di alcuni sfioratori di piena delle reti fognarie, 
considerati rappresentativi, al fine di valutare il contributo degli sfioratori presenti nel bacino, in 
tempo di pioggia, al carico veicolato a lago. 
Tale attività è in stretto contatto con l’attività A.1.2 poiché necessita una valutazione e 
identificazione delle tipologie di manufatti, necessaria per identificare il disegno progettuale più 
adeguato.
Stima Risorse necessarie 
Risorse interne (ALFA) 
Stima economica di massima 
Note Stima Risorse 
Somme destinate alla posa e messa in funzione di 4 postazioni di monitoraggio, l’analisi dei 
campioni e i report trimestrali, nonché l’analisi del prelievo ipolimnico 
Localizzazione 
Bacino del lago di Varese
Soggetto Attuatore 
Ufficio d’Ambito, ALFA 
Soggetti Coinvolti 
Regione Lombardia, Provincia di Varese 
Risorse stanziate/finanziate 
Soggetti finanziatori 
Regione Lombardia 93.200 € 
Ufficio d’Ambito + ALFA 120.000 € 
Totale 213.200 € 
Note a risorse stanziate 
Cronoprogramma attività 

Aggiornamento scheda (data e soggetto): 
Scheda aggiornata il 23/10/2021 – ALFA (Giovanna Ruggiero) 
Allegati 
Note 

ATTIVITA’ A.1.4. 

Censimento e valutazione degli scarichi esistenti nel bacino del lago. 

Descrizione Attività 
Analisi degli scarichi in ambiente, ricadenti nel bacino imbrifero del lago con particolare 
riferimento a: 

- scarichi in corpo idrico superficiale; 
- scarichi sul suolo nella “fascia di 300 m da lago”; 

L’attività sugli scarichi su suolo, poiché richiede la mappatura di dettaglio del reticolo fognario, 
viene svolta di pari passo all’avanzamento dell’attività A.1.2. essendo ad essa strettamente 
correlata.
Stima Risorse necessarie 
3.000 € per risorse interne (Provincia di Varese) 
Note Stima Risorse 
Localizzazione 
Bacino imbrifero Lago Varese 
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Soggetto Attuatore 
Provincia di Varese 
Soggetti Coinvolti 
Ufficio D’Ambito e ALFA
Risorse stanziate/finanziate 
L’attività viene svolta dal personale interno della Provincia 
Note a risorse stanziate 
Cronoprogramma attività: 

Aggiornamento scheda 
Scheda aggiornata il 24/07/2021 - Provincia di Varese (Alessandro Canziani - RP)

Allegati 
Note 
La documentazione progettuale e amministrativa è consultabile presso Provincia di Varese - 
Settore Territorio – Ufficio Tutela del Paesaggio e della Biodiversità 

ATTIVITÀ A.1.5 

Aggiornamento della modellazione idraulica redatta della Società Lago 

Descrizione Attività 
L’attività riguarda l’aggiornamento della modellazione idraulica a seguito dei rilievi e dello studio 
fognario generale dell’agglomerato afferente al Lago di Varese ai sensi del nuovo RR 6/2019. 
L’attività prevede tre differenti fasi: 

- Fase 1 – aggiornamento e costruzione del modello geometrico con programma Infoworks 
dei collettori circumlacuali, con l’aggiunta dello schema principale delle reti comunali 
rilevate, e taratura parziale del modello sulla base di n° 4 postazioni di monitoraggio 
ubicate intorno al lago. 

- Fase 2 – completamento del modello geometrico con taratura completa da effettuarsi 
dopo la campagna di monitoraggio delle portate e piogge. 

- Fase 3 – Redazione del Piano Fognario dei collettori intercomunali e schema principale 
delle reti comunali per la definizione degli interventi necessari a risolvere le criticità 
idrauliche e l’adeguamento alle vigenti normative in materia di tutela delle acque 
dall’inquinamento. 

Stima Risorse necessarie 
Stima economica di massima: € 100.000,00 
Note Stima Risorse 
Richiesto contributo a Regione in occasione dell’ultima riunione del CC del 07/05/2021. In attesa 
di riscontro. 
Le tempistiche potranno subire delle variazioni in base alla ricezione del contributo.
Localizzazione 
Bacino del lago di Varese
Soggetto Attuatore 
ALFA 
Soggetti Coinvolti 
Regione Lombardia, Provincia di Varese, Ufficio d’Ambito 
Risorse stanziate/finanziate 
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Soggetti finanziatori 
Regione Lombardia 
Ufficio d’Ambito + ALFA 100.000 €  
Totale  100.000 € 
Note a risorse stanziate 
Cronoprogramma attività 

Cronoprogramma in fase di definizione

Aggiornamento scheda (data e soggetto): 
Scheda aggiornata il 24/07/2021 – ALFA (Giovanna Ruggiero) 
Allegati 
Note 

ATTIVITÀ A.1.6 

Monitoraggio delle portate relativo all’agglomerato del Lago di Varese 

Descrizione Attività 
L’attività riguarda il monitoraggio delle portate ai fini della successiva redazione del Piano di 
Riassetto dell’agglomerato afferente al Lago di Varese. 
L’attività prevede tre differenti fasi: 

 Fase 1 – Analisi dei dati messi a disposizione di Alfa e proposta progettuale da parte 
dell’appaltatore per la stima del numero e posizionamento degli strumenti. 

 Fase 2 – Sopralluoghi volti alla verifica dell’accessibilità dei pozzetti per l’installazione della 
strumentazione. 

 Fase 3 – Installazione strumentazione e monitoraggio per due anni. 
Stima Risorse necessarie 
Stima economica di massima: € 1.000.000,00 
Note Stima Risorse 
Richiesto contributo a Regione in occasione dell’ultima riunione del CC del 07/05/2021. In attesa 
di riscontro. 
Le tempistiche potranno subire delle variazioni in base alla ricezione del contributo.
Localizzazione 
Bacino del lago di Varese
Soggetto Attuatore 
ALFA 
Soggetti Coinvolti 
Regione Lombardia, Provincia di Varese, Ufficio d’Ambito 
Risorse stanziate/finanziate 
Soggetti finanziatori 
Regione Lombardia 
Ufficio d’Ambito + ALFA 1.000.000 € 
Totale 1.000.000 €
Note a risorse stanziate 
Cronoprogramma attività 
Cronoprogramma in fase di definizione

Aggiornamento scheda (data e soggetto): 
Scheda aggiornata il 24/07/2021 – ALFA (Giovanna Ruggiero) 
Allegati 
Note 
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AZIONE A.2. 
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI SUL RETICOLO FOGNARIO 

Attività 
- Attività A.2.1. Valutazione e realizzazione degli studi progettuali esistenti 
- Attività A.2.2. Progettazione e realizzazione degli interventi individuati dall’Azione 1 e 2 
- Attività A.2.3. Manutenzione straordinaria rete fognaria comuni lacustri del Lago di Varese 
- Attività A.2.4. Piano Potenziamento Servizio Fognatura 

Risultati attesi 
L’azione risponde all’obiettivo principale di completare il processo di risanamento delle acque del 
lago e di conseguenza a tutti gli obiettivi specifici, attraverso la messa in opera di una serie di 
interventi infrastrutturali atti a migliorare le condizioni e la funzionalità del reticolo fognario presente 
nel bacino del lago e limitare gli eventuali sversamenti in tempo di pioggia. 
Risorse finanziarie complessive 
7.680.000 € 
Soggetto coordinatore 
Ufficio d’Ambito di Varese 

ATTIVITÀ A.2.1 

Valutazione degli studi progettuali esistenti 

Descrizione Attività
L’attività riguarda l’analisi dei contenuti degli studi progettuali esistenti messi a disposizione di Alfa 
dalla Società per la tutela e la salvaguardia delle acque del lago di Varese e lago di Comabbio 
S.p.A. La consistenza della documentazione è così classificabile: due studi, quattro rilievi, tre 
progetti di fattibilità tecnica ed economica, due progetti definitivi, due progetti definitivi/esecutivi 
e tre progetti esecutivi. 
Per ognuno dei documenti analizzati sarà prodotta una scheda descrittiva in grado di evidenziare 
eventuali criticità. 
Stima Risorse necessarie 
Risorse interne (ALFA) 
Note Stima Risorse: 
Localizzazione 
Bacino lago di Varese
Soggetto Attuatore 
ALFA 
Soggetti Coinvolti: 

Risorse stanziate/finanziate  

Note a risorse stanziate 
Cronoprogramma attività 
L’attività si è conclusa a metà ottobre 2019. 
Aggiornamento scheda (data e soggetto): 
Scheda aggiornata il 18/10/2019 – ALFA (Giovanna Ruggiero) 
Allegati  
Note 
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ATTIVITÀ A.2.2 

Progettazione e realizzazione degli interventi individuati dall’Azione 1 e 2 

Descrizione Attività 
L’attività riguarda la realizzazione di interventi infrastrutturali sui manufatti fognari nell’agglomerato 
AG01207201. L’attività viene implementata sui risultati prodotti dalle attività A.1.2 e A.2.1
Stima Risorse necessarie 
Quantificate sulla base delle attività dell’Azione A.1. 
Note Stima Risorse 
Quantificate sulla base delle attività dell’Azione A.1. e attività A.2.1
Localizzazione 
Bacino lago di Varese – agglomerato con codice AG01207201
Soggetto Attuatore 
Ufficio d’Ambito, ALFA 
Soggetti Coinvolti 
Regione Lombardia, Comuni dell’agglomerato 
Risorse stanziate/finanziate 
Soggetti finanziatori 
Regione Lombardia 4.401.800 € (di cui 1 M nel 2022-2023)
Ufficio d’Ambito + ALFA 278.101,37 € 
Totale 4.679.901,37 € 
Cronoprogramma attività 
Il cronoprogramma degli interventi sarà aggiornato di volta in volta per ogni nuovo intervento: 

- Vasca di Galliate Lombardo: progettazione 2020 e realizzazione lavori 2021-2022 
- Lavori fognari nel comune di Barasso: progettazione 2021 e realizzazione 2022-2023 
- Altri interventi da definire 

Aggiornamento scheda 
Scheda aggiornata il 24/07/2021 - ALFA (Giovanna Ruggiero) 
Allegati  
Note 

ATTIVITÀ A.2.3 

Manutenzione straordinaria rete fognaria comuni lacustri del Lago di Varese 

Descrizione Attività 
L’attività riguarda la realizzazione di interventi infrastrutturali sui manufatti fognari nell’agglomerato 
AG01207201. 
L’attività viene implementata sui risultati prodotti dalle attività A.1.2, A.1.5 e A.1.6 ed è volta alla 
riduzione delle acque parassite. 
Stima Risorse necessarie 
€ 1.500.000,00 
Note Stima Risorse 
Quantificazione avvenuta sulla base dei km di rete rilevati. 
Localizzazione 
Bacino lago di Varese – agglomerato con codice AG01207201
Soggetto Attuatore 
ALFA 
Soggetti Coinvolti 
Ufficio d’Ambito, Regione Lombardia, Comuni dell’agglomerato 
Risorse stanziate/finanziate 
Soggetti finanziatori 
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Regione Lombardia 1.500.000 € (per il 2022-23)
Ufficio d’Ambito + ALFA 
Totale 1.500.000 € 
Cronoprogramma attività 
Il cronoprogramma potrà essere individuato a seguito dello svolgimento degli approfondimenti di 
cui al punto A.1.3 e A.1.5 
Aggiornamento scheda 
Scheda aggiornata il 24/07/2021 – ALFA (Giovanna Ruggiero) 
Allegati  
Note 

ATTIVITÀ A.2.4 

Piano Potenziamento Servizio Fognatura 

Descrizione Attività 
L’attività riguarda la realizzazione di interventi infrastrutturali sui manufatti fognari nell’agglomerato 
AG01207201, ed è volta ad una maggiore copertura del sistema fognario nei comuni lacustri del 
Lago di Varese ad oggi non serviti. 
L’attività viene implementata sui risultati prodotti dalle attività A.1.2, A.1.5 e A.1.6. 
Stima Risorse necessarie 
€ 1.500.000,00 
Note Stima Risorse 
Quantificazione avvenuta sulla base dei km di rete rilevati. 
Localizzazione 
Bacino lago di Varese – agglomerato con codice AG01207201
Soggetto Attuatore 
Ufficio d’Ambito, ALFA 
Soggetti Coinvolti 
Regione Lombardia, Comuni dell’agglomerato 
Risorse stanziate/finanziate 
Soggetti finanziatori 
Regione Lombardia 1.500.000 € (per il 2022-23)
Ufficio d’Ambito + ALFA 
Totale 1.500.000 € 
Cronoprogramma attività 
Il cronoprogramma potrà essere individuato a seguito dello svolgimento degli approfondimenti di 
cui al punto A.1.3 e A.1.5 
Aggiornamento scheda 
Scheda aggiornata il 24/07/2021 – ALFA (Giovanna Ruggiero) 
Allegati  
Note 
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Macroazione B. Monitoraggio dello stato delle acque del lago e del suo emissario 
e loro evoluzione 

La seconda Macroazione è relativa al sistema di monitoraggio dello stato di qualità del lago di 
Varese e del fiume Bardello (Azione B.1), al fine di valutare il raggiungimento degli obiettivi di qualità 
fissati per il lago, stimare gli eventuali effetti della riattivazione del prelievo ipolimnico sul fiume 
Bardello e sul Lago Maggiore e valutare il miglioramento della balneazione. Tale Macroazione 
contiene anche delle attività specifiche inerenti la modellistica (Azione B.2) per sviluppare scenari 
evolutivi della qualità delle acque del lago finalizzati ad una valutazione degli interventi (Azione B.3) 
e misurare l’efficacia delle misure impostate all’interno dell’AQST. 

AZIONE B.1 
 MONITORAGGIO DELLO STATO DELLE ACQUE DEL LAGO E DEL SUO EMISSARIO 

Attività 
- Attività B.1.1. Installazione ed utilizzo di boe limnologiche per il monitoraggio in continuo 

delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque e dello sviluppo di popolamenti di 
cianobatteri 

- Attività B.1.2. Monitoraggio degli elementi biologici, degli elementi fisico-chimici e chimici, 
di sostanze prioritarie, dei determinanti di antibiotico e metallo resistenza, e del patrimonio 
genetico delle comunità di cianobatteri del Lago di Varese, con particolare attenzione 
alle specie causa di fioriture massive e dei geni codificanti per le principali tossine. 
Descrizione della comunità batterica e presenza di potenziali patogeni nel lago di Varese 

- Attività B.1.3. Monitoraggio degli elementi biologici, degli elementi fisico-chimici e chimici, 
di sostanze prioritarie e dei determinanti di antibiotico e metallo resistenza, descrizione 
della comunità batterica e presenza di potenziali patogeni nel fiume Bardello e nel lago 
Maggiore. 

- Attività B.1.4. Monitoraggio di parametri microbiologici e delle fioriture algali ai fini della 
balneazione

Risultati attesi 
L’azione ricomprende attività di monitoraggio del lago e del suo affluente per valutare il rispetto 
o il raggiungimento degli obiettivi dell’Accordo, soprattutto in riferimento agli obiettivi ambientali 
o a quelli specifici inerenti le aree sensibili, la balneazione e la fauna ittica. In particolare attraverso 
questa azione ci si attende di: 

- valutare le variazioni dello stato qualitativo dei corpi idrici interessati direttamente o 
indirettamente dagli interventi di risanamento sul lago di Varese; 

- valutare la presenza di sostanze prioritarie e altre sostanze nelle acque e/o nel biota del 
lago di Varese potenzialmente trasferibili nel fiume Bardello e nel Lago Maggiore; 

- valutare l’evoluzione della componente cianobatterica in seguito al prelievo ipolimnico, e 
alla conseguente variazione in termini di nutrienti, attraverso l’analisi genetica fine delle 
specie cianobatteriche dominanti, del loro patrimonio genetico e della presenza nello 
stesso di geni codificanti per tossine che possano causare limitazioni all’utilizzo delle acque; 

- avere una prima descrizione del microbioma e del resistoma del Lago di Varese e del fiume 
Bardello e valutare l’impatto del prelievo ipolimnico sulla loro evoluzione 

Risorse finanziarie complessive 
461.200 + 744.600 di risorse interne  
Soggetto coordinatore 
ARPA Lombardia 
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ATTIVITÀ B.1.1 

Boe limnologiche per il monitoraggio in continuo delle caratteristiche chimico-fisiche delle 
acque e dello sviluppo di popolamenti di cianobatteri e telerilevamento tramite satellite 

Descrizione Attività 
L’attività consiste nell’utilizzo dei dati rilevati in continuo dalle boe limnologiche installate nel 
2020 una sul lago di Varese e una sul Lago Maggiore nella baia di Ispra, dotate di sensori 
adeguati al monitoraggio delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque e dello sviluppo di 
popolamenti di cianobatteri, per integrare i risultati delle campagne di monitoraggio relative 
alle azioni B.1.2 e B.1.3 
In particolare, la boa sul lago di Varese è dotata di sensori per: 

- l’acquisizione di parametri meteorologici (temperatura dell’aria, umidità relativa, 
velocità e direzione del vento, radiazione solare netta, radiazione solare a bassa 
lunghezza d’onda) funzionali all’utilizzo degli strumenti modellistici previsti dalle attività 
B.3.1 e B.3.2; 

- la misurazione dei parametri chimico-fisici (temperatura, pH, conducibilità, ossigeno 
disciolto, potenziale redox) per il monitoraggio dello strato d’acqua, e di conseguenza 
la superficie del lago, interessato da anossia; 

- la misura delle concentrazioni di clorofilla e ficocianine per il monitoraggio dello sviluppo 
dei cianobatteri. 

La boa destinata alla baia di Ispra è dotata di analoghi sensori, ad eccezione della stazione 
meteorologica, con particolare attenzione alla valutazione di un eventuale impatto 
dell’emunzione ipolimnica veicolata attraverso il fiume Bardello nel Lago Maggiore. 
Entrambe le boe sono dotate di un sistema di trasmissione dei dati in continuo; tali dati saranno 
sottoposti ad un processo di validazione e successivamente elaborati. 
La validazione delle misure dei sensori dei pigmenti fitoplanctonici sarà effettuata mediante 
prelievo di campioni d’acqua e successiva misura (HPLC) della composizione dei carotenoidi 
algali specifici quali biomarker della composizione del fitoplancton. Come attività 
propedeutica alla validazione dei dati tramite analisi con HPLC, già nel corso del 2019 sono stati 
effettuati dei prelievi e analisi per la verifica dei risultati. L’attività si svolgerà con particolare 
intensità nel corso del 2022-2023 nel periodo aprile-novembre con cadenza quindicinale, i 
campioni saranno prelevati da ARPA in occasione dei sopraluoghi di manutenzione delle boe 
e analizzati presso il CNR. Si prevede, inoltre di effettuare una caratterizzazione del plancton 
litorale sempre utilizzando i carotenoidi specifici; in questo caso la raccolta de campioni avverrà 
in collaborazione con il personale ATS. 
Inoltre, dall’estate 2021 verrà avviata un’attività relativa al monitoraggio della vegetazione 
acquatica e delle fioriture di cianobatteri, tramite telerilevamento, con dati satellitari. 
Stima Risorse necessarie

Note Stima Risorse 
Localizzazione 
Lago di Varese: a centro lago in corrispondenza del punto di massima profondità. 
Lago Maggiore: nella baia antistante la foce del fiume Bardello 
Soggetti Attuatori 
ARPA Lombardia, CNR-IRSA Verbania 
Soggetti Coinvolti Regione Lombardia

Soggetti finanziatori  
Regione Lombardia 211.200 (di cui 70.000 € per il 2022-23)
ARPA (risorse interne) 42.000 € (di cui 24.000 € per il 2022-23)
CNR IRSA Verbania (risorse interne) 22.600 € (di cui 14.000 € per il 2022-23)
Totale 275.800 €  
Note a risorse stanziate 
Cronoprogramma attività 
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Aggiornamento scheda 
Scheda aggiornata il 24/07/2021 - ARPA Lombardia (Pietro Genoni) 
Allegati 
Note 

ATTIVITÀ B.1.2 
Monitoraggio degli elementi biologici, degli elementi fisico-chimici e chimici, di sostanze 
prioritarie, dei determinanti di antibiotico e metallo resistenza e del patrimonio genetico delle 
comunità di cianobatteri del Lago di Varese. Descrizione della comunità batterica e presenza di 
potenziali patogeni nel lago di Varese 
Descrizione Attività 
L’attività riguarda il monitoraggio degli elementi biologici (fitoplancton), degli elementi fisico-
chimici di base e di altri elementi chimici nelle acque del lago di Varese, allo scopo di verificarne 
l’evoluzione in rapporto ai previsti interventi di risanamento. Saranno ricercati anche alcuni 
inquinanti specifici (PFAS, DDT, PCB) nei sedimenti e nella fauna ittica. 
L’attività comprende anche la ricerca nelle acque di alcune sostanze prioritarie e altre sostanze, 
dei determinanti di antibiotico e metallo resistenza, e del patrimonio genetico delle comunità di 
cianobatteri del Lago di Varese, con particolare attenzione alle specie causa di fioriture massive 
e dei geni codificanti per le principali tossine, allo scopo di valutarne il rischio di trasferimento dal 
lago di Varese ai corpi idrici connessi (fiume Bardello e Lago Maggiore) a seguito dell’attivazione 
del prelievo ipolimnico. Al tempo stesso attraverso le analisi genetiche e metagenomiche per la 
ricerca di geni di resistenza è stata ottenuta la prima descrizione tassonomica della comunità 
batterica del Lago di Varese, e l’identificazione della presenza di ceppi potenzialmente patogeni 
nell’ipolimnio del lago stesso. Dopo aver definito la comunità cianobatterica del lago di Varese e 
la presenza nel genoma delle diverse specie (rare o dominanti) di geni codificanti per tossine di 
vario impatto, sarà possibile definire l’evoluzione di questi batteri in seguito all’attivazione del 
prelievo, e valutare le dinamiche ed i rischi sottesi alle stesse in termini di espressione di tossicità 
cianobatterica.  

Nel periodo 2019-2021 sono stati effettuati campionamenti mensili delle acque per l’analisi dei 
parametri fisico-chimici, chimici e per il fitoplancton. Nel biennio 2022-2023 saranno effettuati 
campionamenti mensili delle acque per l’analisi dei parametri fisico-chimici e chimici e bimestrali 
per il fitoplancton. 

Nel 2019, inoltre, è stata effettuata la ricerca di PFAS, DDT e PCB su sedimenti (3 punti) e pesci (3 
campagne considerando 2 specie ittiche). L’indagine verrà ripetuta dopo un congruo periodo 
dall’attivazione del prelievo ipolimnico al fine di evidenziare l’eventuale incremento dei livelli di 
contaminazione nelle matrici considerate. 
Al fine di completare gli elementi conoscitivi riguardo le fioriture ricorrenti di cianobatteri nel lago 
di Varese, è prevista un’indagine sulla presenza di tossine algali (microcistine) nella fauna ittica del 
lago. Tale attività, iniziata tra il 2019 e il 2020 (3 campioni), proseguirà nel 2021 (indicativamente 4 
campioni). 
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Relativamente al monitoraggio dei determinanti di resistenza e del microbioma del lago, nel 2019 
sono stati effettuati: campionamenti mensili delle acque ipolimniche in quattro mesi freddi 
(invernali) ed in quattro mesi caldi (estivi); analisi metagenomiche dei campioni e descrizione della
comunità batterica residente (microbioma) e dei geni di resistenza (resistoma). Sono stati 
selezionati i 10-15 geni che presentano particolare criticità (in accordo con i dati ottenuti 
dall’attività B.1.3). Nel 2020 è stata prevista la quantificazione (qPCR) dei geni selezionati e il 
monitoraggio bimestrale degli stessi. 
Nel 2021 sarà effettuata la valutazione mensile (per almeno tre mesi invernali e tre estivi) dei 
cambiamenti avvenuti nel microbioma e nel resistoma dell’ipolimnio del lago in seguito alle
operazioni di prelievo attraverso tecniche metagenomiche. 
Tra il 2022 e il 2023 durante il periodo primaverile-estivo verranno effettuati campionamenti 
superficiali per l’identificazione delle specie componenti la comunità cianobatterica (in termini 
qualitativi e quantitativi) attraverso analisi di shotgun metagenomics. Dalle stesse analisi verranno 
poi identificati i geni codificanti per ogni tossina prodotta o potenzialmente esprimibile dalla 
comunità del lago. Infine, attraverso analisi di full-genome si ricostruiranno i genomi delle specie 
causa di fioriture e si analizzeranno in dettaglio i geni presenti al fine di identificare ogni potenziale 
rischio di tossicità correlato, anche in funzione delle variazioni in termini di nutrienti delle acque 
stesse. 

Saranno inoltre ricercati anche alcuni inquinanti specifici (PBDE) nei sedimenti del lago tramite 
un’apposita campagna di prelievo che verrà svolta in 1-2 punti significativi. 

Stima Risorse necessarie 

Note Stima Risorse
Localizzazione 
Lago di Varese 
Soggetto Attuatore 
Regione Lombardia, ARPA Lombardia, CNR-IRSA Verbania, Università dell’Insubria 
Soggetti Coinvolti 
Risorse stanziate/finanziate 
Soggetti finanziatori 
Regione Lombardia  160.000 € (di cui 70.000 € nel 2022-23)
ARPA (risorse interne) 133.000 € (di cui 56.000 € per il 2022-23)
CNR IRSA Verbania (risorse interne) 31.200 € (di cui 14.000 € per il 2022-23)
Università dell’Insubria (risorse interne) 8.600 €
Totale 332.800,00 € 
Note a risorse stanziate 
Cronoprogramma attività 
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Aggiornamento scheda 
Scheda aggiornata il 24/07/2021 - ARPA Lombardia (Pietro Genoni) 
Allegati 
Note 

ATTIVITÀ B.1.3 
Monitoraggio degli elementi biologici, degli elementi fisico-chimici e chimici, di sostanze 
prioritarie e dei determinanti di antibiotico e metallo resistenza, descrizione della comunità 
batterica e presenza di potenziali patogeni nel fiume Bardello e nel lago Maggiore 
Descrizione Attività 
L’attività riguarda il monitoraggio degli elementi biologici (macroinvertebrati, diatomee, fauna 
ittica), degli elementi fisico-chimici di base e di altri elementi chimici sul fiume Bardello, allo scopo 
di verificarne l’evoluzione a seguito dell’immissione di acque ipolimniche del lago di Varese. 
Con le medesime finalità, l’attività prevede di continuare, nella stazione individuata nel 2019 sul 
Lago Maggiore, il monitoraggio dei parametri chimico-fisici lungo il profilo verticale, oltre alle 
misure di trasparenza e clorofilla. Tra gli elementi biologici viene considerato il fitoplancton (analisi 
qualitativa o semi-quantitativa). 
L’attività comprende anche la ricerca nelle acque delle sostanze prioritarie e dei determinanti di 
antibiotico e metallo resistenza nel fiume Bardello e nel Lago Maggiore e le loro possibili variazioni 
in seguito alle attività di prelievo ipolimnico. Al tempo stesso attraverso le analisi metagenomiche 
per la ricerca di geni di resistenza, dopo aver ottenuto la prima descrizione tassonomica della 
comunità batterica del Fiume Bardello, l’identificazione della presenza di ceppi potenzialmente 
patogeni lungo l’asta del fiume e le potenziali sorgenti puntiformi di inquinamento, si otterrà una 
comparazione della comunità microbica nel Fiume Bardello e allo sbocco dello stesso nel Lago 
Maggiore, prima e dopo l’attivazione del prelievo. L’analisi si concentrerà sulla comparazione 
della comunità microbica totale, della presenza di ceppi potenzialmente patogeni, di geni di 
resistenza ai metalli ed agli antibiotici (shotgun metagenomics), oltre che di eventuali altri geni di 
interesse. 
È stata prevista l’installazione di una stazione di misura delle portate nella sezione di chiusura del 
fiume Bardello. 
Nel Bardello, nel triennio 2019-2021 sono previsti campionamenti indicativamente mensili per i 
parametri fisico-chimici di base. La frequenza per i parametri biologici è stabilita in base alla 
comunità da monitorare. Nel lago Maggiore, nel triennio 2019-2021 sono previsti campionamenti 
indicativamente mensili per i parametri fisico-chimici e per il fitoplancton 
Nel Bardello, nel biennio 2022-2023 saranno effettuati campionamenti indicativamente mensili per 
i parametri fisico-chimici di base. La frequenza per i parametri biologici verrà stabilita in base alla 
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comunità da monitorare Nel lago Maggiore saranno effettuati campionamenti indicativamente 
bimestrali per i parametri fisico-chimici e per il fitoplancton. 

Relativamente al monitoraggio dei determinanti di resistenza e del microbioma del fiume, nel 2019 
sono stati effettuati campionamenti trimestrali all’uscita dal lago di Varese, allo scarico 
dell’effluente dell’impianto di trattamento di Gavirate ed alla foce nel lago Maggiore: sono state 
eseguite analisi metagenomiche dei campioni e descrizione della comunità batterica residente 
(microbioma) e dei geni di resistenza (resistoma); sono stati selezionati i 10-15 geni che presentano 
particolare criticità (in accordo con i dati ottenuti dall’attività B.1.2). Nel 2020 è stata prevista la 
quantificazione (qPCR) dei geni selezionati e il monitoraggio bimestrale degli stessi. Nel 2021 sarà 
effettuata la valutazione trimestrale dei cambiamenti avvenuti nel microbioma e nel resistoma del 
fiume Bardello in seguito alle operazioni di prelievo attraverso tecniche metagenomiche. Nel 2022-
2023 a livello di uscita dal lago di Varese, a valle dello scarico dell’impianto di trattamento di 
Gavirate, a valle del punto di scarico del prelievo ipolimnico, ed alla foce nel lago Maggiore si 
effettueranno analisi metagenomiche stagionali (4 campioni anno per sito) e descrizione della 
comunità batterica residente (microbioma) e dei geni di resistenza (resistoma). 
Stima Risorse necessarie

Note Stima Risorse 
Localizzazione 
Fiume Bardello e Lago Maggiore (Ispra) 
Soggetto Attuatore 
ARPA Lombardia, Regione Lombardia, CNR-IRSA Verbania 
Soggetti Coinvolti 
Risorse stanziate/finanziate 

Soggetti finanziatori 
Regione Lombardia 90.000 € (di cui 15.000 € per il 2022-23) 
ARPA (risorse interne) 470.000 € (di cui 190.000 € per il 2022-23)
CNR IRSA Verbania (risorse interne) 20.200 € (di cui 3.000 € per il 2022-23)
Totale 580.200,00 € 
Note a risorse stanziate 

Cronoprogramma attività 

Aggiornamento scheda 
Scheda aggiornata il 24/07/2021 - ARPA Lombardia (Pietro Genoni) 
Allegati 
Note 
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ATTIVITÀ B.1.4 

Monitoraggio di parametri microbiologici e delle fioriture algali ai fini della balneazione 

Descrizione Attività 
L’attività riguarda il prelievo e l’analisi in cinque punti ritenuti significativi per l’attività di 
balneazione lungo le coste dell’intero bacino del Lago di Varese. 
L’attività ha l’obiettivo di monitorare, con un livello di dettaglio maggiore rispetto a quello richiesto 
dalla normativa, la presenza di alghe potenzialmente tossiche (cianobatteri), e delle tossine 
prodotte per quanto riguarda l’inquinamento algale, ad oggi causa della non balneabilità del 
lago, oltre che il monitoraggio dei microrganismi indicatori di inquinamento fognario al fine di 
definire la fruibilità a scopo balneare del bacino, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 116/2008 e 
dal Decreto del Ministero della Salute 30/03/2010. 

Stima Risorse necessarie 
Attività di laboratorio 3.000,00 € annui (ATS Insubria) 
Attività di campionamento 2.700 € annui spese di personale (ATS Insubria) 
Note Stima Risorse 
Gli importi indicati sono quelli stimati dal Laboratorio medico ATS per l’attività analitica: 

- determinazione di Escherichia Coli 
- determinazione di Enterobatteri Intestinali  
- Conta qualitativa e quantitativa dei cianobatteri 
- Analisi immunoenzimetica di Microcistina 
- Analisi immunoenzimatica di Saxitossina 

Localizzazione
Intero bacino lago di Varese  
Soggetto Attuatore 
ATS Insubria 
Soggetti Coinvolti 
ARPA Lombardia 
Risorse stanziate/finanziate 
Soggetti finanziatori 
ATS Insubria 28.500 € 
Totale 28.500 € 
Note a risorse stanziate

Cronoprogramma attività 

Aggiornamento scheda 
Scheda aggiornata il 24/07/2021 da ATS Insubria (Elena Tettamanzi) 

Eventuali allegati

Note
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AZIONE B.2 
SVILUPPO DI UN MODELLO DI BILANCIO DI MASSA DEL FOSFORO 

Attività 
- Attività B.2.1. Valutazione del carico esterno
- Attività B.2.2. Valutazione del carico interno

Risultati attesi 
L’azione è necessaria per valutare il raggiungimento degli obiettivi rispetto alle aree sensibili o al 
conseguimento di determinate concentrazioni di fosforo a lago, che dipendono dai carichi di 
nutrienti veicolati a lago. 
L’azione è utile per giungere a una valutazione del bilancio di massa del fosforo per il lago di 
Varese partendo dagli studi già effettuati, dai dati bibliografici e dai dati risultanti dall’Attività 
A.1.3. 
L’azione può essere implementata in futuro in caso di necessità di valutazioni più dettagliate di 
stima dei carichi. 
Risorse finanziarie complessive 
Risorse interne 
Soggetto coordinatore 
Regione Lombardia 

ATTIVITÀ B.2.1 

Valutazione del carico esterno 

Descrizione Attività 
Partendo dalla bibliografia esistente e dai risultati delle attività di monitoraggio sugli sfioratori A.1.3 
e dai dati provenienti dall’attività di monitoraggio B.1.2 sarà aggiornato il carico esterno 
proveniente dal bacino imbrifero e riversato nel lago di Varese. L’attività, inoltre, è stata 
implementata prevedendo un campionamento diretto dei vari immissari, la cui attività è stata 
valorizzata nella Azione B.3  

Stima Risorse necessarie 
Risorse interne 
Note Stima Risorse
Localizzazione
Intero bacino lago di Varese  
Soggetto Attuatore 
Regione Lombardia, ARPA Lombardia, CNR IRSA 

Soggetti Coinvolti 
Risorse stanziate/finanziate 
Note a risorse stanziate
Cronoprogramma attività 

Aggiornamento scheda 
Scheda aggiornata il 24/07/2021 da Regione Lombardia (Daniele Magni) 
Eventuali allegati
Note
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ATTIVITÀ B.2.2 
Valutazione del carico interno 

Descrizione Attività 
L’attività ha lo scopo di definire il carico interno e la sua evoluzione nel lago di Varese partendo 
dai risultati delle campagne di monitoraggio condotte all’interno dell’azione B.1.2.

Stima Risorse necessarie 
Risorse interne 
Note Stima Risorse 
Localizzazione
Lago di Varese 
Soggetto Attuatore 
Regione Lombardia, ARPA Lombardia 
Soggetti Coinvolti 
Risorse stanziate/finanziate
Note a risorse stanziate

Cronoprogramma attività  

Aggiornamento scheda 
Scheda aggiornata il 24/07/2021 da ARPA Lombardia (Pietro Genoni) 

Eventuali allegati

Note
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AZIONE B.3 
SVILUPPO DI SCENARI EVOLUTIVI DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE DEL LAGO FINALIZZATI AD UNA 

VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI 
Attività 

- Attività B.3.1. Sviluppo e validazione di un modello previsionale della qualità delle acque 
del lago  

- Attività B.3.2. Predisposizione di scenari modellistici 
Risultati attesi 
Dall’azione ci si attende l’individuazione di scenari evolutivi della qualità delle acque del Lago di 
Varese, con specifico riferimento a nutrienti, stato di ossigenazione e gruppi algali principali, 
mediante l’applicazione di un modello accoppiato idrodinamico/ ecologico. Gli scenari saranno 
sviluppati aggregando scenari di variazione dei carichi e scenari climatici, comprendendo anche 
l’emunzione ipolimnica. Le simulazioni ottenute potranno essere confrontate con gli obiettivi di 
qualità prefissati (es. concentrazioni naturali, obiettivi gestionali), con lo scopo ultimo di valutare 
l’importanza relativa di diversi fattori e/o interventi (es. evoluzione meteo-climatica, diminuzione 
dei carichi a seguito del miglioramento del reticolo fognario, emunzione ipolimnica) 
nell’evoluzione futura della qualità delle acque.  
Risorse finanziarie complessive 
37.000 € + 9.600 € risorse interne
Soggetto coordinatore 
CNR IRSA Verbania 

ATTIVITÀ B.3.1. 

Sviluppo e validazione di un modello previsionale della qualità delle acque del lago 
Descrizione Attività 
Il modello idrodinamico 1D General Lake Model (GLM) verrà accoppiato al modulo ecologico 
Aquatic EcoDynamics (AED2) per simulare le dinamiche di mescolamento e stratificazione del 
lago e le relative conseguenze sulla chimica delle acque, con particolare riferimento ai nutrienti, 
e gruppi algali. Il modello verrà dapprima validato e calibrato, grazie ai dati provenienti 
dall’attività B.1.1 e ai dati di monitoraggio messi a disposizione da ARPA Lombardia e relativi alla 
temperatura dell’acqua, all’ossigeno disciolto, ai nutrienti a lago e in ingresso e alla biomassa e 
composizione del fitoplancton.  
Stima Risorse necessarie 
16.000 € + 4.300 di risorse interne 

Note Stima Risorse 

Localizzazione 
La modellizzazione riguarderà l’intero Lago di Varese 
Soggetto Attuatore 
Regione Lombardia, CNR IRSA Verbania 
Soggetti Coinvolti 
ARPA Lombardia 

Risorse stanziate/finanziate 
Soggetti finanziatori 
Regione Lombardia 16.000 € 
CNR IRSA Verbania (risorse interne) 4.300 € 
Totale 20.300 € 
Note a risorse stanziate 
Cronoprogramma attività 
L’attività si è conclusa a fine 2019
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Aggiornamento scheda 
Scheda aggiornata il 24/07/2021 - CNR IRSA Verbania (Michela Rogora) 

Eventuali allegati 

Note 

ATTIVITÀ B.3.2. 

Predisposizione di scenari modellistici 

Descrizione Attività 
L’attività riguarda l’applicazione dei modelli GLM/AED2, validati nell’attività precedente, al Lago 
di Varese utilizzando diversi scenari previsionali che tengano conto sia di fattori climatici che di 
variazioni negli apporti di nutrienti a lago. Gli scenari verranno messi a punto sulla base delle 
informazioni già esistenti sui carichi da studi pregressi e sintetizzati dal Comitato Tecnico Scientifico 
dell’Osservatorio del Lago di Varese, ma anche includendo i risultati dell’azione 1, nello specifico 
Attività A.1.3 e A.1.4. (carichi da sfioratori fognari e scarichi esistenti nel bacino del lago). Gli 
scenari combineranno le previsioni sulle variazioni dei carichi (anche in funzione dell’attivazione 
dell’impianto di prelievo ipolimnico) con scenari climatici. Le simulazioni saranno effettuate sotto 
le ipotesi di invarianza nel tempo dei parametri del modello (per l’impossibilità di ipotizzare la loro 
variazione nel tempo) e quindi i risultati saranno accompagnati da un’analisi dell’incertezza 
relativa ai risultati ottenuti e da un’analisi approfondita sull’interpretazione quali-quantitativa dei 
risultati.  
Stima Risorse necessarie 
21.000 € + 5.300 € risorse interne (CNR IRSA Verbania) 

Note Stima Risorse 
L’importo indicato è relativo al costo delle unità di personale per lo svolgimento dell’attività 

Localizzazione 
La modellizzazione riguarderà l’intero Lago di Varese 
Soggetto Attuatore 
Regione Lombardia, CNR IRSA Verbania 
Soggetti Coinvolti 
ARPA Lombardia 
Risorse stanziate/finanziate 
Soggetti finanziatori 
Regione Lombardia 21.000 € (di cui 5.000 nel 2022-23)
CNR IRSA Verbania (risorse interne) 5.300 € (di cui 1.000 € nel 2022-23)
Totale 26.300 € 
Note a risorse stanziate 

Cronoprogramma attività 

Aggiornamento scheda 
Scheda aggiornata il 24/07/2021 - CNR IRSA Verbania (Claudia Dresti)  

Eventuali allegati 

Note 
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AZIONE B.4. 
VALUTAZIONE DELLE MIGLIORI TECNOLOGIE PER IL RISANAMENTO DEL LAGO 

Attività 
Attività B.4.1. Istruttoria e approfondimenti circa la possibilità di utilizzo di tecniche e tecnologie 
innovative per il risanamento del lago di Varese 
Risultati attesi 
Individuazione di ulteriori tecnologie utili per raggiungere gli obiettivi dell’accordo 
Risorse finanziarie complessive 
Risorse interne 
Soggetto coordinatore 
Regione Lombardia 

ATTIVITÀ B.4.1. 
Istruttoria e approfondimenti circa la possibilità di utilizzo di tecniche e tecnologie innovative per 

il risanamento del lago di Varese 
Descrizione Attività 
L’attività prevede l’organizzazione di incontri di istruttoria tecnica rispetto alle proposte presentate 
dai vari soggetti proponenti la sperimentazione di nuove tecnologie per il risanamento delle 
acque del lago di Varese. 
Stima Risorse necessarie: 
Risorse interne 
Note Stima Risorse: 
Attività svolta con risorse interne ai vari enti partecipanti
Localizzazione 
Soggetto Attuatore
Regione Lombardia
Soggetti Coinvolti 
Soggetti partecipanti alla Segreteria Tecnica
Risorse stanziate/finanziate 
Note a risorse stanziate 
Cronoprogramma attività 
L’attività viene attivata quando giungono proposte di valutazione di tecnologie innovative di 
risanamento 
Aggiornamento scheda 
Scheda aggiornata il 24/07/2021 – Regione Lombardia (Daniele Magni) 
Allegati 
Note 
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Macroazione C. Riattivazione dell’impianto di prelievo ipolimnico 

La terza Macroazione riguarda la progettazione e l’esecuzione dei lavori necessari per riattivare 
l’impianto di prelievo ipolimnico, valutando le idonee soluzioni per eliminare le cause (soprattutto 
emissioni odorigene) che avevano causato la sospensione dell’intervento nel recente passato. Tale 
Macroazione ha l’obiettivo di diminuire il carico interno del lago, nonché velocizzare il processo di 
risanamento della qualità delle acque, diminuendo i livelli di trofia e limitandone gli impatti 
sull’ecosistema lacustre. 

AZIONE C.1. 
STUDI PROPEDEUTICI ALLA RIATTIVAZIONE DELL’IMPIANTO 

Attività 
- Attività C.1.0. Analisi sullo stato di consistenza dell’impianto. 
- Attività C.1.1. Valutazione in merito al prolungamento della tubazione di scarico 

dell’impianto di prelievo ipolimnico con predisposizione di sifonamento.
- Attività C.1.2. Progettazione degli interventi

Risultati attesi 
Tale azione concorre al completamento del processo di risanamento delle acque per il 
raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e di concentrazione di fosforo a lago.
L’azione ha come obiettivo la progettazione degli interventi di adeguamento tecnologico e 
implementazione dell’impianto. Il progetto dovrà essere conforme al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e al 
vigente regolamento sui livelli di progettuali DPR 207/2010. 
Risorse finanziarie complessive 
239.400,00 € + 35.000 € risorse interne 
Soggetto coordinatore 
Provincia di Varese 

ATTIVITA’ C.1.0 
Analisi sullo stato di consistenza dell’impianto 

Descrizione Attività 
Analisi della funzionalità dell’impianto di prelievo ipolimnico: 

- Verifica dello stato di conservazione dell’impianto di prelievo ipolimnico in tutte le sue 
componenti aeree e sommerse (tubazioni, pompe, apparecchiature, vasca di 
strippaggio, ecc.). 

- Identificazione degli interventi di adeguamento necessari con relativa stima dei costi ai fini 
della riattivazione dell’impianto. 

- Stima dei costi annuali di esercizio dell’impianto a seguito della sua riattivazione (elettricità, 
ossigeno, gestione, manutenzione, ecc.). 

- Stima dei costi di dismissione dell’impianto.  
- Predisposizione di un rapporto conclusivo riportante l’esito delle analisi svolte. 

Stima Risorse necessarie
Note Stima Risorse 
Localizzazione 
Lago di Varese
Soggetto Attuatore 
Provincia di Varese (affidamento incarico alla Società SIAI GROUP S.r.l. di Laveno Mombello)
Soggetti Coinvolti 
Risorse stanziate/finanziate 
46.000 € + 6.000 € per spese di personale
Soggetti finanziatori 
Regione Lombardia 41.750 
Provincia (contributo economico) 4.250 
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Provincia (spese di personale) 6.000 
Totale 52.000 
Note a risorse stanziate 
Fondi già erogati da: 
-  Regione Lombardia (vedasi accordo tra Regione e Provincia sottoscritto in data 08.08.2016, 
per attività inerenti all’Osservatorio del Lago di Varese).  
- Provincia di Varese (fondi per l’Osservatorio del Lago di Varese) 
Cronoprogramma attività 
Concluso dicembre 2017
Aggiornamento scheda 
Scheda aggiornata il 08/03/2019 da Provincia di Varese (Alessandro Canziani)
Allegati 
Note 
Accordo Regione/Provincia del 08.08.2016. 
- Servizio per l'esecuzione di approfondimenti vari concernenti l'impianto di prelievo ipolimnico 
delle acque del lago di Varese (Dicembre 2017).  Documento a cura dello Studio SIAI GROUP 
S.r.l. di Laveno Mombello (Ing. Luca Marelli).   

ATTIVITA’ C.1.1 
Valutazione in merito al prolungamento della tubazione di scarico dell’impianto di prelievo 

ipolimnico con predisposizione di sifonamento 
Descrizione Attività 
L’attività prevede uno studio delle quote altimetriche per valutare la fattibilità tecnica di quanto 
segue:  

- spostamento del punto di scarico sotto il ponte della SP50dir a distanza di circa 1 km dal 
punto di immissione attuale, in una zona distante da recettori sensibili, tramite tubazione 
stesa in alveo al fiume Bardello; 

- realizzazione di un sifone per il funzionamento dell’impianto a gravità, con conseguente 
abbattimento dei costi di energia elettrica. 

Dovrà essere predisposta una relazione finale comprensiva di tavole descrittive con indicazione 
delle quote altimetriche, prime indicazioni di massima del progetto e stime di costo. 
Stima risorse necessarie
Note Stima Risorse 
Localizzazione 
Lago di Varese e Fiume Bardello 
Soggetto Attuatore 
Provincia di Varese 
Soggetti Coinvolti 
Risorse stanziate/finanziate 
23.000,00 € + 4.000 € per spese di personale 
Soggetti finanziatori 
Regione Lombardia 23.000 
Provincia di Varese (spese di personale) 4.000 
Totale 27.000 
Note a risorse stanziate 
Contributo erogato da Regione Lombardia nell’ambito di un accordo tra Regione e Provincia
sottoscritto in data 22/11/2018 per attività inerenti l’Osservatorio del Lago di Varese.
Cronoprogramma attività 
Attività conclusa ad aprile 2019  
Aggiornamento scheda 
Scheda aggiornata il 18/10/2019 da Provincia di Varese (Alessandro Canziani) 
Allegati 
Note 
Accordo Regione/Provincia del 22/11/2018 
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“Servizio per l'esecuzione di analisi relative al prolungamento della tubazione di scarico delle 
acque dell’impianto di prelievo ipolimnico e suo funzionamento per gravità_2019” (relazione + 
tavole) Documento a cura dello Studio SIAI GROUP S.r.l. di Laveno Mombello (Ing. Luca Marelli) 

ATTIVITA’ C.1.2 
Progettazione Interventi 

Descrizione Attività 
Progettazione degli interventi necessari alla riattivazione dell’impianto di prelievo ipolimnico 
costituiti da opere di aggiornamento tecnologico/manutenzione, e adeguamenti finalizzati a 
ridurre la propagazione di cattivi odori in corrispondenza dello scarico e a migliorare la qualità 
delle acque immesse nel F. Bardello per la salvaguardia dell’ecosistema fluviale: 

- Manutenzione/implementazione/ammodernamento: 
- sostituzione quadro elettrico;  
- sistemazione manufatto di scarico; 
- valvola di miscelazione acque profonde/acque superficiali; 
- sistema di iniezione di aria atmosferica in stazione di pompaggio tramite Eiettore Venturi 

comprensivo di sperimentazione preliminare; 
- n. 2 punti di scarico aggiuntivi nei pressi dello sbarramento di regolazione; 
- cartellonistica informativa relativa all’impianto; 
- automazione impianto;  

- Spostamento dello scarico di circa 1 km più a valle lungo il fiume Bardello con funzionamento 
ibrido alternato: pompaggio forzato (elevate portate) o sifonamento (esigue portate) 

Stima risorse necessarie 
Note Stima Risorse 
Localizzazione 
Lago di Varese e Fiume Bardello 
Soggetto Attuatore 
Provincia di Varese 
Soggetti Coinvolti 
Regione Lombardia, Provincia di Varese 
Risorse stanziate/finanziate 
170.400 € + 25.000 € per spese di personale 
Soggetti finanziatori 
Regione Lombardia 158.400 
Provincia di Varese (fondi propri) 12.000 
Provincia di Varese (spese di personale) 25.000 
Totale 195.400 
Note a risorse stanziate 
Cronoprogramma attività 
Manutenzione/implementazione/ammodernamento:

- sostituzione quadro elettrico (concluso febbraio 2020);  
- sistemazione manufatto di scarico (concluso II semestre 2019); 
- valvola mix per il prelievo acque superficiali (concluso II semestre 2019); 
- Eiettore Venturi comprensivo di sperimentazione preliminare (concluso maggio 2021); 
- n. 2 punti di scarico aggiuntivi nei pressi dello sbarramento (concluso maggio 2021); 
- cartellonistica informativa relativa all’impianto (termine entro 2022); 
- automazione impianto (termine entro 2022);  

Spostamento dello scarico: L’attività è stata sospesa in attesa di verificare l’efficacia delle 
migliorie tecnologiche apportate all’impianto di prelievo ipolimnico  
Aggiornamento scheda 
Scheda aggiornata il 1/04/2022 da Provincia di Varese (Alessandro Canziani)  
Allegati 
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Note 
La documentazione progettuale e amministrativa è consultabile presso Provincia di Varese - 
Settore Territorio – Ufficio Tutela del Paesaggio e della Biodiversità 
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AZIONE C.2: ESECUZIONE DEI LAVORI 
Attività 

- Attività C.2.1. Ammodernamento e adeguamento dell’impianto di prelievo ipolimnico 
- Attività C.2.2. Sistemazione dello scarico dell’impianto di prelievo 
- Attività C.2.3. Predisposizione del piano (delle specifiche) per il funzionamento 

dell’impianto  
- Attività C.2.4. Installazione di un impianto fotovoltaico

Risultati attesi 
Tale azione concorre al completamento del processo di risanamento delle acque per il 
raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e di concentrazione di fosforo a lago 
attraverso la riattivazione dell’impianto di prelievo ipolimnico. 
Risorse finanziarie complessive 
2.884.766,20 € + 107.000 € risorse interne (Provincia di Varese)
Soggetto coordinatore 
Provincia di Varese 

ATTIVITA’ C.2.1 
Ammodernamento e adeguamento dell’impianto di prelievo ipolimnico e realizzazione di prove 

sperimentali di riavvio 
Descrizione Attività 
Attuazione di una serie di interventi necessari alla riattivazione dell’impianto di prelievo ipolimnico 
costituiti da opere di aggiornamento tecnologico/manutenzione, e adeguamenti finalizzati a 
ridurre la propagazione di cattivi odori in corrispondenza dello scarico e a migliorare la qualità 
delle acque immesse nel F. Bardello a salvaguardia dell’ecosistema fluviale: 

- sostituzione quadro elettrico;  
- sistemazione manufatto di scarico; 
- valvola di miscelazione per il prelievo acque superficiali; 
- realizzazione di prove sperimentali di riavvio; 
- sistema di iniezione di aria atmosferica in stazione di pompaggio tramite Eiettore Venturi; 
- stazione di misura qualità acque F. Bardello e rilevatore cattivi odori (H2S) 
- n. 2 punti di scarico aggiuntivi nei pressi dello sbarramento; 
- cartellonistica informativa relativa all’impianto; 
- automazione impianto;  

Stima risorse necessarie 
Note Stima Risorse 
Localizzazione 
Lago di Varese
Soggetto Attuatore 
Provincia di Varese 
Soggetti Coinvolti 
Soggetti sottoscrittori dell’accordo 
Risorse stanziate/finanziate 
514.766,20 + € 28.000 € risorse di personale 
Soggetti finanziatori 
Regione Lombardia  502.766,20 
Provincia di Varese (fondi propri)  12.000 
Provincia di Varese (spese di personale) 28.000 
Totale 554.766,20 
Note a risorse stanziate 
Cronoprogramma attività 

- sostituzione quadro elettrico: concluso giugno 2020;  
- sistemazione manufatto di scarico: concluso luglio 2020; 
- valvola di miscelazione per il prelievo acque superficiali: concluso giugno 2020; 
- realizzazione di prove sperimentali di riavvio: concluso giugno 2020 
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- sistema di iniezione di aria atmosferica in stazione di pompaggio tramite Eiettore Venturi: 
termine entro 2022; 

- stazione di misura qualità acque F. Bardello e rilevatore cattivi odori (H2S): termine entro 
2022; 

- n. 2 punti di scarico aggiuntivi nei pressi dello sbarramento: termine entro 2022; 
- cartellonistica informativa relativa all’impianto: termine entro 2022; 
- automazione impianto: termine entro 2022;  

Aggiornamento scheda 
Scheda aggiornata il 1/04/2022 da Provincia di Varese (Alessandro Canziani) 
Allegati 
Note 
La documentazione progettuale e amministrativa è consultabile presso Provincia di Varese -
Settore Territorio – Ufficio Tutela del Paesaggio e della Biodiversità. 

ATTIVITA’ C.2.2 
Sistemazione dello scarico dell’impianto di prelievo 

Descrizione Attività 
L’attività prevede l’esecuzione delle opere di adeguamento dello scarico dell’impianto di 
prelievo ipolimnico, con funzionamento ibrido alternato: pompaggio forzato o sifonamento per 
gravità sulla base del progetto previsto dall’attività C.1.2 
Stima risorse necessarie
1.650.000 € + 31.000 € risorse interne (Provincia di Varese) 
Note Stima Risorse 
Stima basate su studio effettuato da Provincia Varese
Localizzazione 
Lago di Varese
Soggetto Attuatore 
Provincia di Varese 
Soggetti Coinvolti 
Soggetti sottoscrittori dell’accordo
Risorse stanziate/finanziate 
750.833,80 € da parte di Regione Lombardia 
Note a risorse stanziate 
Cronoprogramma attività 
L’attività è stata sospesa in attesa di verificare l’efficacia delle migliorie tecnologiche apportate 
all’impianto di prelievo ipolimnico
Aggiornamento scheda 
Scheda aggiornata il 24/07/2021 da Provincia di Varese (Alessandro Canziani) 
Allegati 
Note
La documentazione progettuale e amministrativa è consultabile presso Provincia di Varese -
Settore Territorio – Ufficio Tutela del Paesaggio e della Biodiversità. 

ATTIVITA’ C.2.3 
Predisposizione del piano (delle specifiche) per il funzionamento dell’impianto, gestione e 

monitoraggio dell’impianto 
Descrizione Attività 
L’attività prevede la redazione di un apposito piano che specifichi per le diverse condizioni 
ambientali (livelli delle acque, concentrazioni di nutrienti, temperature dell’acqua, ect…) le 
condizioni di esercizio dell’impianto al fine di prevenire eventuali impatti negativi nel lago e nel 
tributario, nonché i costi operativi di gestione e monitoraggio dell’impianto.
Stima risorse necessarie 
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480.000 € (120.000 € annui) per gestione + 40.000 € risorse interne (Provincia di Varese) 
Note Stima Risorse 
Affidamento incarico 
Localizzazione 
Lago di Varese
Soggetto Attuatore 
Provincia di Varese 
Soggetti Coinvolti 
Regione Lombardia, ARPA, CNR IRSA Verbania, Università degli studi dell’Insubria, Ufficio 
d’Ambito, ALFA 
Risorse stanziate/finanziate 
480.000 € + 40.000 € 
Soggetti finanziatori 
Regione Lombardia  480.000 (di cui 180.000 per il 2022-23)
Provincia di Varese (spese di personale) 40.000 
Totale 520.000 
Note a risorse stanziate 

Cronoprogramma attività

Aggiornamento scheda 
Scheda aggiornata il 24/07/2021 - Provincia di Varese (Alessandro Canziani)
Allegati 
Note 
La documentazione progettuale e amministrativa è consultabile presso Provincia di Varese - 
Settore Territorio – Ufficio Tutela del Paesaggio e della Biodiversità. 

ATTIVITA’ C.2.4 
Installazione impianto fotovoltaico  

Descrizione Attività 
Al fine di ridurre i costi energetici legati al pompaggio forzato si prevede l’istallazione di un 
impianto fotovoltaico da circa 100 kW presso la tettoia a doppia falda del cimitero di Biandronno 
avente una superficie utile di circa 700 m2 (progettazione e lavori). 
Stima risorse necessarie 
200.000 € + 8.000 € risorse interne (Provincia di Varese) 
Note Stima Risorse 
Indagine di mercato eseguita presso fornitori della zona 
Localizzazione 
Comune di Biandronno 
Soggetto Attuatore 
Provincia di Varese  
Soggetti Coinvolti 
Comune di Biandronno 
Risorse stanziate/finanziate 
200.000 € + 8.000 € risorse di personale 
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Soggetti finanziatori 
Regione Lombardia  200.000 
Provincia di Varese (spese di personale) 8.000 
Totale 208.000 
Note a risorse stanziate 
Cronoprogramma attività 
Progetto di Fattibilità: Concluso (febbraio 2020) 
Progetto Esecutivo: Concluso (gennaio 2022) 
Lavori: Termine entro 2022
Aggiornamento scheda 
Scheda aggiornata il 1/04/2022 - Provincia di Varese (Alessandro Canziani) 
Allegati  
Note  
La documentazione progettuale e amministrativa è consultabile presso Provincia di Varese -
Settore Territorio – Ufficio Tutela del Paesaggio e della Biodiversità. 
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Macroazione D. Salvaguardia della biodiversità del lago di Varese 

La quarta Macroazione ricomprende tutte quelle attività di approfondimento necessarie per 
aggiornare il piano di gestione delle due aree Natura 2000 presenti sul lago: la ZSC “Alnete del lago 
di Varese” e la ZPS “Lago di Varese” (Azione D.1). Sono previsti degli approfondimenti rispetto alla 
navigazione consentita lungo il lago, valutando la possibilità di sviluppare una navigazione elettrica, 
la valutazione della regolazione dei livelli del lago adeguata al miglioramento delle condizioni 
ambientali e all’uso plurimo della risorsa, l’aggiornamento della carta morfobatimetrica del lago.
Inoltre sarà sviluppata una azione (Azione D.2) con l’obiettivo di definire ed attuare un piano per il 
riequilibrio dello stock ittico. Le attività previste saranno concepite al fine di non impattare sui siti 
archeologici, di interesse, individuati nella zona del lago. 

AZIONE D.1 
AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI GESTIONE DELLA ZONA SPECIALE DI CONSERVAZIONE (ZSC) 

“ALNETE DEL LAGO DI VARESE” E DELLA ZONA DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS) “LAGO DI VARESE” 
Attività 

- Attività D.1.1. Disciplina e vigilanza della navigazione sul lago. 
- Attività D.1.2. Valutazioni di proposte di revisione della normativa sulla navigazione. 
- Attività D.1.3. Analisi di fattibilità per lo sviluppo di una navigazione elettrica sul lago. 
- Attività D.1.4. Valutazione dei livelli del lago adeguati alla protezione ambientale e 

all’utilizzo plurimo delle acque. 
- Attività D.1.5. Redazione e aggiornamento del piano di gestione della ZSC “Alnete del 

Lago di Varese” e della ZPS “Lago di Varese” (quadro conoscitivo, programmazione 
interventi, normativa) al fine di mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente 
habitat e specie di interesse comunitario. 

- Attività D.1.6. Rilievo morfo-batimetrico del lago di Varese 
Risultati attesi 
Tale azione risponde all’obiettivo di tutela delle aree protette. 
L’azione ha l’obiettivo primario di definire ed aggiornare il piano di gestione della ZSC “Alnete del 
Lago di Varese” e della ZPS “Lago di Varese”, al fine di ottenere uno strumento utile alla 
valutazione della sostenibilità/coerenza delle varie attività che si vorranno proporre per il lago di 
Varese, rispetto agli obietti istitutivi delle due aree protette. 
Risorse finanziarie complessive 
165.000 € + 28.000 € di risorse interne
Soggetto coordinatore 
Provincia di Varese 

ATTIVITA’ D.1.1. 
Disciplina e vigilanza della navigazione sul lago. 

Descrizione Attività 
L’attività prevede la raccolta delle normative vigenti in materia di navigazione, linee guida per la 
salvaguardia del bacino e le limitazioni presenti definite dagli enti presenti sul territorio e 
competenti in materia. 
La definizione delle norme e limitazioni presenti ha la finalità di raccogliere e unificare sotto 
un'unica direttiva più semplificata le innumerevoli ordinanze e regolamenti in vigore, con intento 
di divulgare e mettere a disposizione di tutti il quadro normativo il più possibile semplice e 
comprensibile. 
Inoltre, l’attività riguarda il controllo delle concessioni esistenti e l’eventuale regolarizzazione, il 
sanzionamento delle attività illecite e la rimozione con apposite ditte di natanti privi di concessione 
o depositati e abbandonati sulle sponde demaniali e nel canneto. 
Al fine di attuare l’attività di controllo e vigilanza della navigazione, nonché delle iniziative svolte 
sul lago di Varese, è indispensabile poter disporre di un adeguato mezzo di navigazione che 
consenta attraverso l’attivazione di una convenzione con le competenti forze dell’ordine di 
svolgere servizio di pattugliamento sul bacino e sulle coste. 
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Attraverso le convenzioni firmate tra Autorità di Bacino e Guardia di Finanza, all’interno del più 
ampio progetto di Sicurezza dei Laghi, è stato possibile stanziare dei fondi che ogni anno saranno 
utilizzati per il supporto e la collaborazione per la vigilanza, controllo e verifica in loco dei bacini 
minori. Lo stanziamento proseguirà ogni anno come previsto dall’Autorità di Bacino oltre ai termini 
e indipendentemente dalle attività dell’Accordo Quadro del Lago di Varese. 
Vista moltitudine di piccole imbarcazioni e l’uso sporadico che ne viene fatto nei mesi estivi sarà 
cura dell’Autorità di Bacino nel primo semestre del 2021 predisporre un regolamento per la 
gestione di ormeggi temporanei sui laghi minori in ottemperanza alla normativa regionale ed in 
base all’espressione dell’assemblea, nonché Consiglio di Amministrazione, dell’ente. 
Stima risorse necessarie 
40.000 € + risorse interne (Autorità di bacino Lacuale dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e 
Varese) 
Note Stima Risorse 

Localizzazione 
Lago di Varese
Soggetto Attuatore 
Autorità di bacino lacuale 
Soggetti Coinvolti 
Guardia di Finanza - Sezione Operativa Navale Lago di Lugano - Porto Ceresio
Risorse stanziate/finanziate 
La convenzione prevede lo stanziamento di 8.000 € annui alla GDF per le operazioni di controllo e 
vigilanza, con verbalizzazione delle operazioni 
Note a risorse stanziate 
Cronoprogramma attività
Raccolta e definizione della normativa: entro giugno 2019. 
Contatto con Guardia di Finanza e stipula convenzione: luglio 2019 - luglio 2023 
Attività di controllo: continuativa 

L’attività è per lo più conclusa dal punto di vista istruttorio ed istituzionale. 
Le attività di controllo e sanzionatorie per la prima parte dell’anno si concluderanno nel mese di 
maggio 2021 per poi procedere con una rimozione di strutture più ingombranti e abusive nei mesi 
da agosto a novembre; si procederà ogni anno nella stessa modalità in attuazione ai controlli e 
segnalazioni effettuate. 
Nel primo semestre del 2021 predisposizione regolamento per la gestione di ormeggi temporanei 

Aggiornamento scheda 
Scheda aggiornata il 24/07/2021 da Autorità di Bacino Lacuale dei laghi Maggiore, Comabbio, 
Monate e Varese 
Allegati 
Note 

ATTIVITA’ D.1.2. 
Valutazioni di proposte di revisione della normativa sulla navigazione 

Descrizione Attività 
Tale attività è propedeutica alla predisposizione del Piano di Gestione. All’interno di questa attività 
verrà valutato se e in che modo può essere previsto un servizio di navigazione pubblica sul lago di 
Varese e quale debba essere la disciplina della navigazione corretta per la tutela dell’area 
protetta per la sicurezza della navigazione, per l’accesso da parte della popolazione e per la 
sostenibilità economico finanziaria del servizio 
Stima risorse necessarie 
3.000 € per spese di personale (Provincia di Varese) 
Note Stima Risorse 
Localizzazione 
Lago di Varese
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Soggetto Attuatore 
Provincia di Varese
Soggetti Coinvolti 
Autorità di bacino Lacuale dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese, Regione 
Lombardia 
Risorse stanziate/finanziate
Note a risorse stanziate 
Cronoprogramma attività: 
L’attività si è conclusa nel II semestre 2019 
Aggiornamento scheda 
Scheda aggiornata il 24/07/2021 da Provincia di Varese (Alessandro Canziani) 
Allegati 
Note 

ATTIVITA’ D.1.3. 
Sviluppo di una navigazione elettrica sul lago 

Descrizione Attività 
Sulla base dei risultati dell’azione precedente verrà svolta una valutazione su come promuovere 
la navigazione elettrica sul lago di Varese, anche sostenendo proposte e progetti di navigazione 
elettrica turistica. 
Stima risorse necessarie 
Note Stima Risorse 
Localizzazione 
Lago di Varese
Soggetto Attuatore 
Comune di Varese 
Soggetti Coinvolti 
Provincia di Varese, Comune di Varese
Risorse stanziate/finanziate
Note a risorse stanziate 
Cronoprogramma attività

Aggiornamento scheda:  
Scheda aggiornata il 24/07/2021 da Comune di Varese (Dino de Simone) 
Allegati: 
Note:  

ATTIVITA’ D.1.4. 
Valutazione dei livelli del lago adeguati alla protezione ambientale e all’utilizzo plurimo delle 
acque 
Descrizione Attività 

1) Il principale obbiettivo consiste nella revisione delle modalità di regolazione del livello idrico 
del lago in relazione alla riattivazione dell’impianto di prelievo ipolimnico, tenendo come 
riferimento i riferimenti idrologici ufficiali (asta idrometrica di Biandronno). Si prevede quindi, 
al fine di avere misurazioni precise e in continuo in merito alle portate in uscita dal lago (da 
relazionare con le portate emunte dall’impianto di prelievo ipolimnico), l’istallazione di un 
misuratore di portate all’uscita del fiume Bardello, di misuratori di livello a monte e a valle 
dello sbarramento e di misuratori di apertura delle paratoie, in abbinamento a un sistema 
di monitoraggio e trasmissione dati in remoto (Attività conclusa 2020).  

2) Valutazione, sentito in coordinamento con il Consorzio delle acque utenti fiume Bardello, 
anche dell’opportunità di procedere con la meccanizzazione e automazione delle 
paratoie sempre in abbinamento a sistemi di monitoraggio e controllo in remoto. 
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3) Approfondimento del tema della regolazione in senso più ampio, con riferimento quindi 
sia agli aspetti di salvaguardia ambientale sia a quelli legati agli usi plurimi delle acque, al 
fine di valutare l’opportunità di definire nuove modalità di regolazione. 

Stima risorse necessarie 
50.000 € + 10.000 € risorse interne (Provincia di Varese)  
Note Stima Risorse 
Localizzazione 
Lago di Varese e Fiume Bardello 
Soggetto Attuatore 
Provincia di Varese 
Soggetti Coinvolti 
Soggetti sottoscrittori accordo
Risorse stanziate/finanziate 
17.000 € + 10.000 € per risorse di personale 
Soggetti finanziatori 
Regione Lombardia 17.000 
Provincia di Varese (spese di personale) 10.000 
Totale 27.000 
Note a risorse stanziate 
Cronoprogramma attività
1) Stazione di misura: conclusa giugno 2020; 
2) Meccanizzazione/Automazione paratoie: termine entro 2023; 
3) Tema regolazione livello lago: termine entro 2023 
Aggiornamento scheda: 
Scheda aggiornata il 24/07/2021 da Provincia di Varese (Alessandro Canziani)  
Allegati 
Note 
La documentazione progettuale e amministrativa è consultabile presso Provincia di Varese - 
Settore Territorio – Ufficio Tutela del Paesaggio e della Biodiversità. 

ATTIVITA’ D.1.5. 
Redazione e aggiornamento del piano di gestione della ZSC “Alnete del Lago di Varese” e della 
ZPS “Lago di Varese” (quadro conoscitivo, programmazione interventi, normativa) al fine di 
mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente habitat e specie di interesse comunitario. 
Descrizione Attività 
Sulla base degli approfondimenti condotti nelle attività precedenti e di ulteriori approfondimenti 
relativi a: 
- quadro conoscitivo 
- programmazione degli interventi 
- normativa 
L’attività è incentrata sulla redazione, aggiornamento ed approvazione del piano di gestione 
della ZSC/ZPS (adottato con DGP dall’ente gestore Provincia di Varese). 
L’attività prevede anche l’aggiornamento del Piano di Gestione e sfalcio delle macrofite del lago 
di Varese” che costituirà parte integrante, come allegato tecnico, del Piano di Gestione dell’area 
protetta.  Il Piano delle macrofite, redatto dalla Provincia nel 2018, verrà in particolare integrato in 
relazione a recenti cambiamenti nei popolamenti vegetazionali determinati dall’ingresso di specie 
esotiche invasive che richiedono nuove valutazioni dal punto di vista gestionale. Si prevede a 
supporto di questa attività la realizzazione di un monitoraggio tramite telerilevamento dei 
popolamenti per studiarne lo sviluppo stagionale, descritta all’Attività B.1.1. 

Stima risorse necessarie 
35.000 € + 9.000 € risorse interne (Provincia di Varese) 
Note Stima Risorse 
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Affidamento incarico  
Localizzazione 
Lago di Varese
Soggetto Attuatore 
Provincia di Varese 
Soggetti Coinvolti 
Regione Lombardia, comuni rivieraschi
Risorse stanziate/finanziate 
35.000 + 9.000 € per risorse di personale
Soggetti finanziatori 
Regione Lombardia 35.000 
Provincia di Varese (spese di personale) 9.000 
Totale 46.000 
Note a risorse stanziate 
Cronoprogramma attività 
A partire dall’assegnazione dell’incarico si stima in 18/20 mesi il tempo necessario per la 
realizzazione del piano e sua formale approvazione con delibera di giunta provinciale. 
Aggiornamento scheda 
Scheda aggiornata il 24/07/2021 da Provincia di Varese (Alessandro Canziani) 
Allegati 
Note 

ATTIVITA’ D.1.6. 
Rilievo morfo-batimetrico del lago di Varese 

Descrizione Attività 
Si prevede la realizzazione di un nuovo rilievo morfo-batimetrico del lago, con un dettaglio elevato 
in corrispondenza delle sponde, al fine di avere indicazioni precise sui volumi di invaso alle diverse 
quote idrometriche. Il rilievo si estenderà anche alle fasce spondali emerse per ottenere 
informazioni sulle aree oggetto di esondazione alle quote superiori allo zero idrometrico.  
Stima risorse necessarie 
36.000 + 3.000 spese interne 
Note Stima Risorse 
Localizzazione 
Lago di Varese  
Soggetto Attuatore 
Provincia di Varese  
Soggetti Coinvolti 
Provincia di Varese 
Risorse stanziate/finanziate 
Soggetti finanziatori 
Regione Lombardia 36.000 
Provincia di Varese (spese interne) 3.000 
Totale 39.000 
Note a risorse stanziate 
Cronoprogramma attività: 
Conclusa II semestre 2020 
Aggiornamento scheda 
Scheda aggiornata il 24/07/2021 da Provincia di Varese (Alessandro Canziani)  
Allegati 
Note 
La documentazione progettuale e amministrativa è consultabile presso Provincia di Varese -
Settore Territorio – Ufficio Tutela del Paesaggio e della Biodiversità. 

ern

atti
stre

he
il da P

erne)

tività::::::::::
222222222222222000202020202202020202020200202020200 000000000000000000000
dadadadadadadadadadadaadadadadadadadaad
2222222222222222222224/4/4/4/444/4/44/4/444/4/4/4444 0707070707707070707070707070777777/////////2//////////// 021 da P



Serie Ordinaria n. 4 - Martedì 24 gennaio 2023

– 72 – Bollettino Ufficiale

 

AZIONE D.2 
PREDISPOSIZIONE DI UN PIANO TRIENNALE DI RIEQUILIBRIO DELLA FAUNA ITTICA PRESENTE NEL 
LAGO DA ATTUARE ATTRAVERSO AZIONI PARALLELE DI PESCA DI SFOLTIMENTO E GESTIONE DEL 

PESCATO E DELLE IMMISSIONI. 
Attività 

- D.2.1. Adeguamento delle attrezzature di pesca e delle infrastrutture per il conferimento 
del pescato.  

- D.2.2. Sfoltimento sostanziale delle specie alloctone (in particolare siluro, carassi, gardon, 
gambero della luisiana). 

- D.2.3. Potenziamento delle azioni volte al ripopolamento e tutale delle specie pregiate 
autoctone (anguilla, alborella, triotto, persico, gambero di fiume)

Risultati attesi 
Tale azione risponde all’obiettivo di miglioramento delle attività legate agli usi delle acque. 
Obiettivo dell’azione è la creazione delle condizioni necessarie per innescare un processo 
naturale di riequilibrio delle specie ittiche presenti nel lago. 
Le attività prevedono un piano di intervento triennale che, parallelamente agli effetti delle azioni 
A e C, possa garantire una diminuzione delle presenze delle specie alloctone ed un progressivo 
miglioramento dei rapporti fra le specie presenti ed in competizione.
Risorse finanziarie complessive 
160.000 € + 90.000 € di risorse interne (Cooperativa Pescatori Lago di Varese) 
Soggetto coordinatore 
Cooperativa Pescatori Lago di Varese 
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Macroazione E. Comunicazione, promozione attività AQST e sensibilizzazione 
cittadini

La quinta Macroazione riguarda tutte le attività di comunicazione e divulgazione dei contenuti e dei 
risultati dell’AQST (Azione E.1), nonché di sensibilizzazione dei cittadini e in generali degli addetti ai 
lavori ai temi dello sviluppo sostenibile, della protezione e conservazione della natura e della 
biodiversità, attraverso momenti mirati di formazione e informazione (Azione E.2). Particolare 
attenzione è rivolta alla realizzazione di un percorso formativo per le scuole di tutti i livelli e lo sviluppo 
di attività di alternanza scuola-lavoro.  

AZIONE E.1 
COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE DEI CONTENUTI E DELLE ATTIVITÀ DELL’ACCORDO 

Attività 
- Attività E.1.1. Predisposizione di un sito web relativo all’AQST 
- Attività E.1.2. Organizzazione di incontri tematici sul territorio 

Risultati attesi 
L’azione ha l’obiettivo primario di portare a conoscenza degli interessati gli obiettivi, le azioni e i 
risultati conseguiti delle attività dell’AQST. 
Risorse finanziarie complessive 
Risorse interne 
Soggetto coordinatore 
Regione Lombardia 

ATTIVITA’ E.1.1. 
Predisposizione di un sito web relativo all’AQST 

Descrizione Attività 
Predisposizione da parte di Regione Lombardia di un sito web dedicato all’AQST, all’interno del 
quale verranno riportati documenti e informazioni delle attività portate avanti all’interno 
dell’accordo stesso dai vari soggetti sottoscrittori a vario titolo interessati. 
Stima risorse necessarie 
Risorse interne 
Note Stima Risorse 
Non quantificate
Localizzazione
Soggetto Attuatore 
Regione Lombardia 
Soggetti Coinvolti 
Soggetti coordinatori e attuatori dell’AQST
Risorse stanziate/finanziate
Note a risorse stanziate 
Cronoprogramma attività 
L’attività prosegue per tutta la durata dell’Accordo 
Aggiornamento scheda 
Scheda aggiornata il 24/07/2021 da Regione Lombardia (Daniele Magni) 
Allegati 
Note 
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ATTIVITA’ E.1.2. 
Organizzazione di incontri tematici sul territorio 

Descrizione Attività 
L’attività riguarda l’organizzazione di incontri tematici sul territorio per illustrare agli interessati le 
attività e i risultati conseguiti dalle attività messe in campo dall’AQST. Saranno organizzati due 
incontri ogni anno, a valle della riunione del Tavolo di Coordinamento, per illustrare l’avanzamento 
delle attività.  
Stima risorse necessarie 
Risorse interne 
Note Stima Risorse 
Non quantificate
Localizzazione
Soggetto Attuatore 
Regione Lombardia 
Soggetti Coinvolti
Soggetti attuatori e coordinatori
Risorse stanziate/finanziate
Note a risorse stanziate 
Cronoprogramma attività 
L’attività riveste carattere di continuità lungo tutto la durata dell’accordo. 
Aggiornamento scheda 
Scheda aggiornata il 24/07/2021 da Regione Lombardia (Daniele Magni) 
Allegati 
Note 
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AZIONE E.2 
Sensibilizzazione dei cittadini, degli addetti ai lavori e delle imprese, e attività di citizen science  

Attività 
- Attività E.2.1. Divulgazione e didattica ambientale per i cittadini 
- Attività E.2.2. Coinvolgimento degli istituti scolastici 
- Attività E.2.3. Cartellonistica informativa e stampa di materiale divulgativo 
- Attività E.2.4. Sviluppo di forme di partecipazione economica da parte dei cittadini e delle 

Amministrazioni locali alle spese di risanamento del lago 
- Attività E.2.5. Giornata regionale del “Verde Pulito” dedicata al lago 
- Attività E.2.6. Realizzazione di percorsi formativi e di incontri tematici per varie tipologie di 

soggetti 
Risultati attesi 
L’azione ha come obiettivi principali: 

- creare/rafforzare una rete collaborativa tra tutti i soggetti che con ruoli diversi agiscono 
sulla qualità del lago (pianificazione, controllo, fruizione, ...) 

- aumentare la conoscenza dell'ecosistema anche per dare un significato concreto ai 
vincoli posti dal Piano di Gestione di cui all’attività D.1.5 presso gli amministratori e i tecnici 
degli Enti Territoriali coinvolti 

- realizzare iniziative finalizzate a informare e sensibilizzare i vari soggetti pubblici e privati 
territorialmente interessati sulle tematiche del lago e sulle attività promosse dall’AQST 
coinvolgendoli anche nel mantenimento nel tempo dei risultati raggiunti. 

- Attivare meccanismi virtuosi di coinvolgimento delle scuole per consentire l’avvicinamento 
e la progressiva conoscenza approfondita ai temi dell’ambiente del lago, anche 
sfruttando le risorse e le conoscenze della Cooperativa dei Pescatori, le aree dedicate alle 
nursery e l’incubatoio posto alla foce del torrente Tinella 

Risorse finanziarie complessive 
49.500 € +18.000 di spese di personale
Soggetto coordinatore 
Provincia di Varese 

ATTIVITA’ E.2.1. 
Divulgazione e didattica ambientale per i cittadini 

Descrizione Attività 
Realizzazione di iniziative finalizzate alla diffusione dei temi del lago rivolte ai cittadini, anche 
mediante l’attivazione di un servizio di guida turistica/tecnica a bordo delle imbarcazioni del 
servizio di navigazione che si intende avviare (Vedasi Attività D.1.3). 
Il lago di Varese offre infatti numerosi elementi di approfondimento (scienza, cultura, storia, 
tradizione, ecc.) di potenziale interesse per una eterogenea fascia di utenza.  
Stima risorse necessarie 
12.000 + 6.000 € spese di personale (Provincia di Varese) 
Note Stima Risorse 
Localizzazione 
Provincia di Varese con particolare riferimento alla zona del lago di Varese 
Soggetto Attuatore 
Provincia di Varese, Camera di Commercio
Soggetti Coinvolti 
Soggetto attuatori dell’AQST, Scuole, associazioni, ecc.
Risorse stanziate/finanziate
Note a risorse stanziate 
Soggetti finanziatori 
Provincia di Varese (Fondi propri) 12.000 
Provincia di Varese (spese di personale) 2.000 
Totale 14.000 
Cronoprogramma attività 
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 -Promozione presso il Padiglione Italia 2021 - Comunità resilienti (Mostra di Architettura - Biennale 
di Venezia) dell’esperienza virtuosa condotta nell’ambito dell’AQST mediante un video 
illustrativo: attività conclusa novembre 2021 
Aggiornamento scheda 
Scheda aggiornata il 24/07/2021 da Provincia di Varese (Alessandro Canziani)  
Allegati 
Note 
La documentazione progettuale e amministrativa è consultabile presso Provincia di Varese - 
Settore Territorio – Ufficio Tutela del Paesaggio e della Biodiversità. 

ATTIVITA’ E.2.2. 
Coinvolgimento degli istituti scolastici 

Descrizione Attività 
Promozione di progetti di educazione ambientale sui temi del lago anche con elementi di 
premialità rivolti agli istituti scolastici della provincia di Varese, favorendo dove possibile agganci 
al programma Green School che conferisce, alla scuola concretamente impegnata sui temi della 
sostenibilità ambientale, una formale certificazione. 
Il coinvolgimento delle scuole primarie e secondarie dovrà consentire la comprensione 
dell’ecosistema lago nel suo complesso in relazione al tema della biodiversità 
Saranno avviate attività didattiche e di alternanza scuola lavoro inerenti: 

- realizzazione di prodotti concreti da utilizzare nell’ambito delle attività dell’AQST come ad 
esempio la creazione di un logo da abbinare all’AQST  

- possibilità di assistere e monitorare in prima persona le fasi principali della creazione e 
gestione delle nursery, della posa e schiusa delle uova dei pesci incubati, nonché della 
gestione stessa delle visite didattiche all’incubatoio stesso. 

Stima risorse necessarie 
17.500 € + 6.000 € risorse interne (Provincia di Varese) 
Note Stima Risorse 
Localizzazione
Soggetto Attuatore 
Provincia di Varese 
Soggetti Coinvolti 
Cooperativa dei Pescatori di Varese, Regione Lombardia, Istituti scolastici della provincia di 
Varese
Risorse stanziate/finanziate 
Soggetti finanziatori 
Provincia di Varese (spese di personale) 3.000 € 
Totale 3.000 € 
Note a risorse stanziate 
Cronoprogramma attività

- Attività di predisposizione del logo: attività conclusa 2020; 
- Partecipazione al programma Green School con la proposta di attività didattiche sui 

temi AQST: attività conclusa 2021; 
- Altre attività da definire 

Aggiornamento scheda 
Scheda aggiornata il 1/04/2022 da Provincia di Varese (Alessandro Canziani)  
Allegati 
Note 
La documentazione progettuale e amministrativa è consultabile presso Provincia di Varese - 
Settore Territorio – Ufficio Tutela del Paesaggio e della Biodiversità. 

ATTIVITA’ E.2.3. 
Cartellonistica informativa e stampa materiale divulgativo 

Descrizione Attività 
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Installazione di cartellonistica informativa nei punti di maggior rilevanza lungo le sponde lacustri 
(pista ciclabile, aree portuali, passeggiate lungolago, zona di posizionamento dell’impianto di 
prelievo ipolimnico – in riferimento all’attività C.1.2, ecc.) con approfondimenti sito specifici 
riguardanti ad esempio: gli interventi di miglioramento della qualità delle acque attivati, le 
peculiarità naturalistiche dei luoghi, gli elementi di interesse storico culturale, ecc.  
In aggiunta si prevede la realizzazione di materiale divulgativo sui principali temi affrontati 
dall’AQST (opuscoli pieghevoli) da distribuire presso spazi pubblici e in occasione di eventi. 
Stima risorse necessarie 
20.000 € + 4.000 € risorse interne (Provincia di Varese) 
Note Stima Risorse 
Affidamento incarico  
Localizzazione 
Lago di Varese 
Soggetto Attuatore 
Provincia di Varese, Camera di Commercio
Soggetti Coinvolti 
Comuni rivieraschi
Risorse stanziate/finanziate
Note a risorse stanziate 
Cronoprogramma attività
 Da definire 
Aggiornamento scheda 
Scheda aggiornata il 24/07/2021 da Provincia di Varese (Alessandro Canziani) 
Allegati 
Note 

ATTIVITA’ E.2.4. 
Sviluppo di forme di partecipazione economica da parte dei cittadini, delle Amministrazioni 

locali e delle imprese alle spese di risanamento del lago 
Descrizione Attività 
Individuazione di azioni/strumenti finalizzati al reperimento di risorse per la tutela e la valorizzazione 
del capitale naturale associato al lago di Varese (qualità delle acque, biodiversità, ecc.), anche 
richiamando i principi del “Pagamento per i Servizi Ecosistemici (PES)” 
Stima risorse necessarie 
2.000 € risorse interne (Provincia di Varese) 
Note Stima Risorse 
Localizzazione 
Lago di Varese 
Soggetto Attuatore 
Provincia di Varese 
Soggetti Coinvolti 
Soggetti coordinatori e attuatori dell’AQST
Risorse stanziate/finanziate
Note a risorse stanziate 
Cronoprogramma attività
 Da definire 
Aggiornamento scheda 
Scheda aggiornata il 24/07/2021 da Provincia di Varese (Alessandro Canziani) 
Allegati 
Note 

ATTIVITA’ E.2.5. 
Giornata regionale del “Verde Pulito” dedicata al lago 

Descrizione Attività 
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Realizzazione della giornata regionale del “Verde Pulito” dedicata al lago (L.R. 14/1991) in 
contemporanea tra tutti i comuni rivieraschi con lo scopo di informare, sensibilizzare e coinvolgere 
i cittadini sulle tematiche del lago anche attraverso azioni concrete di valorizzazione (pulizia, cura 
del verde, ecc.). Sono chiamati a partecipare a tale giornata i soggetti territorialmente interessati 
pubblici e privati: comuni di rivieraschi e non, associazioni, protezione civile, scolaresche, ecc.  
Stima risorse necessarie 
Risorse interne 
Note Stima Risorse 
Non quantificato
Localizzazione 
Sponde lacustri  
Soggetto Attuatore 
Associazione dei Comuni rivieraschi 
Soggetti Coinvolti 
Comuni rivieraschi e non, associazioni, protezione civile, scolaresche
Risorse stanziate/finanziate
Note a risorse stanziate 
Cronoprogramma attività
 Da definire 
Aggiornamento scheda 
Scheda aggiornata il 24/07/2021 da Provincia di Varese (Alessandro Canziani) 
Allegati 
Note 

ATTIVITA’ E.2.6. 
Realizzazione di percorsi formativi e di incontri tematici per varie tipologie di soggetti 

Descrizione Attività 
L’attività prevede la predisposizione di percorsi formativi dedicati a: 

- Dipendenti della Pubblica Amministrazione (Comuni, Provincia, Comunità Montana) 
(finanziabili con FSE)

- Amministratori pubblici e Volontari 
- Cittadini 
- Imprese 
- Società Canottieri Varese A.S.D e A.S.D. Canottieri Gavirate 

La formazione riguarderà in generale i seguenti aspetti, articolati a seconda dei diversi target. 

Per la Pubblica Amministrazione Il corso ha una durata stimata in 70 ore di cui 8 in presenza, 40 in 
formazione a distanza sincrona, 8 in e learning e 14 di project work. Il corso è finanziato dal Fondo 
Sociale Europeo Asse IV, misura 11.3.3. 
I moduli sono relativi alle seguenti tematiche: 

 TEAM BUILDING 
 L’ECOLOGIA DEGLI ECOSISTEMI LACUSTRI 
 PIANIFICAZIONE NELLE AREE NATURA 2000 
 L’APPLICAZIONE DELLE NORMATIVE VIGENTI IN AREA RN2000  
 LA GOVERNANCE DEI TERRITORI E LE AREE PROTETTE  
 PROJECT WORK: LA PIANIFICAZIONE NELLE AREE LACUSTRI. 

Per gli Amministratori Pubblici (Sindaci, Assessori, Consiglieri) e Guardie Ecologiche Volontarie sono 
previsti corsi a scelta per un massimo di 110 ore che verranno attivati nel corso dei mesi tra il 2021 
e il 2023. I corsi saranno pubblicati sulla piattaforma www.svilupposostenibile.regione.lombardia.it
e saranno organizzati on-line nella modalità di tavola rotonda e laboratori. Saranno disponibili 
anche video di lezioni, di testimonianze e di visite in situ che i partecipanti potranno seguire in 
autonomia. 
I partecipanti possono scegliere di frequentare uno o più dei seguenti corsi: 
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 INTRODUZIONE A RETE NATURA 2000 (10 ore) 
 LA GESTIONE DELLE SPECIE ALIENE INVASIVE (16 ore) 
 GOVERNANCE DEI TERRITORI E LE AREE PROTETTE – LA GESTIONE DEL VOLONTARIATO (12 ore) 
 GOVERNANCE DEI TERRITORI E LE AREE PROTETTE – I MONITORAGGI (16 ore) 
 L’APPLICAZIONE DELLE NORMATIVE VIGENTI IN AREA RN2000 (16 ore) 
 INTERAZIONE TRA ENTI NELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE IN PRESENZA DI AREE RN2000 (4 ore) 
 COMUNITA’ LOCALE E RETE NATURA 2000 (28 ore) 
 PROCEDURE DI SORVEGLIANZA (8 ore) 

È prevista la realizzazione di un evento informativo rivolto al pubblico che affronti in particolare il 
tema della pesca in relazione alla conservazione ecologica del lago e al problema delle specie 
aliene invasive. La formazione rivolta ai soggetti privati è finanziata dal progetto Life IP "Gestire 
2020" (www.naturachevale.it) che vede la DG Ambiente e Clima di Regione Lombardia come 
capofila; per alcuni soggetti target la formazione sarà organizzata in collaborazione con ATS 
Insubria 

Stima risorse necessarie 
L’attività è coordinata a due progetti che prevedono attività formative da realizzare in tutto il 
territorio regionale. Le risorse indicate riguardano i progetti nel loro complesso: 
Life IP Gestire 2020 – azione C2 – formazione per privati: 45.000 € (netto IVA) 
Misura 11.3.3 Asse 4 POR – formazione per pubblica amministrazione 500.000 € 
Note Stima Risorse 
Non quantificato
Localizzazione
Soggetto Attuatore 
Regione Lombardia, ATS Insubria 
Soggetti Coinvolti 
Cittadini, amministratori pubblici e volontari, dipendenti della PA, Società canottieri, Cooperativa 
pescatori 
Risorse stanziate/finanziate
Note a risorse stanziate 
Cronoprogramma attività
L’attività sarà avviata per la PA da settembre 2021 al 2022 mentre per gli amministratori pubblici 
e le GEV a partire da quando saranno pubblicati i corsi a giugno 2023.
Aggiornamento scheda 
Scheda aggiornata il 1/04/2022 da Regione Lombardia (Cristina Bollini)  
Allegati 
Note 
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Macroazione F. Attività di sviluppo e valorizzazione territoriale delle sponde e della 
pista ciclabile 

La Macroazione riguarda le azioni inerenti la progettazione omogenea e lo sviluppo di attività 
finalizzate a promuovere la fruibilità del lago di Varese in special modo valorizzando la pista ciclabile 
circumlacuale. 

AZIONE F.1 
Valorizzazione della zona spondale e della pista ciclabile 

Attività: 
- F.1.1. Redazione di uno studio/progetto di inquadramento territoriale/paesaggistico 

finalizzato a promuovere la fruibilità del lago di Varese in special modo valorizzando la pista 
ciclabile circumlacuale 

- F.1.2. Effettuazione interventi e lavori individuati nella fase progettuale 
Risultati attesi 
L’azione ha l’obiettivo primario di progettare e realizzare opere destinate ad una valorizzazione 
del territorio circumlacuale favorendo una visione paesaggistica unitaria e rivitalizzando, anche 
con opere di elettrificazione, la pista ciclabile esistente, favorendo una migliore offerta turistica 
Risorse finanziarie complessive 
Da individuare 
Soggetto coordinatore 
Associazione comuni rivieraschi 

ATTIVITA’ F.1.1 
Redazione di uno studio/progetto di inquadramento territoriale/paesaggistico finalizzato a 
promuovere la fruibilità del lago di Varese in special modo valorizzando la pista ciclabile 

circumlacuale 
Descrizione Attività 
L’attività prevede la redazione di uno studio che descriva lo stato di fatto lungo le rive del lago, 
identifichi le peculiarità e le caratteristiche di ogni comune e individui una serie di possibili 
interventi, proponendo un progetto d’insieme che guidi lo sviluppo delle azioni puntuali 
mantenendo una visione unitaria dal punto di vista territoriale e paesaggistico. Tematiche di 
interesse principale riguardano lo sviluppo di forme di fruizione sostenibile legata alla pista 
ciclabile, l’elettrificazione della stessa, lo sviluppo di una offerta turistica di navigazione elettrica in 
raccordo con l’Attività D.1.3, nonché la valorizzazione dei servizi di recettività e ricreazione 
presenti. 
Il progetto deve essere corredato di una indicazione dettagliata dei possibili interventi da 
effettuare, con eventuale stima di costi. 
Il progetto dovrà essere sviluppato con il coinvolgimento degli stakeholder locali. 
Stima risorse necessarie 
50.000 €
Note Stima Risorse 

Localizzazione 
Lago di Varese
Soggetto Attuatore 
Associazione Comuni rivieraschi, Camera di Commercio, Regione Lombardia 
Soggetti Coinvolti 
Soggetti sottoscrittori dell’accordo 
Risorse stanziate/finanziate 

Soggetti finanziatori 
Regione Lombardia 8.210 
Camera di Commercio 5.000 
Gavirate 4.700 
Bardello 800 
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Biandronno 1.650 
Cazzago Brabbia 500 
Bodio Lomnago 1.100 
Galliate Lombardo 500 
Azzate 2.500 
Buguggiate 1.550 
Varese 20.000 
Inarzo 540 
Daverio 1500 
Comerio 1450 
Totale 50.000 
Note a risorse stanziate 

Cronoprogramma attività
Fine attività dicembre 2020 
Aggiornamento scheda 
Scheda aggiornata il 24/07/2021 da Regione Lombardia (Daniele Magni) 
Allegati 
Note 

ATTIVITA’ F.1.2. 
Effettuazione interventi e lavori individuati nella fase progettuale 

Descrizione Attività 
L’attività prevede la realizzazione degli interventi individuati nell’azione precedente previa 
esecuzione delle necessarie analisi di compatibilità e degli eventuali adempimenti connessi 
rispetto agli strumenti di pianificazione vigente.  
Stima risorse necessarie 
La stima potrà essere effettuata una volta svolti gli approfondimenti relativi all’Attività F.1.1 
Note Stima Risorse 

Localizzazione 
Lago di Varese
Soggetto Attuatore 
Associazione Comuni rivieraschi, Camera di Commercio
Soggetti Coinvolti 
Soggetti sottoscrittori dell’accordo 
Risorse stanziate/finanziate 

Soggetti finanziatori 
Note a risorse stanziate 

Cronoprogramma attività

Aggiornamento scheda 
Scheda aggiornata il 24/07/2021 
Allegati 
Note 


