

VISIONE DETTAGLI PUBBLICAZIONE**Ente Mittente** PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA**Tipologia** Catalogo Documenti/ATTI
DIRIGENZIALI/AUTORIZZAZIONI
DIRIGENZIALI**Oggetto** S.P. N. 31 BIS - REALIZZAZIONE DELLA
PISTA CICLOPEDONALE DAL KM. 5+500 AL
KM. 5+770 MARGINE SINISTRO, E
L'ATTRAVERSAMENTO E COLLEGAMENTO
CON LA CICLABILE EXTRAURBANA PER
LAZZATE IN PROSSIMITÀ DELLA ROTONDA
S.P. 31 BIS. (RIF 8778)PROROGA TERMINI
DI FINE LAVORI.
(ATTI_DIRIG/2025/1807/25-06-2025)**N.Reg** 1572/2025**In
Pubblicazione** dal **26-06-2025** al **11-07-2025**

SETTORE STRADE E VIABILITA'

Autorizzazione

Raccolta generale n. 1807 del 25-06-2025

Oggetto: S.P. N. 31 BIS - REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE DAL KM. 5+500 AL KM. 5+770 MARGINE SINISTRO, E L'ATTRAVERSAMENTO E COLLEGAMENTO CON LA CICLABILE EXTRAURBANA PER LAZZATE IN PROSSIMITÀ DELLA ROTONDA S.P. 31 BIS. (RIF 8778) PROROGA TERMINI DI FINE LAVORI.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERVIZIO VIABILITÀ, CONCESSIONI STRADALI E TRASPORTI ECCEZIONALI**

Visti:

- Il Disciplinare Tecnico trasmesso all'Ente PARCO DEL LURA in data 17/05/2024 prot. prov. n. 25452/2024, regolarmente sottoscritto e pervenuto il giorno 20/05/2024 prot. prov. n. 25845/2024 e rilasciato dalla scrivente Provincia in data 07-06-2024 prot. prov. n° 29543;
- L'Autorizzazione rilasciata dalla scrivente Provincia in data 07-06-2024 prot. prov. n° 29543;
- La **richiesta di proroga del termine di ultimazione dei lavori** pervenuta con prot. prov. n° 30113 del 06-06-2025,

Richiamati:

- Il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e per altri usi delle strade (art. 1, da comma 816 a comma 847, Legge 160/2019), approvato con Deliberazione n. 1 del Consiglio Provinciale della Provincia di Monza e della Brianza nella seduta del 18/02/2021;
 - Gli artt. 35 e 37 dello Statuto della Provincia di Monza e della Brianza approvato con Delibera n. 1 del 30/12/2014 dell'Assemblea dei Sindaci MB, circa le funzioni e responsabilità assegnate ai Dirigenti;
 - Gli artt. 9 e 18 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi approvato e aggiornato con Deliberazioni della Giunta Provinciale n. 62/2010 e successivi aggiornamenti;
 - Il Regolamento in materia di controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5/2013;
 - La nota del direttore del Settore Strade e Viabilità, prot. n° 66572 del 31.12.2024, avente per oggetto "Conferimento, al geom. Gaetano Bartolone, di incarico di Elevata Qualificazione "Servizio Viabilità, Concessioni Stradali e Trasporti Eccezionali", come aggiornato con DDP n.173 del 5.12.2024, con delega alla sottoscrizione finale dei provvedimenti prot. n° 681 in data 08.01.2025;
-

Premesso che:

- L'Ente **CONSORZIO PARCO DEL LURA** -C.F. 95064420136 con sede in Largo Clerici 1 - Cadorago (CO), rappresentata in atto dal Sig. Francesco Occhiuto in qualità di Direttore, ha presentato istanza pervenuta il 23/11/2023 Prot.54641 – volta ad ottenere la concessione per i lavori di realizzazione della pista ciclopedonale lungo la S.P. n. 31 bis dalla progr. km. 5+500 alla progr. km. 5+770 margine sinistro, e attraversamento per collegamento con la ciclabile extraurbana per Lazzate in prossimità della rotonda S.P. 31 bis alla progr. km 5+770;
- Il **Consorzio Parco del Lura** con sede in via Largo Clerici 1, 22071 Cadorago (CO), rappresentato in atto dall' Arch. Francesco Occhiuto in qualità di R.U.P., ha presentato richiesta di **integrazione (variazione autorizzazione) per posa contatore e cavidotto** pervenuta in data 27-03-2025 prot. prov. n° 17078;
- Il **Consorzio Parco del Lura** con sede in via Largo Clerici 1, 22071 Cadorago (CO), rappresentato in atto dall' Arch. Francesco Occhiuto in qualità di R.U.P., ha presentato richiesta di **variazione autorizzazione per modifica progettuale relativa all'attraversamento pedonale denominato R- Attr. 04** pervenuta in data 23-04-2025 prot. prov. n° 22318;
- La scrivente Provincia ha trasmesso al Consorzio Parco del Lura la Variazione del **Disciplinare Tecnico** e la relativa **Autorizzazione in variante** con prot. prov. n° 24725 del 08-05-2025;
- Il **Consorzio Parco del Lura** ha presentato alla scrivente Provincia **richiesta di proroga del termine di ultimazione** dei lavori, pervenuta con prot. prov. n° 30113 del 06-06-2025;

Considerato che:

- Sulla base della documentazione tecnica in possesso le opere da realizzare non sono in contrasto con alcuna norma del Codice della Strada e del suo Regolamento di esecuzione e attuazione;
- Sulla base delle risultanze positive dell'istruttoria tecnica/amministrativa svolta, la richiesta di proroga risulta accoglibile;

Preso atto che:

- Il presente atto è privo di riflessi finanziari di spesa;
- il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore del Settore Strade e Viabilità;
- Il presente atto viene emesso nei termini previsti dall'art. 67 del DPR 495/92 per la conclusione del procedimento;

RILASCIA

PROROGA dei termini di fine lavori. I lavori dovranno essere **ultimati entro il 30/09/2025**, come da richiesta pervenuta con prot. prov. n° 30113 del 06-06-2025.

La Provincia di Monza e della Brianza rimane esonerata da eventuali danni a persone o cose, per cause imputabili al lavoro in oggetto.

Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di altri enti ed organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto nel presente atto.

Il presente atto sarà pubblicato sul sito web della Provincia nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale al T.A.R. ex art. 41 del D.Lgs 104/2010 entro 60 giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 8 DPR n. 1199/1971 entro 120 giorni dalla data della notificazione dell’atto impugnato o da quando l’interessato ne ha avuto piena conoscenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GEOM. GAETANO BARTOLONE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D. Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



ATTO INTERNO A CORREDO DELL'ATTIVITA' DI ASSEGNAZIONE DI CONTRATTI, ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE, CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE (art. 1, comma 9, lettera e) della legge 6.11.2012, n. 190 e dell'art. 11, lettera a) del P.T.P.C.

Oggetto: Rilascio Proroga Autorizzazione al CONSORZIO PARCO DEL LURA

(Rif. int. 8788).

All'esito dei riscontri effettuati in relazione alla pratica in oggetto si dichiara:

non sussiste situazione di parentela o affinità entro il secondo grado fra i dipendenti di quest'Amministrazione provinciale che hanno preso parte nei termini sotto indicati al procedimento/attività in oggetto ed i titolari, soci, amministratori e dipendenti del contraente/destinatario/beneficiario.

I dati del contraente/destinatario/beneficiario sono stati desunti da atti comunque formati da pubbliche amministrazioni, da atti dotati di pubblica fede (es: statuti, atti costitutivi formati per notaio,), dalla sottoscrizione di atti con poteri decisori rivolti a quest'Amministrazione, o da altra fonte di conoscenza

I soggetti dell'ente che hanno preso parte al procedimento/attività in oggetto con poteri decisori sono i seguenti:

Il Responsabile del Servizio
Viabilità, Concessioni Stradali e Trasporti Eccezionali
Geom. Gaetano Bartolone

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

Monza, 25/06/2025