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D.g.r. 7 novembre 2017 - n. X/7329
Patto Lombardia - Area tematica ambiente. Programma degli 
interventi finalizzati alla depurazione dei laghi prealpini 

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e 

integrazioni recante «Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi; 

Visto l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, laddove recita 
che ai fini dell’adozione di provvedimenti attributivi di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e 
privati, le amministrazioni devono attenersi a criteri e modalità 
previamente determinati e pubblicati nella forme previste dai 
rispettivi ordinamenti, al fine di assicurare la trasparenza dell’a-
zione amministrativa;

Vista la Direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 
1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

Vista la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azio-
ne comunitaria in materia di acque;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante «Norme 
in materia ambientale» e successive modifiche e integrazioni;

Vista in particolare la Parte Terza del predetto Decreto Legisla-
tivo n.152, contenente, tra l’altro, le norme di recepimento della 
citata direttiva comunitaria 91/271/CEE;

Vista la legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) che all’art. 
1, comma 6 determina la dotazione del Fondo per lo sviluppo e 
la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 (FSC 
2014-2020);

Vista la legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), che all’art. 
1, comma 703, detta disposizioni per l’utilizzo delle risorse FSC 
2014-2020;

Vista la deliberazione CIPE n. 25 del 10  agosto 2016 che, in 
attuazione dell’art. 1, comma 703, lettere a) e b) della legge 
n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), ha individuato le Aree Te-
matiche per il Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 e la relativa 
dotazione finanziaria, e ha stabilito le regole del funzionamento 
del Fondo stesso;

Considerato che il 25  novembre  2016, a conclusione del 
processo di concertazione interistituzionale, la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e la Regione Lombardia hanno stipulato il 
Patto per la Regione Lombardia che, tra i finanziamenti indicati 
nell’allegato A, prevede un contributo pari a € 10.000.000 per 
«Interventi di depurazione dei laghi prealpini» a valere sulle ri-
sorse statali della programmazione 2014 - 2020 del Fondo per lo 
Sviluppo e la Coesione;

Vista la deliberazione CIPE n.  56 del 1  dicembre  2016  che 
ha determinato la dotazione finanziaria del Patto per la Regio-
ne Lombardia a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 
2014-2020 in 718,70 milioni di euro;

Vista la circolare n.1 dell’8 maggio 2017 del Ministro per la Co-
esione territoriale e il Mezzogiorno, recante indicazioni interpre-
tative circa le disposizioni della deliberazione CIPE n. 25/2016;

Tenuto conto dei criteri condivisi con il Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare per la selezione degli inter-
venti, esemplificati in: 

•	gli interventi concorrono ad evitare una potenziale proce-
dura di infrazione per  violazione degli artt. 2, 3 e 4 della 
Direttiva 91/271/CEE; 

•	gli interventi rispettano l’obbligo di aggiudicazione dei la-
vori entro il 31  dicembre 2019;

•	gli interventi sono compresi nella programmazione dei 
Piani d’Ambito  approvati;

•	gli interventi sono realizzati dal Gestore Unico del Servizio 
Idrico Integrato;

•	il finanziamento concesso ha un effetto anticipatorio 
sull’esecuzione dei lavori  rispetto alla pianificazione 
d’Ambito;

Preso atto delle proposte di intervento, pervenute dagli Uffici 
d’Ambito delle Province di:

•	Brescia con nota prot. 5996/2017 in data 15  settem-
bre 2017;

•	Como con nota prot. 5371 in data 21  settembre 2017;

•	Lecco con nota prot. 53904/2017 in data 15  settem-
bre 2017;

•	Varese con nota prot. 4220 in data 14  settembre 2017;

agli atti presso la Direzione Generale Ambiente, Energia e Svi-
luppo Sostenibile, concernenti il finanziamento di interventi fina-
lizzati alla depurazione dei laghi Prealpini, accompagnate dalle 
attestazioni riguardo:

•	l’inclusione degli interventi proposti nei Piani d’Ambito ap-
provati;

•	la realizzazione degli stessi da parte del Gestore Unico;

•	l’aggiudicazione dei lavori entro il 31 dicembre 2019;

•	le garanzie per quanto concerne il rispetto dei tempi di 
realizzazione e gli  impegni relativi alle attività di monito-
raggio previsti dalla programmazione del  FSC 2014 - 2020;

Considerato che a seguito delle istanze richiamate nel punto 
precedente, coerenti con l’applicazione dei criteri sopra elen-
cati, è stato individuato l’elenco degli interventi che costituisco-
no il Programma di interventi di depurazione dei laghi Prealpini 
– Allegato «1», sulla base informazioni contenute nella «Scheda 
intervento» redatta per ogni singolo intervento proposto e parti 
integranti al presente atto deliberativo;

Considerato altresì che si è proceduto con l’assegnazione a 
ciascun intervento di una quota di finanziamento pari al 55% 
dell’importo complessivo, per un totale di Euro 10.000.000,00 co-
sì ripartito per ogni Ufficio Ambito:

•	all’Ufficio d’Ambito della Provincia di Brescia Euro 
1.638.634,67,

•	all’Ufficio d’Ambito della Provincia di Como Euro 
2.725.508,25,

•	all’Ufficio d’Ambito della Provincia di Lecco Euro 
4.543.433,98,

•	all’Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese Euro 
1.092.423,10;

Dato atto che la dotazione finanziaria pari a Euro 
10.000.000,00 è a valere sulle risorse nazionali del Fondo Svilup-
po e Coesione 2014-2020 e che con successivo provvedimento 
di variazione sarà istituito apposito capito di spesa del Bilancio 
Regionale; 

Ritenuto che gli interventi finanziati riguardano l’esercizio di 
pubblici poteri di cui alla Comunicazione della Commissione 
sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’art. 107, par. 1 del trattato 
(2016/C 262/01) ed, in particolare il par. 2 «Nozione di impre-
sa e di attività economica» e il punto 2.2 «Esercizio dei pubblici 
poteri»;

Dato atto che i beneficiari delle risorse FSC 2014-2020 sono 
Enti locali e che con tali risorse saranno finanziati interventi di 
opere pubbliche finalizzate alla Depurazione dei laghi prealpi-
ni nei territori delle Province di Brescia, Como, Lecco e Varese, e 
che pertanto non rilevano nella disciplina aiuti di Stato;

Acquisito, rispetto all’iniziativa di cui sopra, il parere favorevo-
le dell’Autorità di gestione del FSC 2014-2020 in data 31 ottobre 
2017, prot. n. A1.2017.0291993;

Visto il Programma degli interventi di depurazione dei laghi 
Prealpini, predisposto dagli Uffici d’Ambito, di cui all’allegato 1 e 
le relative «Schede intervento» (Allegato 2);

Dato atto che con successivo atto convenzionale, da sotto-
scriversi tra la Regione Lombardia e i singoli Uffici d’Ambito inte-
ressati, si provvederà a stabilire le modalità operative di gestione 
dei finanziamenti, oltre ad individuare i responsabili dell’attua-
zione degli interventi con l’attribuzione delle funzioni di controllo 
competenti;

Dato atto altresì che, a seguito di motivata richiesta degli Uf-
fici d’Ambito, la Giunta regionale può approvare modifiche al 
Programma di Interventi, nel rispetto dei criteri utilizzati per l’as-
segnazione delle risorse, in particolare per quanto attiene il ter-
mine dell’aggiudicazione dei lavori entro il 31 dicembre 2019, e 
senza variazioni economiche rispetto al contributo assegnato e 
alla quota di finanziamento regionale;

Considerata l’urgenza di intervenire nel completamento delle 
opere necessarie al pieno rispetto degli obblighi posti dalla di-
rettiva 91/271/CEE;

Richiamati:
−− la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche e inte-
grazioni, nonché il regolamento di contabilità;

−− la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regiona-
li in materia di organizzazione e personale», nonché in 
provvedimenti organizzativi della X legislatura;

Visto il Programma regionale di Sviluppo della X Legislatura 
approvato con d.c.r. n. 78 del 9 luglio 2013, in particolare la Mis-
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sione 1 - ASSETTI ISTITUZIONALI, SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, 
DI GESTIONE, Programma 1.1b. - Programmazione comunitaria 
e Missione 09 «SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E 
DELL’AMBIENTE» e Programma 04. «Servizio idrico integrato»;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1.  di approvare, come parti integranti al presente provvedi-
mento, il Programma degli interventi di depurazione dei laghi 
Prealpini (Allegato 1) e le «Schede intervento» (Allegato 2);

2.  di approvare la ripartizione del finanziamento complessivo 
di Euro 10.000.000,00 assegnando a ciascun Ufficio d’Ambito i 
seguenti importi:

−− all’Ufficio d’Ambito della Provincia di Brescia Euro 
1.638.634,67;

−− all’Ufficio d’Ambito della Provincia di Como Euro 
2.725.508,25;

−− all’Ufficio d’Ambito della Provincia di Lecco Euro 
4.543.433,98

−− all’Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese Euro 
1.092.423,10;

3.  di dare atto che la dotazione finanziaria pari a Euro 
10.000.000,00 è a valere sulle risorse nazionali del Fondo Svilup-
po e Coesione 2014-2020 e che con successivo provvedimento 
di variazione sarà istituito apposito capitolo di spesa del Bilancio 
Regionale; 

4.  di demandare alla Direzione Generale Ambiente, Energia e 
Sviluppo Sostenibile ogni ulteriore adempimento conseguente 
per l’attuazione degli interventi di cui all’Allegato 1;

5.  che con successivo atto convenzionale, da sottoscriversi 
tra la Regione Lombardia e i singoli Uffici d’Ambito, si provvede-
rà a stabilire le modalità operative di gestione dei finanziamenti 
altre ad individuati i responsabili dell’attuazione degli interventi 
con l’attribuzione delle funzioni di controllo competenti;

6.  di dare atto che a seguito di motivata richiesta degli Uffi-
ci d’Ambito, la Giunta regionale può approvare modifiche al 
Programma di Interventi, nel rispetto dei criteri utilizzati per l’as-
segnazione delle risorse, in particolare per quanto attiene il ter-
mine dell’aggiudicazione dei lavori entro il 31 dicembre 2019, e 
senza variazioni economiche rispetto al contributo assegnato e 
alla quota di finanziamento regionale;

7.  di fissare con successivo atto dirigenziale, secondo quanto 
stabilito dall’art. 27 della l.r. 34/78 e ss.mm.ii., i termini per l’inizio 
e la fine dei lavori;

8.  di dare mandato al Dirigente competente di adempiere 
agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti in attuazione 
del d.lgs. 33/2013;

9.  di disporre la pubblicazione della presente deliberazione 
sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia. 

II segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———
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PATTO PER LA LOMBARDIA Allegato   "1"

1 Brescia
AG01701002   
AG01700502 

 Bagolino - Ponte 
Caffaro                            
Anfo - Liperone Anfo e Bagolino Lago d'Idro A2A S.p.A.

Collettore Anfo-Ponte Caffaro al depuratore di Sabbio Chiese. Dismissione depuratore 
Ponte Caffaro 30/09/2018 30/06/2020 3.000.000,00 1.638.634,67            1.361.365,33 

3.000.000,00 1.638.634,67 1.361.365,33
2 Como AG01304701 Carlazzo Carlazzo Lago di Lugano Como Acqua srl Realizzazione collettori fognari in via Valcavargna 01/03/2018 30/11/2018 140.910,76 76.872,99 64.037,77
3 Como AG01304701 Carlazzo Carlazzo Lago di Lugano Como Acqua srl Realizzazione collettori fognari in via per Naggio 01/03/2018 30/11/2018 145.139,11 79.179,74 65.959,37
4 Como AG01304701 Carlazzo Carlazzo Lago di Lugano Como Acqua srl Realizzazione collettori fognari in via Statale Regina 01/03/2018 30/11/2018 95.692,71 52.204,55 43.488,16
5 Como AG01307401 Colonno Casasco d'Intelvi Lago di Como Como Acqua srl Condotte fognarie nella frazione Piazza Grande "lotto 1" 01/10/2018 28/02/2019 480.000,00 261.861,00 218.139,00
6 Como AG01307401 Colonno Casasco d'Intelvi Lago di Como Como Acqua srl Condotte fognarie nella frazione Piazza Grande "lotto 2" 01/03/2019 30/06/2019 610.000,00 332.781,70 277.218,30

7 Como AG01307401 Colonno San Fedele Intelvi Lago di Como Como Acqua srl

Disattivazione scarico n. 1 con realizzazione tratti fognatura acque chiare e nere in via
Loria, S. Liberata e Gaggione - LOTTO 1 via S. Liberata - piazza XXV Aprile - via Pighini
(FG01320501) 31/10/2018 31/07/2019 287.000,00 156.558,50 130.441,50

8 Como AG01307401 Colonno San Fedele Intelvi Lago di Como Como Acqua srl

Disattivazione scarico n. 1 con realizzazione sfioratore di piena e tratti fognatura acque
chiare e nere in via Loria, S. Liberata e Gaggione - LOTTO 2 via Gaggione - via Loria
(FG01320501) 28/02/2019 30/11/2019 325.000,00 177.287,50 147.712,50

9 Como AG01307401 Colonno San Fedele Intelvi Lago di Como Como Acqua srl
Disattivazione scarico n. 1 con realizzazione tratti fognatura acque chiare e nere in via
Loria, S. Liberata e Gaggione - LOTTO 3 via Cattaneo località Selva (FG01320501) 30/03/2019 31/12/2019 330.000,00 180.056,23 149.943,77

10 Como AG01307401 Colonno San Fedele Intelvi Lago di Como Como Acqua srl
Nuovo intervento per disattivazione terminale di scarico n. 2 con realizzazione di
sfioratore di piena e tratto fognatura acque nere in via F.lli Ferrari (FG01320502) 30/09/2018 30/05/2019 274.750,00 149.888,15 124.861,85

11 Como AG01307401 Colonno Tremezzina Lago di Como Como Acqua srl Realizzazione fognatura in Località Lenno – Comprensorio Avedo 31/12/2017 31/05/2018 389.000,00 212.216,53 176.783,47
12 Como AG01307401 Colonno Schignano Lago di Como Como Acqua srl Realizzazione nuovo impianto fraz. Vesbio, Lotto 2 01/07/2018 31/05/2019 226.000,00 123.292,89 102.707,11
13 Como AG01307401 Colonno Schignano Lago di Como Como Acqua srl Realizzazione nuovo impianto fraz. Santa Maria, lotto 3 01/07/2018 31/05/2019 158.000,00 86.195,92 71.804,08

14 Como AG01307401 Colonno Schignano Lago di Como Como Acqua srl
Opere funzionali alla dismissione del terminale di fognatura n. 3 (ID PROVINCIA 5)
(FG01321103) 30/09/2018 30/09/2019 90.000,00 49.098,94 40.901,06

15 Como AG01312201  Lanzo d'Intelvi Alta Valle Intelvi Lago di Lugano Como Acqua srl Rete fognaria via Pizzarera 15/07/2018 30/11/2018 100.000,00 54.554,38 45.445,62
16 Como AG01312201  Lanzo d'Intelvi Alta Valle Intelvi Lago di Lugano Como Acqua srl Rete fognaria Belvedere parte terminale di viale Poletti 15/03/2018 30/06/2018 120.000,00 65.465,25 54.534,75
17 Como AG01312201  Lanzo d'Intelvi Alta Valle Intelvi Lago di Lugano Como Acqua srl Estensione reti comunali frazione Scaria e zone periferiche Lanzo 01/10/2018 31/12/2018 120.000,00 65.465,25 54.534,75

18 Como AG01312201  Lanzo d'Intelvi Alta Valle Intelvi Lago di Lugano Como Acqua srl Completamento rete fognaria nella frazione Scaria, in via Battisti/Goldoni e via Sighignola 01/10/2018 31/12/2018 230.000,00 125.475,06 104.524,94
19 Como AG01314501 Menaggio Tremezzina Lago di Como Como Acqua srl Completamento della rete di drenaggio urbano lungo la via Diaz 01/01/2018 31/03/2018 189.000,00 103.107,77 85.892,23
20 Como AG01314501 Menaggio Plesio Lago di Como Como Acqua srl Realizzazione tratto fognario località Piazzo 01/09/2018 30/06/2019 220.000,00 120.019,63 99.980,37
21 Como AG01307501 Como Brunate Lago di Como Como Acqua srl Collettamento via per Civiglio area Civiasch 01/12/2017 30/06/2018 60.000,00 32.732,63 27.267,37
22 Como AG01307501 Como Brunate Lago di Como Como Acqua srl Collettore Falchetto 01/12/2017 30/06/2018 60.000,00 32.732,63 27.267,37

23 Como AG01307501 Como Como Lago di Como Como Acqua srl
Realizzazione fognature in Via S.Elia - Maestri Campionesi - Aquileia - Camnago Volta
Superiore - Silva - Rezia (FG01307520 e FG01307526) 31/05/2019 31/10/2019 254.545,45 138.865,68 115.679,77

24 Como AG01307501 Como Como Lago di Como Como Acqua srl
Realizzazione fognature in Via Giulini - Ronchetto - Manutenzione straordinaria
rifacimento fognatura via Vittorio Emanuele II Vicolo 31/05/2018 31/10/2018 99.000,00 49.595,33 49.404,67

5.004.038,03 2.725.508,25 2.278.529,78

25 Lecco AG09700401 Ballabio Ballabio Lago di Como ramo Lecco Lario Reti Holding S.p.A. Adeguamento impianto di depurazione di Ballabio 01/01/2018 31/12/2018 1.710.000,00 953.974,36 756.025,64

26 Lecco AG09700801
 Centro Lago di 
Lecco 2 Bellano Lago di Como ramo Lecco Lario Reti Holding S.p.A. Adeguamento e potenziamento impianto di depurazione di Bellano 01/12/2017 28/02/2018 800.000,00 446.303,79 353.696,21

27 Lecco AG09702301 Colico Colico Lago di Como ramo Lecco Lario Reti Holding S.p.A. Adeguamento impianto di depurazione in località Monteggiolo 01/03/2018 30/03/2019 2.348.100,00 1.309.957,42 1.038.142,58

28 Lecco AG09704601 

 Sponda orientale 
del ramo 
meridionale lago 
di Lecco Mandello del Lario Lago di Como ramo Lecco Lario Reti Holding S.p.A.

Separazione di rete fognaria nel centro storico e realizzazione di stazione di rilancio al 
depuratore in Piazza Italia 01/02/2018 31/12/2018 751.950,00 419.497,67 332.452,33

29 Lecco AG09708301  Valmadrera Valmadrera Lago di Como ramo Lecco Lario Reti Holding S.p.A.
Realizzazione delle opere necessarie a sottoporre a trattamento di depurazione le acque 
reflue urbane dei Comuni di Oliveto Lario e di Civenna - lotto a) - secondo  stralcio 01/01/2019 31/12/2020 2.534.060,00 1.413.700,74 1.120.359,26

8.144.110,00 4.543.433,98 3.600.676,02

30 Varese

AG01205801  
AG01205801   
AG01208601

Brusimpiano                                 
Quasso al Monte                        
Lavena Ponte 
Tresa

Besano, Bisuschio, 
Brusimpiano, Cadegliano 
Viconago, Cuasso al 
Monte, Lavena Ponte 
Tresa, Poto Ceresio, 
Viggiù Lago Ceresio Alfa S.r.L Interventi per il miglioramento della qualità delle acque del lago Ceresio 01/10/2018 30/11/2019 2.000.000,00 1.092.423,10 907.576,90

2.000.000,00         1.092.423,10 907.576,90
18.148.148,03 10.000.000,00 8.148.148,03

NOME 
AGGLOMERATO

COSTO TOTALE
COMUNE/I IN CUI SI 

REALIZZA L'INTERVENTO
INIZIO LAVORI

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI DEPURAZIONE DEI LAGHI PREALPINI (AREA TEMATICA AMBIENTE - INTERVENTO N. 50)

Rif. Scheda 
intervento

TOTALE VARESE
TOTALE COMPLESSIVO

TOTALE  LECCO

TOTALE COMO

TOTALE BRESCIA

FINE LAVORISoggetto AttuatoreINTERVENTI SUI LAGHI TIPO DI INTERVENTO
Finanziamento 
FSC 2014 -2020

CofinanziamentoPROV.
CODICE 

AGGLOMERATO

——— • ———
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ALLEGATO 2 

 
PATTO PER LA REGIONE LOMBARDIA  

Interventi per lo sviluppo economico, 
la coesione sociale e territoriale della Regione Lombardia 

 
 

SCHEDE INTERVENTO  
 
 

 
AREA TEMATICA AMBIENTE  - INTERVENTO N. 50 

Interventi di depurazione dei laghi prealpini 
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1. BRESCIA  
Titolo intervento 
 

Realizzazione del collettore Anfo-Ponte Caffaro 

Localizzazione intervento 
 

Comune di Anfo e Bagolino 

Soggetto attuatore 
 

A2A S.p.A. 

Importo complessivo 
dell’intervento (IVA esclusa) 

Euro 3.000.000,00 

Fonte/i di finanziamento Euro 1.638.634,66 
 
Euro 1.361.365,34 tariffa SII 
 

Nome dell’agglomerato 
 

Anfo - Liperone e Bagolino - Ponte Caffaro 

Codice agglomerato 
 

AG01700502 e AG01701002 

A.E.  
 

2.842 

Riferimento infrazione Non è in infrazione 

Motivo infrazione // 

Descrizione intervento 
 
 

Il progetto prevede la realizzazione del collettore 
fognario dal depuratore di Bagolino - Ponte Caffaro 
(che verrà dismesso) fino al collettore esistente nel 
territorio comunale di Anfo che convoglia i reflui al 
depuratore intercomunale di Sabbio Chiese. Tale 
intervento consentirà anche il collettamento della 
località Liperone di Anfo. Lo sviluppo complessivo 
dell'opera è pari a circa 6,5 km. 

L’intervento risolve l’infrazione   

CRONOPROGRAMMA 

Attività Inizio Fine 
Progettazione:   
preliminare 02/01/17 30/09/17 
definitiva 01/10/17 31/12/17 
esecutiva 01/01/18 31/03/18 
Gara appalto 01/04/18 30/06/18 
Lavori 30/09/18 30/06/20 
Collaudo 01/07/20 31/12/20 

Entrata in esercizio 01/01/21 
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2. COMO  

Titolo intervento 
 

Realizzazione collettori fognari in via Valcavargna 

Localizzazione intervento 
 

Carlazzo 

Soggetto attuatore 
 

COMO ACQUA SRL 

Importo complessivo 
dell’intervento (IVA 
esclusa) 

Euro 140.910,76 

Fonte/i di finanziamento 
 

Finanziamento    Euro 76.872,99 
Cofinanziamento Euro 64.037,77 

Nome dell’agglomerato 
 

CARLAZZO 

Codice agglomerato 
 

AG01304701 

A.E.  
 

20 

Riferimento infrazione  
 

- 

Motivo infrazione 
 
 

- 

Descrizione intervento 
 
 

Realizzazione per una lunghezza di ml 370,00 di reti 
separate per la raccolta delle acque nere e acque 
chiare 

L’intervento risolve 
l’infrazione 

- 

CRONOPROGRAMMA 
Attività Inizio Fine 

Progettazione:   
preliminare 15.01.2017 28.02.2017 
definitiva 01.03.2017 30.09.2017 
esecutiva 01.03.2017 30.09.2017 
Gara appalto 01.10.2017 31.01.2018 
Lavori 01.03.2018 30.11.2018 
Collaudo 01.12.2018 31.12.2018 
Entrata in esercizio 30.11.2018 

  



Serie Ordinaria n. 45 - Giovedì 09 novembre 2017

– 10 – Bollettino Ufficiale

 

 

3. COMO  
Titolo intervento 
 

Realizzazione collettori fognari in via per Naggio 

Localizzazione intervento 
 

Carlazzo 

Soggetto attuatore 
 

COMO ACQUA SRL 

Importo complessivo 
dell’intervento (IVA 
esclusa) 

Euro 145.139,11 

Fonte/i di finanziamento 
 

Finanziamento    Euro 79.179,74 
Cofinanziamento Euro 65.959,37 

Nome dell’agglomerato 
 

CARLAZZO 

Codice agglomerato 
 

AG01304701 

A.E.  
 

40 

Riferimento infrazione  
 

- 

Motivo infrazione 
 
 

- 

Descrizione intervento 
 
 

Realizzazione per una lunghezza di ml 470,00 di reti 
separate per la raccolta delle acque nere e acque 
chiare 

L’intervento risolve 
l’infrazione 

- 

CRONOPROGRAMMA 
Attività Inizio Fine 

Progettazione:   
preliminare 15.01.2017 28.02.2017 
definitiva 01.03.2017 30.09.2017 
esecutiva 01.03.2017 30.09.2017 
Gara appalto 01.10.2017 31.01.2018 
Lavori 01.03.2018 30.11.2018 
Collaudo 01.12.2018 31.12.2018 
Entrata in esercizio 30.11.2018 
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4. COMO  

Titolo intervento 
 

Realizzazione collettori fognari in via Statale Regina 

Localizzazione intervento 
 

Carlazzo 

Soggetto attuatore 
 

COMO ACQUA SRL 

Importo complessivo 
dell’intervento (IVA 
esclusa) 

Euro 95.692,71 

Fonte/i di finanziamento 
 

Finanziamento    Euro 52.204,55 
Cofinanziamento Euro 43.488,16 

Nome dell’agglomerato 
 

CARLAZZO 

Codice agglomerato 
 

AG01304701 

A.E.  
 

30 

Riferimento infrazione  
 

- 

Motivo infrazione 
 
 

- 

Descrizione intervento 
 
 

Realizzazione per una lunghezza di ml 130,00 di reti 
separate per la raccolta delle acque nere e acque 
chiare e per una ulteriore lunghezza di ml 170,00 la 
posa di collettori per le sole acque nere. 

L’intervento risolve 
l’infrazione 

- 

CRONOPROGRAMMA 
Attività Inizio Fine 

Progettazione:   
preliminare 15.01.2017 28.02.2017 
definitiva 01.03.2017 30.09.2017 
esecutiva 01.03.2017 30.09.2017 
Gara appalto 01.10.2017 31.01.2018 
Lavori 01.03.2018 30.11.2018 
Collaudo 01.12.2018 31.12.2018 
Entrata in esercizio 30.11.2018 

  



Serie Ordinaria n. 45 - Giovedì 09 novembre 2017

– 12 – Bollettino Ufficiale

 

 

5. COMO  
Titolo intervento 
 

Condotte fognarie nella frazione Piazza Grande 
"lotto 1" 

Localizzazione intervento 
 

Casasco d'Intelvi 

Soggetto attuatore 
 

COMO ACQUA SRL 

Importo complessivo 
dell’intervento (IVA 
esclusa) 

Euro 480.000,00 

Fonte/i di finanziamento 
 

Finanziamento    Euro 261.861,00 
Cofinanziamento Euro 218.139,00 

Nome dell’agglomerato 
 

COLONNO 

Codice agglomerato 
 

AG01307401 

A.E.  
 

35 

Riferimento infrazione  
 

- 

Motivo infrazione 
 
 

- 

Descrizione intervento 
 
 

Realizzazione condotte fognarie in località “Piazza 
Grande”. 

L’intervento risolve 
l’infrazione 

- 

CRONOPROGRAMMA 
Attività Inizio Fine 

Progettazione:   
preliminare 28.12.2011 30.05.2012 
definitiva 01.03.2018 31.05.2018 
esecutiva 01.03.2018 31.05.2018 
Gara appalto 30.06.2018 30.09.2018 
Lavori 01.10.2018 28.02.2019 
Collaudo 01.04.2019 01.06.2019 
Entrata in esercizio 31.12.2019 

  



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 45 - Giovedì 09 novembre 2017

– 13 –

 

 
6. COMO  

Titolo intervento 
 

Condotte fognarie nella frazione Piazza Grande 
"lotto 2" 

Localizzazione intervento 
 

Casasco d'Intelvi 

Soggetto attuatore 
 

COMO ACQUA SRL 

Importo complessivo 
dell’intervento (IVA 
esclusa) 

Euro 610.000,00 

Fonte/i di finanziamento 
 

Finanziamento    Euro 332.781,70 
Cofinanziamento Euro 277.218,30 

Nome dell’agglomerato 
 

COLONNO 

Codice agglomerato 
 

AG01307401 

A.E.  
 

35 

Riferimento infrazione  
 

- 

Motivo infrazione 
 
 

Realizzazione condotte fognarie in località “Piazza 
Grande”. 

Descrizione intervento 
 
 

Condotte fognarie nella frazione Piazza Grande 
"lotto 2" 

L’intervento risolve 
l’infrazione 

- 

CRONOPROGRAMMA 
Attività Inizio Fine 

Progettazione:   
preliminare 28.12.2011 30.10.2012 
definitiva 30.06.2018 30.09.2018 
esecutiva 30.06.2018 30.09.2018 
Gara appalto 01.10.2018 31.12.2018 
Lavori 01.03.2019 30.06.2019 
Collaudo 01.09.2019 30.11.2019 
Entrata in esercizio 31.12.2019 
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7. COMO  
Titolo intervento 
 

Disattivazione scarico n. 1 con realizzazione tratti 
fognatura acque chiare e nere in via Loria, S. 
Liberata e Gaggione – LOTTO 1 via S. Liberata - 
piazza XXV Aprile – via Pighini (FG01320501) 

Localizzazione intervento 
 

San Fedele Intelvi 

Soggetto attuatore 
 

COMO ACQUA SRL 

Importo complessivo 
dell’intervento (IVA 
esclusa) 

Euro 287.000,00 

Fonte/i di finanziamento 
 

Finanziamento    Euro 156.558,50 
Cofinanziamento Euro 130.441,50 

Nome dell’agglomerato 
 

COLONNO 

Codice agglomerato 
 

AG01307401 

A.E.  170 AE (derivanti da dismissione terminale 1). 
Riferimento infrazione  
 

- 

Motivo infrazione - 
Descrizione intervento 
 
 

Nuovo intervento per disattivazione scarico n. 1 
con realizzazione tratti di fognatura acque chiare e 
nere in via S. Liberata, piazza XXV Aprile e via 
Pighini, in allacciamento alla fognatura nera 
esistente su via Roma contraddistinta dal n. 10. 
Importo al netto di IVA pari a € 287.000,00. Con 
deliberazione G.C. n. 69 in data 30.12.2016, sono 
state assegnate le risorse finanziarie necessarie per 
l'affidamento dell'incarico di redazione di un 
progetto di fattibilità tecnica ed economica per 
individuare le soluzioni per la disattivazione degli 
scarichi in ambiente. 

L’intervento risolve 
l’infrazione 

- 

CRONOPROGRAMMA 
Attività Inizio Fine 

Progettazione:   
preliminare 31.01.2017 30.06.2017 
definitiva 30.07.2017 15.11.2017 
esecutiva 31.12.2017 15.02.2018 
Gara appalto 30.04.2018 31.08.2018 
Lavori 31.10.2018 31.07.2019 
Collaudo 31.08.2019 30.09.2019 
Entrata in esercizio 31.10.2019 
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8. COMO  

Titolo intervento 
 

Disattivazione scarico n. 1 con realizzazione 
sfioratore di piena e tratti fognatura acque chiare 
e nere in via Loria, S. Liberata e Gaggione -  LOTTO 
2 via Gaggione - via Loria (FG01320501) 

Localizzazione intervento 
 

San Fedele Intelvi 

Soggetto attuatore 
 

COMO ACQUA SRL 

Importo complessivo 
dell’intervento (IVA 
esclusa) 

Euro 325.000,00 

Fonte/i di finanziamento 
 

Finanziamento    Euro 177.287,50 
Cofinanziamento Euro 147.712,50 

Nome dell’agglomerato 
 

COLONNO 

Codice agglomerato 
 

AG01307401 

A.E.  
 

179 AE (derivanti da dismissione terminale 1). 

Riferimento infrazione  - 
Motivo infrazione - 
Descrizione intervento 
 
 

Nuovo intervento per disattivazione scarico n. 1 
con realizzazione tratti di fognatura acque chiare e 
nere in via Loria, via Gaggione e piazza Quadrone, 
in allacciamento alla fognatura nera esistente su 
via Roma contraddistinta dal n. 10. 
Importo al netto di IVA pari a € 325.000,00. Con 
deliberazione G.C. n. 69 in data 30.12.2016, sono 
state assegnate le risorse finanziarie necessarie per 
l'affidamento dell'incarico di redazione di un 
progetto di fattibilità tecnica ed economica per 
individuare le soluzioni per la disattivazione degli 
scarichi in ambiente. 

L’intervento risolve 
l’infrazione 

- 

CRONOPROGRAMMA 
Attività Inizio Fine 

Progettazione:   
preliminare 31.01.2017 30.06.2017 
definitiva 30.07.2017 30.11.2017 
esecutiva 31.12.2017 28.02.2018 
Gara appalto 31.05.2018 31.10.2018 
Lavori 28.02.2019 30.11.2019 
Collaudo 01.01.2020 31.01.2020 
Entrata in esercizio 28.02.2020 
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9. COMO  
Titolo intervento 
 

Disattivazione scarico n. 1 con realizzazione tratti 
fognatura acque chiare e nere in via Loria, S. 
Liberata e Gaggione - LOTTO 3 via Cattaneo 
località Selva (FG01320501) 

Localizzazione intervento 
 

San Fedele Intelvi 

Soggetto attuatore 
 

COMO ACQUA SRL 

Importo complessivo 
dell’intervento (IVA 
esclusa) 

Euro 330.000,00 

Fonte/i di finanziamento 
 

Finanziamento    Euro 180.056,23 
Cofinanziamento Euro 149.943,77 

Nome dell’agglomerato 
 

COLONNO 

Codice agglomerato 
 

AG01307401 

A.E.  
 

100 AE (derivanti da riorganizzazione delle reti 
fognarie e in alleggerimento al terminale 2). 

Riferimento infrazione  - 
Motivo infrazione - 
Descrizione intervento 
 
 

Nuovo intervento per disattivazione scarico n. 1 
con realizzazione tratti di fognatura acque chiare e 
nere in Cattaneo (località Selva), in allacciamento 
alla fognatura nera esistente su via Roma 
contraddistinta dal n. 10. 
Importo al netto di IVA pari a € 330.000,00. Con 
deliberazione G.C. n. 69 in data 30.12.2016, sono 
state assegnate le risorse finanziarie necessarie per 
l'affidamento dell'incarico di redazione di un 
progetto di fattibilità tecnica ed economica per 
individuare le soluzioni per la disattivazione degli 
scarichi in ambiente. 

L’intervento risolve 
l’infrazione 

- 

CRONOPROGRAMMA 
Attività Inizio Fine 

Progettazione:   
preliminare 31.01.2017 30.06.2017 
definitiva 15.09.2017 15.12.2017 
esecutiva 31.01.2018 31.03.2018 
Gara appalto 30.06.2018 30.11.2018 
Lavori 30.03.2019 31.12.2019 
Collaudo 01.01.2020 28.02.2020 
Entrata in esercizio 31.03.2020 
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10. COMO  
Titolo intervento 
 

Nuovo intervento per disattivazione terminale di 
scarico n. 2 con realizzazione di sfioratore di piena 
e tratto fognatura acque nere in via F.lli Ferrari 
(FG01320502) 

Localizzazione intervento 
 

San Fedele Intelvi 

Soggetto attuatore 
 

COMO ACQUA SRL 

Importo complessivo 
dell’intervento (IVA 
esclusa) 

Euro 274.750,00 

Fonte/i di finanziamento 
 

Finanziamento    Euro 149.888,15 
Cofinanziamento Euro 124.861,85 

Nome dell’agglomerato 
 

COLONNO 

Codice agglomerato 
 

AG01307401 

A.E.  108 
Riferimento infrazione  - 
Motivo infrazione 
 

- 

Descrizione intervento 
 
 

disattivazione scarico n. 2 con realizzazione di 
sfioratore di piena e tratto di fognatura acque nere 
in via F.lli Ferrari in allacciamento alla fognatura 
delle acque nere esistente in via Roma, 
contraddistinta dal n. 10. 
Importo al netto di IVA pari a € 274.750,00. Con 
deliberazione G.C. n. 69 in data 30.12.2016, sono 
state assegnate le risorse finanziarie necessarie per 
l'affidamento dell'incarico di redazione di un 
progetto di fattibilità tecnica ed economica per 
individuare le soluzioni per la disattivazione degli 
scarichi in ambiente. 

L’intervento risolve 
l’infrazione 

- 

CRONOPROGRAMMA 
Attività Inizio Fine 

Progettazione:   
preliminare 31.01.2017 30.06.2017 
definitiva 15.07.2017 31.10.2017 
esecutiva 15.11.2017 31.01.2018 
Gara appalto 01.03.2018 30.06.2018 
Lavori 30.09.2018 30.05.2019 
Collaudo 30.06.2019 30.07.2019 
Entrata in esercizio 31.08.2019 
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11. COMO  

Titolo intervento 
 

Realizzazione fognatura in Località Lenno – 
Comprensorio Avedo 

Localizzazione intervento 
 

TREMEZZINA 

Soggetto attuatore 
 

COMO ACQUA SRL 

Importo complessivo 
dell’intervento (IVA 
esclusa) 

Euro 389.000,00 

Fonte/i di finanziamento 
 

Finanziamento    Euro 212.216,53 
Cofinanziamento Euro 176.783,47 

Nome dell’agglomerato 
 

COLONNO 

Codice agglomerato 
 

AG01307401 

A.E. 
 

100 

Riferimento infrazione  
 

- 

Motivo infrazione 
 
 

- 

Descrizione intervento 
 
 

Realizzazione fognatura acque nere e opere edili 
ed impiantistiche connesse. 

L’intervento risolve 
l’infrazione 

- 

CRONOPROGRAMMA 
Attività Inizio Fine 

Progettazione: già espletata già espletata 
preliminare già espletata già espletata 
definitiva già espletata già espletata 
esecutiva già espletata già espletata 
Gara appalto 31.09.2017 30.11.2017 
Lavori 31.12.2017 31.05.2018 
Collaudo 31.05.2018 31.07.2018 
Entrata in esercizio 31.08.2018 
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12. COMO  
Titolo intervento 
 

Realizzazione nuovo impianto fraz. Vesbio, Lotto 2 

Localizzazione intervento 
 

Schignano 

Soggetto attuatore 
 

COMO ACQUA SRL 

Importo complessivo 
dell’intervento (IVA 
esclusa) 

Euro 226.000,00 

Fonte/i di finanziamento 
 

Finanziamento    Euro 123.292,89 
Cofinanziamento Euro 102.707,11 

Nome dell’agglomerato 
 

COLONNO 

Codice agglomerato 
 

AG01307401 

A.E.  
 

40 

Riferimento infrazione  
 

- 

Motivo infrazione 
 
 

- 

Descrizione intervento 
 
 

Intervento consiste nella realizzazione di un tratto di 
fognatura funzionale ad intercettare il terminale in 
ambiente e collegarlo alla rete fognaria esistente 
servita dal depuratore di Colonno. 

L’intervento risolve 
l’infrazione 

- 

CRONOPROGRAMMA 
Attività Inizio Fine 

Progettazione:   
preliminare 31.01.2012 28.02.2012 
definitiva 31.07.2017 30.09.2017 
esecutiva 31.01.2018 28.02.2018 
Gara appalto 31.03.2018 31.05.2018 
Lavori 01.07.2018 31.05.2019 
Collaudo 01.08.2019 31.08.2019 
Entrata in esercizio 31.12.2019 
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13. COMO  
Titolo intervento 
 

Realizzazione nuovo impianto fraz. Santa Maria, 
lotto 3 

Localizzazione intervento 
 

Schignano 

Soggetto attuatore 
 

COMO ACQUA SRL 

Importo complessivo 
dell’intervento (IVA 
esclusa) 

Euro 158.000,00 

Fonte/i di finanziamento 
 

Finanziamento    Euro 86.195,92 
Cofinanziamento Euro 71.804,08 

Nome dell’agglomerato 
 

COLONNO 

Codice agglomerato 
 

AG01307401 

A.E.  
 

60 

Riferimento infrazione  
 

- 

Motivo infrazione 
 
 

- 

Descrizione intervento 
 
 

Intervento consiste nella realizzazione di un tratto di 
fognatura funzionale ad intercettare il terminale in 
ambiente e collegarlo alla rete fognaria esistente 
servita dal depuratore di Colonno. E' prevista la 
revisione del progetto esecutivo, al fine di realizzare 
le opere immediatamente cantierabili. 

L’intervento risolve 
l’infrazione 

- 

CRONOPROGRAMMA 
Attività Inizio Fine 

Progettazione:   
preliminare 31.01.2012 28.02.2012 
definitiva 31.12.2014 31.01.2015 
esecutiva 01.01.2018 28.02.2018 
Gara appalto 01.03.2018 31.05. 2018 
Lavori 01.07.2018 31.05.2019 
Collaudo 01.08.2019 31.08.2019 
Entrata in esercizio 31.12.2019 
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14. COMO  
Titolo intervento 
 

Opere funzionali alla dismissione del terminale di 
fognatura n. 3 (ID PROVINCIA 5) (FG01321103) 

Localizzazione intervento 
 

Schignano 

Soggetto attuatore 
 

COMO ACQUA SRL 

Importo complessivo 
dell’intervento (IVA 
esclusa) 

Euro 90.000,00 

Fonte/i di finanziamento 
 

Finanziamento    Euro 49.098,94 
Cofinanziamento Euro 40.901,06 

Nome dell’agglomerato 
 

COLONNO 

Codice agglomerato 
 

AG01307401 

A.E.  
 

42 AE derivanti da dismissione terminale fognario 

Riferimento infrazione  
 

- 

Motivo infrazione 
 
 

- 

Descrizione intervento 
 
 

dismissione terminale fognario avente codice 
FG01321103 ed estensione del servizio presso 
utenze ad oggi non servite. 

L’intervento risolve 
l’infrazione 

- 

CRONOPROGRAMMA 
Attività Inizio Fine 

Progettazione:   
preliminare 30.06.2017 31.07.2017 
definitiva 31.01.2018 31.05.2018 
esecutiva 31.01.2018 31.05.2018 
Gara appalto 30.06.2018 31.08.2018 
Lavori 30.09.2018 30.09.2019 
Collaudo 01.12.2019 31.12.2019 
Entrata in esercizio 31.12.2019 
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15. COMO  
Titolo intervento 
 

Rete fognaria via Pizzarera 

Localizzazione intervento 
 

Alta Valle Intelvi 

Soggetto attuatore 
 

COMO ACQUA SRL 

Importo complessivo 
dell’intervento (IVA 
esclusa) 

Euro 100.000,00 

Fonte/i di finanziamento 
 

Finanziamento    Euro 54.554,38 
Cofinanziamento Euro 45.445,62 

Nome dell’agglomerato 
 

LANZO D’INTELVI 

Codice agglomerato 
 

AG01312201 

A.E.  
 

40 

Riferimento infrazione  
 

- 

Motivo infrazione 
 
 

- 

Descrizione intervento 
 
 

Realizzazione rete fognaria in località Pizzarera con 
posa di stazione di sollevamento e collegamento 
alla rete esistente 

L’intervento risolve 
l’infrazione 

- 

CRONOPROGRAMMA 
Attività Inizio Fine 

Progettazione:   
preliminare 01.01.2018 28.02.2018 
definitiva 01.03.2018 31.03.2018 
esecutiva 01.04.2018 30.04.2018 
Gara appalto 15.05.2018 30.06.2018 
Lavori 15.07.2018 30.11.2018 
Collaudo 01.12.2018 31.12.2018 
Entrata in esercizio 01.01.2019 
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16. COMO  
Titolo intervento 
 

Rete fognaria Belvedere parte terminale di viale 
Poletti 

Localizzazione intervento 
 

Alta Valle Intelvi 

Soggetto attuatore 
 

COMO ACQUA SRL 

Importo complessivo 
dell’intervento (IVA 
esclusa) 

Euro 120.000,00 

Fonte/i di finanziamento 
 

Finanziamento    Euro 65.465,25 
Cofinanziamento Euro 54.534,75 

Nome dell’agglomerato 
 

LANZO D’INTELVI 

Codice agglomerato 
 

AG01312201 

A.E.  
 

75 

Riferimento infrazione  
 

- 

Motivo infrazione 
 
 

- 

Descrizione intervento 
 
 

Realizzazione rete fognaria nella parte terminale di 
Viale Poletti con posa di stazione di sollevamento e 
collegamento alla rete esistente. 

L’intervento risolve 
l’infrazione 

- 

CRONOPROGRAMMA 
Attività Inizio Fine 

Progettazione:   
preliminare 21.04.2013 21.05.2013 
definitiva   
esecutiva 09.09.2015 09.10.2015 
Gara appalto 01.01.2018 15.02.2018 
Lavori 15.03.2018 30.06.2018 
Collaudo 01.07.2018 31.07.2018 
Entrata in esercizio 01.08.2018 
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17. COMO  

Titolo intervento 
 

Estensione reti comunali frazione Scaria e zone 
periferiche Lanzo 

Localizzazione intervento 
 

Alta Valle Intelvi 

Soggetto attuatore 
 

COMO ACQUA SRL 

Importo complessivo 
dell’intervento (IVA 
esclusa) 

Euro 120.000,00 

Fonte/i di finanziamento 
 

Finanziamento    Euro 65.465,25 
Cofinanziamento Euro 54.534,75 

Nome dell’agglomerato 
 

LANZO D’INTELVI 

Codice agglomerato 
 

AG01312201 

A.E.  
 

50 

Riferimento infrazione  
 

- 

Motivo infrazione 
 
 

- 

Descrizione intervento 
 
 

Realizzazione nuovi tronchi fognari in frazione Lanzo 

L’intervento risolve 
l’infrazione 

- 

CRONOPROGRAMMA 
Attività Inizio Fine 

Progettazione:   
preliminare 30.04.2018 31.05.2018 
definitiva 01.06.2018 30.06.2018 
esecutiva 01.07.2018 31.07.2018 
Gara appalto 01.08.2018 15.09.2018 
Lavori 01.10.2018 31.12.2018 
Collaudo 01.01.2019 31.01.2019 
Entrata in esercizio 01.02.2019 
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18.COMO  
Titolo intervento 
 

Completamento rete fognaria nella frazione 
Scaria, in via Battisti/Goldoni e via Sighignola 

Localizzazione intervento 
 

Alta Valle Intelvi 

Soggetto attuatore 
 

COMO ACQUA SRL 

Importo complessivo 
dell’intervento (IVA 
esclusa) 

Euro 230.000,00 

Fonte/i di finanziamento 
 

Finanziamento    Euro 125.475,06 
Cofinanziamento Euro 104.524,94 

Nome dell’agglomerato 
 

LANZO D’INTELVI 

Codice agglomerato 
 

AG01312201 

A.E.  
 

184 

Riferimento infrazione  
 

- 

Motivo infrazione 
 
 

- 

Descrizione intervento 
 
 

Realizzazione nuovi tronchi fognari in via Alla Fonte 
e via Capitano Aglio in località Scaria e nuovi 
tronchi fognari in via Battisti, Goldoni e Sighignola 

L’intervento risolve 
l’infrazione 

- 

CRONOPROGRAMMA 
Attività Inizio Fine 

Progettazione:   
preliminare 30.04.2018 31.05.2018 
definitiva 01.06.2018 30.06.2018 
esecutiva 01.07.2018 31.07.2018 
Gara appalto 01.08.2018 15.09.2018 
Lavori 01.10.2018 31.12.2018 
Collaudo 01.01.2019 31.01.2019 
Entrata in esercizio 01.02.2019 
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19. COMO  
Titolo intervento 
 

Completamento della rete di drenaggio urbano 
lungo la via Diaz 

Localizzazione intervento 
 

TREMEZZINA 

Soggetto attuatore 
 

COMO ACQUA SRL 

Importo complessivo 
dell’intervento (IVA 
esclusa) 

Euro 189.000,00 

Fonte/i di finanziamento 
 

Finanziamento    Euro 103.107,77 
Cofinanziamento Euro 85.892,23 

Nome dell’agglomerato 
 

MENAGGIO 

Codice agglomerato 
 

AG01314501  

A.E.  
 

22 

Riferimento infrazione  
 

- 

Motivo infrazione 
 
 

- 

Descrizione intervento 
 
 

Completamento rete fognaria esistente compreso 
divisione rete acque bianche e rete acque nere 
nonché opere edili di asfaltatura conseguenti. 
Tratto tubazioni 370,00 ml. 

L’intervento risolve 
l’infrazione 

- 

CRONOPROGRAMMA 
Attività Inizio Fine 

Progettazione:   
preliminare già espletata già espletata 
definitiva già espletata già espletata 
esecutiva già espletata già espletata 
Gara appalto 30.09.2017 30.11.2017 
Lavori 01.01.2018 31.03.2018 
Collaudo 01.04.2018 01.06.2018 
Entrata in esercizio 01.07.2018 
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20. COMO  
Titolo intervento 
 

Realizzazione tratto fognario località Piazzo 

Localizzazione intervento 
 

Plesio 

Soggetto attuatore 
 

COMO ACQUA SRL 

Importo complessivo 
dell’intervento (IVA 
esclusa) 

Euro 220.000,00 

Fonte/i di finanziamento 
 

Finanziamento    Euro 120.019,63 
Cofinanziamento Euro 99.980,37 

Nome dell’agglomerato 
 

MENAGGIO 

Codice agglomerato 
 

AG01314501  

A.E.  
 

25 

Riferimento infrazione  
 

- 

Motivo infrazione 
 
 

- 

Descrizione intervento 
 
 

Realizzazione di nuovo tronco fognario a servizio 
della località Piazzo 

L’intervento risolve 
l’infrazione 

- 

CRONOPROGRAMMA 
Attività Inizio Fine 

Progettazione:   
preliminare 02.05.2017 30.06.2017 
definitiva 01.01.2018 28.02.2018 
esecutiva 28.02.2018 30.04.2018 
Gara appalto 30.05.2018 30.06.2018 
Lavori 01.09.2018 30.06.2019 
Collaudo  30.07.2019 
Entrata in esercizio 31.07.2019 
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21. COMO  
Titolo intervento 
 

Collettamento via per Civiglio area Civiasch 

Localizzazione intervento 
 

Brunate 

Soggetto attuatore 
 

COMO ACQUA SRL 

Importo complessivo 
dell’intervento (IVA 
esclusa) 

Euro 60.000,00 

Fonte/i di finanziamento 
 

Finanziamento    Euro 32.732,63 
Cofinanziamento Euro 27.267,37 

Nome dell’agglomerato 
 

COMO 

Codice agglomerato 
 

AG01304601 

A.E.  
 

30 

Riferimento infrazione  
 

- 

Motivo infrazione 
 
 

- 

Descrizione intervento 
 
 

Nuovo collettore di collegamento con rete 
esistente per estendere la copertura in area di 
case sparse. 

L’intervento risolve 
l’infrazione 

- 

CRONOPROGRAMMA 
Attività Inizio Fine 

Progettazione:   
preliminare 20.02.2017 15.06.2017 
definitiva - - 
esecutiva 16.06.2017 31.07.2017 
Gara appalto 01.09.2017 30.10.2017 
Lavori 01.12.2017 30.06.2018 
Collaudo 01.07.2018 30.09.2018 
Entrata in esercizio 01.10.2018 
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22. COMO  
Titolo intervento 
 

Collettore Falchetto 

Localizzazione intervento 
 

Brunate 

Soggetto attuatore 
 

COMO ACQUA SRL 

Importo complessivo 
dell’intervento (IVA 
esclusa) 

Euro 60.000,00 

Fonte/i di finanziamento 
 

Finanziamento    Euro 32.732,63 
Cofinanziamento Euro 27.267,37 

Nome dell’agglomerato 
 

COMO 

Codice agglomerato 
 

AG01304601 

A.E.  
 

45 

Riferimento infrazione  
 

- 

Motivo infrazione 
 
 

- 

Descrizione intervento 
 
 

Predisposizione collettore via ai Piani per area 
edifici sparsi. 

L’intervento risolve 
l’infrazione 

- 

CRONOPROGRAMMA 
Attività Inizio Fine 

Progettazione:   
preliminare 20.02.2017 15.06.2017 
definitiva - - 
esecutiva 16.06.2017 31.07.2017 
Gara appalto 01.09.2017 30.10.2017 
Lavori 01.12.2017 30.06.2018 
Collaudo 01.07.2018 30.09.2018 
Entrata in esercizio 01.10.2018 
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23. COMO  
Titolo intervento 
 

Realizzazione fognature in Via S.Elia - Maestri 
Campionesi - Aquileia - Camnago Volta Superiore - 
Silva - Rezia (FG01307520 e FG01307526) 

Localizzazione intervento 
 

Como 

Soggetto attuatore 
 

COMO ACQUA SRL 

Importo complessivo 
dell’intervento (IVA 
esclusa) 

Euro 254.545,45 

Fonte/i di finanziamento 
 

Finanziamento    Euro 138.865,68 
Cofinanziamento Euro 115.679,77 

Nome dell’agglomerato 
 

COMO 

Codice agglomerato 
 

AG01304601 

A.E.  
 

78 

Riferimento infrazione  
 

- 

Motivo infrazione 
 
 

- 

Descrizione intervento 
 
 

Realizzazione nuovo tratto di fognatura, estensione 
di tratti esistenti In Via S.Elia Maestri Campionesi 
Camnago Volta Superiore Aquileia e Silva. 
Rifacimento della tubazione esistente in Via 
Jacopo Rezia. 

L’intervento risolve 
l’infrazione 

- 

CRONOPROGRAMMA 
Attività Inizio Fine 

Progettazione:   
preliminare 01.05.2018 31.05.2018 
definitiva 15.06.2018 31.10.2018 
esecutiva 15.06.2018 31.10.2018 
Gara appalto 31.12.2018 30.04.2019 
Lavori 31.05.2019 31.10.2019 
Collaudo 01.11.2019 31.12.2019 
Entrata in esercizio 31.12.2019 
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24. COMO  
Titolo intervento 
 

Realizzazione fognature in Via Giulini - Ronchetto - 
Manutenzione straordinaria rifacimento fognatura 
via Vittorio Emanuele II Vicolo 

Localizzazione intervento 
 

Como 

Soggetto attuatore 
 

COMO ACQUA SRL 

Importo complessivo 
dell’intervento (IVA 
esclusa) 

Euro 99.000,00 

Fonte/i di finanziamento 
 

Finanziamento    Euro 49.595,33 
Cofinanziamento Euro 49.404,67 

Nome dell’agglomerato 
 

COMO 

Codice agglomerato 
 

AG01304601 

A.E.  200 
Riferimento infrazione  
 

- 

Motivo infrazione 
 

- 

Descrizione intervento 
 

Realizzazione nuovo tratto di fognatura, estensione 
di tratti esistenti, rifacimento di tratti esistenti. 

L’intervento risolve 
l’infrazione 

- 

CRONOPROGRAMMA 
Attività Inizio Fine 

Progettazione:   
preliminare 01.05.2017 31.05.2017 
definitiva 01.07.2017 31.10.2017 
esecutiva 01.07.2017 31.10.2017 
Gara appalto 31.12.2017 30.04.2018 
Lavori 31.05.2018 31.10.2018 
Collaudo 01.11.2018 31.12.2018 
Entrata in esercizio 31.12.2018 
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25. LECCO  
Titolo intervento 
 

Adeguamento impianto depurazione Ballabio 

Localizzazione intervento 
 

Comune di Ballabio (LC) 

Soggetto attuatore 
 

Lario Reti Holding S.P.A. (Gestore del SII per l’Ufficio 
d’Ambito di Lecco) 

Importo complessivo 
dell’intervento (IVA esclusa) 

 
Euro 1.710.000,00 

Fonte/i di finanziamento Euro 953.974,36 
Euro 756.025,64 tariffa SII 

Nome dell’agglomerato Ballabio 
Codice agglomerato AG09700401 
A.E.  6.627 
Riferimento infrazione  Agglomerato non in infrazione 
Motivo infrazione // 
Descrizione intervento 
 
 

Scopo dell’intervento è la realizzazione delle opere 
necessarie all’adeguamento dell’impianto alla reale 
potenzialità del bacino servito ed al rispetto delle 
prescrizioni imposte dalla Provincia di Lecco nell’ambito 
del rinnovo dell’autorizzazione allo scarico del 
depuratore. In particolare l’intervento prevede:  
- realizzazione dello scolmatore in testa all’impianto per 
la necessità di limitare le portate in ingresso (rete monte 
prevalentemente mista), 
- riattivazione della seconda linea dell’impianto, 
ristrutturandola ed adeguandola,  
- realizzazione filtrazione e disinfezione finale, 
- realizzazione di un quadro elettrico unico per l’intero 
impianto. 

L’intervento risolve l’infrazione // 

CRONOPROGRAMMA 

Attività Inizio Fine 
Progettazione:  
preliminare   
definitiva 01/03/2016 03/02/2017 
esecutiva 03/02/2017 15/03/2017 
Gara appalto 01/06/2017 15/09/2017 
Lavori 01/11/2017 01/11/2018 
Collaudo 31/12/2018 31/12/2018 
Entrata in esercizio 31/12/2018 
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26. LECCO  
Titolo intervento 
 

Adeguamento e potenziamento impianto di 
depurazione di Bellano 

Localizzazione intervento 
 

Comune di Bellano (LC) 

Soggetto attuatore 
 

Lario Reti Holding S.P.A. (Gestore del SII per l’Ufficio 
d’Ambito di Lecco) 

Importo complessivo 
dell’intervento (IVA esclusa) 

 
Euro 800.000,00 

Fonte/i di finanziamento Euro 446.303,79 
Euro 353.696,21 tariffa SII 

Nome dell’agglomerato Centro lago di Lecco 2 
Codice agglomerato AG09700801 
A.E.  8.000 
Riferimento infrazione  Agglomerato non in infrazione 
Motivo infrazione // 
Descrizione intervento 
 
 

Scopo dell’intervento è il parziale adeguamento e 
potenziamento dell’impianto di depurazione di Bellano. 
L’intervento complessivo previsto verrà realizzato in due 
fasi, delle quali il presente intervento consentirà di 
realizzare solo la prima fase consistente in:  
- adeguamento alle portate future (9.400 AE) del 
comparto pretrattamenti, costituito dalle sezioni di 
grigliatura fine (5 mm), dissabbiatura-disoleatura, 
sollevamento iniziale, rotostacciatura fine; 
- adeguamento del comparto biologico, costituito dalle 
sezioni di pre-denitrificazione, ossidazione-nitrificazione, 
ultrafiltrazione su membrane cave, ai carichi idraulico 
ed organico corrispondenti alla potenzialità di 8.200 AE. 
La seconda fase (non inclusa nel presente intervento) 
prevederà il potenziamento del comparto biologico 
alla potenzialità di 9.400 AE. Tramite la conversione 
dell’attuale sezione di microfiltrazione su membrane 
piane in una sezione di ultrafiltrazione su membrane a 
fibra cava. 

L’intervento risolve l’infrazione // 

CRONOPROGRAMMA 

Attività Inizio Fine 
Progettazione:  
preliminare   
definitiva 01/09/2016 01/09/2017 
esecutiva 01/09/2016 30/05/2017 
Gara appalto 30/05/2017 30/09/2017 
Lavori 15/10/2017 31/01/2018 
Collaudo 31/01/2018 28/02/2018 
Entrata in esercizio 28/02/2018 



Serie Ordinaria n. 45 - Giovedì 09 novembre 2017

– 34 – Bollettino Ufficiale

 

 

 

 

27. LECCO  
Titolo intervento 
 

Adeguamento impianto di depurazione in località 
Monteggiolo 

Localizzazione intervento 
 

Comune di Colico (LC) 

Soggetto attuatore 
 

Lario Reti Holding S.P.A. (Gestore del SII per l’Ufficio 
d’Ambito di Lecco) 

Importo complessivo 
dell’intervento (IVA esclusa) 

 
Euro   2.348.100,00 

Fonte/i di finanziamento Euro 1.309.957,42 
Euro 1.038.142,58  tariffa SII 

Nome dell’agglomerato Colico 
Codice agglomerato AG09702301 
A.E.  11.354 
Riferimento infrazione  Agglomerato non in infrazione 
Motivo infrazione // 
Descrizione intervento 
 
 

Scopo dell’intervento è la realizzazione di migliorare e 
potenziare lo smaltimento delle acque reflue del 
Comune di Colico, in particolare il progetto prevede: 
- l’aumento degli AE di progetto dell’impianto da 9.900 
a 20.000 (nuovo processo biologico MBBR), 
- l’introduzione di nuove fasi  di trattamento e 
l’adeguamento delle sezioni esistenti (ripristino del 
sistema di areazione della sezione di digestione dei 
fanghi, sostituzione di uno dei due sedimentatori 
esistenti con un flottatore circolare ad aria dissolta, 
installazione di una sezione di filtrazione finale, oltre alla 
de fosfatazione, installazione di impianto disinfezione a 
raggi ultravioletti, realizzazione di una nuova linea 
parallela di disinfezione mediante acido per acetico, 
copertura delle sezioni di ingresso e deodorizzazione 
dell’aria) 

L’intervento risolve l’infrazione // 

CRONOPROGRAMMA 

Attività Inizio Fine 
Progettazione:  
preliminare   
definitiva  05/04/2016 
esecutiva 01/09/2017 30/11/2017 
Gara appalto appalto integrato (prima dell’entrata in vigore del D.Lgs 

50/2016) 
Lavori 01/01/2018 31/12/2018 
Collaudo 30/03/2019 30/03/2019 
Entrata in esercizio 30/03/2019 
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28. LECCO  
Titolo intervento 
 

Separazione di rete fognaria nel centro storico e 
realizzazione di stazione di rilancio al depuratore in 
Piazza Italia 

Localizzazione intervento 
 

Comune di Mandello del Lario (LC) 

Soggetto attuatore 
 

Lario Reti Holding S.P.A. (Gestore del SII per l’Ufficio 
d’Ambito di Lecco) 

Importo complessivo 
dell’intervento (IVA esclusa) 

 
Euro 751.950,00 

Fonte/i di finanziamento Euro 419.497,67 
Euro 332.452,33   tariffa SII 

Nome dell’agglomerato Sponda orientale del ramo meridionale lago di Lecco 
Codice agglomerato AG09704601 
A.E.  22.348 
Riferimento infrazione  Agglomerato non in infrazione 
Motivo infrazione // 
Descrizione intervento 
 
 

Nel centro storico attualmente le reti fognarie sono di 
tipo misto. L’obiettivo del progetto è quello di separare 
le reti miste esistenti, recapitare le acque bianche 
direttamente a lago e le nere al depuratore. 

L’intervento risolve l’infrazione // 

CRONOPROGRAMMA 

Attività Inizio Fine 
Progettazione:  
preliminare   
definitiva 01/02/2016 15/02/2017 
esecutiva 15/02/2017 15/05/2017 
Gara appalto 15/06/2017 30/10/2017 
Lavori 01/11/2017 30/10/2018 
Collaudo 30/10/2018 31/12/2018 
Entrata in esercizio 31/12/2018 
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29. LECCO  
Titolo intervento 
 

Realizzazione delle opere necessarie a sottoporre a 
trattamento di depurazione le acque reflue urbane dei 
Comuni di Oliveto Lario e di Civenna - lotto a)  

Localizzazione intervento 
 

Comune di Valmadrera (LC) 

Soggetto attuatore 
 

Lario Reti Holding S.P.A. (Gestore del SII per l’Ufficio 
d’Ambito di Lecco) 

Importo complessivo 
dell’intervento (IVA esclusa) 

Euro 2.534.060,00 

Fonte/i di finanziamento Euro 1.413.700,74 
Euro  1.120.359,26 tariffa SII 

Nome dell’agglomerato Valmadrera 
Codice agglomerato AG09708301 
A.E.  69.438 
Riferimento infrazione  Agglomerato non in infrazione 
Motivo infrazione // 
Descrizione intervento 
 
 

L’intervento fa parte di un insieme di interventi, in gran parte 
già realizzati o in corso di realizzazione, finalizzati al 
collettamento delle acque reflue urbane provenienti dai 
Comuni di Bellagio (solo parte ex. Civenna) e di Oliveto Lario 
(entrambi con recapito a lago) all’impianto di depurazione in 
Valmadrera (AE aggiuntivi serviti previsti pari a 10.800) e 
all’adeguamento dello stesso impianto di depurazione (la cui 
capacità di progetto passerà da 99.300 AE a 111.300 AE). 
In particolare l’intervento in oggetto prevede un revamping 
del depuratore di Valmadrera con la realizzazione di altri lotti 
(il primo lotto, relativo all’adeguamento parziale della sezione 
di trattamento biologico, è già in corso di realizzazione). 
L’intervento in oggetto consistente in particolare 
nell’adeguamento di: 

 stazione di sollevamento iniziale (pompe e inverter),  
 sezione grigliatura fine (nuovi canali di grigliatura e 

nuove griglie più fini),  
 adeguamento impianto elettrico 
 adeguamento finale trattamento biologico, esclusa 

fornitura supporti MBBR 
L’intervento risolve l’infrazione // 

CRONOPROGRAMMA 

Attività Inizio Fine 
Progettazione:  
preliminare  20/12/2011 
definitiva 30/06/2017 31/12/2017 
esecutiva 01/01/2018 30/06/2018 
Gara appalto 01/07/2018 31/12/2018 
Lavori 01/01/2019 31/12/2020 
Collaudo 31/12/2020 31/03/2021 
Entrata in esercizio 313/03/23023133111111231/03/2021 
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30. VARESE  
Titolo intervento 
 

Interventi per il miglioramento della qualità delle acque 
del lago Ceresio 

Localizzazione intervento 
 

Comuni di: Besano, Bisuschio, Brusimpiano, Cadegliano 
Viconago, Cuasso al Monte, Lavena Ponte Tresa, Porto 
Ceresio, Viggiù 

Soggetto attuatore 
 

Alfa S.r.l., in collaborazione con i Comuni interessati 

Importo complessivo 
dell’intervento (IVA esclusa) 

Euro  2.000.000,00 

Fonte/i di finanziamento Euro  1.092.423,10 
Euro  907.576,90 tariffa SII 

Nome dell’agglomerato 
 

Brusimpiano 
Cuasso al Monte 
Lavena Ponte Tresa 

Codice agglomerato 
 

AG01202401 (Brusimpiano) 
AG01205801 (Besano, Bisuschio, Cuasso al M., Porto 
Ceresio, Viggiù) 
AG01208601 (Cadegliano V, Lavena Ponte Tresa) 

A.E. 
 

1.309 AE + 15.430 AE + 8.629 AE = 25.368 AE 

Riferimento infrazione 
 

Agglomerato non in infrazione 

Motivo infrazione 
 

// 

Descrizione intervento 
 

Il progetto riguarda sia la mappatura e lo studio delle 
reti fognarie che il monitoraggio delle portate, in 
quanto attività propedeutiche allo sviluppo della 
modellizzazione delle reti; si prevede un impegno 
economico pari a circa Euro 240.000,00 
 
A seguito dell’attività finalizzata a verificare i tratti di rete 
mancanti e/o ammalorati, secondo le priorità di seguito 
stabilite, si potrà decidere dove intervenire. Per l’attività 
relativa alla realizzazione delle opere è previsto un 
impegno economico pari a Euro 1.760.000,00 
 
La priorità verrà data agli interventi di sistemazione della 
rete fognaria e dei suoi manufatti (adeguamento delle 
stazioni di sollevamento i cui sfioratori di emergenza 
scaricano direttamente a lago, prevedendo ove 
necessario l’inserimento di una pompa di riserva, 
l’installazione di un gruppo elettrogeno e l’applicazione 
di un clapet - valvola di non ritorno - sulla luce dello 
sfioratore di emergenza e, in caso, un adeguamento in 
quota e dimensione di quest’ultimo, pulizia ed 
adeguamento degli sfioratori principali di rete mista 
diretti a lago, con particolare riferimento alle quote di 
sfioro e ad eventuali organi di regolazione che 
consentano il controllo delle portate in rete, ecc.). 
 
 



Serie Ordinaria n. 45 - Giovedì 09 novembre 2017

– 38 – Bollettino Ufficiale

 

 

 

 

La progettazione deve anche contemplare, laddove 
necessario, interventi volti ad eliminare il problema delle 
acque parassite. 
 
Si prevedono una serie di interventi: 

 sulle stazioni di sollevamento terminali delle 
fognature comunali (incremento delle portate 
nere pompate); 

 sugli scolmatori di piena (grigliatura delle acque 
sfiorate, realizzazione delle vasche di prima 
pioggia); 

L’ampliamento e l’adeguamento delle reti fognarie 
permetterà inoltre di eliminare scarichi di edifici a lago 
non ancora allacciati ad un sistema di trattamento 
appropriato. 
Gli interventi consentono di migliorare le condizioni 
ambientali del lago di Lugano in quanto consentono il 
miglioramento di tutte le opere che scaricano 
direttamente a lago. 
 

L’intervento risolve l’infrazione // 

CRONOPROGRAMMA 

Attività Inizio  Fine 
Gara rilievi reti    01/06/2017 30/07/2017 
Esecuzione rilievi 01/08/2017 30/10/2017 
Gara progettazione 01/06/2017 30/07/2017 
Fattibilità Tecnica ed 
economica 

01/08/2017 30/11/2017 

Progettazione    
Definitiva  01/12/2017 28/02/2018 
Esecutiva  01/03/2018 30/06/2018 
Gara appalto lavori  01/07/2018 30/09/2018 
Consegna lavori   01/10/2018 30/11/2018 
Esecuzione Lavori   01/12/2018 30/11/2019 
Collaudo    01/12/2019 31/01/2019 
Entrata in esercizio 01/02/2010 


